




I.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: 

 

Los escenarios de Guerra concluyeron en los países de América Central a finales de los  
años 80. Con la concurso de sus respectivos gobiernos y la cooperación de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como otras 
organizaciones y gobiernos extra-regionales, los países de la Región han desarrollado 
distintas iniciativas y alcanzado acuerdos que han sentado las bases para el control de 
armas pequeñas y ligeras y la lucha contra la violencia armada en el área1.  

Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica y tiene una de las tasas más 
bajas de policías por habitante (17.87 por 10,000 habitantes), así como una de las policías 
con mayores limitaciones financieras (PNN, 2009). A pesar del contexto, el país tiene 
niveles relativamente bajos de inseguridad (tasa de homicidios de 9/100,000 de acuerdo a 
estadísticas de la Policía Nacional para el 2013) en comparación con sus vecinos, así 
como altos niveles de confianza de los ciudadanos en la policía (84.4% de entrevistados 
en la encuesta de M&R en Junio de 2014 la calificaron de “muy profesional”2). Uno de los 
principales factores que ha contribuido a esta situación ha sido la efectividad del enfoque 
preventivo que ha adoptado la Policía nicaragüense desde su fundación (1979). No 
obstante, la violencia basada en género está en aumento, especialmente contra y entre la 
población joven, y requiere respuestas rápidas y efectivas.  

Desde mediados de los 90s, el PNUD ha colaborado en el desarrollo de las instituciones 
de seguridad ciudadana en Nicaragua, con las que se ha desarrollado una estrategia de 
intervención para la seguridad ciudadana, la construcción de alianzas y formas de 
entender la prevención de la violencia y el fomento de la seguridad de los nicaragüenses, 
programas conjuntos de capacitación en materia de derechos humanos, remodelación y/o 
ampliación de la infraestructura a nivel nacional, el diseño de un modelo de intervención 
municipal en la lucha contra la violencia doméstica, el fortalecimiento de las capacidades 
de investigación, prevención de la delincuencia y los accidentes de tráfico, así como el 
fortalecimiento de las capacidades administrativas de las estructuras en las diferentes 
instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana. 

El país ha desarrollado importantes iniciativas para prevenir la violencia y reducir los 
índices de violencia armada3, los que lo ubican en un plano preferencial en relación con 
sus  vecinos del norte, generando importantes capacidades y experiencias de aprendizaje 
que constituyen fortalezas para la ejecución del presente proyecto. Debido a iniciativas 
anteriores (2010-2013), la Policía de Nicaragua ha registrado una disminución en el uso 
de armas de fuego en la comisión de delitos (-4.7% en asesinatos en el 2011 y -1.6% en 
el 2013), así como el decomiso de 5,031 armas de fuego ilegales y la depuración de doble 
registro de 8,999 armas por el diseño e implementación de un sistema de registro 
nacional y su base de datos, así como la mejora en el registro y control de la importación 

                                                 
1 Los Gobiernos de  las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá  firmaron en 
1995 “El Tratado Marco sobre Seguridad Democrática en Centroamérica” creando así el Modelo Centroamericano de 
Seguridad Democrática, respaldado por  la preeminencia y el  fortalecimiento del poder civil, el equilibrio razonable de 
fuerzas, la seguridad de personas y sus pertenencias, la superación de la pobreza y pobreza extrema, la promoción del 
desarrollo sostenible,  la protección al ambiente y  la erradicación de  la violencia, corrupción,  impunidad,  terrorismo y 
tráfico de drogas y armas. 
2 http://www.myrconsultores.com/pdf/sismo_41/11.Seguridad_%20ciudadana_sismo41.pdf   
3 Nicaragua  tiene una moderna  ley para el Control y Regulación de Armas Ligeras y se creó  la Dirección de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados (DAEM) de  la Policía Nacional. Al mismo tiempo,  la Ley 
510 creó la Comisión Nacional Multidisciplinaria (CNM), un esfuerzo multi‐institucional para prevenir la violencia armada 
y promover una cultura de paz.  
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de armas y municiones y la regulación para el decomiso de armas que resulten 
implicadas, por ejemplo, en casos de violencia doméstica.  

Sin perjuicio de este progreso, la violencia armada es aún un reto en Nicaragua. Mantener 
la tendencia positiva en la seguridad, particularmente en un contexto regional y sub-
regional de creciente tráfico de drogas, crimen organizado y pandillas, requiere intensificar 
los esfuerzos. Según el reciente Informe sobre Desarrollo Humano sobre Seguridad 
Ciudadana en América Latina 2013-2014, el 42.1% de los homicidios en Nicaragua se 
cometieron con un arma de fuego, así como el 31.8% de robos armados (2014, p. 31).  

Debemos enfatizar el hecho que durante los últimos cuatro años se han formulado e 
implementado destacados esfuerzos para combatir las distintas expresiones de la 
violencia y mejorar el control sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras (SALW) en el país, 
pero dichos esfuerzos no son suficientes 

Al mismo tiempo, en el 2013 ha sido posible prevenir la violencia desde un abordaje con 
enfoque de género en cinco municipios del departamento de Chinandega integrando a 
754 jóvenes (507 hombres y 247 mujeres), organizando 58 equipos deportivos, 
decomisando 20 armas de fuego y desmovilizando a 463 personas jóvenes de la violencia 
armada (313 hombres y 150 mujeres), quienes entregaron sus armas artesanales a las 
autoridades de la Policía de Nicaragua.  

También en el 2013 un borrador de política pública para la “Convivencia y Seguridad 
Ciudadana” fue formulado y será mejorado para convertirse en una propuesta formal a ser 
discutida en la Comisión Nacional Multi-disciplinaria4 en el 2015.  De forma similar, existe 
un borrador de política pública para el uso y la venta de armas de fuego, lo que implicaría 
una reforma a la Ley 510. 

La Policía Nacional de Nicaragua (PNN) basa su trabajo en un Modelo Policial Proactivo-
Preventivo-Comunitario (MPCP). En la práctica, el modelo implica que todas las 
estructuras y especialidades operacionales estén organizadas para funcionar de manera 
integrada, atendiendo los distintos factores que generan inseguridad ciudadana, 
priorizando un enfoque preventivo en la niñez y en la juventud dirigidos hacia la 
prevención social de la violencia a nivel de la comunidad. El modelo abarca algunos de 
los factores cruciales asociados con la seguridad ciudadana desde el punto de vista del 
PNUD: la reducción de factores de riesgo como la presencia y circulación de armas, 
drogas y alcohol; fortalecimiento del tejido social, particularmente a través de las redes de 
la comunidad y de la familia a nivel local y a través de interacción cotidiana de la policía 
con la comunidad; proporcionando oportunidades culturales, actividades y espacios para 
la juventud; promoviendo actitudes y comportamientos que faciliten la coexistencia 
pacífica y respetuosa; e incrementando la efectividad de las instituciones de seguridad.  

Los esfuerzos de Nicaragua han constituido un “muro de contención”, limitando la acción 
de las pandillas o “maras”, el tráfico de armas del norte al sur y el uso de armas de parte 
del crimen organizado, contribuyendo de esta manera a la seguridad ciudadana en el 
resto de países de la región.  

El principal objetivo del Proyecto es reducir la violencia armada en el país, así como los 
factores de riesgo asociados con la violencia que afecta a niños, jóvenes y adolescentes, 
con un enfoque comunitario y de género. La estrategia consiste en trabajar en tres 
amplias áreas: crecientes esfuerzos para controlar armas pequeñas y ligeras, promover la 
coexistencia pacífica y una cultura de no violencia a nivel local y nacional; potenciar las 
capacidades de la Policía Nacional para formular políticas basadas en evidencia sobre 
                                                 
4 La Comisión Nacional Multi‐disciplinaria fue creada por la Ley 510 como un grupo de trabajo de distintas instituciones con el fin de 
prevenir la violencia armada en el país.  
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violencia armada y seguridad ciudadana; y consolidar y mejorar el modelo de intervención 
policial para la prevención de la violencia juvenil en 6 municipios -San Lucas, Condega, 
Estelí, Tipitapa, Ciudad Sandino y Somotillo-, a partir de experiencias previas a nivel local.  

 

 

 



II. ESTRATEGIA: 

 
Este Proyecto continúa acciones previas a través de distintas iniciativas. Adicionalmente,.el país 
cuenta ya con un marco legal y entidades definidas para la prevención, información, educación, 
control, clasificación, decomiso y destrucción de armas, municiones y explosivos. .  
 
El diseño del proyecto se basa en los Informes Anuales del Proyecto “Prevención de la Violencia 
Armada y Apoyo el Control de Armas en Nicaragua” (2011 and 2013), así como la evaluación del 
proyecto “Prevención de la Violencia y el Crimen que afecta a  Adolescentes y Juventud en 
Riesgo en los Municipios de Somotillo y El Viejo” (2013)  
 
El Proyecto será ejecutado aprovechando las capacidades institucionales de la Policía Nacional. 
Este documento destaca, entre otros elementos, la efectividad de los mecanismos de 
coordinación interna entre las distintas especialidades de la Policía Nacional, priorizando el 
enfoque preventivo en la niñez y la juventud orientado hacia la prevención social de la violencia 
desde la comunidad e integrando una visión de género.  
 
El modelo de la policía aborda algunos de los factores cruciales asociados a la inseguridad 
ciudadana desde la perspectiva del PNUD: la reducción de factores de riesgo como la presencia y 
circulación de armas, alcohol y drogas, el fortalecimiento del tejido social, particularmente a través 
de las redes comunitarias y familiares a nivel local y de la interacción cotidiana de la policía con la 
comunidad, proporcionando oportunidades culturales, actividades y espacios para la juventud, 
promoviendo actitudes y comportamientos que promuevan la coexistencia pacífica y respetuosa.  
 
El proyecto “Prevención de la Violencia y el Crimen que afecta a Adolescentes y Juventud en 
Riesgo en los Municipios de Somotillo y El Viejo” demostró que es posible prevenir la violencia  a 
nivel local a través de la iniciativa en cinco municipios del departamento de Chinandega.  
 
Se mantendrá la coordinación con otras iniciativas en curso o en proceso de formulación, 
planeadas y promovidas ya sea nacional o regionalmente por la Policía Nacional y cuyas 
principales acciones están relacionadas con tres ejes principalmente, a saber:  
 
1.  Mejorar la seguridad ciudadana en Nicaragua reduciendo el uso de armas pequeñas y ligeras 

en la comisión de delitos, así como la tasa general de delitos en el país, a partir de un enfoque 
preventivo a nivel local y nacional y la promoción de una cultura de paz entre jóvenes y 
adolescentes.  

 
El desarrollo de planes especiales contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana y a prevenir la 
participación de jóvenes y adolescentes en la violencia y el delito, aumentando el decomiso de 
armas ilegales y destruyendo el exceso de armas almacenadas. Con ello, la expectativa es 
alcanzar la reducción de la violencia y de la actividad delictiva con uso de armas de fuego.  

 
Al mismo tiempo, la coordinación interna entre la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones 
(DAEM), la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de la Comisaría de la Mujer (CMN) y 
la Dirección de Asuntos Juveniles (DAJUV) serán fortalecidas a nivel local con la finalidad de 
lograr la mejor integración de la comunidad.  
 
Además, las condiciones de trabajo y equipo para el personal de las especialidades policiales 
serán mejoradas para una o respuesta más efectiva a los problemas que surjan en las 
comunidades.  

 
2. Fortalecer las capacidades para medir y manejar la información sobre violencia armada y 

mejorar la seguridad ciudadana. 
 

El proyecto facilitará la participación de los representantes de la Policía nicaragüense a nivel 
regional en conferencias e intercambios para el análisis y toma de decisiones, así como 
compartir buenas prácticas. Simultáneamente, procura mejorar el uso de bases de datos para 
la formulación de políticas basadas en evidencia. 
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3.  Expandir las buenas prácticas de calidad y cobertura del Modelo Policial Proactivo-Preventivo-
Comunitario, con énfasis especial en su sub-Modelo de Prevención y Reducción de los 
factores de riesgo de Violencia que afectan a niños, adolescentes y jóvenes.  

 
Tiene la finalidad de desarrollar y fortalecer los planes locales de seguridad con mayores 
niveles de integración de la comunidad, así como capacitar a líderes juveniles y de la 
comunidad en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos. Simultáneamente, se refrescará 
la capacitación del personal local de la policía en el Modelo Preventivo-Proactivo-Comunitario.  

 
Se promoverá mayor información y conocimiento en la ciudadanía en general respecto al 
control de las armas de fuego, la Ley 510 y su reglamento a través de actividades a nivel local. 
Además se proyecta una reducción en la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad privados, 
evitando el acceso a armas de fuego por la delincuencia.   

 
Se pondrá énfasis en el registro y control de armas de fuego, así como en las necesidades que se 
hubieren identificado para mejorar los índices de inseguridad ciudadana, violencia armada y 
violencia doméstica, al tiempo que se promueve una cultura de paz.  
 
Se implementará una campaña de concientización dirigida a estudiantes de secundaria y líderes 
comunitarios a nivel local, resultando en mayor consciencia sobre el no uso de armas de fuego, 
así como la construcción de una cultura de paz y conocimiento sobre los mecanismos de 
denuncia de conductas delictivas.  
 
Adicionalmente, el Proyecto coordinará con la Oficina de las Naciones Unidas en Nicaragua y el 
Centro Regional de las Naciones Unidas en Panamá.  
 
Las metas previstas alcanzar con la ejecución de los componentes del Proyecto son las 
siguientes:  
 

Objetivo General Objetivos Específicos 
Reducir la violencia armada en el país 
así como los principales factores de 
riesgo asociados con la violencia y que 
afectan a la niñez, la juventud y los 
adolescentes, con un enfoque 
comunitario local.  

1. Crecientes esfuerzos en el control de armas 
pequeñas y ligeras así como la promoción de la co-
existencia pacífica y una cultura de no violencia a 
nivel local y nacional.  

2. Fortalecer capacidades para medir y manejar 
información relacionada con violencia armada y 
seguridad ciudadana.  

3. Mejorar y consolidar el modelo de intervención 
policial para la prevención de violencia juvenil en 6 
municipios*, basado en experiencias pasadas a 
nivel local.  

* Estelí, San Lucas, Condega, Tipitapa, Ciudad Sandino y Somotillo, 
 
Los Productos a nivel de cada Resultado se detallan a continuación:  
 

Resultado Productos 

1. Mejorada la Seguridad ciudadana y la 
coexistencia pacífica al reducir el uso 
de armas pequeñas y ligeras en la 
comisión de delitos y en la tasa 
delictiva general en el país.  

1.1:  Desarrollado un Plan Especial de Control y 
Destrucción de Armas Pequeñas y Ligeras.  

1.2:  Impulsada una Campaña Nacional de Prevención 
de la Violencia Armada y una Cultura de Paz a 
través del festival “Soy nica, soy paz”. 

2.  Mejoradas las capacidades para medir 
y manejar información relativa a la 
violencia armada y la seguridad 
ciudadana.  

2.1: Potenciar capacidades respecto al manejo de 
información sobre seguridad ciudadana y violencia 
armada. 

2.2: Fortalecer capacidades de análisis, toma de 
decisiones e intercambio entre policías a nivel 
nacional y local en la gestión de la información y la 
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Resultado Productos 

seguridad ciudadana.  

3. Expandida la calidad y cobertura del 
Modelo Policial Preventivo-Proactivo-
Comunitario, con especial énfasis en su 
sub-modelo de Prevención y Reducción 
de factores de riesgo de Violencia que 
afectan a niños, adolescentes y a la 
juventud.  

3.1: Desarrollado un Modelo Integrado de Prevención 
dirigido a niños, adolescentes y jóvenes, 
incluyendo la formulación e implementación de 
planes específicos de prevención en 6 municipios*. 

3.2: Formular e implementar un plan para la 
diseminación de los resultados alcanzados.  

* Estelí, San Lucas, Condega, Tipitapa, Ciudad Sandino y Somotillo. 

 

 



III. ARREGLOS DE GESTION. 

3.1   Dirección y Aseguramiento Financiero del Programa. 

El programa tendrá una duración estimada de 30 meses y será ejecutado bajo la Modalidad de 
Implementación Nacional (NIM –por sus siglas en inglés).  En su rol como socio de 
implementación, la Policía Nacional de Nicaragua será responsable ante el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por la dirección del proyecto, el cumplimiento de los 
objetivos y resultados planeados y el eficiente y efectivo uso de los recursos asignados de 
acuerdo con las metas y montos anualmente acordados.  
 
De conformidad con las decisiones y directrices de la Junta Ejecutiva del PNUD, el PNUD aplicará 
8% (ocho por ciento) como contribución a los costos compartidos para la recuperación de costos 
indirectos de la implementación del programa. Los recursos financieros de este programa serán 
administrados de acuerdo a las regulaciones financieras del PNUD. Durante la ejecución del 
programa, sus actividades serán ajustadas al nivel de contribuciones que efectivamente se 
depositaren. 
  

Tabla No. 1 
Estimado de fondos (US$) por año 

Donantes 
Código  de 
financiamiento 
en ATLAS 

2014  2015  2016  Total (US$) 

PNUD  00012  $ 16,484.00 $ 190,303.00 $ 161,213.00 $ 368,000.00 

       

Total     $ 16,484.00 $ 190,303.00 $ 161,213.00 $ 368,000.00 

 
Si el pago se realizare en una moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, su 
valor será determinado aplicando la tasa de cambio operativo de las Naciones Unidas que 
estuviere vigente en la fecha en que se realicen los pagos. Si hubiere una variación en el tipo de 
cambio operativo de las Naciones Unidas antes de que el PNUD usare el total de la suma 
contribuida, el saldo que a ese momento no se hubiere utilizado será ajustado de conformidad.  
 
Si en dicho caso, se registrare una pérdida en el valor de los fondos, el PNUD informará al 
Donante con la finalidad de determinar si contribuirá con más financiamiento. Si no se inclinare 
hacia dicho financiamiento adicional, el PNUD reducirá, suspenderá o rescindirá la asistencia al 
programa/proyecto.  
 
Según correspondiere, la contribución será depositada en:  
 

 Cuenta en Dólares 
Número de Cuenta: 770001805  
Nombre de la Cuenta: Cuenta en Dólares Representante PNUD  
Dirección: BANCENTRO.  

 
 Cuenta en Córdobas  

Número de Cuenta: 770005576  
Nombre de la Cuenta: Cuenta en Córdobas Representante PNUD  
Dirección: BANCENTRO.  

 

El PNUD acompañará la dirección y orientación del proyecto para ayudar a maximizar su alcance, 
impacto y calidad de los resultados. En su rol de administrador de fondos, el PNUD también será 
responsable frente al Administrador de la Organización para asegurar que los recursos sean 
utilizados de acuerdo a los objetivos del documento del proyecto respetando los principios 
rectores del PNUD: transparencia, competitividad, eficiencia y economía. El PNUD pondrá a 
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Junta del Proyecto 

Estructura Organizativa del Proyecto 

Gerente del Proyecto 

Coordinador Nacional del 
Proyecto 

Ejecutivo 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO  

 

Socio de desarrollo (proveedor): 

 

BCPR-LAC Oficina Regional 

 

Garante del Proyecto 

 

Funcionario del Programa del Área 
Gobernabilidad Democrática del 

PNUD  

Apoyo al Proyecto 

DGPP, CMN, DAEM, DAJUV 
y Unidad Ejecutora 

disposición del Programa un Funcionario de Programa como un Garante del Proyecto para que 
cumpla las funciones de supervisión y seguimiento del Plan Anual de Trabajo. Al mismo tiempo y 
a solicitud de la Policía Nacional, los recursos humanos de la Oficina asesorarán en áreas 
especializadas: género, desarrollo humano, gestión del conocimiento.  
 
3.2 Acuerdos para la ejecución de fondos 

El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de implementación nacional (NIM). La contraparte para 
el desarrollo de las actividades será la Policía Nacional de Nicaragua, la que será responsable 
frente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  por la dirección del 
proyecto, el cumplimiento de los objetivos planeados así como los resultados y el eficiente y 
efectivo uso de los recursos asignados de acuerdo con este Documento de Proyecto.  La Policía 
Nacional en coordinación con el PNUD nombrará un Director Nacional de Proyecto.  
 
La ejecución del proyecto, incluyendo la adquisición de muebles, vehículos, libros y otros bienes, 
así como la contratación de consultores, expertos y educadores, será responsabilidad de la 
Policía Nacional de acuerdo con este Documento de Proyecto y su plan anual de trabajo.  
 
La Policía Nacional será responsable del manejo financiero a través de la Unidad Ejecutora, 
instancia que administra actualmente otros proyectos del PNUD. La modalidad de desembolso 
será pago directo y las regulaciones establecidas para ese fin serán aplicadas por el PNUD con el 
propósito de adquirir bienes y contratar servicios.  
 
Los informes narrativos y financieros serán preparados de forma conjunta entre la División de 
Desarrollo, Programas y Proyectos de la Policía Nacional y la Unidad Ejecutora, en función de los 
resultados del Proyecto, las metas establecidas en los Planes Anuales de Trabajo y los fondos 
recibidos para la ejecución de actividades. Los informes narrativos y financieros serán 
centralizados por el Gerente de Proyecto para ser posteriormente remitidos y presentados a la 
Junta del Proyecto.  
 
El Proyecto estará sujeto a revisiones y auditorías periódicas de acuerdo con las políticas del 
PNUD. El informe que resultare de dichas revisiones y auditoria será presentado por el Gerente 
de Proyecto a la Junta del Proyecto.  

 
3.3 Estructura del Programa  

Administración 

El Proyecto tendrá la siguiente estructura administrativa:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones y roles de las diferentes autoridades se definen a continuación:  
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Autoridad: 

Junta del Proyecto (JP) 

La JP tendrá la responsabilidad general por los resultados del Programa a través de reuniones 
semestrales. Supervisará, proporcionará lineamientos estratégicos para la implementación del 
Proyecto, incluyendo las subsecuentes revisiones de los Planes Anuales de Trabajo y 
Presupuestos. La JP será presidida por un representante de la Policía Nacional, un representante 
del PNUD y un representante de la Oficina de Prevención y Recuperación de Crisis (BCPR –por 
sus siglas en inglés).  Podrá reunirse extraordinariamente cuando se requiera.  
 

Miembros: 

 El Director del Proyecto. 
 Un representante del PNUD 
 Un representante de la Oficina de Prevención y Recuperación de Crisis (BCPR –por sus 

siglas en inglés) 

Funciones: 

a. Revisión y ratificación del Documento de Proyecto, los Planes de Trabajo y Presupuestos  
Anuales presentados por el equipo de trabajo; asegurar que los mismos sean conformes a los 
requerimientos del Fondo, políticas nacionales y de las directrices del Donante; 

b. Asegurar la calidad del documento de proyecto. 
c. Aprobar los mecanismos para la elaboración de informes del Proyecto; aprobar el Informe 

Anual Narrativo. 
d. Revisar el Plan Anual y su Presupuesto. 
e. Aprobar los Planes Anuales de Trabajo. 
f. Analizar las estrategias y acciones del Programa Conjunto para su ejecución. 
g. Dirigir la formulación e implementación del Proyecto. 
h. Dar seguimiento a la disponibilidad de recursos comprometidos para el Proyecto. 
i. Recomendar acciones correctivas en caso de problemas en la implementación del Proyecto. 
j. Aprobar ajustes técnicos y presupuestarios al Proyecto. 
k. Asegurar la coordinación general del Proyecto entre las agencias y el beneficiario del proyecto. 
l. Revisar las conclusiones de los resúmenes de informes de auditoría consolidados por el 

Gerente del Proyecto; resaltar las lecciones aprendidas y discutir periódicamente el 
seguimiento en relación al impacto del proyecto. 

m.  

Autoridad: 

Garante del Proyecto:  

Brindará asistencia técnica, correspondiéndole al Oficial de Programa del Área de Gobernabilidad 
Democrática del PNUD cumplir entre otras funciones las de asesorar y dar seguimiento al 
Proyecto, en coordinación con las siguientes especialidades de la Policía Nacional:  
 

 División de Desarrollo, Programas y Proyectos  
 Departamento de Armas, Explosivos y Municiones  
 Dirección de Comisaría para la Mujer y la Niñez  
 Dirección de Asuntos Juveniles  
 Coordinador de la Unidad Ejecutora del Proyecto  

Al mismo tiempo y a solicitud de la Policía Nacional, los recursos humanos del PNUD Nicaragua 
asesorarán en áreas especializadas -género, desarrollo humano, manejo de conocimiento. 

Funciones: 

a. Celebrar reuniones bi-mensuales y sesiones extraordinarias para informarse sobre el 
avance del proyecto.  
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b. Recibir y conocer los informes anuales y auditorías, y hacer observaciones sobre las mismas a la 
Junta Directiva del Proyecto 

c. Asegurar a la Junta del Proyecto el cumplimiento con las fechas y calidad de los reportes 
anuales así como de los reportes de auditoría que se les realizaren.  

d. Recibir y conocer los Planes Operativos Anuales y sus requerimientos presupuestarios, y hacer 
observaciones a los mismos ante la Junta Directiva del Proyecto  

e. Mantener comunicación y diálogo con el equipo País del PNUD y el BCPR. 

Autoridad: 

Gerente de Proyecto: 

Fungirá como Gerente de Proyecto y Coordinador Nacional de las iniciativas financiadas por el 
PNUD así como de aquellas que actualmente fueren ejecutadas por la Policía Nacional bajo la 
modalidad NIM (siglas en inglés que corresponden a Modelo de Implementación Nacional).  
 
Será responsable del manejo y seguimiento del Proyecto así como de mantener vínculos 
cercanos con la Junta del Proyecto y las especialidades de la Policía Nacional para la 
implementación de cada uno de sus componentes.  
 

Funciones: 

a. Coordinar la administración física y financiera del Proyecto.  
b. Asegurar que el proyecto produzca los resultados especificados en el documento del 

proyecto y con los parámetros requeridos de la calidad y dentro de los límites de tiempo y 
costo.  

c. Consolidar los informes sobre avances y presentarlos a la Junta del Proyecto.  
d. Garantizar la ejecución de los AWPs (abreviatura que corresponde a las siglas en inglés 

de Planes Anuales de Trabajo) y los presupuestos del Proyecto.  
e. Redactar las actas de las reuniones de la Junta del Proyecto.  

 

Autoridad: 

Equipo de Apoyo del Proyecto: 

Será responsable de garantizar la logística para implementar las actividades planeadas para el 
Proyecto.  
El Equipo de Apoyo al Proyecto proporciona la administración del proyecto, gerencia y brinda 
apoyo técnico al Gerente de Proyecto según lo requirieren las necesidades del mismo.  
 
Miembros: 

 Departamento de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM). 
 Dirección de Asuntos Juveniles (DAJUV). 
 Dirección de la Comisaría de la Mujer y la Niñez (CMN) 
 Dirección de Seguridad Pública Nacional (DSP). 
 Unidad de Ejecución del Proyecto. 

Funciones: 

a. Llevar a cabo procesos para adquirir bienes y contratar consultores.  
b. Llevar los procedimientos con el PNUD para solicitar el pago de distintos artículos.  
c. Apoyar el proceso de preparación de informes físicos y financieros sobre los avances.  
d. Asistir a los procesos de auditoría y revisión del Proyecto.  
e. Desempeñar el control y monitoreo de las actividades y acciones planeadas. 



IV. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

Para garantizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto se celebrarán reuniones 
periódicas y se realizarán visitas de monitoreo y seguimiento. Se programarán reuniones con 
representantes del PNUD según se considerare necesario y serán invitados a visitas de campo.  
Se prepararán informes financieros y sustantivos sobre los avances del Proyecto de forma 
semestral.  
 
Este es un trabajo sostenido y en curso para fortalecer la prevención del uso de armas y el control 
y regulación de armas pequeñas y ligeras, municiones, explosivos y materiales relacionados con 
el apoyo del PNUD y la finalidad de preservar las ventajas comparativas que tiene Nicaragua con 
respecto a los otros países Centroamericanos y así facilitar sus esfuerzos en la rama de 
seguridad ciudadana y prevención de conflictos.  
 
El monitoreo del Proyecto se hará de la siguiente manera, de acuerdo a las políticas y 
procedimientos de los programas del PNUD:  
 
Dentro del ciclo anual 
 Semestralmente, una valoración de la calidad registrando el progreso hasta el 

cumplimiento de los resultados clave.  
 Los resultados se registrarán en ATLAS y serán actualizados por el Coordinador del 

Programa y el Funcionario del Programa Nacional del PNUD para facilitar el seguimiento y 
la solución a potenciales problemas o solicitudes de cambios.  

 Basado en el análisis de riesgo inicial, los riesgos se registrarán y actualizarán 
regularmente en ATLAS, verificando las condiciones externas que podrían afectar la 
implementación del proyecto.  

 Basado en la información previa registrada en ATLAS, y usando el formato estándar 
disponible, el Coordinador del Proyecto a través del Garante del Proyecto, le presentará a 
la Junta del Proyecto un Reporte Trimestral de Progreso.  

 Se activará un registro de las lecciones aprendidas en ATLAS y se actualizará 
regularmente para garantizar el aprendizaje y adaptación dentro de la organización así 
como para facilitar la preparación de informes al final del proyecto sobre las lecciones 
aprendidas.  

 Un Plan de Monitoreo se activará en ATLAS y se actualizará para proporcionar 
seguimiento a las acciones de gerencia y a los eventos clave.  

 
Anualmente 
 Informe Anual de Revisión. El Coordinador de Proyecto preparará un informe anual de 

revisión y lo compartirá con la Junta de Proyecto. Como requisito mínimo, el Informe Anual 
de Revisión contendrá el formato estándar de informe trimestral para el año completo y 
reflejará información actualizada sobre cada elemento del reporte trimestral así como un 
resumen de resultados predefinidos que se relacionen con las metas anuales y a nivel de 
producto.  

 Revisión Anual del Proyecto.  Basado en el reporte anterior y en el último trimestre del año 
o tan pronto como fuere posible después de que concluyere, se deberá realizar una 
revisión anual con la finalidad de revisar el desempeño del Proyecto y el Plan Anual (AWP) 
para el siguiente año.  Esta revisión es promovida por la Junta del Proyecto y podrá 
involucrar a otros socios según se requiriere. Se enfocará en el progreso de los productos 
y en si ellos se encuentran en concordancia con los efectos apropiados.  

 
También se preparará una evaluación cerca del final del segundo año de implementación del 
proyecto,  lo que facilitará la toma de medidas –si fuere necesario- para asegurar los esfuerzos 
requeridos para lograr el cumplimiento de las metas establecidas y los resultados planeados en el 
proyecto. 
 
Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad del proyecto será respaldada con la ejecución de los diferentes componentes del 
mismo y su asimilación por parte de las distintas entidades públicas una vez que las 
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herramientas, capacidades y estrategias sean creadas para el desempeño adecuado de las 
funciones establecidas en la legislación nacional para la Policía Nacional.  
 
Adicionalmente, la iniciativa se enmarca en el plan estratégico de la Policía Nacional y responde a 
las prioridades establecidas por la institución, asegurando la sostenibilidad de los resultados por 
su capacidad de desarrollo de las líneas estratégicas de la institución policial para el período 
2013-2017 y, en consecuencia, apuntalar el desarrollo y fortalecimiento institucional. 
 
 
 



GESTION DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES-RESULTADOS DEL PROYECTO 

 
PRODUCTO 1: Un Nuevo Plan Especial para el Control y Destrucción de Arnas Pequeñas y Ligeras (SALW) en Nicaragua es 
desarrollado como contribución al mejoramiento de la seguridad ciudadana. 
Actividad 1 Fortalecer la capacidad del personal de inspecciones para mejorar 

el control en tiendas, empresas de seguridad e importación de 
armas, explosivos y fuegos artificiales.  

Fecha de Inicio: Noviembre 2014 

Fecha Final: Septiembre 2016 

Propósito Mejorar el control del gobierno sobre la importación/venta de armas de fuego y reducir su uso en la comisión de 
delitos 

Descripción 1. Nuevo plan de capacitación para personal de inspección relacionado con armas de fuego, municiones, 
explosivos y materiales relacionados  

2. Implementar planes para supervisar/auditar las condiciones físicas de las tiendas de armas de fuego y el 
cumplimiento con la ley  

Criterio de Calidad Método de Calidad Fecha de Evaluación 

Cómo/con qué indicadores se 
medirá la calidad del resultado de 
la actividad?  

Medios de Verificación. Qué métodos se utilizarán 
para determinar si se cumplieron los criterios de 
calidad?   

Cuándo se realizará la evaluación de 
calidad?  

Planes trimestrales para 
inspecciones y/o actividades de 
auditoria  

Planes para llevar a cabo visitas/auditorías e informes 
trimestrales DAEM.  

Nov. 2014 
Abril, Julio, Octubre 2015 
Abril, Julio, Octubre 2016 

Diseño de plan de entrenamiento 
para el personal de inspección  

Diseño de documento de plan de entrenamiento / 
Listas de Asistencia. 

Nov. 2014 
Abril, Julio, Octubre 2015 
Abril, Julio, Octubre 2016 

 

PRODUCTO 1: Un Nuevo Plan Especial para el Control y Destrucción de Arnas Pequeñas y Ligeras (SALW) en Nicaragua es 
desarrollado como contribución al mejoramiento de la seguridad ciudadana. 
Actividad 2 Mantener procesos de control, decomiso o confiscación de armas 

legales/ilegales de la población  
Fecha de Inicio: Noviembre 2014 

Fecha Final: Septiembre 2016 

Propósito Mejorar el control del gobierno sobre la importación/venta de armas de fuego y reducir su uso en la comisión de 
delitos 

Descripción 1. Planes para supervisar las condiciones físicas de las tiendas de armas de fuego y el cumplimiento con la ley.  

2. Implementación de planes periódicos de verificación con poseedores de armas a nivel territorial en el país.  

Criterio de Calidad Método de Calidad Fecha de Evaluación 

Cómo/con qué indicadores se 
medirá la calidad del resultado de 
la actividad? 

Medios de Verificación. Qué métodos se utilizarán 
para determinar si se cumplieron los criterios de 
calidad?   

Cuándo se realizará la evaluación de 
calidad? 

Planes semestrales de orden 
público y de seguridad  

Planes de orden público y seguridad. Nov. 2014 
Abril, Julio, Octubre 2015 
Abril, Julio, Octubre 2016 

Estadísticas sobre el uso de 
armas de fuegos en delitos  

Informes DAEM trimestrales / anuales.  Nov. 2014 
Abril, Julio, Octubre 2015 
Abril, Julio, Octubre 2016 

 

PRODUCTO 1: Un Nuevo Plan Especial para el Control y Destrucción de Arnas Pequeñas y Ligeras (SALW) en Nicaragua es 
desarrollado como contribución al mejoramiento de la seguridad ciudadana. 
Actividad 3 Mejorar el depósito y las instalaciones para las armas decomisadas.  Fecha de Inicio: Enero 2015 

Fecha Final: Octubre 2015 

Propósito Mejorar el control del gobierno sobre la importación/venta de armas de fuego y reducir su uso en la comisión de 
delitos 

Descripción 1. Construir muro perimetral para el depósito  

2. Redactar un borrador de plan de trabajo mejorando/creando la infraestructura necesaria para el decomiso y 
destrucción de SALW (abreviatura que corresponde a las siglas en inglés de armas pequeñas y ligeras) 
ilegales  

Criterio de Calidad Método de Calidad Fecha de Evaluación 

Cómo/con qué indicadores se 
medirá la calidad del resultado de 
la actividad? 

Medios de Verificación. Qué métodos se utilizarán 
para determinar si se cumplieron los criterios de 
calidad?   

Cuándo se realizará la evaluación de 
calidad? 

Competencias públicas Invitación pública a procesos de licitación  Febrero 2015 
Octubre 2015 
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Construcción de obras y 
adquisición de bienes 

Documentos de recepción de las obras.  
Publicaciones de prensa informativas.  

Nov. 2014 
Abril, Julio, Octubre 2015 
Abril, Julio, Octubre 2016 

 

PRODUCTO 1: Un Nuevo Plan Especial para el Control y Destrucción de Arnas Pequeñas y Ligeras (SALW) en Nicaragua es 
desarrollado como contribución al mejoramiento de la seguridad ciudadana. 
Actividad 4 Destruir 3,000 armas del excedente de armas de fuego almacenadas 

por la DAEM 
Fecha de Inicio: Octubre 2015 

Fecha Final: Noviembre 2016 

Propósito Llevar a cabo procesos de destrucción de armamentos ilegales que fueron capturados así como 
armas deterioradas de las instituciones legalmente autorizadas para la defensa del orden público 
del país.  

Descripción 1. Redactar un  plan anual de trabajo para la destrucción de armas.  

2. Llevar a cabo procesos de destrucción de armas.  

Criterio de Calidad Método de Calidad Fecha de Evaluación 

Cómo/con qué indicadores se 
medirá la calidad del resultado de 
la actividad? 

Medios de Verificación. Qué métodos se utilizarán 
para determinar si se cumplieron los criterios de 
calidad?   

Cuándo se realizará la evaluación de 
calidad? 

Plan de Trabajo Plan de trabajo operativo anual de la DAEM  Octubre2015 
Noviembre 2016 

Valoración de logros anuales. Informes anuales de la DAEM Enero 2016 
Diciembre 2016 

 

PRODUCTO 2: Una nueva Campaña de Paz es lanzada para crear una cultura de paz  

Actividad 1 Lanzar una campaña nacional de prevención de violencia armada 
y cultura de paz a través del Festival “Soy Nica, Soy Paz”. 

Fecha de Inicio: Diciembre 2014 

Fecha Final: Noviembre 2015 

Propósito Fortalecer las Comisiones Departamentales Multidisciplinarias e inducir una cultura de paz en la población 
incrementando su percepción de seguridad ciudadana  

Descripción 1. Lanzar la Campaña de Paz en Las Minas. 
2.  Lanzar la Campaña de Paz en Matagalpa y Jinotega. 
3. Lanzar la Campaña de Paz en la Bilwi y Bluefields. 
4.  Lanzar la Campaña de Paz en Estelí y Madriz 

Criterio de Calidad Método de Calidad Fecha de Evaluación 

Cómo/con qué indicadores se 
medirá la calidad del resultado de 
la actividad? 

Medios de Verificación. Qué métodos se utilizarán 
para determinar si se cumplieron los criterios de 
calidad?   

Cuándo se realizará la evaluación de 
calidad? 

Número de personas participando 
en la campaña a nivel local  

Informes sobre cada fase de la Campaña de Paz 
implementada  

Dic. 2014 
Dic. 2015 

Estadísticas sobre el uso de 
armas de fuego en la comisión de 
delitos  

Informes anuales Mayo 2014 
Mayo 2015 

 

PRODUCTO 2: Potenciar capacidades de medir y manejar información sobre violencia armada y seguridad ciudadana  

Actividad 1 Mejorar capacidad de análisis, toma de decisiones e intercambio 
de información sobre seguridad ciudadana entre la policía local y 
nacional  

Fecha de Inicio: Febrero 2015 

Fecha Final: Noviembre 2016 

Propósito Fortalecer las habilidades de la Policía Nacional para la toma de decisiones bien informadas e intercambiar 
información con otros Cuerpos Policiales de Centroamérica.  

Descripción 1. Participar en conferencias regionales sobre análisis y toma de decisiones y en intercambios de buenas 
prácticas.  

Quality Criteria Quality Method Evaluation Date 

Cómo/con qué indicadores se 
medirá la calidad del resultado de 
la actividad? 

Medios de Verificación. Qué métodos se utilizarán 
para determinar si se cumplieron los criterios de 
calidad?   

Cuándo se realizará la evaluación de 
calidad? 

Número de Reuniones Regionales 
sobre SALW implementado 

Informes anuales del proyecto Dic. 2015 
Dic. 2016 
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PRODUCTO 3: Calidad y cobertura del Modelo Policial Preventivo-Proactivo-Comunitario expandido, con énfasis especial en su 
sub-Modelo de Prevención y Reducción del factor de riesgo de violencia que afecta a la niñez, adolescentes y jóvenes  

Actividad 1 Desarrollar localmente un Modelo de Prevención Integrado (primario, 
secundario y terciario) dirigido a niños, adolescentes y jóvenes así como 
un modelo de seguridad pública con base local, de acuerdo con los 
planes de prevención formulados para los 6 municipios meta 

Fecha de Inicio: Enero 2015 
Fecha Final:  Noviembre 2016 

Propósito Prevenir la integración de jóvenes en la actividad delictiva a través de la implementación de planes psicosociales 
y comunitarios y de la estimulación de las familias y las comunidades para que se constituyan en un apoyo a 
niños, adolescentes y jóvenes en sus territorios.  

Descripción 3.1.1 Realizar un Diagnóstico de los municipios seleccionados así como formular los planes de 
intervención.  
3.1.2 Implementar los planes de intervención a través de actividades deportivas, culturales, educativas y 
comunicacionales. 
3.1.3 Capacitar a líderes juveniles y comunitarios en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos.  
3.1.4 Actualizar conocimiento de los Oficiales de la Policía en el Modelo Preventivo-Proactivo-
Comunitario.  
3.1.5 Proporcionar medios y equipos a Personal policial de los Municipios seleccionados.  
3.1.6 Realización de reuniones y capacitación sobre seguridad ciudadana a Comités Comunitarios para 
la Prevención de Delitos.  
3.1.7 Actos de pacificación final y desarme de jóvenes.  

Criterio de Calidad Método de Calidad Fecha de Evaluación 

Cómo/con qué indicadores se 
medirá la calidad del resultado de 
la actividad? 

Medios de Verificación. Qué métodos se utilizarán 
para determinar si se cumplieron los criterios de 
calidad?   

Cuándo se realizará la evaluación de 
calidad? 

Valoración de logros anuales. Informes anuales de Proyecto. 

Dic. 2014 
Dic. 2015 
Dic. 2016 

Seis diagnósticos y planes de 
intervención formulados  

Diagnósticos y Planes formulados 

Seis planes de intervención 
implementados  

Informes anuales 

Número de personas capacitadas  Listas de asistencia a talleres 

 

PRODUCTO 3: Calidad y cobertura del Modelo Policial Preventivo-Proactivo-Comunitario expandido, con énfasis especial en su 
sub-Modelo de Prevención y Reducción del factor de riesgo de violencia que afecta a la niñez, adolescentes y jóvenes 
Actividad 2 Formular e implementar un Plan para la diseminación de los 

resultados alcanzados.  
Fecha de Inicio: Marzo 2015 

Fecha Final: Noviembre 2016 

Propósito Poner a disponibilidad de otros países la experiencia de Nicaragua con la Seguridad Pública Local, haciendo 
énfasis en la prevención de la juventud en riesgo.  

Descripción 3.2.1 Documentar las experiencias desarrolladas en los seis municipios.
3.2.2 Promover y difundir las actividades en los medios locales de cada municipio.  
3.2.3 Cubrir los seis municipios a través de los Medios de la Policía Nacional.  

Criterio de Calidad Método de Calidad Fecha de Evaluación 

Cómo/con qué indicadores se 
medirá la calidad del resultado de 
la actividad? 

Medios de Verificación. Qué métodos se utilizarán 
para determinar si se cumplieron los criterios de 
calidad?   

Cuándo se realizará la evaluación de 
calidad? 

Valoración de logros anuales. 
10 entrevistas radiales locales.  

2 reportajes en el programa de 
TV “Visión Policial”. 

5 reportes noticiosos breves en 
el sitio web de la Policía 
Nacional   

Informes anuales del proyecto Dic. 2014 
Dic. 2015  
Dic. 2016 

 

 

CONTEXTO LEGAL 

 
Este documento conjuntamente con el UNDAP firmado por el Gobierno y el PNUD, el cual se 
incorpora como referencia, constituyen el Documento de Proyecto a que hace referencia el SBAA 
y todas las provisiones del UNDAP aplican a este documento.  
 
Consistente con el Artículo III del Acuerdo Básico Estandarizado, la responsabilidad para la 
seguridad y protección del socio implementador y su personal y propiedad, y de la propiedad del 
PNUD en la custodia del socio implementador, recae en el socio implementador. 
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El socio implementador deberá: 
 
a) Implementar un plan de seguridad apropiado y actualizar el plan de seguridad, tomando en 

cuenta la situación del país donde el proyecto se ejecute. 
b) Asumir todos los riesgos y obligaciones relacionadas a la seguridad del socio implementador, 

y de la implementación total del plan de seguridad.  
 
El PNUD se reserva el derecho de verificar si tal plan está siendo implementado, y sugerir 
modificaciones al plan cuando sea necesario.  El no cumplimiento en el mantenimiento e 
implementación de un plan de seguridad apropiado como aquí se requiere será considerado una 
violación a este acuerdo. 
 
El socio implementador acuerda realizar todos los esfuerzos razonables para asegurar que 
ninguno de los fondos del PNUD recibidos derivados del documento de proyecto sean utilizados 
para proporcionar apoyo a individuos o entidades asociadas con terrorismo y que los receptores 
de tales cantidades proporcionadas por el PNUD aquí acordadas no se encuentren en la lista que 
mantiene el Comité del Consejo de Seguridad establecido de la resolución 1267 (1999).  La lista 
puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.  Esta provisión debe ser incluida en 
todos los subcontratos o sub-acuerdos que se suscriban en el marco de este Documento de 
Proyecto. 
 
 



 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014. 
 

Productos Esperados 

Base, indicadores asociados y metas anuales  

Actividades Planificadas
Enumere las actividades de resultado y las 

actividades asociadas   

Calendario 

Entidad 
a cargo 

Presupuesto Estimado 

2014 
Fuente Descripción Cantidad 

 IIS

1. Mejorada la seguridad ciudadana y la coexistencia pacífica a través de 
la reducción del uso de armas pequeñas y armas ligeras en la comisión 
de delitos y en la tasa delictiva general del país.  

   

1.1 Desarrollo de un Plan Especial para el 
Control y Destrucción de Armas 
Pequeñas y Ligeras.  

 
Base:    Ley 510 y su Reglamento 
Indicadores: Número de armas 

decomisadas cada año. 
                   Número de Operaciones de 

control de armas. 
Meta:         Realizar controles semestrales 

de armas y empresas privadas 
vinculadas a las armas en cada 
departamento del país. 

                    

 

1.1.1 Fortalecer la capacidad del personal de 
inspecciones con la finalidad de mejorar el control en 
los sitios de venta, empresas de seguridad e 
importación de armas, explosivos y fuegos 
artificiales.  

1.1.2. Mantener el control y el decomiso de armas 
ilegales entre la población.  

 

 

  
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 

DAEM /  BCPR 71300

 4,670.00

1,500.00

1.2 Lanzamiento de la Campaña Nacional 
de Prevención de Violencia Armada y 
Cultura de Paz a través del festival “Soy 
Nica, soy Paz”  
 
Base: Campaña lanzada en Carazo, Rivas, 
Granada y Masaya. 
Indicadores: Número de festivales 
implementados. 
 
Meta: 6 festivales locales implementados. 

1.2.1 Lanzar la Campaña de Paz en Las Minas.  

 
 X DAEM /  BCPR 71300

6,000.00

 Subtotal Producto 1     12,170.00
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Productos Esperados 

Base, indicadores asociados y metas anuales  

Actividades Planificadas
Enumere las actividades de resultado y las 

actividades asociadas   

Calendario 

Entidad 
a cargo 

Presupuesto Estimado 

2014 
Fuente Descripción Cantidad 

 IIS

2. Mejoradas las capacidades para medir y gestionar información sobre
violencia armada y seguridad ciudadana.  

   

2.2 Fortalecer capacidades de análisis, 
toma de decisiones e intercambio de la 
policía a nivel nacional y local sobre gestión 
de la información y seguridad ciudadana. 

Base: N/D 

Indicadores: Número de Reuniones 
Regionales en que los representantes de 
Nicaragua participan.   

Meta: Los representantes de Nicaragua 
participan en por lo  menos una conferencia 
anual.  

2.2.1 Participar en conferencias regionales sobre 
análisis y toma de decisiones e intercambios de
buenas prácticas.  

 X UE 
 

BCPR 71300  700.00

 Subtotal Producto 2      700.00

3. Aumentada la calidad y cobertura del Modelo Policial Proactivo-
Preventivo-Comunitario, con énfasis especial en su sub-Modelo de 
Prevención y Reducción de los factores de riesgo de Violencia que 
afectan a niños, adolescentes y jóvenes.  

   

3.1 Desarrollar un Modelo de Prevención 
Integral dirigido a la niñez, adolescentes y 
jóvenes, así como un Modelo de Seguridad 
Público basado localmente de acuerdo a los 
planes de prevención formulados para los 6 
municipios meta.  
Base: Experiencias exitosas desarrolladas 
en Chinandega en el 2013.  
Indicadores: Número de municipios meta, 
número de Planes de Seguridad Local 
formulados e implementados. Número de 
Oficiales de Policía Nacional entrenados.  
Metas:  
Actualizar conocimientos a 100 Oficiales de 
la Policía Nacional.  
Participación en seis actos de desarme 
juvenil.  
1000 jóvenes integrados a Planes Locales 
para la prevención de violencia juvenil.  

3.1.1 Realizar un Diagnóstico de los municipios 
seleccionados y formular los planes de intervención. 
3.1.4 Elaborar un plan de actualización de los 
conocimientos de los  Oficiales de la Policía 
Nacional en el Modelo Preventivo-Proactivo-
Comunitario.  
 

 X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 

DAJUV-
DAEM-
DGSP 

 

71600

72300

754.00

1,200.00

 Subtotal Producto 3     1,954.00

 
Plan M&E con registro estadístico de actividades y 
resultados  
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Productos Esperados 

Base, indicadores asociados y metas anuales  

Actividades Planificadas
Enumere las actividades de resultado y las 

actividades asociadas   

Calendario 

Entidad 
a cargo 

Presupuesto Estimado 

2014 
Fuente Descripción Cantidad 

 IIS

 Administración    500.00

 GMS    3,160.00

 T  O  T  A  L   16,484.00

 

 



 

 

PLAN DE TRABAJO 2014-2016 
 

Productos Esperados 

Base, indicadores asociados y metas anuales 

Actividades Planificadas
Enumere las actividades de resultado y las 

actividades asociadas   

Calendario 
Entidad a 

cargo 

Presupuesto Estimado 

2014 2015 2016
Fuente Descripción Cantidad 

 IIS IS IIS IS IIS

1. Mejorada la seguridad ciudadana y la coexistencia pacífica a través de 
la reducción del uso de armas pequeñas y armas ligeras en la comisión 
de delitos y en la tasa delictiva general del país.  

       

1.1 Desarrollo de un Plan Especial para el 
Control y Destrucción de Armas 
Pequeñas y Ligeras.  

 
Base:    Ley 510 y su Reglamento 
Indicadores: Número de armas 

decomisadas cada año. 
                   Número de Operaciones de 

control de armas. 
Meta:         Realizar controles semestrales 

de armas y empresas privadas 
vinculadas a las armas en cada 
departamento del país. 

                    

 

1.1.1 Fortalecer la capacidad del personal de
inspecciones con la finalidad de mejorar el control en 
los sitios de venta, empresas de seguridad e 
importación de armas, explosivos y fuegos 
artificiales.  

1.1.2. Mantener el control y el decomiso de armas 
ilegales entre la población.  

1.1.3 Mejorar los locales de depósito de armas de 
fuego decomisadas.  

1.1.4 Destruir 3,000 armas de fuego decomisadas 
del excedente almacenado por la Dirección de 
Armas, Explosivos y Municiones (DAEM) 

 

  
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 

 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 

X 

 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 

 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 

 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 

DAEM /  BCPR 71300

12,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

1.2 Lanzamiento de la Campaña Nacional 
de Prevención de Violencia Armada y 
Cultura de Paz a través del festival “Soy 
Nica, soy Paz”  
 
Base: Campaña lanzada en Carazo, Rivas, 
Granada y Masaya. 
Indicadores: Número de festivales 
implementados. 
 
Meta: 12 festivales locales implementados. 

1.2.1 Lanzar la Campaña de Paz en Las Minas. 

1.2.3 Lanzar la Campaña de Paz en Matagalpa y 
Jinotega. 

1.2.4 Lanzar la Campaña de Paz en Bilwi y 
Bluefields 

1.2.5 Lanzar la Campaña de Paz en Estelí y Madriz. 

 

 X X X X X 
DAEM / 
MIGOB 

BCPR 71300

6,000.00

4,000.00

7,000.00

4,000.00

 Subtotal Producto 1       93,000.00
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Productos Esperados 

Base, indicadores asociados y metas anuales 

Actividades Planificadas
Enumere las actividades de resultado y las 

actividades asociadas   

Calendario 
Entidad a 

cargo 

Presupuesto Estimado 

2014 2015 2016
Fuente Descripción Cantidad 

 IIS IS IIS IS IIS

2. Mejoradas las capacidades para medir y gestionar información sobre
violencia armada y seguridad ciudadana.  

       

2.1 Desarrollar capacidades relacionadas 
con la gestión de la información sobre 
seguridad ciudadana y violencia armada.  
Base: Valoración Nacional del  control de 
armas pequeñas y ligeras (SALW).  
Indicadores: Número de oficiales DAEM 

entrenados para usar el 
Sistema nacional de registro 
SALW.  

                        El Registro Nacional SALW 
en funcionamiento. 

Metas: Al menos 15 Oficinas 
departamentales DAEM utilizando 
el sistema de registro nacional 
SALW. 

 

2.1.1 Mejorar el uso de la base de datos de armas 
de fuego para que la Policía Nacional elabore 
políticas basadas en evidencia.  

2.1.2 Integrar los contenidos del SALW en los 
programas de formación de la Academia de Policía. 

  
X
 
 

X

 
X
 
 

X

 
X 
 
 

X 

 
X 
 
 

X 

 
X
 
 

X

 
DAEM 
 
 
ACAPOL y 
DAEM 

BCPR 75700

17,000.00

3,000.00

2.2 Fortalecer capacidades de análisis, 
toma de decisiones y manejo e intercambio 
de información sobre seguridad ciudadana 
entre la policía local y nacional 

Base: N/D 

Indicadores: Número de Reuniones 
Regionales en que los representantes de 
Nicaragua participan.   

Meta: Los representantes de Nicaragua 
participan en por lo  menos una conferencia 
anual. 

2.2.1 Participar en conferencias regionales sobre 
análisis, toma de decisiones y buenas prácticas de 
intercambio. 

 X X X X X UE BCPR 71600

40,000.00

 Subtotal Producto 2          60,000.00

3. Aumentada la calidad y cobertura del Modelo Policial Proactivo-
Preventivo-Comunitario, con énfasis especial en su sub-Modelo de 
Prevención y Reducción de los factores de riesgo de Violencia que 
afectan a niños, adolescentes y jóvenes.  
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Productos Esperados 

Base, indicadores asociados y metas anuales 

Actividades Planificadas
Enumere las actividades de resultado y las 

actividades asociadas   

Calendario 
Entidad a 

cargo 

Presupuesto Estimado 

2014 2015 2016
Fuente Descripción Cantidad 

 IIS IS IIS IS IIS

3.1 Desarrollar un Modelo de Prevención 
Integral dirigido a la niñez, adolescentes y 
jóvenes, así como un Modelo de Seguridad 
Público basado localmente de acuerdo a los 
planes de prevención formulados para los 6 
municipios meta.  
Base: Experiencias exitosas desarrolladas 
en Chinandega en el 2013.  
Indicadores: Número de municipios meta, 
número de Planes de Seguridad Local 
formulados e implementados. Número de 
Oficiales de Policía Nacional entrenados.  
Metas:  
Actualizar conocimientos a 100 Oficiales de 
la Policía Nacional.  
Participación en seis actos de desarme 
juvenil.  
1000 jóvenes integrados a Planes Locales 
para la prevención de violencia juvenil.  

3.1.1 Realizar un Diagnóstico de los municipios 
seleccionados y formular planes de intervención.  
3.1.2 Implementar los planes de intervención a 
través de actividades deportivas, culturales, 
educativas y de comunicación.  
3.1.3 Entrenar a jóvenes y líderes comunitarios en 
Métodos de Resolución Alterna de Conflictos. 
3.1.4 Actualizar el entrenamiento de los Oficiales de 
la Policía Nacional en el Modelo Preventivo-
Proactivo-Comunitario.  
3.1.5 Proporcionar medios y equipos a Oficiales de 
Policía Encargados.  
3.1.6 Comités Comunitarios para reuniones sobre 
Prevención de Crímenes y entrenamiento sobre 
seguridad ciudadana local.  
3.1.7 Pacificación final en actos de desarme 
juveniles.  
 

 X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 

 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

DAJUV-DAEM-
DGSP 

 
 

DAJUV 
 

DAJUV/DGSP 
 
 

DGSP 
 

DAJUV/DGSP 
 
 

DGSP 
 

DAJUV 

72300 9,000.00

66,000.00

7,800.00

15,000.00

20,560.00

30,000.00

7,200.00

3.2 Formular e implementar un plan para la 
diseminación de los resultados alcanzados.  

Base: Difusión en radios locales de la 
experiencia exitosa del 2013 en 
Chinandega.  

Indicadores: Número de reportes en 
medios locales. 

Metas: 

10 entrevistas en radio local.  

2 reportajes en el programa de TV “Visión 
Policial”  

5 reportes noticiosos breves en el sitio web 
de la Policía Nacional.  

3.2.1 Documentar las experiencias desarrolladas en 
los seis municipios.  
3.2.2 Promover la difusión de las actividades en los 
medios locales de cada municipio.  
3.2.3  Cubrir  los  seis  municipios  a  través  de  los 
Medios de la Policía Nacional.  

      9,500.00

 Subtotal Producto  3       165,060.00

 
Plan M&E (abreviatura que corresponde a las siglas 
en inglés de Monitoreo y Evaluación) con registro 
estratégico de actividades y resultados 

     
10,000.00

 Administración      10,500.00

 GMS      29,440.00

 T  O  T  A  L     368,000.00



 

 

 

Matriz  de  Marco  Lógico:  Describa  la  acción  a  través  de  su  duración  junto  con  sus  objetivos  productos,  indicadores  y  medios  de  verificación.  Podrá  ser 
complementado con una matriz más detallada de actividades y/o una matriz de recursos financieros estimados por resultado.  

 

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN  INDICADORES 
FUENTES Y MEDIOS 
DE VERIFICACIÓN   PRESUNCIONES 

O
B

JE
TI

VO
 

 
Mejorar  los  niveles  de  seguridad 
ciudadana  y  prevención  de  conflictos  a 
través  del  fortalecimiento  de  las 
instituciones  nacionales  para  la 
prevención  de  la  violencia  armada,  el 
control y  regulación de armas pequeñas 
y  ligeras,  municiones,  explosivos  y 
materiales  relacionados  con  el 
acompañamiento del PNUD.   

Disminución anual del  2% en delitos 
utilizando armas de fuego  

Estadísticas de la Policía 
Nacional 

Nicaragua tiene un enfoque multi-
sectorial e inter-institucional, así 
como una institución Policial 
fortalecida que permite niveles 
objetivos y subjetivos aceptables de 
seguridad que lo mantienen como 
el país más seguro de la región.  

Destruidas tres mil unidades de 
armas de fuego decomisadas de la 
población por posesión ilegal.  

Documentos de destrucción 

Seis Planes Locales de Seguridad 
desarrollados exitosamente en los 
municipios seleccionados  

Informes Anuales de Proyecto 

PR
O

PÓ
SI

TO
 

Reforzar  el  Modelo  Policial  Preventivo‐
Proactivo‐Comunitario  con  la  finalidad 
de  reducir el uso de  violencia armada  y 
prevenir  la violencia  juvenil a  través del 
apoyo comunitario en los seis municipios 
priorizados de Nicaragua, mejorando así 
los  índices  de  inseguridad  ciudadana  y 
violencia  doméstica  y  a  la  misma  vez 
promoviendo una cultura de paz.  

Doce Comités Comunitarios para la 
Prevención del Crimen reunidos y 
entrenados en el Modelo de la Policía 
de Nicaragua.  

Informe Anual de Proyecto y 
documentos de entrenamiento  

Comités Comunitarios para la 
Prevención del Delito organizados y 
funcionando en los municipios 
seleccionados  

Al menos 100 oficiales de la policía 
de los 6 municipios priorizados 
recibieron un entrenamiento 
actualizado sobre el Modelo Policial 
de Nicaragua.  

Informes sobre los procesos 
de entrenamiento 

 
 
Los esfuerzos de la Dirección de 
Seguridad Nacional Pública, de la 
Dirección de Asuntos Juveniles, de 
la Dirección de Armas y Explosivos 
y de las Comisarías de la Mujer de 
la Policía Nacional crean sinergia 
para los mejores resultados para 
los planes a nivel local.  
 
 

La infraestructura y los recursos 
técnicos de Delegaciones Policiales 
mejoraron con la finalidad de alcanzar 
su misión  

Recibos de obras y servicios 
satisfactorios  

RESULTADOS 
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN  INDICADORES 
FUENTES Y MEDIOS 
DE VERIFICACIÓN   PRESUNCIONES 
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Desarrollo de un Plan Especial para el Control 
y Destrucción de Armas Pequeñas y Livianas  

Por lo menos 100 oficiales policiales 
entrenados para las inspecciones en 
sitios de venta, empresas de seguridad e 
importación de armas, explosivos y 
fuegos artificiales.  

Documentos de 
propuesta 

La Dirección de Armas y Explosivos tiene el 
personal y el Sistema de información requerido.  
 
Los recursos financieros están disponibles a 
tiempo.  Destrucción de 3000 armas de 

fuego. 
Documentos de 
Destrucción 

Lanzamiento  de  la  Campaña  Nacional  de 
Prevención de Violencia Armada y Cultura de 
Paz a través del festival “Soy Nica, soy Paz”  

Por lo  menos 7 Festivales de Paz 
desarrollados en los municipios. 

Anuncios en 
Prensa 

El Ministerio de Gobernación ya tiene el 
personal y la logística requerida para los 
festivales de paz.  

M
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s 
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 c
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.  

Mejoradas  las  capacidades  de  gestión  de  la 
información  relacionada  con  la  seguridad 
ciudadana y la violencia armada.  
 

Mejorar el uso de la base de datos 
de las armas de fuego para que la 
Policía Nacional formule políticas 
basadas en evidencia  

Informe Anual del 
Registro Nacional 
de Armas  

La Base de Datos de la Policía Nacional sobre 
Armas de Fuego está siendo totalmente 
implementada.  
 
 
 
El documento Currícula de la Academia de 
Policía. 
 

Integración del contenido SALW en 
los programas de formación de la 
Academia de Policía.  

Currícula 

Fortalecer  las  capacidades  de  análisis,  toma 
de  decisiones  e  intercambio  de  la  policía  a 
nivel  nacional  y  local  sobre  la  gestión  de  la 
información y la seguridad ciudadana.  

Participar en 4 conferencias 
regionales sobre análisis y toma de 
decisiones e intercambios de buenas 
prácticas. 

Número de 
eventos con 
participación de la 
Policía Nacional  

Informes de los Participantes 
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s Desarrollar un Modelo Integral de Prevención 

(primario,  secundario  y  terciario)  dirigido  a 
niños,  adolescentes  y  jóvenes  así  como  un 
Modelo  de  Seguridad  Pública  Local  de 
acuerdo  con  los  planes  de  prevención 
formulados para los 6 municipios meta 

20 Comités para la Prevención del 
Delito capacitados en seguridad 
ciudadana local.  

Documento de 
Campaña 

La sólida interrelación entre los Gabinetes del 
Poder Ciudadano y las estructuras 
gubernamentales facilitan las alianzas  

6 actos de pacificación y desarme 
juvenil  

Anuncios en 
Prensa  

Formular  e  implementar  un  plan  para  la 
diseminación de los resultados alcanzados.  

Por lo menos dos actividades 
anuales para compartir y publicitar 
las actividades realizadas  

Informes Anuales 
del Proyecto 

La Policía comparte la experiencia en 
Centroamérica basada en un modelo de 
cooperación Sudamericana.  



   

Página 27 de 31 

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN  INDICADORES 
FUENTES Y MEDIOS 
DE VERIFICACIÓN   PRESUNCIONES 

ACTIVIDADES RECURSOS Y MEDIOS COSTOS PRESUNCIONES 

Mejora de seguridad ciudadana y coexistencia pacífica a través de la reducción en el uso 
de armas pequeñas y livianas en la comisión de delitos y la tasa delictiva general del país.  

$ 93,000.00 
 

A1 

Fortalecer las capacidades del personal de 
inspecciones para mejorar el control en los sitios de 
venta, compañías de seguridad y en la importación 
de armas, explosivos y fuegos artificiales.  

 $ 12.000,00 

A2 
Mantener control en el decomiso de armas ilegales 
de la población   $ 30,000.00  

A3 Mejorar los almacenes y locales para armas 
decomisadas  

 $ 20.000,00  

A4 
Destruir 3,000 armas del excedente existente de 
armas de fuego almacenadas por la Dirección de 
Armas, Explosivos y Municiones (DAEM) 

 $ 10,000.00  

A7 
Lanzamiento de la Campaña Nacional de 
Prevención de Violencia Armada y Cultura de Paz a 
través del festival “Soy Nica, soy Paz” 

 $ 21,000.00  

Mejoradas las capacidades para medir y gestionar información sobre violencia armada y 
seguridad ciudadana 

$ 60,000.00 

 A1 Potenciar capacidades sobre gestión de la 
información relacionada con violencia armada y 
seguridad ciudadana  

 $ 20.000,00 

A2 

Fortalecer las capacidades de análisis, toma de 
decisiones e intercambio de la policía a nivel 
nacional y local sobre la gestión de la información y 
la seguridad ciudadana. 

 $ 40.000,00  
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN  INDICADORES 
FUENTES Y MEDIOS 
DE VERIFICACIÓN   PRESUNCIONES 

Aumentada la calidad y cobertura del Modelo Policial Proactivo‐Preventivo‐Comunitario, 
con  énfasis  especial  en  su  sub‐Modelo  de  Prevención  y  Reducción  de  los  factores  de 
riesgo de Violencia que afectan a niños, adolescentes y jóvenes. 

$ 215,000.00   

A1 

Desarrollar un Modelo Integral de Prevención 
(primario, secundario y terciario) dirigido a niños, 
adolescentes y jóvenes así como un Modelo de 
Seguridad Pública Local de acuerdo con los planes 
de prevención formulados para los 6 municipios 
meta. 

 $ 155,560.00  

A2 
Formular e implementar un plan para la 
diseminación de los resultados alcanzados.   $ 9,500.00  

 

Plan M&E (abreviatura que corresponde a las siglas 
en inglés de Monitoreo y Evaluación) con registro 
estratégico de actividades y resultados 

 10,000.00 
 

Administración  10,500.00 
GMS  29,440.00 

GRAN TOTAL IN US$ . . .    $ 368,000.00   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



 

 

 

Análisis de Riesgo:  

 

Título del Proyecto: “Apoyo al Control de Armas en Nicaragua y la Prevención 
de violencia armada que afecta a la juventud a nivel local en Nicaragua”  

Award ID: 00084494 Fecha: Diciembre 2014 

# Descripción Fecha 
Identificada 

Tipo Impacto&Probabilidad Contramedidas/ 
Respuesta de gerencia  

Encargado  Presentado y 
actualizado 

por 

Última 
actualización 

Estado 

1 Recursos 
financieros 
insuficientes 

Durante el 
periodo de 
implementación 
del Proyecto  

 

 

 

Financiero Falta de financiamiento con 
su propio presupuesto para 
el lanzamiento inicial así 
como sostenibilidad del 
proyecto.  
Para ello, una movilización 
de recursos y un plan de 
administración serán 
trabajados para asegurar la 
sostenibilidad futura con la 
contribución de distintas 
instituciones.  
Ingrese la probabilidad en 
una escala de 1 (baja) a 5 
(alta)    P = 3 

 

Ingrese el impacto en una 
escala de 1 (baja) a 5 (alta)   
I =5 

Para evitar este riesgo, el 
PNUD promoverá 
sistemáticamente la 
provisión progresiva en el 
Presupuesto General de la 
Republica de Nicaragua 
requerida para su 
continuación.  

Policía Nacional 
con el 
acompañamiento 
del PNUD.  

 

 

 

Jorge Navas 
Oficial de 
Programas 
PNUD  
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# Descripción Fecha 
Identificada 

Tipo Impacto&Probabilidad Contramedidas/ 
Respuesta de gerencia  

Encargado  Presentado y 
actualizado 

por 

Última 
actualización 

Estado 

2 Estabilidad 
política e 
institucional 
en el país  

Durante el 
periodo de 
implementación 
del Proyecto  

 

Estratégica 
Política  

El riesgo principal es la 
estabilidad política e 
institucional debido a la 
implementación de la nueva 
Ley de la Policía Nacional y 
la reacción de la sociedad a 
ésta.  
 
P =2 

I =3 

Máximo nivel de apoyo de 
las autoridades de la Policía 
Nacional para asegurar un 
uso e implementación 
adecuados de la nueva ley 
en lo referente a las 
competencias y deberes de 
la policía (Ley 431 y Ley 
872)  

Sub-Director 
Administración 
General de  la 
Policía Nacional  
 

Jorge Navas 
Oficial de 
Programas 
PNUD 
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