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La presente revisión presupuestaria se realiza para extender el plazo de implementación del PROGRESAN-SICA II según 
aprobado por la Unión Europea mediante el Adendum 1 al Acuerdo de Contribución suscrito con el PNUD.  
 El Adendum 1 responde a la designación de la SG-SICA como implementador del Componente 1 del proyecto “Resiliencia 
Climática de los Hogares Rurales en el Corredor Seco”, financiado por la UE y ejecutado por el PMA con una duración de 24 
meses. Esta iniciativa, en conjunto con otra implementada por la FAO con financiamiento de la UE, se complementan con los 
objetivos y resultados del PROGRESAN-SICA II.  
 El Adendum 1 permitirá a la SG-SICA, a través del PROGRESAN-SICA II, mantener la coordinación adecuada de las 
iniciativas antes mencionadas, así como con otras iniciativas en esta materia, fortaleciendo las acciones vinculadas a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Centro América. 
 El Adendum modifica el período de aplicación de 12 a 34 meses, es decir, 22 meses adicionales con el fin de cumplir con 
los objetivos e indicadores del PROGRESAN-SICA II. Igualmente, aprueba la redistribución de fondos dentro de los diferentes 
rubros del presupuesto, los que no implican fondos adicionales. 
 En atención a la extensión del periodo de aplicación del Acuerdo de Contribución, se procedió a enmendar la Carta 
Acuerdo entre la SG-SICA y el PNUD para incorporar los cambios aprobados por el donante. La Carta Acuerdo es el 
instrumento mediante la cual la SG-SICA asume el rol de Parte Responsable en la implementación del proyecto. 
 El presupuesto a ejecutar durante el periodo del Adendum 1 es aproximadamente USD434,265 y estará 
fundamentalmente destinado a sufragar la dirección técnica y administrativa del Programa, incluyendo los componentes FAO y 
PMA, y los costos directos e indirectos del PNUD. El presupuesto de la enmienda incluye USD 26,233 del GMS y USD 71,200 
para cubrir costos administrativos (DPC) y un apoyo administrativo de medio tiempo facilitado por PNUD. 
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