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ADJUDICACION 00050458 PROYECTO 00062378
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
INFORME A DONANTE 2012
| Paises socios: Namero de proyecto:
Colombia, Pert y México 00062378
Titulo del Proyecto:
"Proyecto Regional de Adaptacién al Cambio Climatico”
Fecha de Inicio: Fecha final (estimado):
Preparacioén de Actividades 2008 12/2013
Inicio de actividades agosto 2009
Presupuesto Total de la Ayuda Oficial al |Costos Compartidos Total(USD):
Desarrollo (USD): Aportes de la institucion/PNUD: USD 731,884
Aportes del Gobierno de Espafia: USD 744,000 | Aportes TTF México USD 100,000
Aportes de Intereses 2011 USD 7,452

Organizacién Ejecutora / Director del Proyecto:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Centro Regional para América Latina y el Caribe

Chris Briggs

Casa de las Naciones Unidas, Edificio 129, Clayton, Panama
Chris. BRIGGS@undp.org

http.//www.reqionalcentrelac-undp.orq

Teléfono: (507) 302-4767
Fax. (507) 302-4549

Instituciones socias en los paises receptores:

Colombia:

IDEAM - Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia
Gobierno Regional de Cundinamarca

Gobiernos Regionales de Colombia

México:

CICC - Comision Intersecretarial de Cambio Climético

GT- Adaptacién - Grupo de Trabajo de Adaptacién

INE - Instituto Nacional de Ecologia

SEMARNAT - Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Peru:

Gobierno Regional de Piura
Asociaciones agricolas de Perd

Breve descripciéon de Informe de Progreso:

El Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe ha estado apoyando el proceso (1) de
Desarrollo de una Politica Nacional de Adaptacién en-México y (2) Enfoque Territorial al Cambio
Climético (TACC) en Colombia y Peru.

Resultados concretos a la fecha:

México:
[ )

Centro Regional PNUD Panama y PNUD Meéxico, en coordinacién con el Grupo de
Trabajo de Adaptacién (GT-Adaptacién) de la Comision Intersecretarial de Cambio
Climético (CICC) desarrollaron el documento "Adaptacién al Cambio Climatico en México:
Visién, Elementos y Criterios para la Toma de Decisiones”.

Con la publicacién de este documento se cumple una de las metas planteadas en el
Programa Especial de Cambio Climéatico 2009-2012 (PECC) y sienta las bases para
elaborar, a partir de 2013, el componente de adaptaciéon de la Estrategia Nacional de
Cambio Climatico.
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Perd:

e Se han establecido grupos interinstitucionales de trabajo, para generar insumos para el
desarrollo de un Plan Climético Territorial. Estos grupos estdn enfocados en analizar
escenarios de cambio climético, inventario de gases de efecto invernadero, evaluacién de la
vulnerabilidad, entre otros temas.

Colombia:

e Se han realizado diversas actividades que dan sustento a las grandes lineas del proyecto: la
descripcién del perfil climético de la Regién Capital, el anélisis de la dindmica regional y
generacién de avances estratégicos para la educacién, formacién y sensibilizacion de
publicos sobre cambio climatico.

e El proyecto ha desarrollado lineamientos para la incorporacién de la gestién adaptativa de los
riesgos hidrocliméticos en el ordenamiento territorial

e FE| proyecto ha realizado una estrategia para la articulacién de actividades interinstitucionales
de cambio climatico a nivel regional

Lugar, fecha, nombre y firmas
Ciudad de Panama, Panaméa al 1 de Mayo del 2013.
Equipo de de Elaboracién del Informe de Presentacién del Informe de Progreso
Progreso: Freddy Justiniano
Reis Lépez Rello Director RSC/LAC a.i.
Janice Campbell Chris Briggs
Gerente de Equipo Energia y Medio Ambiente
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1. RESUMEN EJECUTIVO

La adaptacion al cambio climatico conlleva complejidades de los gobiernos nacionales, regionales y
locales, de las comunidades urbanas, rurales e indigenas, para las agencias de desarrollo, para los
paises donantes y para la sociedad civil. La labor del PNUD en este campo emergente ha sido la de
posicionar a la organizacién como un socio clave para el desarrollo de proyectos y apoyo a la politica
publica.

El Centro Regional del PNUD en América Latina y el Caribe ha estado apoyando el proceso (1) de
Desarrollo de una Politica Nacional de Adaptacion en México y (2) Enfoque Territorial al Cambio
Climatico (TACC) en Colombia y Peru. '

Desarrollo de Ia Politica Nacional de Adaptacion
México:

El Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe y PNUD México han guiado el proceso del
desarrollo de una Politica Nacional de Adaptacién, fomentando la participacién de actores clave en el
tema. EL PNUD ha colaborado con el Grupo de Trabajo de Adaptacién (GT- Adaptacién) de la Comisién
Intersecretarial de Cambio Climatico (CICC) en las siguientes actividades.

e Se ha redactado un andlisis denominado “Ruta Operativa del Programa Especial de Cambio
Climatico (PECC) en Adaptacion’, el cual identifica los obstaculos y condiciones favorables
para alcanzar los objetivos propuestos en el PECC.

e Se ha elaborado un documento de posicionamiento sobre la estrategia de adaptacién de México,
titulado “Marco de Politicas de Adaptacion para el Mediano Plazo”, el cual define los
elementos claves para la estrategia de adaptacién de México a mediano plazo.

o Se entregara una Hoja de Ruta con objetivos que marcaran el camino hacia la redaccién de una
Politica Nacional de Adaptacién para México y su plan de implementacion.

e Se desarrollara la Politica Nacional de Adaptacidon asi como su plan de implementacion
durante 2012.

e Se elaboré el documento “Adaptaciéon al Cambio Climatico en México: Visién, Elementos y
Criterios para la Toma de Decisiones” que sienta las bases para elaborar, a partir de 2013, el
componente de adaptacion de la Estrategia Nacional de Cambio Climatico.

Enfoque Territorial al Cambio Climatico (TACC) en Colombia y Perd.
Colombia:

El proyecto TACC de Colombia pretende apoyar el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades
nacionales y regionales para integrar el cambio climatico en la programacién y planeacién territorial
desarrollando mediante un proceso de construccion colectiva, un Plan Regional Integrado de Cambio
Climatico para la Regién Capital Bogota - Cundinamarca (PRICC). El PRICC integrara las estrategias y
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planes de inversidbn en respuesta al cambio climatico a fin de impulsar opciones de desarrollo lo

suficientemente robustas para resistir diversas condiciones climaticas futuras.

La estructura del Comité Directivo integra alianzas con 10 instituciones publicas territoriales y
ambientales. Con el fin de generar consensos y sinergias, se han establecido 6 grupos
interinstitucionales de trabajo, basandose en el propésito de desarrollo de la capacidad para desarrollar
conjuntamente el Plan Climéatico Territorial Integrado para la Region Capital (Bogota, Cundinamarca).
Estos grupos son:

e Andlisis de la dinamica regional

o Escenarios de cambio climatico y el andlisis de la variabilidad del clima

¢ Inventario de gases de efecto invernadero

e Evaluacién de la vulnerabilidad

o Planificacion territorial

o Estrategia de educacion y gestion del conocimiento.

Se realiz6 entrenamiento a distancia entre el Grupo Interinstitucional y NASA/PNUD, para apoyar el
desarrollo de los escenarios climaticos. Una primera version de los escenarios climaticos desarrollados
por la NASA fue entregada. Un andlisis de la variabilidad del clima relacionada con los fendmenos
climaticos de "El Nifio" y "La Nifa" fue realizado. Actualmente se desarrolla una estrategia para la
articulacion de actividades interinstitucionales de cambio climatico a nivel regional asi como los
Lineamientos para la incorporacion de la gestion adaptativa de los riesgos hidroclimaticos en el
ordenamiento territorial.

Peru:

Con base en la metodologia de “Green LECRDS", el proyecto fue creado para fortalecer la capacidad de
adaptacion de las comunidades rurales y los trabajadores pobres en el norte del Perti para mejorar la
gestion de los impactos del fenémeno climatico “El Nifio“.

Por esta razén, el proyecto tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de gestion de riesgos entre los
diferentes actores de la comunidad, enfocandose en desarrollar un mercado para el Producto de Seguro
del Nifio Extremo (Extreme EI Nifio Insurance Product -EENIP) hacia los hogares, las asociaciones de
agricultores, y al gobierno regional de Piura. EENIP toma en cuenta las sefiales de advertencia de “El
Nifio* con base en las temperaturas superficiales del mar a partir de noviembre y diciembre registradas
por el NOAA (Organizacion Nacional Ocedanica y Atmosférica de los EE.UU.), permitiendo que el
asegurado pueda mitigar su riesgo a través de la prevenciéon de pérdidas y medidas de adaptacion
previo a los impactos de “El Nifio".

Este proyecto ha sido el primero de su naturaleza para obtener ideas sobre cémo una amplia gama de
actores interesados pueden utilizar los pagos del seguro de previsidn de impactos futuros del clima. En
este caso, el Producto de Seguro del Nifio Extremo (Extreme El Nifio Insurance Product -EENIP) ya esta
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disponible para su compra en las regiones del norte de Pery, donde eventos climaticos extremos de “El
Nifio” han creado inundaciones catastréficas. Asi, se cree que este es el primer seguro “pronéstico”
regulado ofrecido en el mundo.

Los beneficios de la EENIP son mayores que la compensacién financiera oficial provista después de la
presencia de los impactos de El Nifio. La compra del seguro permite incrementar la capacidad de
adaptacién, es decir, el asegurado enfrenta un menor riesgo en sus decisiones para realizar inversiones
que aumentan la productividad en "condiciones normales”, y el menor riesgo de la inversién y la
aplicacion de las medidas de mitigacién, cuando el fenémeno de El Nifio sea previsto. Debido a que los
pagos se hacen por anticipado de las pérdidas, y no se basan en los rendimientos de los cultivos, dafios
fisicos o pérdidas financieras, al asegurado se le proporcionan la flexibilidad y los recursos financieros
para implementar medidas de prevencion de pérdidas, tales como planes de contingencia, las
estrategias alternativas de produccién, o refuerzos estructurales. De esta manera, el seguro ofrece
vinculos verdaderos de reduccién de riesgos y de adaptacion al cambio climatico. Durante el 2012 se
establecieron grupos interinstitucionales de trabajo, para generar insumos para el desarrollo de un Plan
Climatico Territorial. Estos grupos estdn enfocados en analizar escenarios de cambio climatico,
inventario de gases de efecto invernadero, evaluacién de la vulnerabilidad, entre otros temas.

2. SINOPSIS DEL PROYECTO

Desarrollo de la Politica Nacional de Adaptacion

México

PNUC colabora conjuntamente con el Grupo de Trabajo de Adaptaciéon (GT-Adaptaciéon) de la Comision
Intersecretarial de Cambio Climatico (CICC) para desarrollar la Politica Nacional de Adaptacién. Durante
el 2011, se elaboré un andlisis denominado “Ruta Operativa del Programa Especial de Cambio
Climatico (PECC) en Adaptacion”, el cual identifica los obstaculos y condiciones favorables para
alcanzar los objetivos propuestos en el PECC. Asimismo, se elaboré un documento de posicionamiento
sobre la estrategia de adaptacion de México, titulado “Marco de Politicas de Adaptacion para el
Mediano Plazo”, el cual define los elementos claves para la estrategia de adaptacion de México a
mediano plazo. En el 2012, se elaboré el documento “Adaptaciéon al Cambio Climatico en México:
Vision, Elementos y Criterios para la Toma de Decisiones” que sienta las bases para elaborar, a
partir de 2013, el componente de adaptacién de la Estrategia Nacional de Cambio Climatico.

Enfoque Territorial al Cambio Climatico (TACC)
Colombia:

El proyecto TACC de Colombia pretende apoyar el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades
nacionales y regionales para integrar el cambio climatico en la programacién y planeacion territorial
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desarrollando mediante un proceso de construcciéon colectiva, un Plan Regional Integrado de Cambio
Climético para la Region Capital Bogota- Cundinamarca (PRICC). El PRICC integrara las estrategias y

planes de inversién en respuesta al cambio climatico a fin de impulsar opciones de desarrollo lo
suficientemente robustos para resistir diversas condiciones climaticas futuras.

Este proceso se basa en una estrategia de dialogo y concertacién entre los gobiernos nacionales, locales
y regionales mejorando la coherencia de politicas y sinergias entre programas y abriendo posibilidades
para acceder a nuevas fuentes de financiamiento en el campo ambiental, para implementar estas

iniciativas y medidas.

Peru:

Como parte de “Green LECRDS” el proyecto fue creado para fortalecer la capacidad de adaptacion de
las comunidades rurales y los trabajadores pobres en el norte del Pert para mejorar la gestién de los
impactos del fenémeno climatico “El Nifio“.

Por esta razén, el proyecto tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de gestién de riesgos entre los
diferentes actores de la comunidad, enfocandose en desarrollar un mercado para el Producto de Seguro
del Nifio Extremo (Extreme El Nifio Insurance Product -EENIP) hacia los hogares, las asociaciones de
agricultores, y al gobierno regional de Piura. EENIP toma en cuenta las sefiales de advertencia de “El
Nifio” con base en las temperaturas superficiales del mar a partir de noviembre y diciembre registradas
por el NOAA (Organizacién Nacional Oceanica y Atmosférica de los EE.UU.), permitiendo que el
asegurado pueda mitigar su riesgo a través de la prevencién de pérdidas y medidas de adaptacién
previo a los impactos de “El Nifio”.

El Seguro puede ser usado por diferentes instituciones y actores, instituciones financieras, gobiernos
locales y regionales, asociaciones de productores, empresas en cadenas productivas asi como juntas de

usuarios y comisiones de regantes.

3. RESUMEN DE PROGRESO PROYECTO REGIONAL

Desarrollo de la Politica Nacional de Adaptacién

México

El Gobierno de México, a través de la Direccién General de Politicas de Cambio Climatico de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y del Instituto Nacional de Ecologia
(INE), solicité la colaboracion del PNUD para preparar una Politica Nacional de Adaptacién de mediano
y largo plazo, asi como un plan de implementacién.

Las principales actividades y productos en las cuales se ha participado, los cuales han surgido de dos
misiones emprendidas por el PNUD y de una serie de reuniones con el Grupo de Trabajo de Adaptacion
(GT- Adaptacidn) de la Comisidn Intersecretarial de Cambio Climatico (CICC), son las siguientes:

e En primer lugar, se ha redactado un andlisis denominado “Ruta Operativa del Programa
Especial de Cambio Climatico (PECC) en Adaptacion”, el cual identifica los obstaculos y
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condiciones favorables para alcanzar los objetivos propuestos en el PECC. Este documento esta

en una revisién interna de PNUD México y SEMARNAT previo a su presentacion ante el Grupo
de Trabajo de Adaptacién de la CICC.

e En segundo lugar, se ha elaborado un documento de posicionamiento sobre la estrategia de
adaptacién de México, titulado “Marco de Politicas de Adaptacion para el Mediano Plazo”, el
cual define los elementos claves para la estrategia de adaptacion de México a mediano plazo.
Este producto ha sido concluido y fue presentado por el Gobierno de México a la comunidad
internacional en marco de la decimosexta Conferencia de las Partes de la CMNUCC con una
muy positiva recepcién por parte de los asistentes. Se adjunta el link de donde se podra
descargar dicho documento:

o http://www.undp.org.mx/spip.php?page=article sp&id_article=1665

o En tercer lugar, se entregara una Hoja de Ruta con objetivos que marcaran el camino hacia la
redacciéon de una Politica Nacional de Adaptacién para México y su plan de implementacion.
Este documento ha comenzado su elaboracion en 2011, se tienen unos términos de referencia
preliminares que se compartiran con SEMARNAT y posteriormente se presentaron en una
reunién al GT-Adaptacion en Febrero 2012.

+ Finalmente, en cuarto lugar, se desarrollara la Politica Nacional de Adaptacion asi como su
plan de implementacioén durante 2012.

Subsecuentemente, el PNUD, en colaboracién con la Direccién General de Politicas de Cambio
Climatico de la SEMARNAT, elabor6 un plan de trabajo de corto plazo en 2010 para desarrollar los
productos de “Ruta Operativa del PECC en Adaptacion” y “Marco de Politicas de Adaptacién para el
mediano plazo”. Adicionalmente, PNUD apoya la coordinacién entre la SEMARNAT y el Grupo de
Trabajo de Adaptacion y para analizar, disefiar e implementar una metodologia de priorizacién de las
metas de adaptacion.
En 2011, se contintia definiendo la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Politica Nacional de Adaptacion.
Esta Hoja marcara el rumbo con compromisos y tiempos de cémo deben articularse esfuerzos para la
construccién de la Politica, tanto al interior del GT-Adaptaciéon como con otros actores clave involucrados
(academia, sector privado, organismos de la sociedad civil, etc.).
PNUD México ha provisto de apoyo técnico y ha emprendido diversas labores enunciadas en el plan de
trabajo con fin de desarrollar los productos contemplados en este. Hasta el momento, dichas labores
incluyen:
¢ Realizar un analisis de los documentos y planes de gobierno existentes en México, tales como:
la Estrategia Nacional de Cambio Climatico (ENACC), el Programa Especial de Cambio
Climético (PECC), los diferentes planes y programas sectoriales, los documentos del PNUD, y
los estudios de caso relevantes. Esto con el fin de sistematizar dicha informacién tanto como
para uso interno como para su publicacion ulterior con fin de compartir mejores practicas.
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o Crear instrumentos, guiones y procedimientos para entrevistar a los actores mas relevantes a
nivel federal, es decir los miembros claves de Secretarias de Estado afiliados al Grupo de
Trabajo de Adaptaciéon. Se redactaron cuestionarios detallados con el fin de acertar el nivel de
conocimiento del tema, la prioridad institucional y las ideas que podrian tener estos individuos y
sus dependencias.

o Entrevistar a los miembros clave del Grupo de Trabajo de Adaptacién. Esto se hizo
principalmente por medio de encuentros con dichos miembros, y también a base de ciertas
llamadas telefdnicas. Las entrevistas se realizaron a lo largo del mes de Septiembre de 2011 y
resultaron en una cantidad significante de informacién que sera depurada en un reporte que se
integrara en el documento Ruta Operativa del PECC en Adaptacion que fue presentado
recientemente y esta en proceso de revision interna.

e Enviar cuestionarios y entrevistar a otros actores, tales como académicos, empresarios y
miembros de la sociedad civil, para complementar dicho estudio sobre el estado de la adaptacion
en el pais. Dichas entrevistas comenzaron a finales del mes de Septiembre de 2011. Se prevé
que dichos actores puedan participar en un taller sobre adaptaciéon que se celebrara en el mes
de Marzo de 2012.

o Elaborar instrumentos guiones y procedimientos disefiados especificamente para entrevistar a
actores claves en las diferentes Entidades Federativas (estos siendo integrantes de las
dependencias encargadas de realizar los instrumentos Estatales para afrontar al Cambio
Climatico). Los cuestionarios fueron mandados a los titulares de cada dependencia estatal de la
Republica al final de Septiembre 2011. Los resultados se integraran en el compendio final del
producto 1.

o Se desarrollaron instrumentos, guiones y procedimientos para un taller con el Grupo de Trabajo
de Adaptacion que se celebré exitosamente en la Ciudad de México en Octubre 2010. El taller
consisti6 de dos mesas redondas en donde se promovié la reflexién y el debate sobre el
Programa Especial de Cambio Climatico (las lecciones aprendidas en su operacién en términos
de contenido y proceso y propuestas para identificar sinergias y posibilidades de
transversalidad), y el Marco de Politicas de Adaptaciéon (los requerimientos y actividades
subsecuentes en términos de informacién e investigacion; el marco juridico; financiamiento;
coordinacion con otros 6rdenes de gobierno; y comunicacioén).

e Estos insumos fueron plasmados en el documento de Marco de Politicas de Adaptacion, el cual
fue presentado en un evento paralelo en el Marco de la COP16 en Cancun. Se adjunta la liga
para descargar el documento:

o hitp://www.undp.org. mx/spip.php?page=article sp&id article=1665

Durante el 2011 se revisaron y depuraron los términos de referencia para el producto 3 del proceso, la
“‘Hoja de Ruta para el desarrollo de la Politica Nacional de Adaptacion’. Estos términos han sido
construidos colectivamente con la SEMARNAT y sefialan la ruta a seguir para construir un plan de
trabajo colectivo con el GT- Adaptacion y otros actores clave en el disefio y formulacién de la Politica.
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El trabajo para la elaboraciéon de la Hoja de Ruta incluye una presentacion de los términos ante el GT-

Adaptaciéon donde también se propondrd la creacién de un Grupo Asesor formado por miembros de
sociedad civil, sector privado, academia, etc., que acomparien el proceso de formulacién de la Politica
Nacional de Adaptacién y proporcionen una base de consulta que permita a Ioé instrumentos que se
desarrollen una adopcién mas alla del 2012, cuando se dara un proceso electoral a nivel federal.

Durante el 2012, se elaboré el documento “Adaptaciéon al Cambio Climatico en México: Vision,
Elementos y Criterios para la Toma de Decisiones” que es el resultado de un proceso de
fortalecimiento institucional y articulacién de politicas de adaptacion al cambio climatico en los distintos
sectores. Esta publicacién fue elaborada en coordinacién con el Grupo de trabajo sobre Adaptacion (GT-
Adapt.) de la Comisién Intersecretarial de Cambio Climatico (CICC) con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y busca articular politicas publicas para lograr beneficios
econdmicos, sociales y ambientales para enfrentar el cambio climatico. Con la publicacién y presentacion
de dicho documento se cumple una de las metas planteadas en el Programa Especial de Cambio
Climatico 2009-2012 (PECC) y sienta las bases para elaborar, a partir de 2013, el componente de
adaptacion de la Estrategia Nacional de Cambio Climatico.

Enfoque Territorial al Cambio Climatico (TACC)

El enfoque del Territorial Approach to Climate Change (TACC) puede ser mejor descrito como el
enfoque metodolégico del Green Low-Emission, Climate-Resilient Development Strategies (Green
LECRDS) transferido al nivel regional. Dicha metodologia consta de los siguientes pasos:

Paso 1: Desarrollar un Proceso de Planificacion Participativo

Paso 2: Preparar Perfiles de Cambio Climatico y Escenarios de Vulnerabilidad

Paso 3: |dentificar Opciones Estratégicas que conduzcan hacia trayectoria bajas en emisiones y
adaptadas al cambio climatico

Paso 4: |dentificar Politicas y Opciones de Financiamiento para Implementacién de Acciones Prioritarias
para hacer frente al Cambio Climatico

Paso 5: Preparar la Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones y Adaptado al Cambio Climatico.

Colombia y Perd han utilizado los fondos provistos del Gobierno Espariol para desarrollar actividades
preliminares con base en la metodologia “Green LECRDS". Ambos proyectos se encuentran en etapas
iniciales de implementacion, y fases subsiguientes seran financiadas por otros actores durante 2012 en

adelante. A continuacion se resumen las actividades realizadas durante 2011.

Colombia:

Plan Regional Integral de Cambio Climatico Regién (PRICC) Capital, Bogota — Cundinamarca
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El Plan Regional Integrado de Cambio Climatico para la Regién Capital Bogota- Cundinamarca (PRICC)

integrara las estrategias y planes de inversiéon en respuesta al cambio climatico a fin de impulsar

opciones de desarrollo lo suficientemente robustos para resistir diversas condiciones climaticas futuras.

Este proceso se basa en una estrategia de dialogo y concertacién entre los gobiernos nacionales, locales

y regionales mejorando la coherencia de politicas y sinergias entre programas y abriendo posibilidades

para acceder a nuevas fuentes de financiamiento en el campo ambiental, para implementar estas

iniciativas y medidas.

Un Comité Directivo del Proyecto se ha establecido, que cont6é con representantes de alto nivel de las

instituciones asociadas. Se publicé un informe de progreso, incluyendo el enfoque metodolégico y el plan

estratégico de trabajo 2011-2013. Entre las actividades destacadas durante el 2011, se encuentran:

Avances en la consolidacién de la Estructura de Gobernanza, a través de la consolidacion de los
grupos de trabajo interinstitucionales para el desarrollo de capacidades, asi como la constitucién
del Comité Directivo del proyecto. El PRICC articula autoridades territoriales (Gobernacién de
Cundinamarca y Distrito Capital), autoridades ambientales (CAR, CORPOGUAVIO,
CORPORINOQUIA), instituciones técnicas nacionales (IDEAM, IAvH, UAESPNN) e instituciones
de politica publica nacional (MAVDT, DNP), caracterizdndose como una respuesta innovadora
para lograr una mirada integral del territorio frente a los desafios de la variabilidad y el cambio

climatico.

Realizaciéon del Comité Directivo del proyecto, el cual contd con representantes de alto nivel de
las instituciones socias (Ver Acta N°001). Se presentaron los avances, enfoque metodolégico y
plan estrategico de trabajo 2011-2013. Se aprob¢ el Plan Operativo Anual 2011. Adicionalmente,
se discutieron necesidades de contrapartidas nacionales para el proceso. Posterior al Comité, se

logré la firma del Acta por parte de los participantes.

Gestion financiera para el aseguramiento de la contrapartida nacional requerida para la
consecucion de los productos contemplados en el plan de trabajo 2010-2013. Se ha logrado el
compromiso financiero del IDEAM, de la Gobernacion de Cundinamarca, Secretaria Distrital de
Ambiente — Alcaldia deb Bogota, CAR, CORPOGUAVIO e Instituto von Humboldt.

Incidencia en los gobiernos territoriales que culminan su periodo para dejar la recomendacion de
la continuidad del proceso en los planes de desarrollo para el cuatrienio 2012-2016.
Adicionalmente, se han realizado las gestiones con los grupos de empalme de los gobiernos
electos para que el PRICC Regién Capital sea incorporado en los correspondientes planes.
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Los grupos de trabajo conformados por las instituciones socias vinculan a mas de 80
profesionales. Estos son: a) Estimaciones de GEI, b) Escenarios CC y andlisis de variabilidad
climética, ¢) Analisis de Vulnerabilidad, d) Planificacién y Ordenamiento Territorial, ) Andlisis de
Dindmica Regional, y f) Educacién, comunicacion y sensibilizacién de publicos.

Para el inventario regional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se aplican las opciones
metodolégicas de acuerdo con las fuentes de informacién disponibles a nivel institucional, dando
seguimiento a la Guia metodolégica IPCC 1996. El inventario GEI realizado por el Distrito, se
articula con este proceso. Se cuenta con versién preliminar de documento de referencia sobre
“Lineamientos preliminares para elaboracion de inventarios regionales de emisiones de gases de

efecto invernadero (GEI)".

Se recopil6 y realizé control de calidad de datos de las observaciones hidrometeorolégicas
(temperatura y precipitacion) de las estaciones de las instituciones vinculadas en el proceso, con
el apoyo del IDEAM.

Se cuenta con una primera versidén de los escenarios climaticos producidos por la NASA, con
apoyo e insumos del IDEAM.: En curso el andlisis histérico de los fenémenos El Nifio y La Nifia y
proyecciones de variabilidad climatica relacionada con El Nifio y La Nifia.

Se desarrolla el modelo y definiciéon de indicadores para el analisis de vulnerabilidad. Se cuenta
con la propuesta concéptual del modelo de analisis de vulnerabilidad, se avanza en la
consecucion de la informacién para el médulo de capacidad de adaptaciéon y se hace la
estimacién de los resultados de la operacién exposicion por sensibilidad del territorio y los
elementos constitutivos del territorio. Cabe resaltar que el PRICC se constituye como piloto para
la definicion del Protocolo de Analisis de Vulnerabilidad Territorial a cargo del IDEAM, en el
marco del Plan Nacional de Adaptacion.

Se recopilan las experiencias desarrolladas en el pais, en torno a la incorporacién de la gestién
del riesgo asociado a la variabilidad y el cambio climatico en el ordenamiento territorial (Municipio
de Puracé Macizo Colombiano, Municipios de Choachi, la Calera y Fémeque en Paramo de
Chingaza), con el fin de producir los lineamientos y el disefio del caso piloto para Cundinamarca
- Bogota.

Para la divulgacién: se cuenta con la pagina del proyecto dentro del portal del IDEAM:
www.cambioclimatico.gov.co. Se disefiaron y publicaron cuadernos y carpetas del proyecto para

los profesionales de las instituciones socias.



[ P|N]
(UID)]

Al servicio
de las personas
y fos naciones

e Se cuenta con la herramienta en linea para la comunicacién y trabajo con los grupos http://pricc-

co.wikidot.com, como espacio para compartir documentos, avances de los grupos de trabajo,
noticias y calendario de actividades; manteniendo actualizados a los diferentes miembros de los
grupos en los avances del proceso.

e Se ha logrado divulgar en medios de comunicacion el enfoque y los avances del proyecto, el cual
se reconoce dentro de la propuesta de la constitucion de la Regién Administrativa y de
Planificacion Especial - RAPE, en el marco de la Ley 1454 de 2011 Organica de Ordenamiento
Territorial, asi como en el proceso de construccién del Plan Nacional de Adaptacion,
contemplado en el documento CONPES 3700 sobre la estrategia institucional para la articulacién
de politicas y acciones en materia de cambio climéatico en Colombia.

Durante el 2012, se realizaron diversas actividades relacionadas con la descripcion del perfil climatico de
la Regién Capital, andlisis de la dinamica regional y asi generar los avances estratégicos para la
educacion, formaciéon y sensibilizacion de publicos sobre cambio climatico. Entre las actividades
destacadas durante el 2012, se encuentran:

e Determinacién de las alteraciones de la Precipitacién y la Temperatura del aire durante los
fendmenos el Nifio y la Nifia

o Sintesis sobre la evaluacién y proyeccion de la variabilidad interanual del clima relacionada con
los fenémenos el Nifio y la Nifia

e Consolidacion de las bases de datos y especializacion del perfil climatico para la regién capital

¢ Analisis de principales dinamicas regionales asociadas a la variabilidad y al cambio climatico

e Inventario regional de emisiones de gases efecto invernadero para la regiéon Cundinamarca —
Bogota

e Andlisis de Extremos Climaticos

e Lineamientos para la incorporacién de la gestion adaptativa de los riesgos hidroclimaticos en el
ordenamiento territorial (Avance a noviembre 31 de 2012)

e Ensamblaje de Escenarios Climaticos

e Evaluacion de Emisiones Indirectas por Consumo de energia eléctrica

e Andlisis de Eventos de Emergencia y de Desastre de Origen Hidrometereol6gico en el Marco de
la Gestion Adaptativa de los Riesgos Hidroclimaticos

o Estrategia Regional de Educacién y Sensibilizacién de Publicos al Cambio Climatico

e Estrategia de comunicacién y divulgacién para el PRICC

e Estrategia para la articulacién de actividades interinstitucionales de cambio climatico a nivel

regional
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Durante el 2012, fue comisionado y presentado el documento “Analisis de las principales dinamicas

regionales asociadas a la variabilidad y al cambio climatico” , el cual proporcionar una sintesis de la
informacién existente para el analisis critico de los desafios y prioridades del desarrollo regional frente a
la variabilidad y al cambio climatico en la Regién Capital.

Asimismo, se consolido la nueva imagen del Plan Regional Integral de Cambio Climatico Regién Capital
Bogota-Cundinamarca al crease el sitio web http://priccregioncapital.org/, la cual pretende presentar,
divulgar y posicionar al PRICC entre diversos publicos.

Peru:

Como parte del “Green LECRDS" el proyecto fue creado para fortalecer la capacidad de adaptacién de
las comunidades rurales y los trabajadores pobres en el norte del Peru para mejorar la gestién de los
impactos del fenémeno climatico “El Nifio".

“El Nifio” es uno de los fendmenos climaticos mas dafinos y perjudiciales para las comunidades en el
norte de Perd. Este fendmeno climatico trae lluvias torrenciales en esta regiéon normalmente arida que
resulta en inundaciones, deslizamientos de tierra, brotes de enfermedades, entre otros problemas. Los
ultimos dos eventos de El Nifio mas graves, se presentaron en 1982-83 y 1997-98, que tuvieron
consecuencias devastadoras en Piura y regiones aledafias. Los dafios a carreteras, puentes e
infraestructura agricola, que representaban la mayoria de las pérdidas, fueron estimadas en USD$ 116
millones en 1983 y USD$ 177 millones en 1998.

En Piura, las inundaciones ocasionadas por el fendmeno climatico “El Nifio“, generalmente se presentan
durante la temporada agricola. Piura es una gran regién agricola que produce bienes para los mercados
interno y de exportacién. Asi, el impacto de El Nifio en la agricultura es importante para la subsistencia
de muchos miles de agricultores, procesadores y otros en la cadena de valor como consecuencia de las
pérdidas de los cultivos y los obstaculos a la siembra, cosecha y transporte de mercancias. Sin embargo,
los acontecimientos pasados, han demostrado que El Nifio es mas que un riesgo agricola, sino que es un
fenomeno natural que afecta a comunidades enteras.

Por esta razén, el proyecto tiene como objetivo fortalecer la capacidad de gestion de riesgos entre los
diferentes actores de la comunidad, enfocandose en desarrollar un mercado para el Producto de Seguro
del Nifio Extremo (Extreme EI Nifio Insurance Product -EENIP) hacia los hogares, las asociaciones de

agricultores, y al gobierno regional de Piura.

Este proyecto ha sido el primero de su naturaleza para obtener ideas sobre cémo una amplia gama de
partes interesadas pueden utilizar los pagos del seguro de previsién de impactos futuros del clima. En
este caso, el Producto de Seguro del Nifio Extremo ( Extreme El Nifio Insurance Product -EENIP) ya esta
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disponible para su compra en las regiones del norte de Pert, donde eventos climaticos extremos de El

Nifio han creado inundaciones catastréficas. Dada la naturaleza del evento climatico, fue posible disefar
EENIP para que los pagos estén basados en temperaturas superficiales de los mares a partir de
noviembre y diciembre registrados por el NOAA (Organizacién Nacional Oceanica y Atmosférica de los
EE.UU.). Asi, se cree que este es el primer seguro “pronéstico” regulado ofrecido en el mundo.

Los beneficios de la EENIP son mayores que la compensacion financiera oficial provista después de la
presencia de los impactos de El Nifio. La compra del seguro permite incrementar la capacidad de
adaptacion, es decir, el asegurado enfrenta un menor riesgo en sus decisiones para realizar inversiones
que aumentan la productividad en "condiciones normales”, y el menor riesgo de la inversion y la
aplicacién de las medidas de mitigacién, cuando el fenémeno de El Nifio es predicho. Debido a que los
pagos se hacen por anticipado de las pérdidas, y no se basan en los rendimientos de los cultivos, dafios
fisicos o pérdidas financieras, al asegurado se le proporcionan la flexibilidad y los recursos financieros
para implementar medidas de prevencion de pérdidas, tales como planes de contingencia, las
estrategias alternativas de produccién, o refuerzos estructurales. De esta manera, el seguro ofrece
vinculos verdaderos de reduccién de riesgos y adaptacion.

Las partes interesadas podran tener un pago seguro, incluso antes de que un evento catastréfico ocurra,
ya que tendran la oportunidad de actuar sobre la informacién de las previsiones y de realizar ajustes
importantes para prepararse para algin inminente desastre. Las acciones tomadas deberan fomentar la
resiliencia. La dinamica de estos procesos fomentara las bases de que un “seguro climatico" que podra
contribuir a una mayor resistencia de la sociedad frente a los impactos del cambio climatico.

El proyecto ha contribuido a varias innovaciones durante el desarrollo del seguro contra catastrofes
naturales que tienen relevancia mas alla del mercado en Pert.
¢ Laintroduccion de un producto de seguro frente el fendmeno climatico extremo de El Nifio en el
norte de Perd, que puede proteger a las personas, las empresas y su cadena de valor,
instituciones financieras, y al sector publico contra las devastadoras consecuencias de El Nifio;
e El primer producto de seguro que basa sus pagos respecto al indice de la temperatura de la
superficie del mar como un indicador del fenémeno climatico extremo de El Nifio;
o El producto de seguro que paga antes de la catastrofe, y
e La clasificaciéon de EENIP por el Supervisor de seguros del Peri como una forma de "seguro de
contingencia" (también conocido como" seguro de suma fija "). Este precedente legal para el
seguro es significativo, ya que permite que la suma asegurada represente tanto las pérdidas
directas e indirectas y costos que pudieran derivarse de la ocurrencia del evento asegurado (en
este caso, fendmeno climatico extremo de El Nifio).
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Las actividades llevadas a cabo con cada uno de los grupos de actores se centr6 en trabajar en

colaboracién para aumentar su conocimiento de los riesgos, conceptos de gestién y seguro, evaluar su
exposicion y riesgo riesgo de El Nifio, y ayudar a los interesados imaginar formas concretas en las que
EENIP pueden reducir su exposicién al riesgo, mejorar su capacidad de adaptacién y la resistencia a
este fendmeno ciclico, y en ultima instancia, contribuir a una mayor estabilidad financiera a largo plazo.

Estas actividades tuvieron los siguientes resultados:

o La identificacién de un mercado meta: las areas y asociaciones de productores agricolas que
son mas vulnerables a El Nifio, y que podrian utilizar el EENIP;

o Asociaciones en temas de agua y asociaciones de productores agricolas de Piura participaron
en talleres educativos de gestién de riesgos y recibieron materiales sobre como el EENIP puede
mejorar la continuidad de sus servicios y apoyar a sus miembros en medio de un desastre de El
Nifio;

e Andlisis de riesgo detallado llevado a cabo con la asociaciéon de productores de banano de
comercio justo (APBOSMAM) para examinar el posible impacto de El Nifio en sus operaciones y
flujo de ingresos, determinar las necesidades prioritarias de financiacién, y estimar un nivel

6ptimo de seguro para la asociacion;

o Guias de gestiéon de riesgos desarrolladas para APBOSMAM vy la asociacién de usuarios de
agua que representa a los agricultores en el valle de Sechura (Junta Sechura);

e Guia de gestiéon de riesgos elaborado para el Gobierno Regional de Piura, que ofrece el caso
perfiles del Proyecto de infraestructura de irrigacién Chira-Piura, y el Comité Regional para
~ Defensa Civil, y consideraciones practicas para sectores del gobierno regional que se enfrenta a

la exposicién de El Nifio;

o La colaboracién entre Gobierno Regional y el Ministerio Peruano de Economia y Finanzas (MEF)
para obtener apoyo para el uso de EENIP y aclarar el proceso de adquisicién de los organismos

regionales de gobierno;

o El desarrollo conceptual de varios afios de cobertura con EENIP para adaptarse a los ciclos

presupuestarios y la eleccién del gobierno regional;

e Estrategia de implementacién para las instituciones financieras y aseguradoras, incluyendo
recomendaciones para las IMF con respecto a la creacién de asociaciones y educacion del

cliente
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Durante el 2012 se inicié el proceso de establecer grupos interinstitucionales de trabajo, para generar
insumos para el desarrollo de un Plan Climéatico Territorial. Estos grupos estan enfocados en analizar
escenarios de cambio climatico, inventario de gases de efecto invernadero, evaluacién de la

vulnerabilidad, entre otros temas.
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Nam. Descripcion del Riesgo I d::t‘i:fti‘:a:‘iaé n -:;':; :;g Medidas adoptadas

1 El objetivo de la Plataforma de Durban | Diciembre Politico Seguir de cerca el proceso de
es la adopcion de un nuevo | 2011 negociacion con los paises
instrumento legal para limitar las participantes y explorar posibles
emisiones de GHG para el afio 2015. futuros instrumentos para el
El proceso de negociacién se ha acuerdo de Cambio Climatico
prorrogado por un periodo adicional de previsto para Durban 2015
cuatro afios

2 La Participaciéon limitada en el | Diciembre Politico Apoyar a los paises en su
segundo periodo de compromiso del | 2011 preparacién y nuevos
Protocolo de Kyoto fue acordado instrumentos para la futura
durante la COP 17 en Durban. negociacion.

3 Crisis mundial financiera la cual ha | Durante el | Financiero Dar énfasis a la importancia de
causado  drasticos recortes en | 2011 tratar el tema de cambio
presupuestos por parte de gobiernos climatico con una via integrada
los cuales han limitado la participacién para el gobierno para manejar
en proyectos estratégicamente esta crisis y

mejorar los planes de desarrollo
nacionales

4 Diciembre Implementacién | Mantener la participacién activa
Los arreglos de implementacidn del 2011 en reuniones de la Junta AF y
Fondo de Adaptacién y el Fondo GCF para futuros acuerdo de
Climatico Verde requieren de una desarrollo.
supervisién estricta para proyectar
futuras propuestas alineadas a la
nueva normativa y las directrices
operacionales.

5 Durante el | Politico Establecimiento de los comités
Limitada cooperacién entre los | 2011 institucionales intersectoriales e
departamentos gubernamentales e intergubernamentales para
instituciones nacionales. garantizar la absoluta

coordinaciéon entre las partes
interesadas.

5. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION.

. L. Fecha de Tipo de .

Nim Descripcion del Problema Identificacion Propblema Medidas adoptadas
Cambio de prioridades de los | 2010 Politico Seguimiento 'y comunicacién

gobiernos nacionales con impacto en
el resultado de las actividades.

constante con los gobiernos
nacionales por medio de las
oficinas de pais del PNUD para
garantizar que actividades en
ejecucion sean parte de una
politica d estado y no politica de
cada gobierno.
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6. LECCIONES APRENDIDAS.
Nim Descripcion Utilizacion
1 Al implementar los proyectos TACC en Colombia y Perd, | PNUD tiene la intencién de plasmar en un
utilizando la metodologia Green LECRDS, se han generado | documento cudles han sido las mejores practicas
sinergias y alianzas estratégicas, que ha fortalecido la | de los procesos consultivos con grupos de interés
credibilidad del proceso consultivo y ha generado apropiacién | dentro la implementacién de proyectos TACC a
del proyecto a nivel regional. nivel global, donde se podra integrar practicas
realizadas en Colombia y Perd.
2 En el caso de Perl, dada la naturaleza innovadora del | El reporte “Developing the Market for the Extreme

Producto de Seguro del Nifio Extremo (Extreme EI Nifio
Insurance Product -EENIP) requirié grandes esfuerzos
describir los beneficios al Gobierno Regional de Piura asi
como a las organizaciones agricolas de la regién.

El Nifio Insurance Product (EENIP) in Peru" sera
promovido en otras regiones de Perl y sera
tomado en consideracién en Colombia y otros
futuros proyectos TACC.




[ P|N]
(U1D]

Al servicio
de las personias
v fos naciones

7. SUPUESTOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL ANALISIS DE LAS CONCLUSIONES INICIALES Y DE LOS TEMAS EMERGENTES

El Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe y PNUD México, han apoyado el proceso
de creacion de la Politica Nacional de Adaptacién con asesoria técnica y como facilitador el proceso
consultivo al interior del Gobierno Federal, asi como de todos los grupos de interés a nivel nacional.
Después de ser el pais anfitrién de la Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convencion Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (CMNUCC), el Gobierno Mexicano ha fomentado la
integracién de los temas relacionados al cambio climatico dentro de su marco legislativo federal. El
PNUD contintia apoyando este proceso, al fomentar la integracion de mecanismo dirigidos a la reduccién
de las amenazas, riesgos, vulnerabilidades e incertidumbres asociadas con el cambio climatico global
dentro de las politicas publicas, y a su vez, de reforzar temas y necesidades urgentes de desarrollo a las
que se enfrenta actualmente. En el proyecto de “Politica Nacional de Adaptacién”, PNUD ha colaborado
conjuntamente con el Grupo de Trabajo de Adaptaciéon (GT-Adaptacién) de la Comisién Intersecretarial
de Cambio Climatico (CICC) para realizar analisis de herramientas de politica publica para integrar el
tema de adaptacion al cambio climatico, y ha elaborado documentos de posicionamiento donde evalla
una estrategia de adaptacion a nivel nacional. En 2012 se prepar6 el documento “Adaptacién al Cambio
Climatico en México: Visidn, Elementos y Criterios para la Toma de Decisiones”, el cual es resultado de
un proceso de fortalecimiento institucional y articulacién de politicas de adaptacién al cambio climatico en

distintos sectores.

De la misma manera, El Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, a través de los
proyectos con Enfoque Territorial al Cambio Climatico TACC que implementa en Colombia y Perd,
promueve el desarrollo de estrategias climaticas que esten basadas una serie de evaluaciones integrales
y transversales, (por ejemplo, cientificas, institucionales, financieras y socio-econémicas) tales como
escenarios de cambios climaticos, necesidades actuales y futuras para el desarrollo sostenible y
opciones de respuestas al cambio climatico.

En el caso de Pert, se han establecido grupos interinstitucionales de trabajo, para generar insumos para
el desarrollo de un Plan Climéatico Territorial. Estos grupos estan enfocados en analizar escenarios de
cambio climatico, inventario de gases de efecto invernadero, evaluacioén de la vulnerabilidad, entre otros

temas.

Para el caso del proyecto TACC Colombia, se han realizado diversas actividades que dan sustento a las
grandes lineas del proyecto: la descripcién del perfil climatico de la Regién Capital, el andlisis de la
dinamica regional y generacion de avances estratégicos para la educacién, formacion y sensibilizacion

de publicos sobre cambio climatico. Mayor informacién disponible en: http://priccregioncapital.org/
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8. INFORME DE EJECUCION Y FINANCIERO

El siguiente cuadro muestra las cuentas por gastos contables desde inicio del periodo del proyecto en el
afio 2008 al 31 de diciembre de 2012.

|INFORME DE GASTOS SEGUN CUENTA, PERIODO 2008-2012

AWARD 00050458 PROYECTO 00062378 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
h T o g - 3

; 2008 2000 | 2010 2011 . 2012 ; ]
/ szsros(missu) . — A g ’, ; : s I e 0 . szg:‘:&
mmrnm PNUD TRAC PNUD TRAC TIFENYV | PNUDTRAC | TTFENV | ESPAﬂot iPuwirRAc TIFENV. | ; i
PERSCNAL s stams 5133
'CONSULTORES s 1es0tfs  w2e1|s 23380e|s  4ssefs a8 s 27088 |5 576048 15135 | § 67538 66474 | § 800,219
VIAJES-MISIONES s s s Boar7|s 2088 7,791 S 2480 |8 3812 5 66,522
| CONTRATGS SERVICIOS INDIVIDUAL $ 6,190 $ 2,741 $ 1575 S 53831|§ 96,477
| CONTRATOS SERVICIOS COMPARIAS 3 55395 188915 41,666 S 187 s 64,383
{EGUIPO Y MOBILIARIO § 89| 869
|SUMINISTROS MATERIALES $ 256 $ 70| 8 455 S 869 5 2,360
[PUBLICACIONES-MATERIAL IMPRESC
{INDIVIDUAL $ 1453] 8 1,345 $ 1,850 3 1,143 $ 35S 9403
{ALQUILER-MANTENIMIENTO-OTROS
GASTOS OPERACION $ 57]$ 2832 H 16,188 $ 1082 S 346 |8 20,475
EQUIPOS DE INFORMATICA $ 4023 H 1776 H 5,789
LICENCIAS DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO s .
TRADUCCIONES s 523| 8 4911 § 5,434
TALLERES DE CAPACITACION Y CONF. s n4es|s 12 s 13,646 s 1985]s 2031 | § 6944 | S 218 | § 56,357
MISCELANEOS § 3648|S  19488 $ 761 s 3m0fs 354 $ 2|3 28,118
SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION 5 .
TOTAL GASTO $ 42973|$ ©69985|8$ 355000|$ 7435|$ 2056088 27,098 |8 82695($ 20000|3 18378|§ 178578 [$ 1,007,750
TOTAL DE GASTO ANUAL $ 42973|$ 69985|$ 362435 $ 315401 | $ 216956 § 1,007,750
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Este proyecto al 31 de diciembre tiene gastado un total de USD 1,007,750 desglosado de la siguiente

manera:
Fondos UNDP TRAC
Fondos Esparioles
Fondos TTF Envr

USD 693,566
USD 261,273
uUsD 52,911

GASTOS (enUSD) o

| EseaoL |
PERSONAL 3 - s - s 51333 | 8 51,333
CONSULTORES § 437695 | § 38447 |8 124078 | 8 500,219
VIAJES-MISIONES s 60,652 | 5 5871 | § - s 66,522
CONTRATOS SERVICIOS INDIVIDUAL 3 26931 | § - s 69,546 | § 96,477
CONTRATOS SERVICIOS COMPARIAS 3 64,383 | § - |s - s 64,383
EQUIPG Y MOBILIARIC s - s - s 869 | S 869
SUMINISTROS MATERIALES s 7118 1649 | 8 - s 2,360
PUBLICACIONES-MATERIAL IMPRESO \
INDIMIDUAL 3 5146 | 8 - |8 4258 | 8 9,403
ALQUILER-MANTENIMIENTO-OTROS
GASTOS OPERACION 3 19077 | § - s 1,398 | § 20,475
EQUIPOS DE INFORMATICA s 4023 (8 - s 1776 | 5 5799
LICENCIAS DE SOFTWARE Y MANTENIMIENT( § - s - s - -
TRADUCCIONES s 5434 | § - s - |s 5434
TALLERES DE CAPACITACION Y CONF. 3 45264 | § 6,944 | § 4149 | 56,357
MISCELANEQS 3 24251 | § - |s 3,867 | 8 28,118
SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION € - s - s - s -
TOTAL GASTO $ 693566 |% 52911 (% 261,273[$ 1,007,750

El proyecto cuenta con un presupuesto total para las actividades del afio 2013 de USD 537,268
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9.1. Lista de acrénimos

APBOSMAM
cicCc
CR PNUD

EENIP

GEl

GT - Adaptacion
IDEAM

INE
LECRDS

MEF

PECC
PRICC
RAPE
SEMARNAT
TACC

Asociacion de Productores de Banano de Comercio Justo (Pert)
Comisién Intersecretarial de Cambio Climatico (México)

Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

Extreme el Nifio Insurance Product

Gases de Efecto Invernadero

Grupo de Trabajo de Adaptacion (México)

Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de
Colombia.

Instituto Nacional de Ecologia

Low-Emissions and Climate-Resilient Development Strategies /
Estrategias Climaticas

Ministerio Peruano de Economia y Finanzas

Programa Especial de Cambio Climatico (México)

Plan Regional Integrado de Cambio Climatico (Colombia)

Regiéon Administrativa y de Planificacién Especial

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (México)
Territorial Approach to Climate Change / Enfoque Territorial al Cambio
Climatico



9.2. Publicaciones.
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Adaptacién al cambio climatico

Marco de Politicas de Adaptacion
de Mediano Plazo .

B oz |

México: fil_\_n_glré‘o de Politicas de Adagtacién de Mediano Plazo”

Esta publicacion analiza los elementos claves para desarrollar una
estrategia de politica publica sobre la adaptacién al cambio climatico
en México a mediano plazo. La publicacioén fue presentada por el
Gobierno de México a la comunidad internacional en marco de la
decimosexta Conferencia de las Partes de la CMNUCC en Cancun.

Disponible en :
http://www.undp.org.mx/spip.php?page=article sp&id article=1665
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Pert: “Developing the Market for the Extreme El Nifio Insurance
Product (EENIP) in Peru”

Este reporte detalla las actividades realizadas para fortalecer la
capacidad de gestion de riesgos entre los diferentes actores de la
comunidad, enfocandose en desarrollar un mercado para el Producto
de Seguro del Nifio Extremo ( Extreme EI Nifio Insurance Product -
EENIP) hacia los hogares, las asociaciones de agricultores, y al
gobierno regional de Piura.

Copia del reporte puede ser solicitado a reis.lopez.rello@undp.org

Andfsis de las principetes dindmicas
vegionies ysociads a la variabilidad
¥ al cambio sfwaticn

Colombia: “Analisis de las principales dinamicas regionales
asociadas a la variabilidad y al cambio climatico”

Este documento proporciona una sintesis de la informacién existente
para el andlisis critico de los desafios y prioridades del desarrollo
regional frente a la variabilidad y al cambio climatico en la Regién
Capital.

Disponible en:
http://priccregioncapital.org/
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México: “Adaptaciéon al Cambio Climatico en México: Vision,
Elementos y Criterios para la toma de decisiones”

iﬁ‘;f’;;?f‘:,f ;‘g;‘:‘gff;,gm P h: | El objetivo de este documento es establecer los elementos
e e (¥ | necesarios para identificar, articular y orientar los instrumentos de
LA TOMA DE DECISIONES politica, asi como las acciones y medidas necesarias para fortalecer
[ | | las capacidades de adaptacion de la sociedad, los ecosistemas y los
... | sistemas productivos.

SEMARNAT

Mas informacion aqui:
http://www.undp.org.mx/spip.php?page=article_sp&id article=2815

Wivic Major




