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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

 

PROJET DU GOUVERNEMENT 

DOCUMENT D’APPUI AU PROGRAMME 

_____________________________ 

 

 

 
Numéro du projet :  SEN/03/001/A01/99 

Titre du Projet :  Programme d’Appui pour  la Réduction 

   De la Pauvreté (P.A.RE.P) 

 

Date de démarrage : Avril 2003 

Durée :   33 mois 

Sites du Projet :  Dakar (Coordination nationale) Saint- 

Louis - Tambacounda – Diourbel 

Modalités d’exécution : Exécution Nationale  

Agent gouvernemental 

D’exécution :  Ministère du Développement Social  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date d’examen par le CLAP : 18 Mars 2003 

 

Contribution de la contrepartie (en nature) :  

400,000 US $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approuvé au nom  Signature  Date   Nom/Titre  

 

 

GOUVERNEMENT Abdoulaye DIOP ____________  ___________ 

        

 

         Ahmed RHAZAOUI  

PNUD                   08 MAI 2003  Représentant Résident    

    

Fonds PNUD et coûts partagés 

 

PNUD :  

 TRAC (1,2) : 4,500,000 US$ 

 

Coûts partagés :  

 

Gouvernement :  

Institution financière : 

Tierce partie : 

Autres ressources :  

 

TOTAL : 4,500,000 US$ 

A.O.S :    9,610 US $ 

Classification 

Secteur et sous-secteur : ACC : Développement Social – Moyens d’existence durable –Renforcement des capacités  

Secteur et sous-secteur SACD : Développement des ressources humaines 

Secteur et sous-secteur du Gouvernement : Développement Social 

Domaines de concentration/sous concentration principaux : Eradication de la Pauvreté 

Domaines de concentration/sous concentration secondaires : Mobilisation sociale 

Type d’intervention principale : Appui direct aux populations 

Type d’intervention secondaire : Renforcement institutionnel des collectivités locales et des services sociaux 

Bénéficiaires cibles principaux : Population des zones rurales et péri-urbaines dans les régions de concentration 

Bénéficiaires cibles secondaires : Elus locaux – Décideurs politiques 

  

Description succincte : Le présent programme s’inscrit dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de la stratégie de réduction 

de la pauvreté. 

L’assistance s’articule sur : (i) un appui au pilotage stratégique au niveau national (Consolidation du dialogue de politique pour 

le DHD ; Renforcement des capacités de suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté ; Amélioration de la coordination 

opérationnelle des programmes de lutte contre la pauvreté/Développement d’alliances et système d’informations sur la pauvreté  

pour la mobilisation de ressources…) ; (ii) la finalisation et la réplication des projets pilotes de promotion des moyens 

d’existence durable dans les zones de concentration géographique à partir des antennes régionales mises en place à Saint-Louis 

(Axe Matam – Saint-Louis –Louga) ; Tambacounda (Axe Tamba – Kédougou/prise en compte du projet commun SNU dans la 

région de Tambacounda) ; Bambey (Axe Bambey – Malem Hodar) 
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GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

___________________________ 

 

 

CODE :   SEN/03/001/A/01/99 

 

 

TITRE :   « PROGRAMME D’APPUI A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Description succincte : Le présent programme s’inscrit dans le cadre de l’appui 

à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté. 

L’assistance s’articule sur : (i) un appui au pilotage stratégique au niveau 

national (Consolidation du dialogue de politique pour le DHD ; Renforcement des 

capacités de suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté ; Amélioration de la 

coordination opérationnelle des programmes de lutte contre la 

pauvreté/Développement d’alliances et système d’informations sur la pauvreté 

pour la mobilisation des ressources…) ; (ii) la finalisation et la réplication des 

projets pilotes de promotion des moyens d’existence durable dans les zones de 

concentration géographique à partir des antennes régionales mises en place à 

Saint-Louis (Axe Matam – Saint-Louis – Louga) ; Tambacounda (Axe Tamba – 

Kédougou/prise en compte du projet commun SNU dans la région de 

Tambacounda) ; Bambey (Axe Bambey – Malem Hodar) 
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ACRONYMES 

 

 

AFDS  : Agence du Fonds de Développement Social 

AOS  : Services d’Appui Administratif et Opérationnels 

BAD  : Banque Africaine de Développement 

BM  :  Banque Mondiale 

CCP  : Cadre de Coopération de Pays 

CRS  : Cadre de Résultats Stratégiques 

DCEF  :  Direction de la Coopération Economique et Financière  

DDI  :  Direction de la Dette et de l’Investissement 

DHD  :  Développement Humain Durable  

DP  :  Direction de la Planification 

DPS  : Direction de la Prévision et de la Statistique 

FEM  :  Fonds pour l’Environnement Mondial 

FMI  : Fonds Monétaire International 

IDH  : Indice de Développement Humain 

IPH  : Indice de la Pauvreté Humaine 

MDS  : Ministère du Développement Social 

MEF  : Ministère de l’Economie et des Finances 

MED  : Moyens d’Existence Durable 

MH  :  Ministère de l’Hydraulique 

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

NEX  : Modalité d’Exécution Nationale 

OMD  : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS  : Organisation Mondiale de la Santé 

ONG  :  Organisation Non Gouvernementale 

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

PAM  :  Programme Alimentaire Mondiale 

PAREP  : Programme d’Appui à la Réduction de la Pauvreté 

PELCP  : Programme Elargi de Lutte contre la Pauvreté 

PLCP  : Projet de Lutte contre la Pauvreté 

PIB  : Produit Intérieur Brut 

PNB  : Produit National Brut 

PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNMLS : Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida 

PPTE  : Pays Pauvres Très Endettés 

PTIP  : Programme Triennal d’Investissements Publics 

PUE  :  Programme d’Urgence Economique 

QUID  : Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Développement 

SRP  : Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

SSB  : Services Sociaux de Base 

TOFE  : Tableaux des Opérations Financières de l’Etat 

TRAC  :  Montants Cibles des Allocation à partir des Ressources Régulières 

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNIFEM : Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UPE  : Unité de Politique Economique 

USAID  : Agence des Etats-Unis pour le Développement International 

VIH  : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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I – ANALYSE DE LA SITUATION 

 

 Pays sahélien, le Sénégal s’étend sur un territoire de 196.722 Km² divisé en onze régions 

administratives. Parmi la population estimée à 9,5 millions d’habitants en 2000 (croît annuel 

de 2,7%), 61% des habitants vivent dans les zones rurales et 58% ont moins de 20 ans. 

 

 Au plan politique, le multipartisme intégral établi depuis 1981 a conduit à l’existence de plus 

d’une soixantaine de partis dont treize représentés à l’Assemblée Nationale. Les médiats 

connaissent un véritable essor avec notamment une vingtaine de quotidiens, d’hebdomadaires, 

et plusieurs radios privées. 

 

 Avec la dévaluation du franc CFA de 1994, le Sénégal a initié la mise en œuvre d’une 

stratégie globale visant à renforcer la compétitivité de l’économie tout en améliorant le niveau 

de développement humain. Selon le rapport mondial du développement humain 2002, l’IDH 

pour le Sénégal est de 0,431. Il convient de souligner que le retour de la croissance 

économique et l’assainissement financier n’ont pas été accompagnés d’une amélioration 

notable de la situation sociale. 

 

 La prévalence de la pauvreté est élevée et se localise pour une large part dans les zones rurales 

du centre, du sud et du nord-est. 

 

 Sur la base d’une ligne de pauvreté correspondant à 2.400 calories par personne et par jour, les 

premiers résultats de l’enquête QUID évaluent la proportion des ménages vivant en dessous 

du seuil de pauvreté à 53,9% en 2001, contre 57,9% selon l’enquête budget consommation 

(ESAM-1) de 1994. Cette estimation pourrait être réajustée à partir des données définitives de 

l’ESAM-II, qui seront disponibles au cours des prochains mois. 

 

Ces taux sont largement en dessous des résultats de l’enquête quantitative de perception de la pauvreté 

de 2001 (même échantillon que le QUID) où 65% des ménages interrogés se considèrent comme 

pauvres et 23% comme très pauvres. Cette même source révèle que l’incidence de la pauvreté en zone 

rurale varierait entre 72 et 88%, alors qu’en zone urbaine, elle s’établirait entre 44 et 59%. Les 

inégalités sont élevées : 48,2% des revenus sont détenus par 20% des sénégalais les plus riches. Les 

20% les plus pauvres disposant de 6,4% des revenus (RNDH 2001). 

 

En décembre 2001, le gouvernement a adopté son document de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté (DSRP), suite à une série de consultations nationales élargies à laquelle les bailleurs de fonds 

ont été activement associés. Ce document qui constitue un cadre de référence pour l’allègement de la 

dette a permis au Sénégal d’atteindre au cours du premier semestre 2002, le « point d’achèvement » de 

l’initiative de réduction de la dette (PPTE). 

 

 Pour améliorer l’accès aux services sociaux de base, l’Etat a restructuré son budget en faveur 

des dépenses sociales. Comme l’écart par rapport aux objectifs de l’initiative 20/20 reste 

important, les pouvoirs publics vont maintenir et amplifier cette évolution. 

 

 Le poids de la dette constitue encore un handicap majeur dans la voie de l’atteinte de l’objectif 

du millénaire pour le développement visant à réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015. 

 

 C’est dans ce contexte que le Gouvernement a engagé un processus de lutte contre la pauvreté 

avec notamment l’appui du PNUD à travers le programme SEN/97/003 « Programme Elargi 

de Lutte contre la Pauvreté ». Les actions menées à partir de 1998 ont conduit à des acquis 

assez importants (appui au pilotage stratégique ; promotion de moyens d’existence durable au 

niveau des zones de concentration ; promotion d’un réseau de partenariats). 

 

 



 5 

 L’exercice de capitalisation des actions du PELCP a permis de mettre en relief les effets 

obtenus en termes d’appui direct aux populations (élaboration d’instruments de planification 

décentralisée, études stratégiques, sensibilisation en genre…) 

 

Les leçons tirées de l’expérience peuvent être résumées comme suit :  

 

1) Le Programme de formation mis en œuvre par le PELCP a contribué au renforcement des 

capacités d’intervention des collectivités locales et des organisations de base mais il s’est 

heurté à la faiblesse des mécanismes de suivi post-formation ; 

 

2) Les processus de réorganisation du cadre de vie ont un lin direct avec les dynamiques de 

réduction de la pauvreté, et le programme a engagé des moyens importants pour leur prise en 

charge. Cependant, l’échéance du PELCP intervient au moment où certaines activités 

majeures sont en train d’être exécutées ; 

 

3) La prise en charge des moyens d’existence durable a fortement contribué à la crédibilité du 

programme vis-à-vis des populations démunies par leur incidence directe sur les conditions de 

vie. Compte tenu des besoins et des moyens mobilisés, il faut évoluer vers une plus grande 

concentration géographique des activités en tenant compte des vocations dominantes dans les 

zones ciblées ; 

 

4) La mise en œuvre du principe du faire-faire a permis au PELCP d’acquérir une riche 

expérience en termes de capacité de mobilisation de ressources complémentaires, de 

constitution de partenariat et de coalition contre la pauvreté, m^me si le processus de mise n 

synergie des efforts n’a pas bien fonctionné du fait du non démarrage des autres projets 

d’appui à la lutte contre la pauvreté. 

 

 Le retard enregistré dans l’exécution réelle de la « régionalisation » ( mise en place des 

antennes) et le développement des moyens d’existence durable n’ont pas permis d’atteindre 

les effets recherchés d’autant plus que l’approche programme visée au départ n’a pas été de 

mise (non mobilisation d’autres assistances) 

 

Dans cette situation et suite à son éligibilité à l’initiative PPTE, le Gouvernement a défini  sa stratégie 

de réduction de la pauvreté (DSRP) et adopté un Programme national de bonne gouvernance dans la 

poursuite des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 

Le présent programme s’inscrit dans ce contexte pour appuyer la mise en œuvre de la SRP. 
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II – STRATEGIE : 

 

 La stratégie de réduction de la pauvreté du Gouvernement s’appuie sur une vision à long 

terme et prend en considération le profil de la pauvreté urbaine et rurale tel qu’il ressort du 

diagnostic de la pauvreté et des différents travaux réalisés dans le cadre du processus 

participatif du DSRP. La stratégie retenue s’articule autour de quatre leviers fondamentaux : la 

création de richesse, le renforcement des capacités et la promotion des services sociaux de 

base, l’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables et une approche 

participative de mise en œuvre et de suivi-évaluation. 
 

Cette stratégie de réduction de la pauvreté revient à : (i) promouvoir les opportunités de 

création de richesse au Sénégal ; (ii) organiser l’égalité  des chances dans la concrétisation de 

ces opportunités notamment à travers le renforcement des capacités des populations pauvres et 

(iii) assurer la protection des groupes vulnérables. 

 

 La stratégie de l’appui du PNUD  déjà initiée à travers le PELCP sera poursuivie et renforcée 

par le biais d’un mécanisme d’alliances/partenaires (tant avec les agences du Système des 

Nations Unies qu’avec les autres partenaires bi et multilatéraux) permettant de contribuer à 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (Eradication de la Faim/Garantie 

de la Durabilité de l’Environnement : Promotion de l’Equité entre les Sexe et Réhabilitation 

de la Femme : Lutte contre le VIH/SIDA ; Gouvernance). 

 

 Au regard des Plans d’Action de la SRP et du Développement Durable, les actions envisagées 

reposent sur :  

 

(i) un appui au pilotage stratégique au niveau national – Consolidation du dialogue de 

politique pour le DHD – Renforcement des capacités de suivi de la stratégie de réduction 

de la pauvreté – Amélioration de la coordination opérationnelle des programmes de lutte 

contre la pauvreté/Développement d’alliances et système d’informations sur la pauvreté 

pour la mobilisation des ressources. 

Les activités s’inscrivent dans l’axe « Mise en œuvre et suivi/évaluation de la SRP » ; 

 

(ii) la finalisation et la réplication des projets pilotes de promotions des moyens d’existence 

durable dans les zones de concentration géographiques à partir des antennes régionales 

mises en place à Saint-Louis (Axe Matam – Saint-Louis – Louga) ; Tambacounda (Axe 

Tamba – Kédougou/prise  en compte du projet commun SNU dans la région de 

Tambacounda) ; Bambey (Axe Bambey – Malem Hodar). 

Au niveau local, les actions s’inscrivent au titre des axes stratégiques du Plan d’Actions de 

la SRP ci-après : - Création de Richesse – Renforcement des Capacités et Promotion des 

services sociaux de base – Amélioration des Conditions de Vie des Groupes 

Vulnérables ». 

 

 Pour l’atteinte des effets recherchés, la mise en œuvre de l’assistance est basée sur l’approche 

programme. Le mécanisme d’alliances/partenariat susmentionné devra aboutir à une 

complémentarité/synergie de l’assistance des différents partenaires conduisant à la réalisation 

en phase, des trois composantes : renforcement des capacités des collectivités/populations 

locales, réalisation des infrastructures de base, de développement des moyens d’existence 

durable. Dans ce contexte, un bénéfice sera tiré notamment de : (i) la coordination 

opérationnelle assurée par le Ministère du Développement Social : Fonds de Développement 

Social – PLCP/BAD… ; (ii) les accords de liaison entre les projets appuyés par le PNUD dans 

le cadre de la lutte contre la pauvreté qui sont déjà en cours. 
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Par ailleurs, l’actualisation de l’UNDAF permet de développer un mécanisme de 

cofinancement avec les agences des Nations Unies. 

 

Des effets de cofinancement avec le FEM et d’autres partenaires seront développés en ce qui 

concerne la préservation de l’environnement. 

 

Dans le contexte de la décentralisation, les Plans Locaux de Développement déjà élaborés 

constituent des moyens de mobilisation des partenaires pour la réalisation en phase des 

composantes susmentionnées. 

 

 La lutte contre la pauvreté nécessite de la proximité et de la rapidité dans l’intervention. Pour 

ce faire, la modalité du « faire-faire » déjà développée, sera renforcée avec les services 

déconcentrés de l’Etat, les collectivités locales, les bureaux d’études/consultants et les 

organisations non gouvernementales. 
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III – CADRE DE RESULTATS  

 
3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : GOUVERNANCE 

 

3.2 Objectifs du 

CRS/PNUD 
 

 Création d’un 

environnement pour 

le DHD 
 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  
 

 Promouvoir un dialogue 

national, régional et une 

coopération permettant 
d’élargir les choix de 

développement pour une 

croissance durable et 

équitable  

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Sensibilisation du Public et dialogue de politique sur le Développement Humain Durable (DHD) 

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

Documents Nationaux de politique inspirés des orientations stratégiques qui sous-

tendent le DHD 

Concept de DHD pris en compte dans les politiques et déclarations du 

Gouvernement  

 

Stratégie de Partenariat : le PNUD joue le rôle de partenaire leader dans l’élaboration et la vulgarisation du RNDH. 

Compte tenu de l’étendue du champ couvert par le DHD, un comité national de pilotage du RNDH présidé par la Société Civile a été mis en place avec la 

participation des représentants du Gouvernement, de la Société Civile et des Partenaires au développement. Les travaux sur le RNDH qui sont validés à 

travers des ateliers nationaux alimentent le processus de préparation, de suivi et d’évaluation des Plan nationaux de Développement 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action de la SRP 

(PASRP) :  

 

 Mise en œuvre et        Suivi/Evaluation  

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP : Suivi/Evaluation 

 

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures  

 

Apports  

Produit N° 1 : 

 

 

Rapport National sur le Développement Humain (RNDH) 

publié en 2003 et 2005. 

 

 Documents préparatoires et rapports des fora ; 

 

 Rapports des études thématiques sur le RNDH ; 
 

 Compte rendu des travaux du comité national 
RNDH ; 

 

 Document du RNDH. 
 

 Organisation de fora sur le Développement 

Social/Développement Humain Durable ; 

 

 Etudes thématiques sur le RNDH ; 

 

 Elaboration, édition et publication du RNDH. 
 

 

Prise en charge par le Programme des frais liés au RNDH, 

(élaboration, édition et lancement du Rapport) pour 79,400 $ 

et l’organisation du fora sur trois (03) ans pour 47,250 $ soit 

15,750 $ par an. 
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 

 
 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : GOUVERNANCE 

 

3.2 Objectifs  

       du CRS/PNUD 
 

 Création d’un  
    environnement  

    pour le DHD 

 

3.3 Sous-Objectif  

      du CRS/PNUD :  

 

 Promouvoir un dialogue 
national, régional et une 

coopération permettant 

d’élargir les choix de 

développement 

   pour une croissance 

   durable et équitable 

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Sensibilisation du Public et dialogue de politique sur le Développement Humain Durable (DHD) 

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

Documents Nationaux de politique inspirés des orientations stratégiques qui sous-

tendent le DHD 

Concept de DHD pris en compte dans les politiques et déclarations du 

Gouvernement  

 

Stratégie de Partenariat : le PNUD joue le rôle de partenaire leader dans l’élaboration et la vulgarisation du RNDH. 

Compte tenu de l’étendue du champ couvert par le DHD, un comité national de pilotage du RNDH présidé par la Société Civile a été mis en place avec la 

participation des représentants du Gouvernement, de la Société Civile et des Partenaires au développement. Les travaux sur le RNDH qui sont validés à 

travers des ateliers nationaux alimentent le processus de préparation de suivi et d’évaluation des Plan nationaux de Développement 

3.4 Axe Stratégique du Plan  

       d’Action de la SRP (PASRP) :  

 

. Mise en œuvre et Suivi/Evaluation  

 

 

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP : Suivi/Evaluation 

 

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de Succès 

 

Activités Majeures  

 

Apports  

Produit N° 2 : 

 

Un portefeuille d’études stratégiques élaborées. 

 
 

 Documents d’études stratégiques ; 

 

 Rapports édités par la Société Civile. 

 

 
 

 Réalisation d’études stratégiques ; 

 

 Organisation d’ateliers de concertation au niveau de la 

société civile. 

 

 
 

Prise en charge par le Programme des coûts de renforcement 

des capacités de la Société Civile dans le cadre de la lutte 

contre la pauvreté (études thématiques, dialogue pour 125,000 

$). 
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 
 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : ERADICATION DE LA FAIM/GARANTIE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

3.2 Objectifs  

      du CRS/PNUD 

 

 Politiques et 
  stratégies de 

   développement     

    économique et 

 social axées sur la 

 réduction de la  

pauvreté 
 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  

 

 Prise en compte de la 
pauvreté humaine et 

financière dans les 

politiques nationales. 

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Sensibilisation du Public et dialogue de politique sur le Développement Humain Durable (DHD) 

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

 Amélioration des capacités nationales de suivi de la pauvreté et des inégalités 
en conformité avec les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 

 Utilisation effective de l’UNDAF pour faciliter la réponse nationale aux 
Objectifs mondiaux. 

 Les données nationales sur la pauvreté humaine et financière sont 
régulièrement mises à jour et désagrégées par genre et par région. 

 

 Système de suivi intégré des conférences mondiales établi au niveau 
national. 

 

Stratégie de Partenariat : Le dialogue de politique sur la lutte contre la pauvreté a connu un nouvel élan avec l’adoption du DSRP. Les efforts ainsi fournis 

ont conduit à un cadre cohérent de pilotage stratégique et d’intervention des partenaires dont l’absence a jusqu’ici limité la coordination des actions et le 

développement de partenariat pour l’atteinte des effets recherchés dans la lutte contre la pauvreté. 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action  

      de la SRP (PASRP) :  

 

 Mise en œuvre et Suivi/Evaluation  

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP : Suivi/Evaluation 
 

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures  

 

Apports  

Produit N° 1 : 

 

 

Cellule de Suivi de la Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté rendue opérationnelle. 

 

 Procès-verbal de réception des équipements ; 

 

 Rapports d’enquêtes ; 
 

 Documents des études ; 
 

 Documents préparatoires et compte rendu des 
ateliers ; 

 

 Rapports Annuel sur la mise en œuvre de la 
stratégie de réduction de la pauvreté. 

 

 Acquisition des équipements ; 

 

 Réalisation des Enquêtes et études ; 
 

 Organisation d’Ateliers Régionaux et Nationaux. 
 

 

Prise en charge par le Programme d’une partie du matériel de 

bureau, des frais de consultations, d’organisation de 

séminaires, d’ateliers pour un coût total de 96,850 $ US. PM : 

l’AFDS prend en charge le complément des frais. 
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 
 

 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : ERADICATION DE LA FAIM/GARANTIE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

3.2 Objectifs  

      du CRS/PNUD 

 

* Politiques et stratégies 

   de développement 

   économique et social 
   axées sur la réduction 

   de la pauvreté 

 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  

 

 Prise en compte de la 
pauvreté humaine et 

financière dans les 

politiques nationales. 

 

 Accélérer les progrès dans 
la réalisation de l’agenda 

mondial pour le 

développement 

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Suivi de la Pauvreté et des Inégalités 

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

 Amélioration des capacités nationales de suivi de la pauvreté et des inégalités 
en conformité avec les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 

 Utilisation effective de l’UNDAF pour faciliter la réponse nationale aux 
Objectifs mondiaux. 

 Les données nationales sur la pauvreté humaine et financière sont 
régulièrement mises à jour et désagrégées par genre et par région. 

 

 Système de suivi intégré des conférences mondiales établi au niveau 
national. 

 

Stratégie de Partenariat : Le dialogue de politique sur la lutte contre la pauvreté a connu un nouvel élan avec l’adoption du DSRP. Les efforts ainsi fournis 

ont conduit à un cadre cohérent de pilotage stratégique et d’intervention des partenaires dont l’absence a jusqu’ici limité la coordination des actions et le 

développement de partenariat pour l’atteinte des effets recherchés dans la lutte contre la pauvreté. 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action  

      de la SRP (PASRP) :  

 

 Mise en œuvre et Suivi/Evaluation  

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP : Mise en œuvre du Suivi/Evaluation 

 

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

Produits recherchés Indicateurs de succès Activités majeures  Apports  

Produit N° 2 : 

 

Un Observatoire national de suivi de la pauvreté des conditions 

de vie et du développement humain mis en place et rendu 

opérationnel avec le concours d’autres partenaires  
 

 

 

 

 

 

 

Produit n° 3 

 

Rapport Annuel publié sur le suivi des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) 

 Base de données mise en place; 
 

 Tableaux de bord sur les indicateurs sociaux ; 

 

 Liste des équipements et des applications ; 
 

 Rapports édités aux niveaux régional et 
national ; 

 

 Profil de la pauvreté. 
 

 

 Base de données sur les OMD 
 

 Rapports des ateliers 
 

 Rapport édité  

 Organisation d’ateliers de validation des études de 
faisabilité ; 

 Mise en place de l’architecture/ Elaboration des 

applications ; 

 Harmonisation du traitement des données et formation 
des acteurs ; 

 Définition et suivi des paramètres sociaux ; 

 Définition et mise en œuvre d’un système de suivi au 
niveau des antennes ; 

 Exécution des rapports ; 

 Elaboration Profil de la Pauvreté. 
 

 

 

 Collecte/Analyse des informations ; 

 Organisation d’ateliers sectoriels ; 

 Elaboration et édition des rapports. 

 

 

 

Il existe un partenariat entre le Pnud qui a déjà financé les 

études de faisabilité (Fonds DSS) et l’AFDS. 

Le Programme finance le fonctionnement sur 3 ans de 

l’Observatoire pour 300,000$ US. 
L’AFDS prend en charge les équipements et une partie des 

études. 

 

 

 

 

 
 

Le Programme d’Appui participe au financement à hauteur de 

90,000$ US 
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 
 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : ERADICATION DE LA FAIM/GARANTIE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

3.2 Objectifs  
      du CRS/PNUD 

 

 Politiques et stratégies 
de développement 

économique et social 

axées sur la réduction de 

la pauvreté 

 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  

 

 Prise en compte de la 
pauvreté humaine et 

financière dans les 

politiques nationales. 

 

 Accélérer les progrès dans 
la réalisation de l’agenda 

mondial pour le 

développement 

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Coordination et gestion de l’aide 

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

Meilleure cohérence et plus grande complémentarité des programmes/projets de 

réduction contre la pauvreté. 
 Existence dans chaque zone de concentration géographique d’un seul 

programme d’exécution technique et financière de lutte contre la pauvreté. 
 

 Documents stratégiques d’appui à la Coordination. 

 

Stratégie de Partenariat : La mise en œuvre de l’assistance est basée sur l’approche programme. Ceci suppose, une complémentarité/synergie de l’assistance 

des différents partenaires conduisant à la réalisation en phase, destyrois composantes : renforcement de capacités des collectivités/populations locales, 

réalisation des infrastructures de base, développement des moyens d’existence durable. Dans ce contexte, un bénéfice sera notamment tiré de la coordination 

opérationnelle assurée par le Ministère du Développement Social : Fonds de Développement Social – PLCP/BAD 

Par ailleurs, l’actualisation de l’UNDAF permettra de développer un mécanisme de cofinancement avec les agences des Nations-Unies. 

Des effets de cofinancement avec le FEM et d’autres partenaires seront développés en ce qui concerne la préservation de l’environnement. 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action  

      de la SRP (PASRP) :  

 

 Mise en œuvre et Suivi/Evaluation  

 

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP : Suivi/Evaluation 

 

 

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures  

 

Apports  

Produit N° 1: 

 
Cellule de suivi opérationnel des programmes de lutte contre la 

pauvreté rendue plus fonctionnelle 

Produit n° 2 
 

Une Matrice opérationnelle de réduction de la pauvreté définie et 

mise en œuvre dans chaque zone de concentration 

 

 

 PV de réception des équipements  

 

 

 

 Carte des interventions 

 

 Nombre de protocoles signés et exécutés  
 

 Rapports de Suivi/Evaluation  
 

 

 

 

 

 Acquisition des équipements  

 

 

 Organisation d’ateliers de concertation dans les zones 
de concentration 

 Cartographie des interventions (programmes, projets, 
ONGs…) 

 Définition de stratégies  minimales pour l’exécution de 
différentes activités. 

 Elaboration/Adoption et Exécution de protocoles 

d’Accord. 

 Suivi/Evaluation des matrices 

 Etablissement d’un mécanisme d’échanges entre les 
programmes et projets et des visites d’expérience. 

 

 
Le Programme prend en charge les équipements à hauteur de 

10,000$US 

 

 

Des protocoles d’accord signés avec les projets (AFDS – 

PLCP/BAD) et autres partenaires. 

 

 
Le Programme prend en charge les coûts à hauteur de 

140,000$US 
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 
 

 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : ERADICATION DE LA FAIM/GARANTIE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

3.2 Objectifs  

      du CRS/PNUD 

 

 Politiques et stratégies 
de développement 

économique et social 

axées sur la réduction de 

la pauvreté 

 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  

 

 Prise en compte de la 
pauvreté humaine et 

financière dans les 

politiques nationales. 

 

 Accélérer les progrès dans 
la réalisation de l’agenda 

mondial pour le 

développement 

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Coordination et gestion de l’aide 

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

Meilleure cohérence et plus grande complémentarité des programmes/projets de 

réduction contre la pauvreté. 
 Existence dans chaque zone de concentration géographique d’un seul 

programme d’exécution technique et financière de lutte contre la pauvreté. 

 

 Documents stratégiques d’appui à la Coordination. 

 

Stratégie de Partenariat : La mise en œuvre de l’assistance est basée sur l’approche-programme. Ceci suppose, une complémentarité/synergie de l’assistance 

des différents partenaires conduisant à la réalisation en phase, destyrois composantes : renforcement de capacités des collectivités/populations locales, 

réalisation des infrastructures de base, développement des moyens d’existence durable. Dans ce contexte, un bénéfice sera notamment tiré de la coordination 

opérationnelle assurée par le Ministère du Développement Social : Fonds de Développement Social – PLCP/BAD 

Par ailleurs, l’actualisation de l’UNDAF permettra de développer un mécanisme de cofinancement avec les agences des Nations-Unies. 

Des effets de cofinancement avec le FEM et d’autres partenaires seront développés en ce qui concerne la préservation de l’environnement. 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action  

      de la SRP (PASRP) :  

 

 Mise en œuvre et Suivi/Evaluation  

 

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP : Suivi/Evaluation 
 

 

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures  

 

Apports  

 

Produit n° 2 

 

Une stratégie de communication élaborée et mise en œuvre. 

 

 Recueil des meilleures pratiques de lutte 

contre la pauvreté élaboré et diffusé  
 

 Des supports de communication élaborés 

 

 Attention des médias sur les activités et 
résultats du programme 

 

 Plans de communication et/ou de 
médiatisation en fonction des composantes du 

programme 

 

 Participation des partenaires dans toutes les activités, 

en particulier dans les fora sur les DHD 
 

 

 Réalisations de supports médiatiques 

 
 

 Collecte et diffusion d’information 

 

 

 Elaboration d’un plan de communication et/ou de 

médiatisation en fonction des composantes du 

programme 

 

 

 

Le Programme finance les coûts à hauteur de 50,000$US 
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 
 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : ERADICATION DE LA FAIM/GARANTIE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.2 Objectifs  

      du CRS/PNUD 
 

 Politiques et stratégies de 

développement économique 
et social axées sur la 

réduction de la pauvreté 

 

 Développement durable des 
ressources de 

l’environnement pour 

réduire la pauvreté humaine 

 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  
 

 Moyens d’existence des 

pauvres plus élargis et 
plus sécurisés (aspects 

humains, physiques et 

financiers) 

 

 Gestion durable de 
l’environnement et 

développement de 

l’énergie pour améliorer 

les conditions de vie et 

la sécurité des pauvres 

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Accès des pauvres aux services de base et système de gestion de risques  

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

 Meilleure accrue des pauvres pour améliorer leurs conditions der vie.  

contre la pauvreté. 

 

 Amélioration de la capacité des autorités locales, des organisations 
communautaires de base et du secteur privé dans la gestion de 

l’environnement et le développement durable de l’énergie  

 Nombre d’infrastructures de base fonctionnelles et accessibles aux 

populations 

 Proportion des dépenses relatives aux services sociaux de base (en 
référence au budget total exécuté) 

 Nombre de micro-projets/micro entreprises viables/génération de revenus 
nets supérieurs au seuil de pauvreté 

 Développement de Plans Locaux de Développement Durable selon une 

approche réellement participative (impliquant notamment les pauvres et les 
groupes marginalisés) 

 Nombre d’initiatives pilotes développées pour l’efficacités énergétique et la 

gestion durable de l’environnement 

 

Stratégie de Partenariat : La mise en œuvre de l’assistance est basée sur l’approche-programme. Ceci suppose, une complémentarité/synergie de l’assistance des 

différents partenaires conduisant à la réalisation en phase, destyrois composantes : renforcement de capacités des collectivités/populations locales, réalisation des 

infrastructures de base, développement des moyens d’existence durable. Dans ce contexte, un bénéfice sera notamment tiré de la coordination opérationnelle 

assurée par le Ministère du Développement Social : Fonds de Développement Social – PLCP/BAD 

Par ailleurs, l’actualisation de l’UNDAF permettra de développer un mécanisme de cofinancement avec les agences des Nations-Unies. 

Des effets de cofinancement avec le FEM et d’autres partenaires seront développés en ce qui concerne la préservation de l’environnement. 

Dans le contexte de la décentralisation, les Plans Locaux de Développement déjà élaborés constituent des moyens de mobilisation des partenaires pour la 

réalisation en phase des composantes susmentionnées. 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action  

      de la SRP (PASRP) :  

 

 Création de Richesses 

 

 Renforcement des capacités et Promotion de services 

sociaux de base 

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP :  
- Emploi 

- Education – Formation 

- Ressources Naturelles et Environnement  

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

- Promotion de l’emploi en milieu rural et urbain 

- Promouvoir l’éducation non qualifiante des jeunes et des adolescents 

- trouver un point d’équilibre entre la satisfaction des besoins des populations et le maintien de la biodiversité 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures  

 

Apports  

Produit n° 1 : 

 

Un portefeuille d’au moins 100 MPE/Micro Projets, approuvés 
et lancés chaque année dans les zones de concentration en milieu 

rural et péri urbain 

 

 Nombre de bénéficiaires touchés 

 
 PV comité de sélection 

 

 Nombre de MPE/Micro projets financés 

 

 Descriptifs des MPE/Mivro-projets 

 

 Nombre de séances de formation 
 

 Documents didactiques  

 Etablissement/Exécution protocole avec le 

PNUCID dans la lutte contre la drogue 

 
 Installation des platesformes multifonctionnelles 

 

 Formation des MPE/Micro-Projets et des 

membres des OCB 

Le Programme finance :  

 Les Projets de Lutte contre la Drogue (LCD) 

pour : 100,000$US ; 
 

 Les MPE : 954,892$ US 

 

 Les Projets AFDS, PLCP sont les partenaires 

cibles dans les zones de concentration 

communes ; 

 
 Dans le cadre de l’UNDAF, les agences SNU 

prennent en charge une partie des frais dans la 

zone de Tamba 
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 
 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : ERADICATION DE LA FAIM/GARANTIE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.2 Objectifs  

      du CRS/PNUD 
 

 Politiques et stratégies de 

développement économique 
et social axées sur la 

réduction de la pauvreté 

 

 Développement durables 
des ressources de 

l’environnement pour 

réduire la pauvreté humaine 

 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  
 

 Moyens d’existence des 

pauvres plus élargis et 
plus sécurisés (aspects 

humains, physiques et 

financiers) 

 

 Gestion durable de 
l’environnement et 

développement de 

l’énergie pour améliorer 

les conditions de vie et la 

sécurité des pauvres 

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Accès des pauvres aux services de base et système de gestion de risques  

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

 Capacité accrue des pauvres pour améliorer leurs conditions. 

 

 Amélioration de la capacité des autorités locales, des organisations 
communautaires de base et du secteur privé dans la gestion de 

l’environnement et le développement durable de l’énergie  

 Nombre d’infrastructures de base fonctionnelles et accessibles aux 

populations 

 Proportion des dépenses relatives aux services sociaux de base (en 
référence au budget total exécuté) 

 Nombre de micro-projets/micro entreprises viables/génération de revenus 
nets supérieurs au seuil de pauvreté 

 Développement de Plans Locaux de Développement Durable selon une 
approche réellement participative (impliquant notamment les pauvres et les 

groupes marginalisés) 

 Nombre d’initiatives pilotes développées pour l’efficacité énergétique et la 
gestion durable de l’environnement 

 

Stratégie de Partenariat : La mise en œuvre de l’assistance est basée sur l’approche-programme. Ceci suppose, une complémentarité/synergie de l’assistance des 

différents partenaires conduisant à la réalisation en phase, destyrois composantes : renforcement de capacités des collectivités/populations locales, réalisation des 

infrastructures de base, développement des moyens d’existence durable. Dans ce contexte, un bénéfice sera notamment tiré de la coordination opérationnelle 

assurée par le Ministère du Développement Social : Fonds de Développement Social – PLCP/BAD 

Par ailleurs, l’actualisation de l’UNDAF permettra de développer un mécanisme de cofinancement avec les agences des Nations-Unies. 

Des effets de cofinancement avec le FEM et d’autres partenaires seront développés en ce qui concerne la préservation de l’environnement. 

Dans le contexte de la décentralisation, les Plans Locaux de Développement déjà élaborés constituent des moyens de mobilisation des partenaires pour la réalisation 

en phase des composantes susmentionnées. 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action  

      de la SRP (PASRP) :  

 

 Création de Richesses 
 

 

 Renforcement des capacités et Promotion de services sociaux 

de base 

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP :  

- Emploi 

- Education – Formation 

- Ressources Naturelles et Environnement  

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

- Promotion de l’emploi en milieu rural et urbain 

- Promouvoir l’éducation non qualifiante des jeunes et des adolescents 

- trouver un point d’équilibre entre la satisfaction des besoins des populations et le maintien de la biodiversité  

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures  

 

Apports  

Produit n° 2: 

 

Infrastructures de base prioritaires réalisées dans les zones de 

concentration  

 

 Nombre d’Infrastructures réalisées  

 

 PV de réception définitive des  infrastructures  

 

 Nombre de membres formés 

 

 Etablissement/Exécution protocole avec les autres 

programmes 

 

 Elaboration/Exécution des projets d’équipement 

de base 

  

 Formation des membres des comités de gestion 
des infrastructures  

 

En collaboration avec les programmes PLCP/AFDS/PNIR des 

co-financements sont établis à travers des protocoles 

d’accord. 

Le Programme intervient à hauteur de 500,000$US. 
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 
 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : ERADICATION DE LA FAIM/GARANTIE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

3.2 Objectifs  
      du CRS/PNUD 

 

 Politiques et stratégies de 
développement économique 

et social axées sur la 

réduction de la pauvreté 

 

 Développement durables des 
ressources de 

l’environnement pour 

réduire la pauvreté humaine 

 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  

 

 Moyens d’existence des 
pauvres plus élargis et 

plus sécurisés (aspects 

humains, physiques et 

financiers) 

 

 Gestion durable de 
l’environnement et 

développement de 

l’énergie pour améliorer 

les conditions de vie et la 

sécurité des pauvres 

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Accès des pauvres aux services de base et système de gestion de risques  

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

 Capacité accrue des pauvres pour améliorer leurs conditions. 
 

 Amélioration de la capacité des autorités locales, des organisations 
communautaires de base et du secteur privé dans la gestion de 

l’environnement et le développement durable de l’énergie  

 Nombre d’infrastructures de base fonctionnelles et accessibles aux populations 

 Proportion des dépenses relatives aux services sociaux de base (en référence au 
budget total exécuté) 

 Nombre de micro-projets/micro entreprises viables/génération de revenus nets 
supérieurs au seuil de pauvreté 

 Développement de Plans Locaux de Développement Durable selon une approche 

réellement participative (impliquant notamment les pauvres et les groupes 

marginalisés) 

 Nombre d’initiatives pilotes développées pour l’efficacité énergétique et la gestion 

durable de l’environnement 

 

Stratégie de Partenariat : La mise en œuvre de l’assistance est basée sur l’approche-programme. Ceci suppose, une complémentarité/synergie de l’assistance des 

différents partenaires conduisant à la réalisation en phase, destyrois composantes : renforcement de capacités des collectivités/populations locales, réalisation des 

infrastructures de base, développement des moyens d’existence durable. Dans ce contexte, un bénéfice sera notamment tiré de la coordination opérationnelle assurée 

par le Ministère du Développement Social : Fonds de Développement Social – PLCP/BAD 

Par ailleurs, l’actualisation de l’UNDAF permettra de développer un mécanisme de cofinancement avec les agences des Nations-Unies. 

Des effets de cofinancement avec le FEM et d’autres partenaires seront développés en ce qui concerne la préservation de l’environnement. 

Dans le contexte de la décentralisation, les Plans Locaux de Développement déjà élaborés constituent des moyens de mobilisation des partenaires pour la réalisation 

en phase des composantes susmentionnées. 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action  

      de la SRP (PASRP) :  

 

 Création de Richesses 

 

 

 Renforcement des capacités et Promotion de services sociaux 

de base 

 

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP :  

- Emploi 

- Education – Formation 
- Ressources Naturelles et Environnement  

 

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

- Promotion de l’emploi en milieu rural et urbain 

- Promouvoir l’éducation non qualifiante des jeunes et des adolescents 

- trouver un point d’équilibre entre la satisfaction des besoins des populations et le maintien de la biodiversité  

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures  

 

Apports  

Produit n° 3 : 

 
Un Fonds d’Appui à l’Entreprenariat mis en place et fonctionnel 

en milieu scolaire, formel et informel (daaras) 

 

 Nombre de micro-projets approuvés 
 

 PV Comité de sélection  

 

 Nombre de  bénéficiaires touchés  

 

 Elaboration de protocoles avec les agents de 
réalisation 

 

 Formulation des micro-projets 

 

 Organisation de la sélection des micro-projets 

 

 Mise en place des financements approuvés 
 

 Suivi/Evaluation des micro-projets 

 

 Formation des bénéficiaires 

 

Le programme prend en charge le volet Fonds d’Appui à 
l’Entreprenariat à hauteur de 200,000 US$ 
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 
 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : ERADICATION DE LA FAIM/GARANTIE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.2 Objectifs  

      du CRS/PNUD 
 

 Politiques et 

stratégies de 
développement 

économique et social 

axées sur la réduction 

de la pauvreté 

 

 Développement 
durables des 

ressources de 

l’environnement pour 

réduire la pauvreté 

humaine 

 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  
 

 Moyens d’existence des 

pauvres plus élargis et 
plus sécurisés (aspects 

humains, physiques et 

financiers) 

 

 Gestion durable de 
l’environnement et 

développement de 

l’énergie pour améliorer 

les conditions de vie et 

la sécurité des pauvres 

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Accès des pauvres aux services de base et système de gestion de risques  

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

 Capacité accrue des pauvres pour améliorer leurs conditions. 
 

 Amélioration de la capacité des autorités locales, des organisations 
communautaires de base et du secteur privé dans la gestion de 

l’environnement et le développement durable de l’énergie  

 Nombre d’infrastructures de base fonctionnelles et accessibles aux populations 

 Proportion des dépenses relatives aux services sociaux de base (en référence au budget 

total exécuté) 

 Nombre de micro-projets/micro entreprises viables/génération de revenus nets 

supérieurs au seuil de pauvreté 

 Développement de Plans Locaux de Développement Durable selon une approche 
réellement participative (impliquant notamment les pauvres et les groupes marginalisés) 

 Nombre d’initiatives pilotes développées pour l’efficacités énergétique et la gestion 
durable de l’environnement 

 

Stratégie de Partenariat : La mise en œuvre de l’assistance est basée sur l’approche-programme. Ceci suppose, une complémentarité/synergie de l’assistance des 

différents partenaires conduisant à la réalisation en phase, destyrois composantes : renforcement de capacités des collectivités/populations locales, réalisation des 

infrastructures de base, développement des moyens d’existence durable. Dans ce contexte, un bénéfice sera notamment tiré de la coordination opérationnelle assurée 

par le Ministère du Développement Social : Fonds de Développement Social – PLCP/BAD 

Par ailleurs, l’actualisation de l’UNDAF permettra de développer un mécanisme de cofinancement avec les agences des Nations-Unies. 

Des effets de cofinancement avec le FEM et d’autres partenaires seront développés en ce qui concerne la préservation de l’environnement. 

Dans le contexte de la décentralisation, les Plans Locaux de Développement déjà élaborés constituent des moyens de mobilisation des partenaires pour la réalisation en 

phase des composantes susmentionnées. 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action  

      de la SRP (PASRP) :  

 

 Création de Richesses 
 

 Renforcement des capacités et Promotion de services 
sociaux de base 

 

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP :  

- Emploi 

- Education – Formation 

- Ressources Naturelles et Environnement  

 

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

- Promotion de l’emploi en milieu rural et urbain 
- Promouvoir l’éducation non qualifiante des jeunes et des adolescents 

- trouver un point d’équilibre entre la satisfaction des besoins des populations et le maintien de la biodiversité  

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures  

 

Apports  

Produit n° 4 : 

 

Un Fonds de Développement Local renforcé sur l’axe 

Matam-Saint-Louis-Louga en partenarait avec la 

Coopération Luxembourgeoise 

 

 

 descriptif des micro-projets 
 

 PV Comité de sélection 

 

 Nombre de bénéficiaires touchés 

 

 

 Nombre de personnes formées  
 

 

 

 Identification/formulation des micro-projets  

 

 Sélection des micro-projets 

 
 Mise en place des financements approuvés 

 

 Suivi/Evaluation des micro-projets 

 

 Formation des bénéficiaires des micro-projets 

 

 

  

 

 

L’expérience établie sous forme de test à Saint-Louis sera 

étendue en partenariat avec la Mission de Coopération 

Luxembourgeoise  

 
Le programme intervient à hauteur de 150,000 US$ 
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 
 

 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : ERADICATION DE LA FAIM/GARANTIE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

3.2 Objectifs  

      du CRS/PNUD 

 

 Politiques et 
stratégies de 

développement 

économique et social 

axées sur la réduction 

de la pauvreté 
 

 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  

 

 Prise en compte de la 
pauvreté humaine et 

financière dans les 

politiques nationales. 

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Accès des pauvres aux services de base et système de gestion de risques  

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

Existence d’une capacité institutionnelle pour définir et mettre en œuvre des stratégies 

multisectorielles, pour contenir la progression du VIH/SIDA et limiter son impact sur le plan 

économique et social  

 Mécanisme de coordination oopérationnelle et efficace 

 Proportion désagrégée par genre des pauvres ayant accès à l’information et 
à l’appui des services adéquats sur le VIH/SIDA. 

 Taux de prévalence (maintenu à un niveau strictement inférieur à 2%) 
 

 

Stratégie de Partenariat : La coopération entre les fdifférents partenaires à travers les mécanismes suivants :  

- La commission mixte de suivi et de coordination des partenaires internationaux dans la lutte contre la pauvreté 

- Le groupe thématique ONUSIDA 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action  

      de la SRP (PASRP) :  

 

 

 Renforcement des capacités et Promotion de services 
des sociaux de base 

 

 

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP : Santé  

 

 

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Améliorer la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA et le Paludisme  

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures  

 

Apports  

Produit n° 1 : 

 

Elus locaux/Leaders d’opinion/Techniciens 
Sanitaires/Enseignants formés dans la lutte contre le SIDA. 

 

 Rapport sur les sessions de formation 

 
 Nombre de personnes formées 

 

 Nombre de séances de formation/ Taux de 

participation. 

 

 Formation des agents de la santé et des leaders 

d’opinion 

Un partenariat sera établi avec le CNLS pour la pise en 

charge des activités de lutte contre le SIDA. 

Le programme finance les activités à hauteur de 50,000 US$  

Produit n° 2 : 

 

Fonds d’Appui aux personnes vivant avec le VIH/SIDA 

mis en place et opérationnel. 

 

 Nombre de MPE/Micro-projets financés  

 

 Nombre de bénéficiaires touchés  
 

 PV Comité de sélection. 

 

 

 Identification des MPE/Micro-projets 

 

 Formulation des micro-projets 
 

 Sélection des MPE/Micro-projets 

 

 Mise en place des financements 

Un partenariat sera établi avec le CNLS pour la prise en 

charge des activités de lutte contre le SIDA. 

Le programme finance les activités à hauteur de 250,000 US$  
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III – CADRE DE RESULTATS (SUITE) 
 

 

3.1 OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : ERADICATION DE LA FAIM/GARANTIE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

3.2 Objectifs  

      du CRS/PNUD 

 

 Promotion des statuts 
des femmes et 

l’égalité des genres 

 
 

3.3 Sous-Objectif du 

CRS/PNUD :  

 

 Egalité des genres dans 
les processus 

décisionnels à tous les 

niveaux  

 

3.3 (a) Domaine d’Intervention Stratégique : Accès des pauvres aux services de base et système de gestion de risques  

 

3.3 (b) 

 

E 

F 

F 

E 

T 

S 

Effets recherchés Indicateur d’effet 

Accroissement du consensus sur l’égalité des genres (Partenariat Gouvernement, Parlement, 

Société Civile)  
 Mécanisme des réseaux en place pour le plaidoyer sur l’égalité des genres 

 Fréquence avec laquelle l’égalité des genres et les préoccupations des 
femmes sont abordées dans les médias 

 

Stratégie de Partenariat :  

Le PNUD appuie la mobilisation des ressources au niveau du réseau informel des bailleurs de fonds. « Femme et Développement » dont le secrétariat est assuré par 

l’UNIFEM. L’appui des différents partenaires pour l’égalité des genres se fait au sein d’un comité consultatif national avec l’implication de l’association des femmes 

juristes, le réseau des femmes parlementaires, la commission juridique de l’assemblée nationale et le Réseau informel des bailleurs de fonds « Femme et 

Développement » 

3.4 Axe Stratégique du Plan d’Action  

      de la SRP (PASRP) :  

 

 Amélioration des conditions de vie des groupes 
vulnérables  

 

 

3.4 (a) Domaines/Secteurs du PASRP : Femmes  

 

3.4 (b) Objectifs/Stratégies du PASRP : Approfondir les droits des Femmes   

 

Produit recherché 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures  

 

Apports  

Produit  : 

 

Un corpus d’outils méthodologique en matière de 

planification et de suivi en genre et pauvreté élaboré et 
adopté  

 

 

 Documents d’études 
 

 Outils élaborés  
 

 

 

 

 Elaboration et mise en place d’un cadre 

conceptuel en matière de planification 
Suivi/Evaluation en genre et pauvreté 

 

 Organisation des séances de formation 

 

 

 

  

 

 

Le programme finance les activités pour 35,000 US$ 
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IV – PLAN DE TRAVAIL/DESCRIPTIF DES APPORTS ET DU BUDGET 
 

EFFETS/PRODUIS 

RECHERCHES  

ACTIVITES  DIESCRIPTION DES 

APPORTS  

LIGNE 

BUDGETAIRE 

COUTS (SEU) 

 

 
Description Date/Délai  

EFFET N°1 :  

 

Documents nationaux de politique 

inspirés des orientations 

stratégiques qui sous-tendent le 

DHD 

 

 

PRODUIT N° 1 : 

 

Rapport National sur le 

Développement Humain (RNDH) 

publié en 2003 et 2005-09-01 

 

 

PRODUIT N° 2 : 

 

Un portefeuille d’études 

stratégiques réalisé  

 

 

 

- Organisation de fora sur le 

Développement Social/ 

Développement Humain Durable  

 

- Etudes thématiques sur le RNDH 

 

 

 

- Elaboration, édition et publication du 

RNDH 

 

 

 

 

 

- Réalisation d’études stratégiques  

 

- Organisation d’ateliers de 

concertation au niveau de la société 

civile  

 

 

 

2003 

2004 

2005 

 

Mai-Juin 2003 

 

 

 

Juillet-Décembre 2003 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

Consultants  

Séminaire/Formation 

 

 

Recrutement Consultant 

 

 

- Rapport  

- Consultant  

 

 

 

 

Sous-contrat  

 

 

17,50 

30 

 

 

17,50 

 

 

 

52 

17,50 

 

 

 

 

20 

 

 

 

30,00 

17,250 

 

 

47,600 

 

 

 

12,600 

19,200 

 

 

 

 

125,000 
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IV – PLAN DE TRAVAIL/DESCRIPTIF DES APPORTS ET DU BUDGET (SUITE)  
 

 

EFFETS/PRODUIS RECHERCHES  

 

ACTIVITES  

 

DIESCRIPTION DES 

APPORTS  

 

LIGNE 

BUDGETAIRE 

 

COUTS 

(SEU) 

 

 

 

Description 

 

Date/Délai  

EFFET N°2 :  

Amélioration des capacités nationales de suivi de la pauvreté et 

des inégalités en conformité avec les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) 

 

PRODUIT N° 3 : 

Rapport Annuel publié sur le suivi des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) 

 

 

 

 

 

 

- collecte/Analyse des informations  

- Organisation d’atelier sectoriel 

- Elaboration et édition des rapports  

- Rapport  

 

 

 

 

 

 

2003-2005 

 

 

 

 

 

 

-Enquêtes/Consultations 

- Séminaires 

- Rapport 

 

 

 

 

 

 

17,50 

30 

52 

 

 

 

 

 

 

 

48,500 

30,00 

11,500 

 

EFFET N°3 

Meilleure cohérence et plus grande complémentarité des 

programmes/projets de réduction de la réduction 

 

PRODUIT N° 1 : 

 

Cellule de suivi des programmes de lutte contre la pauvreté 

rendue plus fonctionnelle  

 

PRODUIT N° 2 : 

 

Une matrice opérationnelle de réduction de la pauvreté définie 

sera mise en œuvre dans chaque zone de concentration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acquisition des équipements  

 

 

 

 

- Organisation d’ateliers de concertation 

dans les zones de concentration 

- Cartographie des interventions 

(programmes, projets, ONGs…) 

- Définition de plates formes minimales 

pour l’exécution de différentes activités 

- Elaboration/Adoption et Exécution de 

protocoles d’accord 

- Suivi/Evaluation des matrices 

- Etablissement d’un mécanisme d’échanges 

entre les programmes et projets de lutte 

contre la pauvreté  

 

 

 

 

 

 

Mai – Juin  

 

 

 

 

Juin – Août  

 

 

2003 – 2005  

 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

- Achat Equipement 

 

 

 

 

- Atelier/Formation 

 

 

 - Sous contrat  

 

- Consultation  

 

- Consultation  

 

- Consultant/Enquête 

- Séminaire/Ateliers 

Echanges d’expériences  

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

30 

 

 

20 

 

17,50 

 

17,50 

 

30 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

15,000 

 

 

50,000 

 

10,000 

 

26,000 

 

39,000 
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IV – PLAN DE TRAVAIL/DESCRIPTIF DES APPORTS ET DU BUDGET (SUITE)  
Effets/Produits recherchés Activités  

 

Descriptions des Apports Lignes Budgétaire Coûts (SEU) 

 

Description 

 

Date/Délai 

 

Effet N° 3 : 

 

Meilleure cohérence et plus 

grande complémentarité des 

Programmes/Projets de 

Réduction de la Pauvreté  

 

 

 

Produit N° 2 : 

 

Une Stratégie de Communication 

pour l’ensemble du Programme 

est élaborée et mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participation des partenaires dans 

toutes les activités, en particulier 

dans les fora sur les RDH ; 

 

- Réalisation de supports 

médiatiques ; 

 

- Collecte et diffusion 

d’informations ; 

 

- Elaboration d’un plan de 

communication et/ou réalisation 

en fonction des composantes du 

programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 – 2005 

 

 

 

 

2003 – 2005 

 

 

 

2003 – 2005 

 

 

 

 

2003 – 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Enquêtes/Consultations 

 

 

 

 

- Films, radios 

 

 

 

- Consultation  

 

 

 

 

- Consultation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

17.50 

 

 

 

17.50 

 

 

 

 

17.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20.000 

 

 

 

- 10.000 

 

 

 

- 10.000 

 

 

 

 

- 10.000 
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IV -   PLAN DE TRAVAIL/DESCRIPTION DES APPORTS ET DU BUDGET (SUITE) 
 

Effets/Produits recherchés Activités  

 

Descriptions 

 des Apports 

Lignes 

Budgétaire 

Coûts (SEU) 

 

Description 

 

Date/Délai 

Effet N° 4 : 

Capacité accrue des pauvres pour 

améliorer leurs conditions de vie. 

 

Produit N° 1 : 

Un portefeuille d’au moins 100 

MPE/Micro-projets, approuvés et 

lancés chaque année dans les zones de 

concentration en milieu rural et péri-

urbain. 

 

 

 

 

 

 

Produit N° 2 : 

Infrastructures de base 

prioritaires réalisées dans les zones de 

concentration. 

 

 

Produit N° 3 : 

 

Un Fonds d’Appui à  l’entreprenariat 

mis en place et fonctionnel en milieu 

scolaire. 

 

 

 

 

 

 

- Etablissement/Exécution protocole avec le 

PNUCID dans la lutte contre la drogue. 

- Installation de plateformes multifonctionnelles ; 

- Formulation des MPE/Micro-projets ; 

- Etablissement protocoles avec les agents de 

réalisation ; 

- Organisation comité de sélection ; 

- Mise en place des financements approuvés ; 

- Suivi/Evaluation des MPE/Micro-projets ; 

- Formation des bénéficiaires des MPE/Micro-projets 

et des OCB. 

 

- Etablissement/Exécution de protocoles d’accord ; 

- Sélection/Exécution des projets d’équipements de 

base ; 

- Formation des membres des comités de gestion des 

infrastructures. 

 

 

- Elaboration de protocoles avec les agents de 

réalisation ; 

- Formulation des micro-projets ; 

- Organisation de la sélection des micro-projets ; 

- Mise en place des financements approuvés ; 

- Suivi/Evaluation des micro-projets ; 

- Formation des bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

2003 – 2005 

 

2003 – 2005 

‘’ 

‘’ 

 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

 

2003 – 2005 

 

‘’ 

 

‘’ 

 

 

2003 – 2005 

 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

 

 

 

 

 

Sous contrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous contrat 

 

 

 

 

 

 

Sous contrat 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

1.054.892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000 

 

 

 

 

 

 

200.000 
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IV -   PLAN DE TRAVAIL/DESCRIPTION DES APPORTS ET DU BUDGET (SUITE) 
 

Effets/Produits recherchés Activités  

 

Descriptions 

 des Apports 

Lignes Budgétaire Coûts (SEU) 

 

Description 

 

Date/Délai 

 

Effet N° 4 : 

 

Capacité accrue des pauvres pour 

améliorer leurs conditions de vie. 

 

Produit N° 4 : 

 

Un Fonds de Développement Local 
renforcé sur l’axe régions Saint-
Louis ; Louga en partenariat avec la 
Coopération Luxembourgeoise. 

 

 

 

 

Effet N° 5 : 

 

Existence d’une capacité locale 

pour contenir la progression du 

SIDA et limiter son impact sur le 

plan économique et social. 

 

Produit N° 1 : 

 

Elu locaux/Leaders d’opinions et 

Techniciens Sanitaires formés dans 

la lutte contre le SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identification/Formulation des micro-

projets ; 

- Sélection des micro-projets ; 

- Mise en place des financements approuvés; 

- Suivi/Evaluation des micro-projets ; 

- Formation des bénéficiaires de micro-

projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formation des agents de la santé et des 

leaders d’opinion ; 

- Sensibilisation des couches les plus 

vulnérables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 – 2005 

 

 ‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

 

‘’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 – 2005 

 

 

2003 – 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous contrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000 
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IV -   PLAN DE TRAVAIL/DESCRIPTION DES APPORTS ET DU BUDGET (SUITE) 
 

 

Effets/Produits recherchés Activités  

 

Descriptions 

 des Apports 

Lignes Budgétaire Coûts (SEU) 

 

Description 

 

Date/Délai 

 

Effet N° 5 : 

 

Existence d’une capacité locale 

pour contenir la progression du 

SIDA et limiter son impact sur le 

plan économique et social. 

 

 

 

Produit N° 2 : 

 

Fonds d’appui aux personnes vivant 

avec le SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identification des MPE/Micro-projets ; 

 

- Formulation des Micro-projets ; 

 

- Sélection des MPE/Micro-projets ; 

 

- Mise en place des financements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 – 2005 

 

 ‘’ 

 

‘’ 

 

 ‘’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous contrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.000 
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IV -   PLAN DE TRAVAIL/DESCRIPTION DES APPORTS ET DU BUDGET (SUITE) 
 

 

Effets/Produits recherchés Activités  

 

Descriptions 

 des Apports 

Lignes Budgétaire Coûts (SEU) 

 

Description 

 

Date/Délai 

 

 

Effet N° 6 : 

 

Existence d’une capacité locale 

pour contenir la progression du 

SIDA et limiter son impact sur le 

plan économique et social. 

 

 

 

Produit N° 1 : 

 

Fonds d’appui aux personnes vivant 

avec le SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaboration et mise en place d’un cadre 

conceptuel en matière de planification 

suivi/évaluation en genre et pauvreté ; 

 

- Organisation des séances de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 – 2005 

 

 

 

 ‘’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Consultations 

 

 

 

- Formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.50 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.000 

 

 

 

10.000 
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IV -   PLAN DE TRAVAIL/DESCRIPTION DES APPORTS ET DU BUDGET (SUITE) 
 

 

Effets/Produits Recherchés Activités  Descriptions 

 des Apports 

Lignes Budgétaire Coûts (SEU) 

Description Date/Délai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi/Evaluation du Programme 

 

 

 

2003 – 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Personnel d’Appui ; 

 

 

- VNU ; 

 

 

- Déplacement à 

l’intérieur ; 

 

 

- Mission/Evaluation ; 

 

 

- Expert ; 

 

 

- Matériel ; 

 

 

Fonctionnement  

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17.01 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

 

342.648 

 

 

173.250 

 

 

 

80.000 

 

 

15.000 

 

 

401.406 

 

 

82.150 

 

 

287.046 

 

TOTAL GENERAL 

 

4.500.000 
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V.  ARRANGEMENTS DE GESTION : 

 

 5.1 Exécution : 

 

o Le Programme d’Appui sera exécuté selon la modalité « Exécution Nationale » 

(NEX). Le Ministère du Développement Social sera l’organe Gouvernemental 

d’Exécution à travers la Cellule de Suivi Opérationnel des Projets et Programmes de 

Lutte contre la Pauvreté ; 

o Le dispositif de mise en œuvre du Programme s’articule autour (i) d’une Coordination 

au niveau National composé d’un Expert Principal, d’un Expert en Renforcement de 

Capacités, d’un VNU Statisticien-Economiste et d’un Personnel d’Appui (un Assistant 

Administratif et Financier, un Assistant Administratif et Financier Adjoint, deux 

Secrétaires, trois Chauffeurs et un Planton) ; (ii) d’une Coordination Régionale  au 

niveau des régions de concentration (antennes de Saint-Louis, Bambey, 

Tambacounda) composée d’un Coordonnateur d’Antenne Spécialiste en Promotion 

Economique ou en Développement Communautaire, d’un VNU Spécialiste et d’un 

Personnel d’Appui (une Assistante Secrétaire de Direction, un Chauffeur et un 

Gardien). 

o L’UNOPS interviendra en qualité d’agence coopérante par le biais d’une lettre 

d’accord. 

o Pour l’essentiel, les activités (cf. Sous-contrats dans le budget couvrant la contribution 

du PNUD) seront exécutées à travers des protocoles basés sur des Programmes 

d’Exécution Technique et Financière (PETF) avec les Agents de Réalisation/Agent 

Coopérants. Ces protocoles devront comporter des indicateurs et modalité de suivi. 

o Le personnel du programme sera recruté sur la base d’un appel à la concurrence. 

 

5.2 Suivi-Evaluation : 

 

o Des Réunions Tripartites seront organisées chaque année sous la présidence du 

Ministère de l’Economie et des Finances ; 

o L’Unité d’Exécution du Programme fournira un rapport trimestriel d’activités, un 

Rapport Annuel et un Rapport Final ; 

o Des visites de terrain seront organisées avec la participation des partenaires ; 

o Le programme fera l’objet de deux (02) évaluations : 

 Une évaluation à mi-parcours ; 

 Une évaluation finale. 

 

Révisions : 

  

Les modifications de fond (augmentation/diminution du budget, changement des effets et/ou 

des produits) feront l’objet de révisions signées par toutes les parties. 

Les modifications suivantes pourront être apportées au présent descriptif si elles sont revêtues 

de la signature du Représentant résident du PNUD : 

 

- Les Révisions n’ayant pas pour effet d’apporter des modifications majeures aux effets, 

aux produits, mais qui sont dues à des réaménagements des apports déjà convenus ou 

à des hausses de coût entraînées par l’inflation ; 

 

- La Révision Annuelle obligatoire. 

 

Audit : 
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Le Programme fera l’objet d’un Audit Annuel organisé selon les procédures NEX. 

 
VI. CONTEXTE JURIDIQUE : 

 

Le présent document de programme constitue l’instrument visé à l’article premier de 

l’Accord-Type d’Assistance de Base conclu entre le Gouvernement du Sénégal et le 

Programme des Nations Unies pour le Développement, signé par les parties en cause le 04 

Juillet 1987. 

 

Aux fins de l’Accord-Type de Base, l’Agent d’Exécution du pays hôte sera l’organe 

Gouvernemental de Coopération décrit dans ledit Accord. Le Gouvernement s’engage à 

exonérer des droits sur tous les services et taxes de douane les Matériels, Equipements et 

carburant achetés au titre du présent Programme.
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LB Description des Tâches Agences  Budget Global 2003 2004 2005 

AOS Budget AOS Budget AOS Budget AOS Budget 

11-00 

11-99 

 

13 

13-01 

13-02 

13-03 

13-04 

13-05 

13-99 

 

14-00 

14-01 

14-02 

14-03 

14-04 

14-99 

 

 

15-99 

 

16 

 

16-99 

 

17 

17-01 

17-02 

17-03 

17-04 

17-05 

17-50 

17-99 

Consultants Internationaux 

Sous total 

 

 

Personnel d’appui administratif 

Assistants administratifs et financiers  

Secrétaires 

Messagers 

Gardiens  

Chauffeurs  

Sous total 

 

Volontaires VNU 

VNU Antenne Saint-Louis 

VNU Antenne Tamba 

VNU Antenne Bambey 

VNU INTERNAIONAL 

Sous total 

 

Déplacements officiels 

Sous total 

 

Mission  

Mission d’Evaluation 

Sous total 

 

Personnel National 

Expert Principal 

Coordonnateur Antenne de Saint-Louis 

Coordonnateur Antenne de Bambey 

Coordonnateur Antenne de Tambacounda 

Expert National en Renforcement de Capacité 

Consultants Nationaux  

Sous total  

 

 

 

 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

UNOPS 

 

 

VNU 

VNU 

VNU 

VNU 

 

 

Gvt/NEX 

 

 

 

Gvt/UNOPS 

 

 

 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.110 

8.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500 

1.500 

0 

0 

 

 

61.600 

101.435 

7.563 

21.450 

81.098 

273.146 

 

 

 

24.750 

24.750 

24.750 

99.000 

173.250 

 

80.000 

80.000 

 

 

15.000 

15.000 

 

 

92.125 

81.263 

81.264 

81.264 

65.491 

260.300 

661.706 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

2.212 

2.212 

0 

0 

8.110 

 

16.800 

27.694 

2.063 

5.850 

22.118 

74.525 

 

 

 

6.750 

6.750 

6.750 

27.000 

47.250 

 

15.000 

15.000 

 

 

0 

0 

 

 

25.125 

22.163 

22.163 

22.163 

17.861 

50.000 

159.474 

 

 

 

 

 

 

 

2.949 

2.949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500 

1.500 

0 

0 

 

 

22.400 

36.866 

2.750 

7.800 

29.490 

99.306 

 

 

 

9.000 

9.000 

9.000 

36.000 

63.000 

 

30.000 

30.000 

 

15.000 

15.000 

 

 

 

33.500 

29.550 

29.550 

29.550 

23.815 

103.500 

249.465 

 

 

 

 

 

 

 

2.949 

2.949 

0 

0 

 

 

22.400 

36.875 

2.750 

7.800 

29.490 

99.315 

 

 

 

9.000 

9.000 

9.000 

36.000 

63.000 

 

35.000 

35.000 

 

0 

0 

 

 

 

33.500 

29.550 

29.551 

29.551 

23.815 

106.800 

252.767 

19 Total personnel  9.610 1.203.102 2.212 296.249 4.449 456.771 2.949 450.082 
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LB Description des Tâches Agences  Budget Global 2003 2004 2005 

AOS Budget AOS Budget AOS Budget AOS Budget 

20 

21-01 

21-02 

21-03 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

29 

 

30 

31-00 

32-00 

33-00 

39 

 

40 

45-01 

45-02 

46-00 

49 

 

50 

51 

52 

53 

59 

Sous contrat 

MPE/Micro-projets en milieu urbain 

MPE/Micro-projets en milieu rural 

Entreprenariat en Milieu Scolaire 

Prévention de la Délinquance/péri Dakar 

Projet Pauvreté de la Société Civile 

Partenariat FDL MCL 

Infrastructure de Base (Micro-réalisations) 

Sous contrat Lutte contre le SIDA  

Observatoire pauvreté 

Cartographie  

Sous total 

 

Formation 
Voyages d’Etudes 

Bourses individuelles  

Formation en groupe 

Sous total 

 

Matériel  
Matériel non fongible 

Matériel fongible 

Achats Internationaux  

Sous total  

 

Divers  

Opération Entretien 

Rapports 

Divers 

Sous total 

 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

 

 

 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

 

 

 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

 

 

 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

Gvt/NEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

389.591 

565.301 

200.000 

100.000 

125.000 

150.000 

500.000 

250.000 

300.000 

50.000 

2.629.892 

 

 

0 

0 

236.250 

236.250 

 

 

50.000 

60.000 

0 

110.000 

 

 

148.000 

43.146 

120.000 

311.146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

84.000 

93.241 

40.000 

15.000 

30.000 

30.000 

50.000 

50.000 

50.000 

 

442.241 

 

 

0 

0 

51.250 

51.250 

 

 

50.000 

10.000 

 

60.000 

 

 

20.000 

13.048 

15.000 

48.048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

135.270 

202.060 

60.000 

50.000 

45.000 

40.000 

80.000 

75.000 

110.000 

40.000 

837.330 

 

 

0 

0 

95.000 

95.000 

 

 

 

20.000 

 

20.000 

 

 

32.000 

17.000 

37.450 

86.450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

170.321 

270.000 

100.000 

35.000 

50.000 

80.000 

370.000 

125.000 

140.000 

10.000 

1 350.321 

 

 

0 

0 

90.000 

90.000 

 

 

 

30.000 

 

30.000 

 

 

96.000 

13.098 

67.550 

176.648 

 

99 

 

Total Budget 

  

9.610 

 

4.490.390 

 

2.212 

 

897.788 

 

4.449 

 

1.495.551 

 

2.949 

 

2.097.051 
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7.2   Budget couvrant la Contribution du Gouvernement (en dollar US) 

 

 

LB 

 

Total 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

 

a) Contrepartie en Nature 

 

 

loyer 

 

101.460 

 

25.366 

 

38.047 

 

38.047 

 

 

Impôts et Taxes 

 

 

197.714 

 

49.428 

 

74.143 

 

74.143 

 

 

Sous-total (a) 

 

299.174 

 

74.794 

 

112.190 

 

112.190 

 

 

b) Contrepartie en Numéraire 

 

 

Loyer  

 

15.874 

 

4.762 

 

5.556 

 

5.556 

 

 

Eau 

 

4.000 

 

1.000 

 

1.500 

 

1.500 

 

 

Electricité 

 

40.000 

 

10.000 

 

15.000 

 

15.000 

 

 

Renforcement des capacités des 

partenaires institutionnels 

 

 

 

40.952 

 

 

10.238 

 

 

15.357 

 

 

15.357 

 

Sous-total (b) 

 

100.826 

 

26.000 

 

37.413 

 

37.413 

 

 

TOTAL 

 

400.000 

 

100.794 

 

149.603 

 

149.603 

 

 

 

1 dollar US = 630 F CFA 
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VIII - ANNEXES 
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ANNEXES TDR 
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TERMES DE REFERENCE DU PERSONNEL 

 

Titre du DAP   :   Programme d’Appui du PNUD à la Réduction 

                      de la Pauvreté 

Code du Programme  :   SEN/03/001/A/01/99 

Titre du Poste   :   Expert National Principal 

Lieu d’Affectation   :   Dakar 

Durée de l’Engagement  :   1 an Renouvelable 

 

Contexte : 

 

En Appui aux Politiques et Stratégies mises en œuvre par la Gouvernement du Sénégal pour Lutter contre la Pauvreté, le 

PNUD, à travers ce Programme d’Appui, accompagnera les efforts du Gouvernement dans la consolidation du dialogue des 

Politiques pour le Développement Humain Durable, le Renforcement des Capacités de Pilotage pour le Suivi de la Stratégie 

de Réduction de la Pauvreté, l’amélioration et la Coordination des Projets et Programmes de Lutte contre la Pauvreté, la 

finalisation et la réplication des projets pilotes de Promotion des Moyens d’Existence Durable dans les zones de 

concentration géographique du programme que sont les axes Matam-Saint-Louis-Louga, Bambey-Malem-Hoddar et 

Tambacounda-Kédougou à partir des antennes de Saint-Louis, Bambey et Tambacounda. 

 

Descriptions des Tâches : 

 

Sous la supervision du Coordonnateur National du Programme désigné par le Ministère du Développement Social, l’Expert 

Principal est le responsable technique de l’Unité de Gestion du Programme : 

 

o Il assiste le Coordonnateur National dans la préparation de la tripartite ; 

o Il assiste le Coordonnateur National dans le Pilotage du Programme ; 

o Il assure la Coordination Technique de l’équipe placée au niveau national ; 

o Il assure la Coordination Technique de l’équipe placée au niveau des antennes régionales ; 

o Il élabore la Plan Annuel d’exécution technique et financier du programme ; 

o Il élabore le Budget Annuel du Programme ; 

o Il prépare les demandes d’avance de fonds à transmettre au PNUD par le Gouvernement ; 

o Il supervise la Gestion Administrative du Programme (personnel du programme notamment) 

o Il supervise toutes les tâches confiées à l’Assistant Administratif et Financier relatives à la tenue des livres, la 

confection des états financiers trimestriels, les justificatifs des dépenses, l’élaboration et le suivi du budget, la 

gestion des équipements et des stocks ; 

o Il est solidairement responsable avec le Coordonnateur National de l’utilisation de toutes les ressources financières 

mises à la disposition du Gouvernement par le PNUD dans le cadre de l’exécution de ce programme. 

 

 

 

Qualifications Requises : 

 

Le/la Candidat (e) est un (e) Spécialiste en Sciences Sociales ayant : 

 

o Au minimum une maîtrise dans un des domaines relevant des sciences sociales indiqué ou l’équivalent ; 

o Une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans l’administration et la conduite des projets de 

développement ; 

o Une expérience pertinente dans la conduite des activités de lutte contre la pauvreté, notamment en matière de 

promotion des moyens d’existence durable ; 

o Une bonne pratique des procédures de l’administration et de celles des bailleurs de fonds notamment du PNUD ; 

o Des capacités managériales avérées pour travailler ; 

o Des capacités de négociateur pour impulser le partenariat et les alliances avec les Projets, Programmes et agences 

d’exécution ; 

o Des aptitudes au travail en équipe ; 

o Une pratique excellente des progiciels de traitement de texte sous Windows et des tableurs ; 

o Le candidat doit être immédiatement disponible. 
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Titre du DAP   :   Programme d’Appui du PNUD à la Réduction 

                      de la Pauvreté 

Code du Programme  :   SEN/03/001/A/01/99 

Titre du Poste   :   Expert National Spécialiste en Renforcement 

                                                                    des Capacités 

Lieu d’Affectation   :   Dakar (Unité de Gestion Technique du  

         Programme) 

Durée de l’Engagement  :   1 an Renouvelable dans la limite de la durée  

                                                                    prévue dans le DAP 

 

Contexte :  

 

En Appui aux Politiques et Stratégies mises en œuvre par le Gouvernement du Sénégal pour Lutter contre la Pauvreté, le 

PNUD, à travers ce Programme d’Appui, accompagnera les efforts du Gouvernement dans la consolidation du dialogue des 

politiques pour le Développement Humain Durable, le Renforcement des Capacités de Pilotage pour le Suivi de la Stratégie 

de Réduction de la Pauvreté, l’amélioration et la Coordination des Projets et Programmes de Lutte contre la Pauvreté, la 

finalisation et la réplication des projets pilotes de Promotion des Moyens d’Existence Durable dans les zones de 

concentration géographique du programme que sont les axes Matam-Saint-Louis-Louga, Bambey-Malem-Hoddar et 

Tambacounda – Kédougou à partir des antennes de Saint-Louis, Bambey et Tambacounda. 

 

Description des Tâches : 

 

Sous la Coordination et la Supervision de l’Expert National Principal Responsable de la Gestion Technique du Programme, il 

est affecté au niveau de l’Unité de Gestion Technique du Programme. Il est le responsable de toutes les activités liées au 

Renforcement des Capacités initiées par le Programme notamment dans les domaines ci-après : 

 

o Prise en compte du genre dans la finalisation, l’exécution et le suivi et l’Evaluation des Activités du Programme ; 

o Plan de Communication du Programme ; 

o L’interface du programme avec le Programme National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (PNMLS) ; 

o Identification des besoins de formation des bénéficiaires et élaboration d’un Plan Directeur de Renforcement des 

Capacités pour l’Ensemble du Programme ; 

o Cohérence des Programmes de Formation dispensés aux Bénéficiaires du Programme. 

 

 

Qualifications Requises : 

 

o Au moins une maîtrise dans les domaines relevant des Sciences Sociales ; 

o Une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans les domaines susmentionnés ; 

o Une expérience dans les Activités de Lutte contre la Pauvreté, notamment en matière de Promotion des Moyens 

d’Existence Durable ; 

o Des connaissances en Genre et Pauvreté ; 

o Des aptitudes au Travail en Equipe ; 

o Une pratique correcte des logiciels de Traitement de Texte sous Windows et des Tableurs. 
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Titre du DAP   :   Programme d’Appui du PNUD à la Réduction 

                      de la Pauvreté 

Code du Programme  :   SEN/03/001/A/01/99 

Titre du Poste   :   Coordonnateur d’Antenne (3) 

Lieu d’Affectation Exclusif  :   Bambey (1) Saint-Louis (1) Tambacounda (1) 

Durée de l’Engagement  :   1 an Renouvelable dans la limite de la durée  

          prévue dans le DAP 

 

Contexte : 

 

En Appui aux Politiques et Stratégies mises en œuvre par le Gouvernement du Sénégal pour Lutter contre la Pauvreté, le 

PNUD, à travers ce Programme d’Appui, accompagnera les efforts du Gouvernement dans la consolidation du dialogue des 

politiques pour le développement humain durable, le renforcement des capacités de Pilotage pour le Suivi de la Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté, l’amélioration et la Coordination des Projets et Programmes de Lutte contre la Pauvreté, la 

finalisation et la réplication des Projets Pilotes de Promotion des Moyens d’Existence Durable dans les zones de 

Concentration Géographique du Programme que sont les axes Matam-Saint-Louis-Louga, Bambey-Malem-Hoddar-

Tambacounda et Kédougou à partir des antennes de Saint-Louis, Bambey et Tambacounda. 

 

Description des Tâches : 

 

Sous la coordination et la supervision de l’Expert National Principal Responsable Technique de l’Unité de Gestion du 

Programme, le Coordonnateur d’Antenne est affecté dans l’une des antennes prévues par le DAP (Bambey, Saint-Louis et 

Tambacounda). A ce titre : 

 

o Il prépare le Partenariat et les Alliances avec les Collectivités Locales, les Responsables de l’Administration 

déconcentrée, les Projets et les Agences d’Exécution présents dans la Région ; 

o Il dresse la matrice des intervenants en matière de Lutte contre la Pauvreté dans les Zones d’Intervention de 

l’Antenne ; 

o Il assiste aux Réunions de Coordination Locales, aux CRD, CDD et CLD susceptibles de servir et faciliter la bonne 

visibilité du Programme dans la Région ; 

o Il assiste l’Expert National Principal dans la Préparation de la Tripartite ; 

o Il apporte son Appui à la préparation et au soutien des missions organisées dans la région par l’Unité d’Exécution 

du Programme ; 

o Il assure la Coordination Technique de l’Equipe de l’Antenne Régionale ; 

o Il élabore le Plan Annuel d’Exécution Technique et Financière de l’Antenne ; 

o Il élabore le Budget Annuel de l’Antenne ; 

o Il supervise la Gestion Administrative de l’Antenne (Personnel de l’Antenne) ; 

o Il transmet les Justificatifs des Dépenses effectuées par l’Antenne, participe à l’Elaboration et le Suivi du Budget 

concernant les Activités de l’Antenne, gère les Equipements et les stocks mis à la disposition de l’Antenne ; 

o Il est responsable de l’utilisation de toutes les Ressources Financières mises à la disposition de l’Antenne par 

l’Unité de Gestion Technique Nationale dans le cadre de l’Exécution de ce Programme notamment de la Petite 

Caisse. 

 

Qualifications Requises : 

 

Le/la candidat (e) est un (e) Spécialiste des Sciences Sociales dans les domaines du Développement Communautaire ou de la 

Promotion Economique ayant : 

 

o Au moins trois (03) années dans un des domaines relevant des sciences sociales ; 

o Une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans l’Administration et la conduite des Projets de 

Développement ; 

o Une expérience pertinente dans la conduite ou la participation à des Activités de Lutte contre la Pauvreté, 

notamment en matière de Promotion des Moyens d’Existence Durable ; 

o Une bonne pratique des procédures des Bailleurs de Fonds notamment du PNUD ; 

o Des capacités de négociateur pour impulser le Partenariat et les Alliances avec les Projets, Programmes et Agences 

d’Exécution, les Collectivités Locales… 

o Des aptitudes au Travail en Equipe ; 

o Une pratique Excellente des Progiciels de Traitement de Texte sous Windows et des Tableurs ; 

o Le candidat doit être immédiatement disponible. 
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Titre du DAP   :   Programme d’Appui du PNUD à la Réduction 

                      de la Pauvreté 

Code du Programme  :   SEN/03/001/A/01/99 

Titre du Poste   :   VNU National Spécialiste de l’Antenne (03) 

Lieu d’Affectation Exclusif  :   Bambey (1) Saint-Louis (1) Tambacounda (1) 

Durée de l’Engagement  :   1 an Renouvelable dans la limite de la durée  

          prévue dans le DAP 

 

Contexte : 

 

En Appui aux Politiques et Stratégies mises en œuvre par le Gouvernement du Sénégal pour Lutter contre la Pauvreté, le 

PNUD, à travers ce Programme d’Appui, accompagnera les efforts du Gouvernement dans la consolidation du dialogue des 

Politiques pour le Développement Humain Durable, le Renforcement des Capacités de Pilotage pour le Suivi de la Stratégie 

de Réduction de la Pauvreté, l’amélioration et la Coordination des Projets et Programmes de Lutte contre la Pauvreté, la 

finalisation et la réplication des Projets Pilotes de Promotion des Moyens d’Existence Durable dans les zones de 

concentration géographique du Programme que sont les axes Matam-Saint-Louis et Louga, Bambey-Malem-Hoddar et 

Tambacounda – Kédougou à partir des antennes de Saint-Louis, Bambey et Tambacounda. 

 

Description des Tâches : 

 

Sous la Coordination et la Supervision de l’Expert National Responsable de l’Antenne, le VNU National est Spécialisé en 

Promotion de Moyens d’Existence Durable ou en Développement Communautaire. Il est affecté dans l’une des antennes 

prévues par le DAP (Bambey, Saint-Louis ou Tambacounda). A ce titre : 

 

o Il assiste le responsable de l’Antenne dans la Préparation du Partenariat et des Alliances avec les Collectivités 

Locales, les Responsables de l’Administration déconcentrée, les Projets et les Agences d’Exécution présents dans 

la région ; 

o Il assiste le responsable de l’Antenne dans l’élaboration de la matrice des intervenants en matière de Lutte contre la 

Pauvreté dans les Zones d’Intervention de l’Antenne ; 

o Il assiste le Responsable de l’Antenne dans la préparation des réunions de Coordinations Locales, aux CRD, CDD 

et CLD susceptibles d’améliorer la visibilité du Programme dans les zones d’Intervention de l’Antenne ; 

o Il participe à la préparation des rapports de l’Antenne ; 

o Il apporte son Appui à la préparation et au soutien des missions organisées dans la région par l’Unité d’Exécution 

du Programme ; 

o Il contribue à maintenir la mobilisation des bénéficiaires du Programme ; 

o Appuie les Porteurs d’idées dans l’élaboration des Projets et dans l’Accès aux Ressources du Programme ; 

o Contribue à la formation des porteurs de projets et des bénéficiaires du Programme ; 

o Participe au Suivi des Projets et des Bénéficiaires ; 

o Appuie les bénéficiaires dans la gestion des Infrastructures Sociales. 

 

Qualifications Requises : 

 

Le/la Candidat (e) est un (e) Spécialiste en Sciences Sociales dans les domaines du Développement Communautaire ou de la 

Promotion Economique ayant : 

 

o Au moins trois (03) années d’études supérieures dans un des domaines relevant des Sciences Sociales ; 

o Une expérience professionnelle au moins cinq (05) ans dans les domaines du Développement Communautaire ou 

de la Promotion des Moyens d’Existence Durable ; 

o Une expérience dans les activités de Lutte contre la Pauvreté, notamment en matière de Promotion des Moyens 

d’Existence Durable ; 

o Des connaissances sur les spécificités de l’entreprenariat Féminin et des Organisations ; 

o Des Aptitudes au Travail en Equipe ; 

o Une pratique correcte des logiciels de Traitement de Texte sous Windows et des Tableurs ; 

o Disponible immédiatement. 
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Titre du DAP   : Programme d’appui du PNUD à la réduction de la pauvreté 

Code du programme  : SEN/03/001/A/01/99 

Titre du poste   : VNU international statisticien-économiste(1) 

Lieu d’affectation : Dakar (coordination nationale du programme-cellule de             

Coordination opérationnelle des projets et programmes de lutte    contre la pauvreté 

du MDS) 

durée de l’engagement : 1 an renouvelable dans la limite de la durée prévue dans le     

  DAP 

 

Contexte 

 

En appui aux politique et stratégies mise en œuvre par le Gouvernement du Sénégal pour lutter contre la pauvreté, le PNUD, 

à travers ce programme d’appui, accompagnera les efforts du gouvernement dans la consolidation du dialogue des politiques 

pour le développement humain durable, le renforcement des capacités de pilotage pour le suivi de la stratégie de réduction de 

la pauvreté, l’amélioration et la coordination des projets et programmes de lutte contre la pauvreté, la finalisation et la 

réplication des projets pilotes de promotion des moyens d’existence durable dans le zones de concentration géographique du 

programme que les axes Matam- Saint-Louis, bambey-Malen Hoddar et Tambacounda-Kédougou à partir des antennes de 

Saint-Louis, bambey et tambacounda. 

 

Description des tâches 

 

Sous la coordination et la supervision de l’Expert National Principal et du Coordonnateur National du programme (le 

coordonnateur de la cellule de coordination opérationnelle des projets et programmes de lutte contre la pauvreté) le VNU 

international est un statiscien-économiste. Il est affecté à la cellule de coordination opérationnelle des projets et programmes 

du MDS. 

 

A ce titre, 

 

 il assiste la cellule de coordination opérationnelle des projets et programmes de lutte contre la pauvreté dans la 

définition, l’élaboration et le suivi des indicateurs sociaux. 

 Il appuie la constitution, la gestion et l’entretien de la base des données. 

 Il assiste l’expert national principal du programme dans la supervision des travaux de mise en place de 

l’observatoire. 

 Il participe à la préparation des rapports du programme. 

 Il apporte son appui à la préparation du RNDH. 

 Il assure l’interface du programme avec la DPS. 

 Il appuie les experts du programme dans toutes les opérations de collecte et de traitement de données initiées dans 

les antennes. 

 

Qualifications requises 

 

Le / la candidat (e) est un(e) statisticien-économiste ayant des connaissances en planification sociale ayant : 

 un niveau minimum de la maîtrise 

 une bonne connaissance et une pratique avérée des techniques quantitatives 

 une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans la mise en place des bases de données économiques et 

sociales 

 des études effectuées dans le domaine de la pauvreté 

 des aptitudes au travail en équipe 

 une excellente connaissance et une pratique des logiciels de traitement de données 
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Titre du DAP   : Programme d’appui du PNUD à la réduction de la pauvreté 

Code du programme  : SEN/03/001/A/01/99 

Titre du poste   : Assistant Administratif et Financier 

Lieu d’affectation : Dakar (Unité de gestion du programme) 

Durée de l’engagement : 1 an renouvelable dans la limite de la durée prévue dans le     

  DAP 

 

Description des tâches 

 

Sous la coordination et la supervision de l’Expert National Principal, responsable de l’unité de gestion du programme, 

l’Assistant Administratif et Financier est chargé de la gestion administrative et financière du programme ; à ce titre : 

 

 il supervise le travail du personnel administratif recruté dans le programme (Finances 

– Administration – Approvisionnement et Transport) sous la coordination de l’Expert 

national principal responsable de l’unité de gestion 

 il s’assure que le support administratif est fourni dans les domaines généraux 

spécialisés et conformément aux procédures 

 il évalue le travail du personnel sous sa responsabilité directement. En plus des 

responsabilités d’administration générale, il peut superviser directement ou 

indirectement les activités liées à la maintenance du matériel, à la sécurité, au transport 

et services similaires. 

 Il gère le carburant 

 Il renseigne le personnel sur les procédures administratives, donne des conseils et 

apporte l’appui administratif comme requis  

 Il organise et/ou participe aux réunions sur les problèmes administratifs quotidiens, 

participe aux discussions sur les procédures de l’exécution nationale 

 Il est chargé de la gestion administrative (fiche de présence, fiche de contrôle des 

véhicules, les missions…), et de l’élaboration du planning des congés du personnel 

 Il est chargé de la tenue des livres, de la confection des états financiers trimestriels, 

des justificatifs des dépenses, de l’élaboration et du suivi du budget, de la gestion des 

équipements et des stocks 

 Il gère la petite caisse et tout autre fonds viré au programme par le PNUD et justifie 

avant tout approvisionnement demandé par l’Expert national principal 

 Il est solidairement responsable avec son Expert national principal de l’utilisation de la 

petite caisse 

 Il est responsable sur le plan financier et administratif de l’organisation des activités 

relevant du programme 

 Il est chargé de toute autre tâche que l’Expert national principal juge appropriée 

conformément à sa mission 
 

A/ Comptabilité des Matières 

  

+ Assurer la gestion des stocks à savoir : 

 

 contrôler que les consommations sont normales et autorisées 

 enregistrer d’une façon permanente les stocks et suivre leur destination finale et leur 

consommation 

 ranger physiquement les articles et assurer leur protection. 

 

+ Gestion des immobilisations qui consiste à : 
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 suivre d’une façon permanente les biens immobilisés et assurer une distinction entre 

les dépenses d’investissement et celles de fonctionnement 

 garantir l’existence physique des immobilisations et assurer leur protection 

 

+ Inventaire physique périodique à savoir : 

 

 procéder à un inventaire exhaustif des existants physiques au moins une fois par an, en 

faciliter leur localisation pour permettre de faire le point sur l’état des biens du 

programme. 

 

+ Maintenance et assistance : 

 

 veiller à la souscription et à l’application stricte de contrats de maintenance du 

matériel informatique et photocopieur 

 veiller à la bonne gestion du carburant. 

 

B/ Administration – Personnel 

 

 En collaboration avec l’Assistant Administratif et Financier, il doit : 

  

- suivre les effectifs ; 

- gérer quotidiennement le personnel (fiche de présence, fiche de contrôle des 

véhicules, congés, maladie, proposition de sanction et autres) ; 

- rédiger toutes les correspondances administratives ; 

- gérer le dossier du personnel en ce qui concerne les cotisation sociales et assurer le  

suivi des dossiers auprès des institutions sociales (IPRESS, CSS, Mutuelles, 

etc.…) ; 

- enfin exécuter toutes autres tâches que l’Expert national principal et l’Assistant 

administratif et financier du programme lui confieront. 

  

 

Qualifications requises 

 

Le / la candidat (e) est un(e) comptable ayant : 

 un niveau minimum de Diplôme de Technicien Supérieur en comptabilité et finances 

(DUT ou équivalent) 

 une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans  

 une bonne pratique des procédures des bailleurs de fonds notamment du PNUD 

 une pratique des logiciels de traitement de texte sous Windows et des tableurs et des 

logiciels de comptabilité (TOMPRO) 

 disponibilité immédiate. 
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Titre du DAP   : Programma d’appui du PNUD à la réduction de la pauvreté 

Code du programme  : SEN/03/001/A/01/99 

Titre du poste   : Assistant Administratif et Financier Adjoint 

Lieu d’affectation : Dakar (Unité de gestion du programme) 

Durée de l’engagement : 1 an renouvelable dans la limite de la durée prévue dans le     

  DAP 

 

Description des tâches 

 

Sous la coordination et la supervision de l’Assistant administratif et financier, l’Assistant administratif et financier adjoint est 

chargé de la comptabilité matière et du personnel. 

A ce titre : 

 

A/ Comptabilité des Matières 

  

+ Assurer la gestion des stocks à savoir : 

 

 contrôler que les consommations sont normales et autorisées 

 enregistrer d’une façon permanente les stocks et suivre leur destination finale et leur consommation 

 ranger physiquement les articles et assurer leur protection. 

 

+ Gestion des immobilisations qui consiste à : 

 

 suivre d’une façon permanente les biens immobilisés et assurer une distinction entre les dépenses d’investissement 

et celles de fonctionnement 

 garantir l’existence physique des immobilisations et assurer leur protection 

 

+ Inventaire physique périodique à savoir : 

 

 procéder à un inventaire exhaustif des existants physiques au moins une fois par an, en faciliter leur localisation 

pour permettre de faire le point sur l’état des biens du programme. 

 

+ Maintenance et assistance : 

 

 veiller à la souscription et à l’application stricte de contrats de maintenance du matériel informatique et 

photocopieur 

 veiller à la bonne gestion du carburant. 

 

B/ Administration – Personnel 

 

 En collaboration avec l’Assistant Administratif et Financier, il doit : 

  

- suivre les effectifs ; 

- gérer quotidiennement le personnel (fiche de présence, fiche de contrôle des véhicules, congés, maladie, 

proposition de sanction et autres) ; 

- rédiger toutes les correspondances administratives ; 

- gérer le dossier du personnel en ce qui concerne les cotisation sociales et assurer le  suivi des dossiers auprès 

des institutions sociales (IPRESS, CSS, Mutuelles, etc.…) ; 

- enfin exécuter toutes autres tâches que l’Expert national principal et l’Assistant administratif et financier du 

programme lui confieront. 

 

Qualifications requises 

 

Le / la candidat (e) est un(e) comptable ayant : 

 un niveau minimum de Diplôme de Technicien Supérieur en comptabilité et finances (DUT ou équivalent) 

 une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans  

 une bonne pratique des procédures des bailleurs de fonds notamment du PNUD 

 une pratique des logiciels de traitement de texte sous Windows et des tableurs et des logiciels de comptabilité 

 disponibilité immédiate. 
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Titre du DAP   : Programma d’appui du PNUD à la réduction de la pauvreté 

Code du programme  : SEN/03/001/A/01/99 

Titre du poste   : Assistante Secrétaire de Direction 

Lieu d’affectation : Bambey – Saint-Louis - Tambacounda 

Durée de l’engagement : 1 an renouvelable dans la limite de la durée du DAP 

   

 

Description des tâches 

 

Sous la supervision conjointe du Coordonnateur national du programme d’appui à la 

réduction de la pauvreté, et de l’Expert national principal du programme, l’Assistante 

secrétaire de direction est mise à la disposition du Coordonnateur de l’Antenne régionale. 

L’Assistante secrétaire aura en charge les attributions suivantes sans que cette liste soit 

considérée comme exhaustive : 

 

 les travaux de dactylographie et de mise en forme des documents ; 

 l’enregistrement, le classement et l’archivage du courrier arrivée – départ – 

confidentiel – notes techniques -   notes de service – rapport et tout autres documents 

en rapport avec les activités du programme ; 

 les accusés de réception de courriers d’ordre général ne nécessitant pas un avis 

technique préalable ; 

 la reprographie du courrier devant être imputé à plusieurs centres (traitement et 

information) ; 

 l’organisation de l’agenda des différentes réunions convoquées et des audiences et des 

appels téléphoniques ; 

 l’appui à l’organisation d’ateliers et de séminaires ; 

 la surveillance du bon usage des matières consommables et du matériel informatique ; 

 la préparation des activités programmées en relation avec l’économiste de l’antenne 

chargé de l’élaboration du budget de ces activités ; 

 le suivi financier des activités de l’antenne. A ce titre, elle doit, après chaque activité, 

envoyer les justificatifs. 

 

Qualifications requises 

 

La candidate est une secrétaire de direction ayant : 

 un niveau minimum de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ; 

 une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans et ayant travaillé dans une 

administration ; 

 une pratique excellente des progiciels de traitement de texte sous Windows et des 

tableurs ; 

 disponible immédiatement. 
 



 45 

Titre du DAP   : Programma d’appui du PNUD à la réduction de la pauvreté 

Code du programme  : SEN/03/001/A/01/99 

Titre du poste   : Secrétaire de Direction (02) 

Lieu d’affectation : Dakar (Coordination technique du programme/cellule de coordination opérationnelle 

des projets et programmes du Ministère du Développement Social 

Durée de l’engagement : 1 an renouvelable dans la limite de la durée du DAP 

   

 

Description des tâches 

 

Sous la supervision conjointe du Coordonnateur national du programme d’appui à la réduction de la pauvreté, et de l’Expert 

national principal du programme, la Secrétaire de direction est mise à la disposition de la coordination du programme 

précisément à la cellule de coordination opérationnelle des projets et programmes du Ministère du Développement Social. 

La secrétaire aura en charge les attributions suivantes sans que cette liste ne soit considérée comme exhaustive : 

 

 les travaux de dactylographie et de mise en forme des documents ; 

 l’enregistrement, le classement et l’archivage du courrier arrivée – départ – confidentiel – notes techniques -   notes 

de service – rapport et tout autres documents en rapport avec les activités du programme ; 

 les accusés de réception de courriers d’ordre général ne nécessitant pas un avis technique préalable ; 

 la reprographie du courrier devant être imputé à plusieurs centres (traitement et information) ; 

 l’organisation de l’agenda des différentes réunions convoquées et des audiences et des appels téléphoniques ; 

 l’appui à l’organisation d’ateliers et de séminaires ; 

 la surveillance du bon usage des matières consommables et du matériel informatique ; 

 la protection du matériel informatique mis à disposition etc.… 

 

Qualifications requises 

 

La candidate est une secrétaire de direction ayant : 

 un niveau minimum de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ; 

 une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans et ayant travaillé dans une administration ; 

 une pratique excellente des progiciels de traitement de texte sous Windows et des tableurs ; 

 disponible immédiatement. 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                       Suivi/Evaluation 

 

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                       Assurer le suivi de la mise en oevre de la SRP 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits N°1 : 

 

Rapport National sur le Développement 

Humain (RNDH) publié en 2003 et 2005 

- documents préparatoires et rapports des fora 

- rapports des études thématiques sur le RNDH 

- compte rendus des travaux du comité national 

RNDH 

- Document du RNDH 

 

 

- organisation de fora sur le Développement 

Social/Développement Humain Durable 

- étude thématiques sur le RNDH 

- élaboration, édition et publication du RNDH 

Le programme prend en 

charge les frais liés au 

RNDH (élaboration, 

édition et lancement du 

rapport) pour 79,4000$ et 

l’organisation de fora sur 3 

ans pour 47,250$ soit 

15,750$ par an 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                       Suivi/Evaluation 

 

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                       Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits N°2 : 

 

Un portefeuille d’études stratégiques élaborées 

- documents d’études stratégiques 

- rapports édités par la Société Civile. 

 

 

- réalisation d’études stratégiques 

- organisation d’ateliers de concertation au niveau 

de la société civile. 

Le programme prend en 

charge les couts de 

renforcement des capacités 

de la société civile dans le 

cadre de la lutte contre la 

pauvreté (études 

thématique, dialogue…) 

pour 125,000$ 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                       Suivi/Evaluation 

 

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                       Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits N°1 : 

 

Cellule de suivi de la stratégie de réduction de 

la pauvreté opérationnelle 

- procès-verbal de réception des équipements 

- rapports d’enquêtes 

- documents des études 

- documents préparatoires et compte rendus des 

ateliers 

- rapport annuel sur la mise en œuvre de la 

stratégie de réduction de la pauvreté. 

 

 

- Acquisition des équipements 

- Réalisation des enquêtes et études 

- organisation d’ateliers régionaux et 

nationaux. 

En complément de l’AFDS, le 

programme prend en charge une 

partie du matériel de bureau, des 

frais de consultations, 

d’organisation de séminaires, 

d’ateliers pour un coût total de 

96,850$US 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                       Suivi/Evaluation 

 

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                       Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits N°2 : 

 

Un observatoire national de suivi de la pauvreté, 

des conditions de vie et du développement 

humain mis en place et rendu opérationnel avec 

le concours d’autres partenaires 

- base de données mise en place 

- tableau de bord sur les indicateurs sociaux 

- liste des équipements et des applications 

- rapports édités aux niveaux régional et 

national 

- profil de la pauvreté. 

 

- Organisation d’ateliers de validation des 

études de faisabilité 

- Mise en place de l’architecture/élaboration 

des applications 

- Harmonisation du traitement des données et 

formation des acteurs 

- Définition et suivi des paramètres sociaux 

- Définition et mise en œuvre d’un système 

de suivi au niveau des antennes 

- Exécution des rapports 

- Elaboration profil de la pauvreté. 

 

Il existye un partenariat entre le PNUD 

(Fonds DSS) qui a déjà financé les 

études de faisibilité et l’AFDS. 

Le financement pris en charge par le 

programme représente un appui au 

fonctionnement sur 3 ans de 

l’Observatoire pour 300,000 $ US. 

L’AFDS prend en charge les 

équipements et une partie des études 

 

Produit N°3 : 

Rapport annuel publié sur le suivi des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) 

- Base de données sur les OMD 

- Rapports des ateliers 

- Rapport édité 

- Collecte/Analyse des informations 

- Organisation d’ateliers sectoriels 

- Elaboration et édition des rapports 

Les coûts sont pris en charge par le 

Programme pour 90,000 $ ; le reste 

sera financé sur 3 ans par le 

programme de bonne gouvernance et 

les fonds de la coordination du SNU. 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                       Suivi/Evaluation 

 

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                       Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits N°1 : 

 

Cellule de suivi opérationnel et programmes de 

lutte contre la pauvreté rendue plus 

fonctionnelle  

- PV de réception des équipements 

 

 

- Acquisition des équipements. 

 

Le programme prend en charge les 

équipements à hauteur de 10,000 

$US. 

Produit N°2 : 

Une matrice opérationnelle de réduction de la 

pauvreté définie et mise en œuvre dans chaque 

zone de concentration. 

- Carte des interventions 

- Nombre de protocoles signés et exécutés 

- Rapports de suivi/évaluation 

- Organisation d’ateliers de concertation dans les 

zones de concentration 

- Cartographie des interventions (programmes, 

projets, ONGs…) 

- Définition de plateformes minimales pour 

l’exécution de différentes activités 

- Elaboration/adoption et exécution de 

protocoles d’accord 

- Suivi/évaluation des matrices 

- Etablissement d’un mécanisme d’échanges 

entre les programmes et projets et des visites 

d’expérience. 

Des protocoles d’accord signés 

avec les projets (AFDS – 

PELCP/BAD) et autres partenaires. 

140,000 $ US sont pris en charge 

par le programme, le reste sur 

financement des partenaires. 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                       Suivi/Evaluation 

 

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                       Assurer le suivi de la mise en œuvre de la SRP 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits N°2 : 

 

Une stratégie de communication élaborée et 

mise en oeuvre 

- Recueil des meilleures pratiques de lutte 

contre la pauvreté élaboré et diffusé 

- Des supports de communication élaborés 

- Attention des médias sur les activités et 

résultats du programme 

- Plans de communication et/ou de 

médiatisation en fonction des composantes 

du programme 

 

 

- Participation des partenaires dans toutes les 

activités, en particulier dans les fora sur les 

DHD 

- Réalisation de supports médiatiques 

- Collecte et diffusion d’information 

- Elaboration d’un plan de communication et/ou 

de médiatisation en fonction des composantes 

du programme 

 

Le programme prend en charge 

les coûts à hauteur de 50,000 

$US. 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

                                             - création de richesse 

                                             - renforcement des capacités et promotion des services sociaux de base 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                            - Emploi 

 -  Education – Formation 

 - Ressources Naturelles et Environnement 

                                                                        

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                           -  Promotion de l’emploi en milieu rural et urbain 

                                                                               - Promouvoir l’éducation non qualifiante des jeunes et des adolescents 

                                                                               - Trouver un point d’équilibre entre la satisfaction des besoins des populations et le maintien de la    

                                                                                  biodiversité 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits N°1 : 

 

Un portefeuille d’au moiins 100 MPE/Micro-

projets, approuvés et lancés chaque année dans 

les zones de concentration en milieu rural et 

péri-urbain. 

- PV comité de sélection 

- Nombre de MPE/Micro-projet financés 

- Descriptifs des MPE/Micro-projets 

- Nombre de séances de formation 

- Documents didactiques 

 

 

 

- Nombre de bénéficiaires touchés 

- Etablissement/Exécution protocole avec le 

PNUCID dans la lutte contre la drogue. 

- Installation de plates-formes 

multifonctionnelles 

- Formulation des MPE/Micro-projets 

Formation des bénéficiaires des MPE/Micro-projets 

et des membres des OCB. 

Le programme finance : 

Les projets lcd : 100,000 $US. 

Les MPE : 954,892 $US 

Les projets AFDS, PLCP sont les 

partenaires cibles dans les zones 

de concentration communes. 

Dans le cadre de l’UNDAF, les 

agences SNU prennent en charge 

une partie des frais dans la zone 

de Tamba. 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

                                             - création de richesses 

                                             - renforcement des capacités et promotion des services sociaux de base 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                            - Emploi 

 -  Education – Formation 

 - Ressources Naturelles et Environnement 

                                                                        

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                           -  Promotion de l’emploi en milieu rural et urbain 

                                                                               - Promouvoir l’éducation non qualifiante des jeunes et des adolescents 

                                                                               - Trouver un point d’équilibre entre la satisfaction des besoins des populations et le maintien de la    

                                                                                  biodiversité 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits N°2 : 

 

Infrastructures de base prioritaires 

réalisées dans les zones de 

concentration. 

- Nombre d’infrastructures 

réalisées 

- PV de réception définitive des 

infrastructures 

- Nombre de membres formés 

 

 

 

 

- Etablissement/Exécution de 

protocoles d’accord avec les 

autres programmes 

- Elaboration/Exécution des 

projets d’équipements de base 

- Formation des membres des 

comités de gestion des 

infrastructures 

 

En collaboration avec les 

programmes PLCP/AFDS/PNIR 

des co-financements sont établis 

à travers des protocoles 

d’accord.  

Le programme intervient à 

hauteur de 500,000 $US. 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

                                             - création de richesses 

                                             - renforcement des capacités et promotion des services sociaux de base 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                            - Emploi 

 -  Education – Formation 

 - Ressources Naturelles et Environnement 

                                                                        

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                           -  Promotion de l’emploi en milieu rural et urbain 

                                                                               - Promouvoir l’éducation non qualifiante des jeunes et des adolescents 

                                                                               - Trouver un point d’équilibre entre la satisfaction des besoins des populations et le maintien de la    

                                                                                  biodiversité 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits N°3 : 

 

Un fonds d’appui  à l’entreprenariat 

mis en place et fonctionnel en 

milieu scolaire formel et informel 

(daaras). 

- Nombre de micro-projets 

approuvés et lancés 

- PV comités de sélection 

- Nombre de bénéficiaires 

touchés 

 

 

 

 

- Elaboration de protocoles avec 

les agents de réalisation 

- Formulation des micro-projets 

- Organisation de la sélection 

des micro-projets 

- Mise en place des 

financements approuvés 

- Suivi/Evaluation des micro-

projets 

- Formation des bénéficiaires 

 

Le programme prend en 

charge le volet Fonds d’appui 

à l’Entreprenariat à  hauteur 

de 200,000 $US. 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

                                             - création de richesses 

                                             - renforcement des capacités et promotion des services sociaux de base 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                            - Emploi 

 -  Education – Formation 

 - Ressources Naturelles et Environnement 

                                                                        

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                           -  Promotion de l’emploi en milieu rural et urbain 

                                                                               - Promouvoir l’éducation non qualifiante des jeunes et des adolescents 

                                                                               - Trouver un point d’équilibre entre la satisfaction des besoins des populations et le maintien de la    

                                                                                  biodiversité 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits N°4 : 

 

Un fonds de développement local 

renforcé sur l’axe Matam-Saint-

Louis-Louga en partenariat avec la 

Coopération Luxembourgeoise. 

- Descriptif des micro-projets 

- PV comités de sélection 

- Nombre de bénéficiaires 

touchés 

- Nombre de personnes formées 

 

 

 

 

- Identification/formulation des 

micro-projets 

- Sélection   des micro-projets 

- Mise en place des financements 

approuvés 

- Suivi/Evaluation des micro-

projets 

- Formation des bénéficiaires de 

micro-projets. 

 

L’expérience établie sous 

forme de test à Saint-Louis 

sera étendue en partenariat 

avec la Mission de 

Coopération 

Luxembourgeoise. 

Le programme intervient à 

hauteur de 150,000 $US. 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) : 

Renforcement des capacités et promotion des services sociaux de base 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                       Santé 

 

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                       Améliorer la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme 

 

 

Produits recherchés 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

Produits  

 

- élus locaux/leaders 

d’opinion/techniciens 

sanitaires/enseignants formés dans 

la lutte contre le SIDA 

- Rapport sur les sessions de 

formation 

- Nombre de personnes formées 

- Nombre de séances de 

formation/taux de participation 

 

 

- Formation des agents de la 

santé et des leaders 

d’opinion 

 

Un partenariat sera établi avec le 

CNLS pour la prise en charge des 

activités de lutte contre le SIDA.  

Le programme finance les 

activités à hauteur de 50,000 $US. 

Produit N°2 : 

Fonds d’appui aux personnes vivant 

avec le VIH/SIDA mis en place et 

opérationnel. 

- Nombre de MPE/Microprojets 

financés 

- Nombre de bénéficiaires 

touchés 

- PV comité de sélection. 

 

- Identification des 

MPE/Microprojets 

- Formulation de 

microprojets 

- Sélection des 

MPE/Microprojets 

- Mise en place des 

financements. 

 

Un partenariat sera établi avec le 

CNLS pour la prise en charge des 

activités de lutte contre le SIDA.  

Le programme finance les 

activités à hauteur de 250,000 

$US. 
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Annexe : synoptique de la contribution du PNUD à la réalisation du plan d’actions sur la SRP au titre du programme d’appui 

 

 

Axe stratégique du Plan d’Action de la SRP (PASRP) Mise en œuvre et Suivi/Evaluation 

                                             Améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables 

 

 

Domaines/Secteurs du PASRP :                            Femmes 

                                                                        

 

Objectifs/Stratégies du PASRP :                         Approfondir les droits des femmes 

 

 

Produit recherché 

 

Indicateurs de succès 

 

Activités majeures 

 

Apports 

 

Produits  

 

Un corpus d’outils 

méthodologiques en matière de 

planificatin et de suivi en genre et 

pauvreté élaboré et adopté. 

- Documents d’études 

- Outils élaborés 

 

 

 

 

- Elaboration et mise en place 

d’un cadre conceptuel en 

matière de planification 

suivi/évaluation en genre et 

pauvreté 

- Organisation des séances de 

formation. 

 

Le programme finance 

entièrement ce produit pour 

35,000 $US. 
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Contrepartie du gouvernement (en FCFA) 

 

 

LB 

 

Total 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

 

c) contrepartie en nature 

 

Loyer 

 

63 920 000 15 980 000 23 970 000 23 970 000 

Impots et taxes 

 

124 560 000 31 140 000 46 710 000 46 710 000 

Sous-total(a) 

 

188 480 000 47 120 000 70 680 000 70 680 000 

 

d) contrepartie en numéraire 

 

Loyer 10 000 000 3 000 000 3 500 000 3 500 000 

 

Eau 2 520 000 630 000 945 000 945 000 

 

Electricité 25 200 000 6 300 000 9 450 000 9 450 000 

 

Renforcement des 

capacités des 

partenaires 

institutionnels 

 

25 800 000 

 

6 450 000 

 

9 675 000 

 

9 675 000 

 

Sous-total (b) 

 

63 520 000 

 

16 380 000 

 

23 570 000 

 

23 570 000 

 

 

TOTAL 

 

252 000 000 

 

63 500 000 

 

94 250 000 

 

94 250 000 

 




