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INFORME ANUAL/FINAL DE EJECUCION 

 
TITULO INFORME ANUAL DE EJECUCION 

UNIDAD RESPONSABLE MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 
ELABORADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 
FECHA DE APROBACION 25 de julio de 2008 
LOCALIZACION EL SALVADOR 
ES PARTE DE PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS 
 

1. .INFORMACION GENERAL. 
Proyecto: Apoyo a la Dirección General de Migración y Extranjería Fase II. 
Periodo reportado: Enero a diciembre de 2014. 
Institución: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a través de la Dirección General de 
Migración y Extranjería.  
 
Resumen del Proyecto 
 

La Dirección General de Migración y Extranjería ante el proceso de integración de la región 
centroamericana inició su programación para enfrentar de manera más eficiente los retos 
planteados por los Estados miembros de la Secretaria de Integración Centroamericana (SICA) en lo 
referente a la integración y armonización en el tratamiento a los flujos migratorios de personas. En 
tal sentido se solicitó la asistencia de PNUD a través de su red de conocimiento mundial para la 
contratación de asistencia técnica en el análisis y planteamiento del rol, funciones, estructura y 
sistema requerido. Asimismo y como complemento al acompañamiento que el PNUD ha venido 
dando a la Dirección General de Migración y Extranjería, dicha dirección solicito continuar con el 
apoyo en la adquisición de insumos y equipamiento para un mejor cumplimiento de sus funciones 
actuales. 
 
El proyecto “Apoyo a la Dirección General de Migración y Extranjería Fase II inició desde el año de 
2008, ha contribuido al fortalecimiento de la DGME en su rol, funciones, proceso, estructura y 
sistemas requeridos para enfrentar de manera más eficiente y efectiva los retos de la integración 
centroamericana en lo que a ella concierne, asimismo, apoyó en la eficiencia en la inversión de los 
recursos públicos a través de la adquisición de insumos y equipamiento requerido por la DGME.  
 

Fecha de presentación: 20 de enero de 2015  
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2. Resumen de Logros Alcanzados y Líneas de Acción desarrolladas 
 
Proyecto: 00062189 “Apoyo a la Dirección General de Migración y Extranjería Fase II”  
 
Periodo: Enero a diciembre 2014 
 

Resultado(Producto) Meta pactada Meta  Actividades  Presupuesto  
Resultado 2 

Se ha apoyado a la eficiencia en la 
inversión de los recursos públicos a 
través de la compra de insumos y 
equipamiento. 

 
Compra de libretas 
para  pasaportes, 

para cubrir 
demanda. 

 
554,696 libretas 

para pasaportes, y 
151,883 láminas de 
biodatos durante la 

vigencia del 
proyecto.  

1. Definir especificaciones 
2. Definir el proceso de adquisición a utilizar. 
3. Ejecutar el proceso de Adquisición. 
4. Contratación y entrega. 

 
$ 1,597,522.50 

 

 
 

1. Descripción de la Metodología empleada   

El día 24 de enero de 2014, se efectuó la recepción y apertura de ofertas, habiéndose recibido siete (7) ofertas en total. Todas las ofertas fueron 
habilitadas y calificadas por cumplir con todos los requerimientos del pliego de la licitación y con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas 
por la DGME. Sin embargo de acuerdo a la metodología de evaluación se recomendaría la adjudicación al oferente que habiendo cumplido la evaluación 
preliminar y la evaluación técnica ofrecería el menor precio, resultando en esta fase que el menor precio ofertado es el de la empresa PT. PURA 
BARUTMA. 
 
Se realizó la adjudicación de compra a la empresa  PT PURA BARUTMA de capital Indonesio, dando la orden de inicio el día 9 de abril de 2014 y la orden 
de producción masiva se emitió a partir del 23 de junio de 2014. 
 
Se completó la compra SLV10-0000011414, con la empresa PT PURA BARUTAMA, de 554,696 libretas y se recibieron 167,633 hojas de biodatos (de 4 
folios cada uno) de los cuales, 15,750 (de 4 folios cada uno) en calidad de bonificación. 
 
Extensión del Proyecto “Apoyo a la DGME Fase II” para dotar a la DGME de libretas de pasaportes para cubrir demanda del año 2016, con el 
acompañamiento del PNUD. 
 
Especificaciones Técnicas definidas del nuevo diseño y medidas de seguridad que deben de incorporase a la libreta de pasaportes. 
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2. Contribución de los resultados del proyecto a las metas y objetivos nacionales. 
 
La eficiencia en la inversión de los recursos del Estado, conlleva a contar con libretas de pasaportes 
ordinarios de forma anual, permitiendo prestar el servicio de emisión de documentos de viaje de forma 
ininterrumpida; de igual forma con la revisión y actualización anual de nuestros procesos de compra 
contribuye a mejorar la calidad de nuestro pasaporte, de esta forma se incrementan los niveles de 
seguridad en el proceso de emisión de pasaportes, fortalecer el control migratorio nacional y regional.  
 
Por otra parte el monitoreo y evaluación del gasto y la inversión pública optimizando los recursos en 
entrega de bienes y servicios a nivel nacional e internacional. 
 
3. Acciones para la sostenibilidad. 

 
Revisión y actualización anual de especificaciones técnicas de los documentos de viajes de acuerdo a 
recomendaciones técnicas de la ICAO.  
 
Modernización de equipo tecnológico de hardware y actualización de software que incremente los 
niveles de seguridad de los pasaportes. 
 
Establecimiento de coordinaciones interinstitucionales para la intercomunicación de sistemas 
relacionados a registros de las personas naturales, bases de datos como lNTERPOL, Policía  Nacional 
Civil y el sistema judicial mediante las restricciones. 
 
Aplicación de prácticas novedosas y de seguridad Estatal a nivel de la Dirección General de Migración y 
Extranjería.  
 
Capacitación constante a delegados migratorios en la seguridad documental desde las instancias 
administrativas hasta el delegado que ejerce el control migratorio a nivel nacional.  
 
Contar con el presupuesto para la ejecución de forma plurianual que otorgue mayores tiempos a la 
institución, para soluciones integrales en la seguridad documental. 
 
4. Lecciones aprendidas. 
 
Contar con mayores tiempos de forma institucional mejorando los factores  administrativos y de personal 
asignado a cada proceso de Licitación Pública Internacional.  
 
La Dirección ha fortalecido sus cuadros técnico y financiero para contribuyendo a incorpora las mejoras 
resultantes del avance tecnológico. 
 
La comunicación oportuna y constante permite definir líneas estratégicas y de contingencia en la ejecución 
del proyecto. 
 
La Disponibilidad de fondos para la Compra de Libretas se asigna anualmente, esto limita realizar compras 
por más de un año. 
 
 
5. Riesgos. 

 
 Inventario de libretas de pasaportes reducidas que interrumpan la emisión del documento de viaje, se 

solicitó a la empresa adelantar la entrega y mediante acuerdo ministerial se autorizó la revalidación de 
pasaportes, esto permitió que no se interrumpiera la emisión.  
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 Incumplimiento de las normas de calidad y seguridad de los productos entregados, se tomó la decisión 
de enviar a un técnico de emisión de pasaporte a la planta para que revisara el proceso de elaboración 
y que respondiera las preguntas e inquietudes de la empresa ganadora. 
 

6. Líneas de trabajo futuras. 
 

Se le dará seguimiento al proceso de Licitación Pública Internacional, para el diseño de Libretas para 
pasaportes y hojas de biodatos para cubrir demanda de 2016, que éstas se entreguen en los tiempos 
pactados conformes especificaciones técnicas y que cumplan con las normas de calidad. 
 
Incorporación del pasaporte electrónico en la emisión del pasaporte a nivel nacional e internacional. 
 
Modernización de la emisión del pasaporte con la creación de un sistema nuevo y que cumpla los 
requerimientos internacionales establecidos.   
 
Nueva modalidad de financiamiento, que permita realizar compras por más de un año. 

 

 
 


