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	       DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE


MINISTÉRIO DA SAÚDE 

CENTRO NACIONAL DE ENDEMIAS

Balanço Geral das Actividades das Formações durante o ano 2014
Paludismo/ Sida / Tuberculose
CNE/Fundo Global 

Introdução 

No âmbito das actividades dos planos estratégicos para os três programas (Paludismo, Sida e Tuberculose) a cargo do sub-beneficiario principal CNE/PNUD (Fundo Global) existem actividades de Reforço das Capacidades Institucionais no domínio de Gestão do Programa, mais concretamente actividades de formação e reciclagem de médicos, enfermeiros e técnicos de saúde no sentido de prestar o melhor serviço possível a Instituição visando combater e eliminar as três epidemias. Assim, existe o departamento metodológico que trabalha junto aos sub-beneficiarios secundários no sentido de coordenar e supervisionar as actividades específicas de formação para que a instituição alcance os resultados esperados planificados no Plano Estratégico Nacional das três doenças.
Neste contexto, foi realizado o balanço geral das formações que ocorreram no ano transacto (exercício 2014), as quais serão apresentadas de forma resumida nas tabelas. 

Programa Nacional de Luta contra o paludismo (PNLP)
	Activ nº


	Designação 
	Trimestre
	 Nível de Execução 
	Entidade organizadora
	Programado 
	Executado
	Taxa de execuçao 
	Custo USD
	Data da execução 

	1.1.1.11
	Formação dos pulverizadores (S.Tomé)
	T1/T4
	Realizada
	Zatona Adil
	306
	306
	100%
	   44.899,16 


	17-03 de 2014 á 30-06-2014

	1.1.1.12
	Formação dos pulverizadores (príncipe
	T1/T2
	Realizada
	Zatona Adil
	173
	168
	97.1%
	  5.455,04 


	 01 -07 á 30-09-2014



	1.1.1.22
	Formação de 160 Pessoas de Saúde no manejo de intoxicação com inseticida
	               T3


	Realizada
	ISVM
	80 (60 ST. 20 RAP)

Obtido (44 em) ST

20 RAP


	64
	80%
	5.280.00
	20 de 09 á 03-10-2014

	4.4.8.4
	Reforço e implementação de sistema de detenção de casos na comunidade 
	              T4
	Realizada
	CNE
	24


	20
	83%
	1.929.00
	20 á 24-10- 2014

	3.1.5.22
	Formação de formadores 
	             T4
	Realizada 
	Zatona Adil
	18
	14
	77%
	2.943,00
	16  á 19-12 -2014

	5.4.12.20


	Disseminação das politicas e normas as instituições governamentais incluindo portos e aeroportos, hotéis e instancias turísticas 


	            T3
	Realizada
	CNE
	50
	20
	40%
	568,50
	4 a 5-09- 2014

	2.2.4.4
	Formação de formadores em gestão de casos na comunidade
	          T4
	Realizada 
	ISVM/CNE
	15
	11
	73,3%
	1.762.00
	Novembro de 2014

	2.2.4.6
	Formação de 805 profissionais de saúde do sector privado e governamental no manejo de casos (São Tomé)
	        T1/T4
	Realizada


	ISVM/CNE
	207
        
	125
	60%
	2.961.00
	9 á 18 - 12-2014

	2.2.4.7
	Formação de 805 profissionais de saúde do sector privado e governamental no manejo de casos de malaria (RAP)
	       T1/T4 
	(Nov-Dez)

     Não realizada
	ISVM/CNE
	20
	0
	0%
	1.439.00
	

	2.2.4.8
	Formação de HCA em matéria de gestão de casos de malaria em ST.
	          T4 
	Realizada (Nov-Dez)
	ISVM/CNE
	162
	117
	72%
	9.391.00
	8 á 18-11- 2014

	2.2.3.2
	Formação de 70 Técnicos de Lab.e microscopistas
	      T4
	Realizada
	ISVM
	30
	30
	100%
	2.982,00


	8 á 18-12 -2014


	4.4.9.20
Pedir ao Lázaro
	Estágio no CNE de 4 Técnicos Entomologistas em S.Tomé
	T3
	Realizada
	CNE
	4 (eram do Príncipe)
	24

- (comentário (aproveitou-se para reciclar os de ST)
	100%
	29-09-á 4-10-2014
	2.747,03
	29 á 4 -10-2014


Programa Nacional de Luta contra a SIDA(PNLS)

	Activ nº


	Designação 
	Trimestre
	Nível de Execução 
	   Entidade Organizadora
	Programado
	Executado
	Taxa de execução 
	Custos USD


	Data da execução 

	1.1.1.2


	Formação de Formadores em aconselhamento Despistagem por iniciativa dos Prestadores de Saúde DIPS (São Tomé)


	T3
	Realizada
	ISVM
	40
	38
	95%
	1.272.00
	21 a 25 -07-2014

	1.1.1.3
	Formação de Formadores em aconselhamento Despistagem por iniciativa dos Prestadores de Saúde DIPS (RAP)

	T3
	  Não Realizada (cancelada)
	ISVM
	20
	0
	0%
	2.330.00
	

	2.2.7.6


	Formação de técnicos (médicos e enfermeiros) sobre a aderência e educação terapêutica do H.A.A.RT em S.Tomé


	T4
	Realizada
	ISVM
	15 
	15
	100%
	640.00
	14 á17-10-2014

	2.2.7.7
	Formação de técnicos (médicos e enfermeiros) sobre a aderência e educação terapêutica do H.A.A.RT (RAP)


	T4
	 Não Realizada /transitada para 2015?
	ISVM
	15
	0
	0%
	1.196.00
	 

	1.1.5.15
	Reforço de capacidade 

Técnica e os conhecimentos dos trabalhadores das prisões
	           T4
	Realizada 
	PNLS
	 22


	18
	81%
	2.910,00
	  15 á 17-12-2014

	2.2.7.16
	Reforço de capacidade 

Dos recursos humanos no manejo de casos pediátricos Tarv, PCR, em ST
	        T4
	Realizada
	ISVM
	42
	39
	92.8%
	1.115.00
	28 á 31-10-2014

	2.2.7.17
	Reforço de capacidade 

Dos recursos humanos no manejo de casos pediátricos, Tarv, PCR (RAP)
	        T4
	Realizada
	ISVM
	21
	15
	71.4%
	1.845,00
	  25 á 28 -11-2014

	2.2.10.5
	Formação de profissionais de Saúde e outros intervenientes do programa sobre cuidados Domiciliares
	      T4
	Realizada 
	ISVM
	24
	22
	91.6%
	3.894.00
	4 á 7 -11-2014

	4.3.13.14
	Formação para profissionais de saúde sobre a prevenção universal (S.Tomé)
	    T4
	Realizada 
	ISVM
	  40
	31 


	77.5%
	617.00
	11á 12-11-2014
13 á 14-11-2014


	4.3.13.15
	Formação para profissionais de saúde sobre a prevenção universal (Príncipe)
	T4
	Realizada 
	ISVM
	20


	19
	95%
	1.433,00
	2 á 3-12-2014

	2.1.9.8
	Formação dos técnicos de saúde no domínio de despistagem activa de TB nos PVVHIV 

S.Tomé
	T4
	Realizada 
	PNLS
	57


	50
	87.7 %
	1.616,00
	22-24 de 29-31 Outubro



	2.1.9.9
	Formação dos técnicos de saúde no domínio de despistagem activa de TB nos PVVHIV 

RAP
	T4
	Realizada
	PNLS
	23


	17
	73.9 %
	1.653.91
	5-6 Novembro

	4.3.13.20
	Profilaxia Pós-Exposição 
	T4
	Realizada
	PNLS
	21


	20
	95%
	1.761.00
	18 e 19- 12-2014

	2.2.10.4
	Reforçar capacidade dos membros das associações dos PVVIHV em gestão, planificação, segmento, advogacia e boa governação
	T3-T4
	Não realizado/ transferida para 2015
	PNLS
	10
	0
	0%
	679,18
	…

	2.2.7.8
	Formação de Agente de Saúde comunitário
	T4
	Não Realizado
	PNLS
	27
	0
	0%
	832,12
	

	1.1.5.3
	Capacitar o pessoal tecnico em matéria de Circuncisão
	T4
	Não Realizada
	ISVM
	14
	0
	0%
	1.071,00
	

	4.1.15
	Formação de 150 técnicos de saúde em novas recomendações da terapia
	T4
	Realizada 
	CNE/PNLS
	25

 
	25
	100%
	4.000.00
109.039  milhões 
	22 á 26-12-2014

	1.1.5.22
	Formação para os HSH para implementar activ. de educadores de pares 
	II
	Realizada
	INPG
	8
	8
	100%
	    953,00
	16 á 19-2014

	2.2.10.3
	Formação em secagem de pescado(actividade geradora de rendimento
	IV
	Realizada
	    Cruz vermelha 
	15
	17
	100%
	18.865,00
	15á 19-2014


Programa Nacional de luta contra a Tuberculose 
	Activ nº


	Designação 
	Trimestre
	Nível de Execução 
	   Entidade Organizadora
	Programado
	Executado
	Taxa de Execução 
	Custos USD


	Data da execução 

	3.1.5
	PAL

Formação dos técnicos de Saúde sobre APSR.
	IV
	Realizada em S.Tomé

Faltando uma sessão da RAP 
	ISVM
	90
	70
	77%
	5.136,00
	10 á 18-11-2014
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	1.1.1.11
	306
	306
	100%
	
	1.1.1.2


	40
	38
	95%
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.12
	173
	168
	97%
	
	1.1.1.3
	20
	0
	0%
	
	3.1.5
	90
	70
	78%

	
	1.1.1.22
	80
	64
	80%
	
	2.2.7.6


	15
	15
	100%
	
	
	Prog.
	Exec.
	%

	
	4.4.8.4
	24
	20
	83%
	
	2.2.7.7
	15
	0
	0%
	
	
	
	
	

	
	3.1.5.22
	18
	14
	78%
	
	1.1.5.15
	22
	18
	82%
	
	
	
	
	

	
	5.4.12.20
	50
	20
	40%
	
	2.2.7.16
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	39
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	2.2.4.4
	15
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Análise da performance de execução física das atividades de formação paras os três (3) programas

No âmbito do PNLP programou-se realizar doze (12) actividades de formação incluindo reciclagem, que visavam capacitar Mil e oitenta e nove (1089) técnicos e profissionais de saúde em diversos dominios de intervenção do paludismo com vista a redução ou eliminação da epidemia. Destas actividades, onze (11) foram realizadas, sendo que uma (2.2.4.7)não se concretizou. Assim, oitocentos e noventa e nove (899) técnicos e profissionais de saúde foram capacitados em diversas matérias ligadas ao paludismo. A performance de execução física geral das atividades  foi de 83%.
No âmbito do PNLS programou-se realizar doze (19) actividades de formação incluindo reciclagem, que visavam capacitar Quatrocentos e cinquenta e nove (459) técnicos e profissionais de saúde em diversos dominios de intervenção do respectivo programa com vista a redução ou eliminação da epidemia. Destas actividades, onze (14) foram realizadas, sendo que cinco (4)não se concretizaram. Assim, trezentos e sessenta e um (361) técnicos e profissionais de saúde foram capacitados em diversas matérias ligadas ao PNLS. A performance de execução física geral das atividades  foi de 79%.
O PNLT planificou executar somente a atividade nº 3.1.5 que previa formar noventa (90) técnicos e profissionais de saúde, mas que no entanto formou apenas setenta, resultando numa taxa de performance física de 78%.
Conclusão

Acredita-se que o balanço dos resultados em função do planificado foi positivo uma vez que a média da performance de execução física das actividades de formação foi de 80% em função do planificado no PEN para os três programas (PNLP, PNLS e PNLT). Salienta-se que o não alcance dos 100% de performance de execução física das actividades de formação deveram-se aos seguintes factores: o tardio desbloqueamento das verbas; a sobreposição das formações; a indisponibilidade de alguns facilitadores; questões operacionais e financeiras, ausência de trabalho em equipe para o alcance dos objetivos desejados. Neste sentido ressalta-se uma maior cooperatividade, ou seja trabalho em equipe das partes intervenientes (CNE, Fundo Global e os sub-beneficiarios secundários) neste processo.
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