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INTRODUCTION

Development Gateway (DG) et le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale (MPCI) ont signé, le 16 mai 2014 une convention de trente-six mois pour la mise en place de la Plateforme de Gestion de l’Aide au Tchad. Le programme détaillé des activités pour la première année se trouve en Annexe I de ladite convention.
La PGA est un outil basé sur la technologie Web qui permet aux  gouvernements de renforcer leurs capacités dans la gestion des projets financés par l’aide ainsi que les informations s’y référant.  La PGA qui a été initialement créée en partenariat avec l’OCDE, le PNUD, la Banque mondiale et les Gouvernements d’Inde et d’Ethiopie, permet aux gouvernements d’améliorer la gestion des projets/portefeuilles, le suivi et l’évaluation de l’impact, l’alignement des projets sur les objectifs des plans stratégiques nationaux, la création de rapports personnalisés, la coordination avec les donateurs et la gestion électronique des documents. Rapidement développée, la PGA s’inscrit dans la structure de développement national d’un pays, réduit les coûts et délais administratifs, facilite la prise de décisions éclairées et améliore la coordination avec les Partenaires Techniques et Financiers et entre les agences gouvernementales. 

CONTEXTE

Comme indiqué dans le contrat qui lie DG et le MPCI, le premier jalon de la mise en place de la PGA au Tchad est l’import de la base de données ACCESS du MPCI. Les projets et listes qui figurent dans cette base de données, seront téléchargés fidèlement dans la PGA.
Un travail de correspondance des champs sera fait en amont qui permettra de faire correspondre les champs de la base de données ACCESS avec ceux de la PGA afin que les utilisateurs puissent s’y retrouver plus facilement.
Une fois tous les projets et listes importés dans la PGA, une équipe de DG fera une mission d’une semaine à N’Djamena durant laquelle, elle devra rencontrer l’équipe en charge de la base ACCESS. Le but principal de cette mission est de confirmer les différents paramètres importés dans la PGA, de confirmer la définition des champs et de former une équipe restreinte qui devra au préalable être définie par le MPCI.
OBJECTIFS

Les objectifs de la mission préliminaire sont les suivants : 
(i) Présenter la fiche projet telle que disponible dans la PGA ;
(ii) Confirmer le contenu des listes et l’interprétation des champs faite par DG avant l’import des projets ;
(iii) Relever et corriger les incohérences si nécessaire ;
(iv) Former l’équipe restreinte à l’entrée des données dans la PGA, à la création de nouveaux projets ainsi qu’à la création de rapports simples ;
RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de cette mission sont les suivants: 
(i) La fiche projet PGA est revue et amendée au besoin avec les cadres du MPCI;

(ii) Toutes les listes sont revues et amendées au besoin avec les cadres de MPCI;

(iii) Toutes les incohérences sont corrigées et/ou remontées à l’équipe Tchad de Development Gateway ;

(iv) L’équipe restreinte est capable de créer de nouveaux projets dans la PGA, de modifier les projets existants et d’élaborer des rapports PGA simples ;

Cette mission sera également l’occasion pour les utilisateurs de poser des questions d’utilisation de la PGA et pour DG de relever d’éventuelles préoccupations et/ou premiers besoins exprimés par les utilisateurs.

DUREE DE LA MISSION

La mission se déroulera à N’Djamena pour une période d’une semaine et sera effectuée par l’analyste technique PGA.

CONDITIONS PREALABLES
1. Le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale doit identifier une équipe PGA restreinte (max. 5 personnes) qui idéalement, sont familiers avec la base de données ACCESS et seront en mesure de donner des explications sur les champs et les listes afin de confirmer la correspondance avec ceux de la PGA ;

2. Une salle de formation devrait être disponible pour toute la durée de la mission avec un accès Internet confortable à la PGA. Les utilisateurs munis d’un ordinateur portable sont invités à l’amener  avec eux pendant les séances de travail ;
3. Un projecteur devrait également être disponible et pourra être utilisé au besoin.
livrables

Les documents suivants seront produits par Development Gateway à la fin de la mission et soumis au PNUD et au Gouvernement tchadien:

1. Un rapport présentant les résultats des différentes séances de travail avec les cadres du MPCI ainsi que leurs recommandations éventuelles ;

2.  Un document de projet révisé, contenant un calendrier des prochaines étapes et périodes associées pour la suite de la mise en place de la PGA. 

PROCHAINES ETAPES

Suite à cette mission préliminaire, DG continuera son travail sur un serveur test et ce jusqu’à la mise en place du prototype PGA en juillet/août 2014. Les recommandations faites par les utilisateurs seront prises en compte dans le logiciel et disponibles dès la version pilote.
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