Протокол заседания 
[bookmark: _Hlk119081820] Координационного совета проекта, реализуемого Программой Развития ООН, Государственной таможенной службой Туркменистана и   
Конференцией Организации Объединённых Наций по торговле и развитию 

Название проекта: «Единое окно для экспортно-импортных операций»

Место проведения: здание Государственной таможенной службы Туркменистана 

Дата проведения: 8 ноября 2022 г. 
Время: 15:00-16:30
Список участников:
1.	Довлет Байриев, Заместитель Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана;
2.	Атамурат Рахманов, Начальник отдела автоматизации таможенных процедур, Государственная таможенная служба Туркменистана;
3.	Давид Розназаров, Заместитель Начальник отдела автоматизации таможенных процедур, Государственная таможенная служба Туркменистана;
4.	Дмитрий Годунов, Региональный координатор ASYCUDA по Центральной Азии и Восточной Европе, ЮНКТАД;
[bookmark: _Hlk119260934]5.	Григорий Варанита, Координатор проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций», ЮНКТАД;
[bookmark: _Hlk119105099]6.	Нарине Саакян, Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане;
7.	Ровшен Нурмухамедов, Глава программного департамента ПРООН в Туркменистане;
[bookmark: _Hlk119277033]8.	Фархад Артыков, Проектный аналитик ПРООН;
9.	Огулширин Язлыева, Программный сотрудник ПРООН;
10.	Софья Аннамырадова, Проектный ассистент ПРООН.

Повестка:
1. Открытие. Приветственные слова.
2. [bookmark: _Hlk119276973][bookmark: _Hlk119261432]Рассмотрение вопросов о внесении изменений в проектный документ (продление срока действия проекта, Включение в проект новых участников - Государственного комитета по статистике и Министерства Адалат Туркменистана).
3. Определение перечня оборудования (инфраструктуры и программного обеспечения ИКТ) и начало процесса закупки оборудования.
4. Обеспечение проекта международными и местными экспертами.
5. Ускорение решения вопросов по обмену данными с Государственным комитетом по статистике, Министерством финансов и экономики и прочими ГКО.
6. [bookmark: _Hlk119290943]Решение вопросов об определении уполномоченного разрешительного органа при выдаче разрешений на перемещение через таможенную границу Туркменистана товаров классифицируемых в группе 3808, с участием ГК "Туркменхимия", Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
7. Подготовка и проведение учебных тренингов для персонала ГКО.
8. [bookmark: _Hlk119296974]Подведение итогов встречи, другие вопросы
9. Заключение и рекомендации.

Протокол заседания
       Г-н Довлет Байриев - Заместитель Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана открыл встречу поприветствовав участников заседания и поблагодарил за участие в заседании координационного совета совместного проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций». Г-н Байриев отметил, что после подписания проектного документа в декабре 2020 года были подготовлены проекты о финансировании проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций» и создана межведомственная комиссия в составе рабочей группы по внедрению механизма «Единое окно для экспортно-импортных операций». На сегодняшний день состоялось три заседания Межведомственной комиссии в составе рабочих групп, состоящих из различных министерств и ведомств. Также организованны мероприятия по изучению и обмену международным опытом с зарубежными коллегами таможенных служб и внедрению «Единого Государственного Окна» в стране.           В заключение вступительного слова г-н Довлет Байриев еще раз выразил признательность за сотрудничество и надежду на продолжение столь доверительных взаимоотношений. 
[bookmark: _Hlk119106037][bookmark: _Hlk119106426]      Г-жа Нарине Саакян - Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане поприветствовала и поблагодарила участников координационного совета совместного проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций». Г-жа Саакян озвучила повестку дня заседания, в ходе которого будет озвучен план будущих мероприятий, обсуждены бюджетные вопросы, а также рабочие вопросы проекта, и другие важные вопросы, касающиеся реализации проекта.  В заключение вступительной речи г-жа Нарине Саакян ещё раз поблагодарила за высококачественные отношения и оказанное доверие, выразив приверженность Программы Развития ООН дальнейшему результативному партнерству с Правительством Туркменистана, Государственной таможенной службой и ЮНКТАД.
Продолжил встречу приветственными словами г-н Дмитрий Годунов - Региональный координатор ASYCUDA по Центральной Азии и Восточной Европе, ЮНКТАД, поблагодарив всех коллег за участие в координационной совете проекта.
[bookmark: _Hlk119274916][bookmark: _Hlk119284552][bookmark: _Hlk119275812]Далее Г-н Григорий Варанита, Координатор проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций», ЮНКТАД подчеркнул, что в соответствии с проектным соглашением перечень оборудования и совместное Техническое Задание уже определены с Государственной таможенной службой, но, к сожалению, бюджет выходит за рамки, изначально запланированных 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США. Поскольку запланированный в 2019 году бюджет неактуален, в связи с сложившейся пост ковидной ситуацией, повлекшей за собой удорожание логистической цепи поставок и подорожание самого оборудования. Г-н Григорий Варанита заявил, что подготовленный ЮНКТАД перечень оборудования готов и может быть передан Государственной таможенной службе. В связи с вышесказанным следует отметить, что и сам процесс закупки может длится на несколько месяцев дольше, чем было ожидаемо изначально.
 В рамках рассмотрения вопросов о внесении изменений в проектный документ (продление срока действия проекта), Проектный аналитик ПРООН Г-н Фархад Артыков представил вниманию презентацию (презентация прилагается), в которой отражены отчет о финансовой части, движение средств проекта. Г-н Артыков озвучил план действий на ближайшее время и начало следующего года по найму национальных сотрудников, в составе четырех человек (три эксперта: один старший и два среднего уровня, и один специалист Информационных Технологий, для поддержки ASYCUDA). На сегодняшний день совместно с Г-н Григорием Варанита заканчивается финализация Технического задания, далее если со стороны ЮНКТАД и Г-н Атамурада Рахманова не последует каких-либо комментариев, определится тип контракта и запустится процесс найма сотрудников. Также Г-н Фархад Артыков отметил, что на следующий год запланированы обучающие мероприятия Министерств и ведомств в соответствии с проектным документом. –«Мероприятие 2.4». Также готовится к осуществлению обучающая поездка для специалистов и руководства Государственной таможенной службы.
[bookmark: _Hlk119285609]Поскольку в программе заседания заложен вопрос «о внесении изменений в Проектный документ» Г-н Фархад Артыков напомнил, что в виду задержки в начале проекта в связи с перечислением средств, есть высокая вероятность того, что стороны не смогут успеть в рамках трёхгодового периода, поэтому ПРООН совместно с ЮНКТАД будут следить за сроками проекта. Однако если к концу первого квартала 2023 года будет понимание того, что будет задержка, то нужно будет официально запросить продление проекта.
[bookmark: _Hlk119286380]Г-н Дмитрий Годунов подтвердил вероятность продления проекта, в связи с отсрочкой мероприятий из-за Ковидных ограничений, как следствие длительность большинства проектов увеличилась из-за добавления пары лет. С точки зрения этого фактора необходимо дать больше времени Государственной таможенной службе и другим Государственным Органам на адаптацию к условиям «Единого Окна», было бы целесообразно продлить проект на один год. Как видно по расходам ЮНКТАД постарались уместить расходы ха этот и прошлый год в рамки выделенного бюджета за один год. Следственно остаются два платежа и с финансовой точки без изменения стоимости проекта еще один год может быть добавлен.
Г-н Атамурат Рахманов, отметил, что в связи с рекомендациями ЮНКТАД о продлении, было бы рационально подать на продление проекта еще на год в начале следующего 2023 года. 
[bookmark: _Hlk119284725][bookmark: _Hlk119287167]Г-н Григорий Варанита сообщил, что ЮНКТАД подготовил два варианта перечня оборудования, где первый это бюджетный вариант, который был обсужден со специалистами Государственной таможенной службы и как было отмечено ранее он не подходит требованиям проекта. Также оборудование купленное в 2019 году необходимо заменить. Второй вариант был согласовали совместно, в котором возможно превышение бюджета. 
Г-н Варанита предложил вариант, ранее обсужденный с Проектным аналитиком ПРООН Г-н Фархадом Артыковым, который позволит практически найти решение, а именно разделить закупку оборудования по ЛОТам, где самым важным ЛОТом будут сервера для «Единого Окна», а остальные ЛОТы средства, обеспечивающие связь.
[bookmark: _Hlk119286846][bookmark: _Hlk119291130]Г-н Атамурат Рахманов, сообщил что во избежание траты времени вариант разделения перечня по Лотам устроит Государственную таможенную службу.
[bookmark: _Hlk119287218][bookmark: _Hlk119287374]Касательно включения в проект новых участников - Государственного комитета по статистике и Министерства Адалат Туркменистана, Г-н Атамурат Рахманов отметил, что данные участники могут быть включены в проект без изменения бюджета, поскольку Министерство Адалат Туркменистана будет поддерживать проект в законодательной части, в создании законодательной основы для Министерств и ведомств, в том числе и для Государственной таможенной службы.
[bookmark: _Hlk119288188] Поскольку вступление Государственного комитета по статистике не было учтено в 2019 году, включение данного участника особенно важно для Государственной таможенной службы теперь, в виду того факта, что именно Государственного комитета по статистике регистрирует участников Внешнеэкономической деятельности, выдаёт большую часть документов и ведет бизнес регистр. Поблагодарив ПРООН за встречу 4 Ноября с Государственным комитетом по статистике, Г-н Атамурат Рахманов озвучил, что, пообщавшись с задействованными подрядчиками Государственного комитета по статистике, не услышали возражений о содействии, если заказчик позволит содействие проекту.
Г-н Фархад Артыков уведомил присутствующих, что у Государственного комитета по статистике будут комментарии по списку физических лиц, но в целом у Государственного комитета по статистике настроен на сотрудничество.
Г-н Атамурат Рахманов предложил включить Государственный комитет по статистике в состав членов проекта «Единого Государственного окна», как и Министерство Адалат Туркменистана, которых не было в составе проекта изначально. В связи с истечением срока проекта и внесением изменений следует добавить двух участников. 
Касательно вопроса о товарах, классифицируемых в группе 3808 пестициды нужен, будет государственный арбитр на рассуждение трех задействованных ведомств.
Относительно обеспечения проекта международными и местными экспертами, Г-н Атамурат Рахманов выразил пожелание ускоренного процесса отбора сотрудников и их найма на рабочее место. 
Г-н Фархад Артыков заверил, что при найме работников существует определенная процедура, согласно которой техническое задание является основным компонентом. Необходимо техническое задание в данном случае, отработано совместно с Г-ном Григорем Варанита и на днях финальная версия будет и выслана на согласование Г-ну Атамураду Рахманову. После подтверждения необходимых требований к кандидату ПРООН может приступать к найму. ЮНКТАД также будет задействован в процессе принятия решения и взаимодействовать с кандидатом в процессе внедрения.
Г-н Атамурат Рахманов отметил, что ранее требовалось 6 сотрудников, однако пересмотрев требования выбор остановился на четырех работниках. Необходимы местные сотрудники, которые останутся в стране после окончания проекта, подобно практике с проекта ASYCUDA обученный персонал остается с стране и продолжает сотрудничество.
Г-н Григорий Варанита сообщил что все обучающие тренинги, в соответствии с планом запланированы со следующего 2023 года на постоянной основе, в которых будут задействованы 16 министерств и под разные категории будут задействованы разные профили пользователей.
[bookmark: _Hlk119297123]Г-жа Нарине Саакян попросила Г-на Григория Варанита поделиться планом мероприятий, чтобы ПРООН могли оказать содействие в организационных моментах.
Г-н Атамурат Рахманов предложил проводить обучающие мероприятия в здании Государственной таможенной службы, поскольку в здании имеются учебные классы и это позволит начать обучения в ближайшие сроки. 
Подведение итогов встречи.
[bookmark: _Hlk119297326]Г-жа Нарине Саакян напомнила что первый совместный проект по внедрению системы ASYCUDA был успешно завершен в этом году, но в бюджете проекта имеется остаток не использованных средств по состоянию на 7 ноября 2022 года, который составляет 388.41 доллара США и в соответствии с Проектным документом и Соглашением о со-финансировании между ПРООН и Правительством, все неизрасходованные средства взносов  могут быть возвращены правительству Туркменистана или переведены в другой проект ПРООН по согласованию сторон.
[bookmark: _Hlk119297601][bookmark: _Hlk119298958] Г-н Атамурат Рахманов предложил перенаправить остаток средств в проект «Единое окно для экспортно-импортных операций» и закрыть проект ASYCUDA. Также Г-н Атамурат Рахманов предложил продолжить сотрудничество в новых проектах, в рамках ранее подписанного «Меморандума о взаимопонимании между Государственной таможенной службой и ПРООН о совместном сотрудничестве и стимулировании инноваций модернизации таможенных служб для достижения цели ЦУР в Туркменистане» от ноября 2019, а также продлить срок данного Меморандума.  
Г-жа Нарине Саакян сообщила, что после первого квартала 2023 года ПРООН готовы обсудить возможность новых совместных проектов, а также продлить срок вышеупомянутого Меморандума до конца программного цикла 2025 года. Со своей стороны ПРООН инициирует данное пожелание в рамка мероприятия Нейтралитета для дальнейшего сотрудничества.
Г-н Атамурат Рахманов поблагодарил участников Координационного совета проекта и сообщил, что проинформирует вышестоящее руководство о ходе встречи, о рекомендациях и о решениях проектного совета.
Заключение: 

1. Стороны согласились, что список техники официально одобренный поступит от ЮНКТАД, и после согласования с Государственной таможенной службой будет принят для начала процесса закупки ПРООН по ЛОТам.
2. Стороны согласились продлить проект «Единое окно для экспортно-импортных операций» на год.
3. Стороны согласились, что ЮНКТАД предоставит ПРООН план мероприятий с полной организационной информацией.
4.  Остаток неизрасходованные средств проекта «Внедрение координационной таможенной информационной системы ASYCUDA в Туркменистане» перечислить в бюджет проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций».
5. ПРООН изучит вопрос о продлении «Меморандума о взаимопонимании между Государственной таможенной службой и ПРООН о совместном сотрудничестве стимулировании инноваций модернизации таможенных служб для достижения цели ЦУР в Туркменистане»


