PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “B” DEL PROYECTO

País:                                   Uruguay                 

Número del Proyecto:       Award ID: 00046905 / Project ID: 00056097

   Título del Proyecto:          URU/07/002 – Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.

La presente Revisión Sustantiva tiene por objeto:

 - Incorporar un nuevo producto: Seminario Internacional sobre Modelos de protección social: el desafío de la cohesión social en el cono sur americano realizado,  en el marco del Objetivo Inmediato 1: Fortalecer la evaluación de la gestión pública. Para la realización de dicho producto se incorporan U$S 31.000 de fondos de la Secretaría General Iberoamericana - SEGIB. 

- Transferir los fondos remanentes del año 2007 al año 2008.

  - Incorporar la nueva matriz de Marco de Resultados y Recursos del Proyecto, y la nueva planilla de Presupuesto Global del Proyecto en la que se reflejan los cambios presupuestales para los años 2007, 2008 y 2009.

- En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo 2007 ajustado según los gastos reales ejecutados en dicho año, y el Plan Anual de Trabajo 2008.



Fondos BID Contrato de PréstamoNo. 1795/OC-UR


Presupuesto anterior “A”

U$S 1.358.000


Presupuesto revisado “B”

U$S 1.358.000

Variación



U$S               0



Fondos del Gobierno


Presupuesto anterior “A”

U$S 1.442.875


Presupuesto revisado “B”

U$S 1.442.875

Variación



U$S               0



Fondos de SEGIB


Presupuesto anterior “A”

U$S               0


Presupuesto revisado “B”

U$S      31.000

Variación



U$S      31.000



TOTAL DEL PROYECTO

U$S 2.831.875

Uruguay

	Efecto esperado del UNDAF
: 
	Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

	Efecto esperado del Programa de País:
	El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país.

	Producto del Programa de País:

	Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional.

	Asociado en la implementación:  
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto




Breve descripción: El objetivo general del Programa es mejorar la eficiencia de la Administración Central a través de la mejora de la calidad del gasto y el proceso presupuestario. Dentro de este marco, se fortalecerán los sistemas de información y la cultura de la evaluación, se armonizarán y agilizarán los procesos de compras, los sistemas de gestión horizontales y los servicios al ciudadano utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
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Aprobado por :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto




Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
                        Fecha

Revisión Sustantiva

URU/07/002
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Secretaría General Iberoamericana SEGIB firmaron, el 10 de marzo de 2008, un Memorando de Cooperación para el desarrollo del Seminario Internacional “Modelos de protección social: el desafío de la cohesión social en el Cono Sur americano”, que fuera celebrado en la ciudad de Montevideo los días 24 al 27 de marzo de 2008.

En virtud de dicho memorando, la SEGIB proporcionó a la OPP un monto total de Euros 20.000 para la organización y desarrollo del evento, incluyendo cláusulas relativas a la ejecución y desembolso de los fondos, así como condiciones de uso de los fondos. La duración del memorando se estableció desde la fecha de su firma hasta la conclusión de los trabajos, incluyendo una justificación de los recursos, mediante la presentación de:

a) una memoria técnica de los resultados y conclusiones del evento,

b) un informe financiero suscrito por la OPP, en el que se detallen los gastos sufragados con cargo a la aportación recibida de la SEGIB

c) un ejemplar de los documentos, folletos, etc. Elaborados para el evento, a efectos de comprobación del cumplimiento de la obligación de patrocinio establecida en el memorando.

La presente revisión tiene por tanto el propósito de reflejar el incremento de los fondos del Proyecto en la suma de U$S 31.000 así como la introducción de un nuevo producto: Seminario Internacional sobre Modelos de protección social: el desafío de la cohesión social en el cono sur americano realizado.

Se adjunta a la presente revisión la nota del director de la oficina de planeamiento y presupuesto, así como copia del Memorando de Cooperación firmado entre la OPP y la SEGIB.

Esta contribución estará sujeta a la política de recuperación de costos del PNUD, según el siguiente detalle: a) por concepto de gestión general de servicios (GMS) un 3.5% de los gastos; b)  por concepto de servicios de apoyo a la implementación (ISS) se cobrará el 1.5% de lo ejecutado a través de esta contribución.  Estos gastos serán financiados con fondos de aporte local.

II- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO 

	Objetivo Inmediato 1: Fortalecer la evaluación de la gestión pública 

	Producto
	Meta de producto anual
	Actividades
	Insumos

	1.1. Estados demostrativos de resultados culminados y presentados al Parlamento.
	2007 Estados demostrativos de resultados correspondientes a la Rendición de Cuentas 2006 incorporan ajustes y mejoras en los planes del año corriente y del siguiente

2008 Estados demostrativos de resultados correspondientes a la Rendición de Cuentas 2007 incorporan ajustes y mejoras en los planes del año corriente y del siguiente

2009 Estados demostrativos de resultados correspondientes a la Rendición de Cuentas 2008 incorporan  ajustes y mejoras en los planes del año corriente y del siguiente
	1.1.1. Capacitar en planificación estratégica e indicadores – equipo de fortalecimiento institucional.

1.1.2. Elaborar instructivos para la Rendiciones de Cuentas (RC) anuales

1.1.3. Capacitar y difundir el instructivo de RC  y manual SEV

1.1.4. Realizar talleres para revisar y controlar los PAG 2007 y 2008, previo a su ingreso para la RC (equipo de control de gestión)

1.1.5. Analizar los ajustes de los PAG  y su consistencia con el presupuesto –equipo de evaluación
	-Consultores nacionales 

	1.2. Informes semestrales de gestión culminados y presentados al Parlamento.
	2007: Informes semestrales de gestión (ISG) preparatorios de las RC anuales. Aplicación piloto del ISG para proceso negociación RC 2006 en año 2007

2008  ISG
2009 ISG
	1.2.1. Confeccionar un borrador de Informe Semestral de Gestión (ISG) en base a información disponible.

1.2.2. Realizar un Taller de análisis del ISG aplicado a un Ministerio a definir.

1.2.3. Ajustar el ISG para aplicarlo en por lo menos tres Ministerios en marzo.

1.2.4. Capacitar en sistemas SDG y AGPP – equipo fortalecimiento institucional)

1.2.5. Supervisar el ingreso de información trimestral al sistema SDG – equipo control de gestión.

1.2.6. Relevar prácticas exitosas aplicadas en otros países.
	-Consultores nacionales 

-Equipamiento informático, adquisición y renovación licencias 

- Talleres, publicaciones y materiales

- Gastos varios

	1.3. Metodologías de evaluación de resultados y de gasto diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración central.
	2007 Propuesta de metodología de evaluación de resultados y de gasto para ser discutida en el ámbito del Poder Ejecutivo. 

2008  Al menos 3 UE/y/o programas seleccionados de diferentes incisos implementan en forma piloto la metodología de evaluación

2009 Plan de extensión de pilotos de evaluación y gasto al resto de la Administración Central
	1.3.1. Relevar prácticas exitosas aplicadas en otros países.

1.3.2. Realizar Talleres de intercambio de experiencias exitosas de diferentes organismos.

1.3.3. Elaborar propuestas de metodología de evaluación de resultados.

1.3.4. Elevar propuestas de metodología a la Dirección de OPP, para su aprobación

1.3.5. Iniciar la aplicación en programas o proyectos piloto, una vez aprobada.
	-Consultores nacionales.

	1.4. Metodología de evaluación de capacidad institucional diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración Central


	2007 Propuesta de metodología de evaluación de capacidad institucional de los organismos para el cumplimiento de sus objetivos y metas, para ser discutida en el ámbito del Poder Ejecutivo.

2008 Al menos 3 UE y/o programas seleccionados de diferentes incisos aplican en forma piloto la metodología de evaluación

2009 Plan de extensión al resto de la Administración Central

	1.4.1. Relevar prácticas exitosas aplicadas en otros países.

1.4.2. Realizar Talleres  de intercambio de experiencias exitosas de diferentes organismos.

1.4.3. Elaborar propuestas de metodología 

1.4.4. Realizar talleres para análisis y discusión de las propuestas.

1.4.5. Elevar propuesta metodológica a la Dirección de OPP para su aprobación.

1.4.6. Iniciar su aplicación en programas o proyectos piloto, una vez aprobada.
	-Consultores nacionales.

	1.5 Seminario Internacional sobre Modelos de protección social: el desafío de la cohesión social en el cono sur americano realizado.
	2008 Seminario Internacional sobre Modelos de protección social: el desafío de la cohesión social en el cono sur americano realizado.
	1.5.1.  Organizar la realización del Seminario atendiendo especialmente la convocatoria y asistencia de expertos extranjeros.

1.5.2.  Realizar el Seminario y las actividades de difusión del mismo.
	- Pasajes y viáticos.

- Gastos varios.


	Objetivo Inmediato 2: Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras  públicas 

	Productos
	Metas de Producto
	Actividades 
	Insumos

	2.1. Propuesta de modernización de procedimientos de compra (pliegos estándares, sistema único de registro de proveedores y marco normativo) elaborada.


	2007: Documento consensuado conteniendo diagnóstico y propuestas de regulación, procedimientos de compras, pliegos estándares y sistema de registro único de proveedores al Estado.

2008 Elaboración de una propuesta unificada sobre la normativa aplicable a las compras y contrataciones en la Administración Central. Presentación de la propuesta al Parlamento sobre ajustes formativos al régimen legal 
2009: 4 Documentos acordados en el ámbito de los  grupos de trabajo integrados por representantes de la Administración Central con la participación de empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados.

Iniciar el proceso de implantación de las propuestas aprobadas en el ámbito del PE y de la reglamentación de las normas aprobadas por el Parlamento 
	2.1.1. Identificar los organismos y unidades para la conformación de grupos de trabajo: normativa, pliegos, registro de proveedores, procedimientos y otros que amplíen y consoliden el alcance de Compras Gubernamentales.

2.1.2. Planificar el trabajo de cada grupo.

2.1.3. Convocar y coordinar los grupos de trabajo.

2.1.4. Elaborar un diagnóstico y líneas de recomendaciones sobre procedimientos de compras, pliegos estándar de licitación y sistema de registro único de proveedores.

2.1.5.Elaborar un documento conteniendo propuestas de regulación, plan de implantación y plan de capacitación.

2.1.6. Presentar el informe consensuado a las autoridades correspondientes PE

2.1.7.Incorporar cambios sugeridos y aceptados

2.1.8. Elaborar propuesta de regulación

2.1.9.Elaborar plan de capacitación

2.1.10. Presentar el informe consensuado al PL

2.1.11.Iniciar el proceso de implantación de las propuestas aprobadas en el ámbito del PE y de la reglamentación de las normas aprobadas por el Parlamento

2.1.12. Implantar plan de capacitación para los usuarios
	- Consultores nacionales.



	2.2. Sistema de compras  y contrataciones estatales actualizado tecnológicamente y con nuevas funcionalidades incorporadas 
	2007: Sistema en funcionamiento en el 85% de las Unidades Ejecutoras de la Administración Central.

2008: Alcance al 90%

2009: Alcance al 95%  

 Manuales técnicos.
	2.2.1. Identificar las Unidades Ejecutoras con requerimiento de un Sistema de Compras.

2.2.2. Identificar otros sistemas de compras utilizados, adaptables a través de interfase.

2.2.3. Implantar el sistema de compras o interfaz.

2.2.4. Capacitar a los usuarios del Sistema de compras.

2.2.5. Poner en funcionamiento la Mesa de Ayuda. 
	- Consultores nacionales.



	2.3. Mejoras en los procedimientos de compras a través de transacciones electrónicas desarrolladas e implantadas.


	2007: Un procedimiento adaptado a la transacción electrónica 

2008: Segundo proceso de compra a ser adaptado a la transacción electrónica analizado y seleccionado.

2009:Al menos un procedimiento más adaptado a la transacción electrónica


	2.3.1. Formar un equipo de trabajo en las áreas de compras en línea y compras centralizadas.

2.3.2. Convocar y coordinar al/ a los  grupo/s de trabajo para el área de oferta en línea.

2.3.3. Elaborar un diagnóstico de ofertas en línea.

2.3.4. Testear los desarrollos de compras centralizadas.

2.3.5. Difundir los sistemas a implantar.

2.3.6. Implantar sistemas de compras centralizadas 

2.3.7. Capacitar a los usuarios de sistemas de compras centralizadas.

2.3.8. Poner en funcionamiento la Mesa de ayuda de sistemas de compras centralizadas.

2.3.9. Capacitar y poner en funcionamiento la mesa de ayuda en los nuevos sistemas de búsqueda de Catálogo.

2.3.10. Testear los desarrollos de Orden de Compra 

2.3.11. Difundir y capacitar en OC,

2.3.12. Poner en funcionamiento la Mesa de Ayuda en Orden de Compra.
	- Consultores nacionales.



	Objetivo Inmediato 3: Instrumentar las estrategias tecnológicas definidas a nivel de gobierno, apoyar y fomentar acciones basadas en TICs, así como mejorar los servicios y la eficiencia operativa de la Administración.

	Productos
	Metas de producto
	Actividades
	Insumos

	3.1. Agencia para el desarrollo del Gobierno electrónico puesta en marcha. 
	2007: Relevamiento y actualización del marco normativo sobre gobierno electrónico.

2008: Propuestas de proyectos de estandarización de normativa sobre gobierno electrónico elaboradas.


	3.1.1. Definir una estrategia integral del gobierno electrónico.

.3.1.2.Relevar el marco normativo en gobierno electrónico y elaborar una propuesta de actualización del marco normativo.


	Consultorías nacionales.

Equipamiento informático.

	3.2. Actualización tecnológica del Portal del Estado uruguayo  e integración de nuevos trámites
	2007: Análisis y diseño de una propuesta de actualización y modernización del Portal de gobierno.

2008: Nuevas funcionalidades incorporadas al Portal  del Estado aumentan su  carácter interactivo.

2009: Nuevas funcionalidades incorporadas al Portal  del Estado aumentan su  carácter interactivo.


	3.2.1. Definir, como parte de la estrategia integral del Gobierno Electrónico, nuevas funcionalidades y nuevos trámites en línea para incorporar a las prestaciones actuales del Portal del Estado Uruguayo.

3.2.2.Puesta en funcionamiento de nuevas funcionalidades y nuevos trámites en línea.


	Consultorías nacionales.

Equipamiento informático.

	3.3. Nuevos módulos del Sistema de gestión de salud transferidos al Ministerio de Salud Pública.
	2007: Sistema de salud transferido al  MSP


	3.3.1. Culminar el producto (sistema de salud) para su mantenimiento y operación desde el MSP.

3.3.2. Realizar actividades de capacitación entre los funcionarios del MSP para que puedan operar el sistema de salud en un hospital piloto.


	Consultorías nacionales.


Administración, monitoreo y evaluación del Programa
	4. Administración del Programa
	2007: Administración del Programa

2008: Administración del Programa

2009: Administración del Programa
	4.1. Realizar la programación financiera del Proyecto.

4.1. Supervisar la ejecución presupuestal del mismo.

4.1.. Realizar el control de los fondos y preparar las solicitudes de desembolso necesarias.

4.1. Planificar e implementar los procesos de adquisiciones del Programa.

4.1. Apoyar los procesos de selección y contratación de consultores.

4.1. Controlar la presentación de informes de consultores.

4.1. Planificar y apoyar la realización de la auditoría del Programa.
	Consultorías nacionales.

	5. Monitoreo y evaluación del Programa
	2007: Monitoreo de la ejecución del Programa

2008: Monitoreo de la ejecución del Programa y evaluación de medio término realizada.

2009: Monitoreo de la ejecución del Programa y evaluación final realizada.


	5.1. Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de actividades hacia el logro de los resultados.

5.2. Formular y evaluar los planes operativos anuales (POA).

5.3. Realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa 

5.4.Elaborar informes sobre resultados del Programa y cumplimiento de sus objetivos.


	Consultorías nacionales.


 III. PRESUPUESTO GLOBAL

	Actividad indicativa
	Insumos 
	Número de cuenta
	Fuente de fondos
	Donante
	 Presupuesto total 
	2007
	2008
	2009

	Actividad 1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública   
	Consultores nacionales
	71300
	30021 BID
	01034 Gob Uru
	769.000
	    178.182 
	   378.000 
	212.818

	
	Consultores nacionales
	71300
	30071 GOB
	01536 OPP
	               485.723 
	    183.723 
	      297.000 
	5.000

	
	Equipamiento informático, adquisición y renovación licencias bases de datos/datawerhouse
	72200
	30071 GOB
	01536 OPP
	               29.755 

	7.755
	      12.000 
	10.000

	
	Pasajes y viáticos
	71600
	30071 GOB
	01536 OPP
	35.000
	8.891
	11.000
	15.109

	
	Talleres, publicaciones y materiales
	74500
	30071 GOB
	01536 OPP
	7.772
	4.563
	0
	           3.209

	
	Gastos varios.
	74500
	30071 GOB
	01536 OPP
	19.000
	7.498
	11.000
	502

	
	Gastos varios
	74500
	30000 SEGIB
	01034 Gob Uru
	3.000
	0
	3.000
	0

	
	Pasajes y viáticos
	71600
	30000 SEGIB
	01034 Gob Uru
	28.000
	0
	28.000
	0

	Actividad 2. Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras  públicas 
	Consultores nacionales
	71300
	30021 BID
	01034 Gob Uru
	               570.000 
	    228.601 
	339.000
	2.399

	
	Consultores nacionales
	71300
	30071 GOB
	01536 OPP
	               67.000 
	      23.983 
	0
	         43.017

	
	Equipamiento informático, adquisición y renovación de licencias (base de datos y datawerhousing, sistemas de seguridad de midleware y de desarrollo de sistemas 


	72200
	30071 GOB
	01536 OPP
	                 39.000 
	        2.554 
	2.000
	34.446

	
	Gastos varios
	74500
	30071 GOB
	01536 OPP
	20.000
	5.789
	0
	14.211

	Actividad 3. Gobierno electrónico
	Consultores nacionales
	71300
	30071 GOB
	01536 OPP
	               221.500
	118.147
	88.000
	15.353

	
	Equipamiento informático, licencias de gestión de portal, de seguridad y de desarrollo de sistemas.
	72200
	30071 GOB
	01536 OPP
	 54.000 
	8.042
	0
	45.958

	
	Gastos varios
	74500
	30071 GOB
	01536 OPP
	                 20.000 
	3.942

       
	8.000
	8.058


	Actividad indicativa
	Insumos 
	Número de cuenta
	Fuente de fondos
	Donante
	 Presupuesto total 
	2007
	2008
	2009

	Actividad 4. Administración del Programa
	Consultores nacionales
	71300
	30071 GOB
	01536 OPP
	               214.352
	72.352
	137.000
	5.000

	
	Equipo
	72200
	30071 GOB
	01536 OPP
	17.148
	4.494
	10.000
	2.654

	
	Auditoria
	74100
	30071 GOB
	01536 OPP
	15.000
	0
	5.000
	10.000

	
	Gastos varios
	74500
	30071 GOB
	01536 OPP
	22.000
	7.422
	14.578
	0

	
	Imprevistos
	74500
	30021 BID
	01034 Gob Uru
	19.000
	0
	9.000
	10.000

	
	GMS (3.5%)  e ISS (1.5%) 
	75100
	30071 GOB
	01536 OPP
	               134.848 
	         43.808 
	         67.629 
	         23.411           

	Actividad 5. Monitoreo y evaluación del Programa 
	Consultores nacionales
	71300
	30071 GOB
	01536 OPP
	20.000
	10.299
	0
	9.701

	
	Evaluación  Externa
	71300
	30071 GOB
	01536 OPP
	20.000
	0
	0
	20.000

	
	Gastos varios
	74500
	30071 GOB
	01536 OPP
	777
	0
	0
	           777

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subtotal Aporte BID
	 
	 
	30021 BID
	01034 Gob Uru
	            1.358.000 
	     406.783 
	726.000
	       225.217

	Subtotal Aporte Local
	 
	 
	30071 GOB
	01536 OPP
	            1.442.875
	     513.262
	663.207
	266.406

	Subtotal SEGIB
	
	
	
	
	31.000 
	0 
	31.000
	0

	Total del Proyecto
	 
	 
	 
	 
	            2.831.875 
	     920.045 
	1.420.207
	491.623


IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          
AÑO:  2007

	PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	CALENDARIO 
	RESPON-SABLE
	PRESUPUESTO

	
	
	T1               U$S
	T2              U$S
	T3              U$S
	T4                   U$S
	Otros asociados
	Fuente de fondos
	Donante
	Partida presuptaria
	 
	Importe

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	U$S

	4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional.
	1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública
	
	
	
	
	N/C
	30021 BID
	01034 Gob Uru
	71300
	 
	    178.182

	
	
	
	
	
	
	
	30021 BID
	01034 Gob Uru
	72800
	 
	 0

	
	
	
	
	
	
	
	30021 BID
	01034 Gob Uru
	74500
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	71300
	 
	       183.723

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72200
	 
	69

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	71600
	
	8.891

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72500
	
	4.474

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72800
	
	6.613

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	73100
	
	1.073

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	74200
	
	89

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	74500
	 
	     7.498 

	
	Subtotal Ativity 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	390.612

	
	2. Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras  públicas 
	
	
	
	
	N/C
	30021 BID
	01034Gob Uru
	71300
	 
	 228.601

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	71300
	 
	    23.983

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72200
	 
	        0

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72500
	
	5.411

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72800
	
	2.554

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	74500
	 
	        378

	
	Subtotal activity 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	260.927

	
	3. Gobierno electrónico
	
	
	
	
	
	30021
	01034Gob Uru
	71300
	
	0

	
	
	
	
	
	
	N/C
	30071 GOB
	01536 OPP
	71300
	 
	118.147

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	71600
	
	          1.588

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72200
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72500
	
	1.106

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72800
	
	8.042

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	74500
	
	1.248

	
	Subtotal activity 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	       130.131


	
	4. Administración del Programa
	
	
	
	
	N/C
	30021
	01034 Gob Uru
	71300
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	30021
	01034 Gob Uru
	72500
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	71300
	 
	72.352

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72100
	 
	71

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72200
	 
	9

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72500
	 
	4.162

	
	
	 
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72800
	 
	4.485

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	74200
	 
	728

	
	
	
	
	
	
	
	30071 
	01536 OPP
	74500
	 
	       2.461

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	75100
	
	43.808

	
	Subtotal activity 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	128.076

	
	5. Monitoreo y evaluación del Programa
	
	
	
	
	N/C
	30021
	01034 Gob Uru
	71300
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	71300
	
	10.299

	
	Subtotal activity 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.299

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Subtotal BID
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 406.783 

	
	Subtotal Gob
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 513.262

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 920.045




IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          
AÑO:  2008

	PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	CALENDARIO 
	RESPON-SABLE
	PRESUPUESTO
	

	
	
	T1               U$S
	T2              U$S
	T3              U$S
	T4                   U$S
	Otros asociados
	Fuente de fondos
	Donante
	Partida presuptaria
	 
	Importe

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	U$S

	4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional.
	1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública
	94.500
	94.500
	94.500
	94.500
	N/C
	30021 BID
	01034 Gob Uru
	71300
	Consultores Nacionales
	378.000

	
	
	74.250
	74.250
	74.250
	74.250
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	71300
	Consultores Nacionales
	297.000

	
	
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72200
	Equipo informático
	12.000

	
	
	2.750
	2.750
	2.750
	2.750
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	71600
	Pasajes y viáticos
	11.000

	
	
	2.750
	2.750
	2.750
	2.750
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	74500
	Gastos varios 
	11.000

	
	
	1.350
	1.350
	150
	150
	
	30000 SEGIB
	10855 SEGIB
	74500
	Gastos varios
	3.000

	
	
	15.120
	10.080
	1.400
	1.400
	
	30000 SEGIG
	10855 SEGIB
	71600
	Pasajes y viáticos
	28.000

	
	Subtotal Ativity 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	740.000

	
	2. Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras  públicas 
	84.750
	84.750
	84.750
	84.750
	N/C
	30021 BID
	01034Gob Uru
	71300
	Consultores Nacionales
	339.000

	
	
	500
	500
	500
	500
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72200
	Equipo informático
	2.000

	
	Subtotal activity 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	341.000

	
	3. Gobierno electrónico
	22.000
	22.000
	22.000
	22.000
	N/C
	30071 GOB
	01536 OPP
	71300
	Consultores Nacionales
	88.000

	
	
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	74500
	Gastos varios 
	8.000

	
	Subtotal activity 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	96.000

	
	4. Administración del Programa
	2.250
	2.250
	2.250
	2.250
	N/C
	30021 BID
	01034Gob Uru
	74500
	Imprevistos
	9.000

	
	
	34.250
	34.250
	34.250
	34.250
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	71300
	Consultores Nacionales
	137.000

	
	
	2.500
	2.500
	2.500
	2.500
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	72200
	Equipo informático
	10.000

	
	
	3.645
	3.645
	3.645
	3.643
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	74500
	Gastos varios
	14.578

	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	5.000
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	74100
	Auditoria 
	5.000

	
	
	17.281
	17.029
	16.534
	16.785
	
	30071 GOB
	01536 OPP
	75100
	Administración
	67.629

	
	Sub total activity 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	243.207

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub total SEGIB
	16.470
	11.430
	1.550
	1.550
	
	
	
	
	
	       31.000

	
	Sub total BID
	181.500
	181.500
	181.500
	181.500
	 
	 
	 
	 
	 
	726.000

	
	Sub total Gob
	164.926
	164.674
	164.179
	169.428
	
	 
	 
	 
	 
	663.207

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	362.896
	357.604
	347.229
	352.478
	
	 
	 
	 
	 
	1.420.207


1) Matriz de monitoreo y evaluación 

Nombre y N° del Proyecto: 

Período: 

	PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO

(En el caso de que el logro del producto exceda el año)
	INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
	RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
	STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada)
	ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP

	PRODUCTO 1: 


	INDICADOR 1.1: 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 

INDICADOR 1.2: 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 


	
	
	
	

	PRODUCTO 2:
	INDICADOR 2.1: 
MEDIO DE VERIFICACIÓN:

INDICADOR 2.2: 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 


	
	
	
	

	PRODUCTO 3: 
	Indicador 3.1: 
MEDIOS DE VERIFICACION: 

INDICADOR 3.2: 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 


	
	
	
	


INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy
Presupuesto: US$ 2.697.027





Honorarios por  servicios generales de gestión :


 U$S 134.848





Presupuesto total: U$S  2.831.875





Gobierno	: U$S 1.442.875


Recursos regulares –


Otros: (BID Contrato de Préstamo No.1795/OC-UR: U$S 1.358.000


30000 (SEGIB): U$S 31.000


Aportes en especie:








Período del Programa de País:  2007-2010





Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.





Nombre del Proyecto: Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.





Identificación del Proyecto: Award Id: 00046905


                                              Project Id: 00056097





Duración del Proyecto: 32  meses


Fecha de inicio: Abril  de 2007


Fecha de término: Diciembre de 2009


Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX








� Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)





