
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “K” DEL PROYECTO

País:

URUGUAY

Proyecto Nº:
Award: 00047976 – Project 00057936 / 00062958

Título:

URU/07/009 Apoyo a la ejecución del Programa de País 2007 – 2010.
La siguiente revisión sustantiva tiene por objetivos:

1.- Ajustar el presupuesto 2009 de acuerdo a los gastos realizados transfiriendo los saldos remanentes al año 2010. 

2.- Ajustar el presupuesto de Fondos del MEC de acuerdo a los depósitos recibidos.
3.- Discontinuar las actividades de apoyo al MTSS y transferir los fondos remanentes al Proyecto URU/10/001.
4.- Incorporar dentro del Producto 8 – “Acciones de la oficina del PNUD Uruguay en apoyo a la ejecución del Programa de País 2007 – 2010”, las siguientes actividades:

8.6 Realizar un Acuerdo con la JUTEP para la realización de talleres de formación de funcionarios públicos – en Montevideo e Interior- con especialización en normativa anticorrupción.

8.7 Apoyar la organización del Primer Concurso de Cortos sobre participación juvenil.

8.8 Realizar un Acuerdo con el Instituto de Ciencias Políticas (ICP) de la Universidad de la República para la realización de un estudio sobre La Defensa Civil en el marco del Sistema Nacional de Emergencias. 

8.9 Realizar un estudio sobre Voluntariado en el marco del Sistema Nacional de Emergencias

8.10. Apoyar la difusión del  Estudio 2010 del Barómetro de las Américas, realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina LAPOP.
CONTRIBUCIÓN DEL PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior “J”



USD        20,000

Presupuesto revisado “K”



USD        20,000

Aumento/Disminución



USD
           0
Fondos de Costos Compartidos

al Programa Nacional de Cooperación

Presupuesto anterior “J”



USD      858,852
Presupuesto revisado “K”



USD      858,852
Aumento/Disminución



USD                 0
CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS



Presupuesto anterior “J”



USD       137,847  

Presupuesto revisado “K”



USD      110,317
Aumento/Disminución



USD
(27,530)  
TOTAL DEL PROYECTO


USD      989,169
Uruguay
Efecto esperado del UNDAF
 

Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Efecto esperado del Programa: 
El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país.

Producto del Programa de País: 
Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para   la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción   nacional.

Asociado en la implementación: 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Breve descripción: El objetivo general del Proyecto es apoyar la ejecución, monitoreo y evaluación del Programa de País 2007-2010, suscrito entre el Gobierno y el PNUD, y su correspondiente Plan de Acción. Las estrategias del Proyecto para alcanzar este objetivo son: i) el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  en su calidad de organismo responsable de la coordinación de la cooperación internacional,  y de otros actores relevantes para la ejecución, monitoreo y evaluación del Programa de País; y 
ii) el apoyo a la ejecución de iniciativas de cooperación específicas, en el marco de las áreas definidas en el Programa de País, atendiendo especialmente el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y local, a través de la dinamización del desarrollo local duradero, productivo y social a nivel local y regional, en el marco de la política de desarrollo, productivo y social,  y de la descentralización determinada por el Gobierno a nivel nacional..
Los productos que se espera alcanzar en el marco del Proyecto son:
1) División de Cooperación Internacional de la OPP fortalecida para actuar de acuerdo a sus competencias en materia de cooperación técnica internacional en las áreas programáticas establecidas en el marco de Cooperación.
2) Insumos técnicos elaborados y apoyo técnico y administrativo proporcionado a la Dirección de la OPP.
3) Capacidades desarrolladas para la implementación, monitoreo y evaluación del Programa de País.
4) Apoyo a la ejecución y monitoreo de iniciativas de cooperación por parte de organismos nacionales, dentro de las áreas de cooperación definidas.
5) Acciones de descentralización de la Administración Central en aquellas áreas pasibles de desconcentrar diseñadas y puestas en marcha.
6) Centros de Atención al Ciudadano creados y puestos en marcha a través de cuatro experiencias piloto, en distintas localidades del país.
7) Administración, supervisión y monitoreo del Proyecto.

8) Acciones de la oficina del PNUD Uruguay en apoyo a la ejecución del Programa de País 2007 – 2010.

Aprobado por:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo




Fecha

      



II- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO 

	Apoyo a la ejecución del Programa de País 2007-2010

	Producto
	Meta de producto anual
	Actividades
	Insumos

	1. División de Cooperación Internacional de la OPP fortalecida
	2007

Propuesta de puesta en funcionamiento del Instituto de Cooperación Internacional  en el ámbito de la OPP elaborada y sometida a  aprobación del Poder Ejecutivo

2008

Base de datos de la División Cooperación Internacional diseñada y puesta en marcha.

Experiencias piloto de cooperación puestas en marcha.

2009

Proyecto de norma legal para funcionamiento del IUCI así como organigrama y tareas elaborado.

Experiencias de CSS en desarrollo.

2010

Presupuesto del IUCI elaborado y sometido a consideración para la próxima Ley de Presupuesto. 

Estructura inicial del IUCI (órgano directivo, organigrama y líneas estratégicas) definida y puesta en marcha.

Diseño y puesta en marcha de una estrategia de reposicionamiento del país en materia de captación de cooperación internacional. 


	1.1. Organizar y llevar a cabo talleres de debate sobre la institucionalidad que se pretende dar a la coordinación de la cooperación internacional.

1.2. Analizar las experiencias de otros países en esta temática.

1.3. Proponer una estructura de trabajo dentro del Estado que recoja las necesidades expresadas en conjunción con las prioridades del Gobierno.

1.4. Explorar las posibilidades de desarrollo de cooperación horizontal, cooperación entre países en desarrollo (CTPD) y cooperación descentralizada a través de una experiencia piloto en cada una de estas modalidades.

1.5.Diseñar una nueva base de datos en la División Cooperación Internacional de OPP de manera de contar con información actualizada y adaptada a las necesidades de toma de decisiones

1.6 Definir los objetivos, el organigrama, la integración del Consejo Consultivo y el presupuesto del Instituto de Cooperación Internacional

1.7. Definición de equipo y software a adquirir

1.8. Definir una estrategia de visibilidad del Uruguay en el exterior como país receptor y ejecutor de fondos de cooperación internacional

1.9. Reorganización interna de la DCI en base a ejes transversales sectoriales en funcionamiento.

1.10. Difusión y consulta sobre la nueva institucionalidad en materia de cooperación internacional realizada.

1.11. Mejoramiento de la infraestructura de la DCI (mobiliario y software) realizado
	-Consultores nacionales

-Pasajes y viáticos

-Equipamiento informático

-Suministros, 

-Audiovisuales e impresiones

-Gastos varios

	Producto
	Meta de producto anual
	Actividades
	Insumos

	2. Insumos técnicos elaborados y apoyo técnico y administrativo proporcionado a la Dirección de la OPP 


	2007

Estudios requeridos por la dirección de OPP elaborados.

2008

Estudios requeridos por la Dirección de OPP elaborados.
2009

Estudios requeridos por la Dirección de OPP elaborados.

Apoyo técnico y administrativo suministrado para asegurar el proceso de transición hacia nueva administración y apoyo a la institucionalidad que requiera el nuevo gobierno.

2010

Apoyo técnico y administrativo suministrado para asegurar el proceso de transición hacia nueva administración y apoyo a la institucionalidad que requiera el nuevo gobierno

Estudios y apoyo técnico y administrativo solicitado por la Dirección de OPP suministrado y en marcha
	2.1. Priorizar y coordinar la realización de los estudios necesarios en base a las necesidades identificadas por la Dirección de OPP:

2.2. Identificar y apoyar la contratación del personal técnico y administrativo necesario.

2.3. Elaborar desde OPP los informes, materiales, presentaciones y documentos necesarios para asegurar el adecuado suministro de información de calidad a las autoridades que asumirán la nueva administración de gobierno a partir de marzo de 2010, en el rol de OPP liderando el proceso de la transición

	- Consultores nacionales

- Gastos varios

	3. Capacidades desarrolladas para la implementación, monitoreo y evaluación del Programa de País 
	2007: N/C (no presupuestado)

2008: N/C (no presupuestado)

2009: N/C (no presupuestado)

2010

Insumos técnicos para la elaboración del Programa de País elaborados.
	3.1. Apoyar el diseño e implementación de iniciativas en las distintas áreas del programa.

3.2. Elaborar los informes de apoyo que se requieran en apoyo a la ejecución de iniciativas para cada una de las áreas  de cooperación del Programa de País.
3.3. Organizar  y apoyar la participación  en actividades de capacitación y / análisis y reflexión en las distintas áreas temáticas del Programa de País..

3.4. Planificar e implementar el monitoreo de la ejecución del Programa de País, incluyendo los aspectos financiero-contables de auditoría del Programa.

3.5. Planificar conjuntamente con el PNUD y apoyar la implementación de evaluaciones para las distintas áreas del Programa de País.
	- Consultores nacionales

	4. Apoyo a la ejecución y monitoreo de iniciativas de cooperación por parte de organismos nacionales,  dentro de las áreas de cooperación definidas.


	2007

Iniciativas implementadas por parte de organismos nacionales.

2008

Iniciativas implementadas por parte de organismos nacionales.

2009
Iniciativas implementadas por parte de organismos nacionales.

2010
Iniciativas implementadas por parte de organismos nacionales.
	4.1. Recepcionar demandas de cooperación por parte de organismos nacionales (ya sea del sector público o la sociedad civil organizada)  que  requieran el uso de cooperación internacional con propuestas innovadoras.

4.2. Estudiar las propuestas de modo de evaluar que las mismas se ajusten a las áreas de intervención establecidas en el Marco de Cooperación 2007 - 2010.

4.3. Apoyar la ejecución y monitoreo de las iniciativas definidas en períodos de tiempo determinados bajo la coordinación de la OPP 

4.4. Apoyar el desarrollo de capacidades instaladas de gestión en cada organismo a fin de promover la sostenibilidad de dichas iniciativas.


	- Consultores nacionales

- Gastos varios

	5. Acciones de descentralización de la Administración Central en aquellas áreas pasibles de desconcentrar diseñadas y puestas en marcha 
	2007

Localidades aptas para la desconcentración identificadas.

Trámites que se pueden brindar al ciudadano desde las localidades identificados y agrupados para una mejor atención al ciudadano.

2008 

Canales de información a la población local fortalecidos. 

Mediciones del impacto a producir por la instalación de centros de atención al ciudadano realizadas, en el marco del apoyo a procesos de desconcentración y descentralización. 
2009

Acciones de formación en materia de descentralización puestas en marcha

2010 

Instrumentos de descentralización a nivel local estudiados y sometidos a consideración de la Administración Central

Apoyar algunos procesos de evaluación de la implementación de la Ley de Descentralización
	5.1. Trabajar con los Incisos de la Administración Central para identificar aquellos trámites relacionados con la atención al ciudadano.

5.2. Realizar un relevamiento para la definición de diferentes localidades en todo el país aptas para la puesta en marcha de centros de atención al ciudadano.

5.3. Interactuar con diferentes organismos, ya sea Intendencias, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, ONGs, etc, que puedan brindar apoyo en el emprendimiento de descentralización.

5.4. Medir el impacto de la descentralización, el grado de avance del proceso de descentralización así como el grado de avance del progreso en los proyectos piloto en diferentes localidades del interior del país.

5.5. Organizar y llevar adelante actividades de capacitación y de análisis y reflexión en temas de descentralización
	-Consultores nacionales

- Pasajes y viáticos 

- Contratos de Servicios (encuestas)

- Gastos varios

	6. Centros de Atención al Ciudadano creados y puestos en marcha a través de cuatro experiencias piloto.
	2007

Centros de Atención a la Ciudadanía en el interior del país, equipados y con personal capacitado para su atención.

2008

Cuatro Centros de Atención a la Ciudadanía en localidades del interior del país en funcionamiento

2009 

Apoyo a algunos CACs en Mdeo e interior asegurado en materia de equipamiento

Producto obtenido. Se da de baja el componente


	6.1. Realizar un relevamiento para la definición de cuatro puntos aptos para puesta en marcha de planes pilotos de Centros de Atención al Ciudadano

6.2. Elaborar una caracterización de los Departamentos seleccionados para los plantes pilotos, y definir las localidades posibles para la instalación de los Centros.

6.3. Realizar el relevamiento de trámites in-situ en las diferentes localidades seleccionadas.

6.4. Capacitar a quienes tengan como tarea la atención al ciudadano en los CACs. (Se trata de una redistribución de funcionarios, o se seleccionará consultores para realizar estas tareas?) 

6.5. Planificar y ejecutar la adquisición de mobiliario mínimo indispensable para la puesta en funcionamiento de los CACs.

6.6. Definir  el equipo y software a adquirir.
	-Consultores nacionales

-Equipamiento informático y software.

-Suministros

-Mobiliario.

-Gastos varios

	7. Administración, supervisión y monitoreo del Proyecto.


	2007: Apoyo a la ejecución y monitoreo de las actividades del Proyecto.

2008: Apoyo a la ejecución y monitoreo de la ejecución del Proyecto.

2009: Apoyo a la ejecución y monitoreo de la ejecución del Proyecto

2010: Apoyo a la ejecución y monitoreo de la ejecución del Proyecto.

	7.1. Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de actividades hacia el logro de los resultados.

7.2. Apoyar  la identificación de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades del Proyecto.

7.3. Coordinar conjuntamente con el PNUD la realización de la auditoría correspondiente.

7.4. Elaborar los informes sobre resultados del Programa y cumplimiento de sus objetivos.


	-Auditoría

-Gastos Varios

- Gestión general de servicios

	8. Acciones de la oficina del PNUD Uruguay en apoyo a la ejecución del Programa de País 2007 – 2010.
	2008
Al menos un funcionario asiste a curso de gestión de proyectos en áreas estratégicas. 

2009 

Tres proyectos implementados por OSC a nivel nacional, que promuevan la Educación en Derechos Humanos y la recuperación de la memoria reciente.

Tres productos comunicacionales sobre Derechos Humanos y Memoria.

2010

Participación de personal del programa en instancias de capacitación.
Asesoramiento técnico y legal proporcionado en el marco de la cartera de proyectos del programa.
8 talleres de formación de funcionarios públicos anticorrupción realizados en Montevideo y 4 talleres en el interior del país.

Concurso de cortos sobre participación pública realizado.

Estudio sobre la Defensa Civil en el marco del SNE elaborado.

Lanzamiento del Estudio LAPOP realizado y difusión de becas para jóvenes investigadores.
	8.1 Asistir a instancias de capacitación a nivel nacional, regional e internacional.

8.2 Elaborar insumos técnicos de apoyo a las áreas actuales del Programa de País 2007 – 2010.

8.3 Apoyar la realización seminarios y eventos asociados a las Naciones Unidas.

8.4 Publicar y difundir materiales de interés y sistematizar buenas prácticas.  

8.5 Seleccionar 3 proyectos a ser ejecutados por tres OSC por un monto de USD 5,000 cada uno.
8.6 Realizar un Acuerdo con la JUTEP para la realización de talleres de formación de funcionarios públicos – en Montevideo e Interior- con especialización en normativa anticorrupción.

8.7 Apoyar la organización del Primer Concurso de Cortos sobre participación juvenil.

8.8 Realizar un Acuerdo con el Instituto de Ciencias Políticas (ICP) de la Universidad de la República para la realización de un estudio sobre La Defensa Civil en el marco del Sistema Nacional de Emergencias. 

8.9 Realizar un estudio sobre Voluntariado en el marco del Sistema Nacional de Emergencias

8.10. Apoyar la difusión del  Estudio 2010 del Barómetro de las Américas, realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina LAPOP.  
	- Pasajes y viáticos

- Consultores nacionales

- Audiovisuales e impresiones
- Gastos Varios

- Contratos de Servicios 
· Becas para jóvenes




Presupuesto: 		USD    956,281


Honorarios por  servicios generales


de gestión: 		USD      32,888


Presupuesto total:		USD    989,169





Gobierno	: 	USD    110,317


Recursos regulares USD      20,000


Otros (PCS):	USD    858,852


Aportes en especie:








Período del Programa de País:  2007-2010


Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.


Nombre del Proyecto:  “Apoyo al Programa de Cooperación con el Uruguay (2007-2010)”


Identificación del Proyecto: Award: 00047976 / Project: 00057936


Duración del Proyecto: 28 meses


Fecha de inicio: Setiembre de 2007


Fecha de término: Diciembre de 2010


Acuerdos de Gestión: NEX








� Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)





