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OBJETIVO DE LA REUNIÓN:   

 De cara a la Asesoría Técnica Especializada para el fortalecimiento de capacidades tecnológicas de 
Fundamusical -  Solución Integral IT, realizada por el Especialista Fernando Villalobos que tuvo lugar el pasado 
mes de Junio del presente año fueron revisadas las recomendaciones hechas para cada uno de los procesos 
tecnológicos a ser ejecutados en el marco del Proyecto.   

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:  

Se procedió a revisar el Informe Técnico de Misión enviado por el Especialista en IT, el Sr. Fernando Villalobos.  

 

• Sistema Generador de Tickets de Acceso: para CNASPM y CFD:  

 La Sra. Lorena Lugo informó que lo que se desea con la solicitud de inicio de proceso de la Comunicación de 

Referencia DSP-072/2018, es realizar un ajuste al Software que ya posee la Fundación, puesto que el Software 

con el que cuentan posee la licencia expirada.  

Por su parte, Dimas Rivas, Asistente de IT señaló que en primer lugar avala lo sugerido por el Sr. Villalobos en 

cuanto a diseñar un software nuevo y ajustar al final del diseño de acuerdo a las necesidades del usuario, puesto 

que enfatizó que las licencias son de propietario. Como segunda opción, se pudiera comprar un Software ya 

diseñado y se contrataría a una Empresa para que realice el ajuste respectivo.  

La Sra. Moraima Ruiz, Asociada de Procura señaló que los Términos de Referencia deberán ser ajustados de 

acuerdo a los requerimientos de la Fundación determinando el Software de mercado más adecuado, definiendo 

los componentes de acuerdo a las necesidades propias del Proyecto, para luego realizar la compra del Software 

y por último hacer los ajustes correspondientes al mismo.  

 



El costo estimado de acuerdo a lo señalado por el Consultor Villalobos podrá ser alrededor de USD 40.000,00, 

que servirá como precio referencial.  

 

La Sra. Lugo destacó que el Consultor seleccionado deberá asesorar en su primer producto a entregar sobre los 

sistemas de lectores e impresión de los tickets, y señalo que sobre la adquisición de este sistema de lector se 

contemplará más adelante. En este sentido, se acordó que el Proyecto en los próximos días estará remitiendo 

los TDR ajustados en virtud de lo conversado en la presente reunión, desestimando los anteriores y añadió que 

se incluirá un cronograma de actividades y contendrá tres grandes productos.  

• Núcleos Virtuales  

Fue conversado sobre este respecto que se será desestimado la solicitud inicial puesto que involucraba muchos 

ítems, y será remitido nuevamente a PNUD las especificaciones técnicas de los items a adquirir.  

• Equipos Audiovisuales   

La Sra. Moraima, informó que de acuerdo a las consultas realizadas desde Procura con el apoyo de IT PNUD, 

las 2 Empresas consultadas informaron que no disponen de los items solicitados a adquirir por el Proyecto, en 

este sentido el proceso se realizará por licitación y la semana próxima se procederá a publicar.  

• Sistema de Gestión de Inventario de Bienes  

En cuanto al inventario de bienes, se informó que el proceso se publicará a nivel regional, lo que quiere decir que 

será desestimado el LTA por el idioma. Asimismo, se informó que es posible que para el día de mañana salga la 

publicación. Por otro lado, se informó que desde Procura se realizarán unos ajustes a los criterios de acuerdo a 

lo establecido en la plantilla de publicación.  

• Interconectividad  

Fue acordado en la presente reunión que dicho proceso será a través de una adjudicación directa de 

Fundamusical y desde programa se presupuestará con el Fondo Goverment Cost-sahring 30071, y en el Contrato 

se detallará que dicho trabajo será por 12 meses prorrogables.  

• Data Center 

Fundamusical expresó que requiere el listado de los ítems a adquirir sobre el Data Center; a lo que el Asistente 

de IT respondió que para la semana que viene entre el Sr. Villalobos y él se estarán revisando los requerimientos 

de manera de poder contar con el listado definitivo y se remitirá a la Fundación. A su vez sugirió incorporar la 

instalación y la implementación de estos procesos.  

 


