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Description Synthétique

Le présent projet de trois ans a comme objectif global : le maintien et le renforcement des capacités
techniques et institutionnelles du Burundi & préparer et a soumettre les communications nationales a
la Conférence des Parties & la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques, ainsi que la promotion de lintégration des préoccupations liées aux changements
climatiques dans les plans sectoriels de développement.

Les objectifs spécifiques visés sont notamment : I'amélioration de I'inventaire des gaz 3 effet de
serre: la realisation des études  de vulnérabilité et d'adaptation aux changements
climatiques particuliérement pour les régions du Nord- Est et de I'Est du Burundi, trés sensibles aux
variabilités climatiques; I'élaboration d'un plan d'atténuation des émissions de gaz a effet de serre et
de mise en ceuvre du MDP; [lidentification des besoins en matiére de transfert des technologies
appropriées pour atténuer les amissions des GES dans les secteurs identifiés comme principaux
émetteurs, en recourant a une méthodologie approuvée par la CCNUCC ; la mise en place d'un
programme d'information, de sensibilisation. d’éducation, de formation et de recherche en matiere de
changements climatiques ; Iélaboration et la soumission de la Seconde Communication Nationale a
la COP.
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1. Description Narrative

1.1. Analyse de la situation.
Situation géographique.

Le Burundi est un pays enclavé au cceur de la Région des Grands Lacs d'Afrique. Il couvre une
superficie de 27 834 Km? et s'étend entre les méridiens 29°00 et 30°54' Est et les paralléles 2°20" et
4°28 Sud.

Climat

Le climat du Burundi est de type tropical mais tempéré par laltitude. Les précipitations varient de 800
mm/an, dans la plaine de la RUSIZI, a 2000 mm sur |a créte. La température varie entre les saisons :
elle atteint une moyenne de 24°C dans la plaine de I''MBO, et 15,6°C 8 RWEGURA, en altitude, apres
de 2000 m. Les variabilités climatiques de cette demiére décennie ont transformé certaines regions,
jadis considérées comme des greniers du pays en des régions ol sévissent une sécheresse et des
disettes répétitives. C'est le cas des régions naturelles de BUGESERA et BWERU, au Nord- Est du
Burundi.

Population.

Le Burundi est un pays trés peuplé avec une population totale estimée & 7, 02 millions d’habitants, en

2003, avec un taux de croissance de 3,4 % par an. La densitt moyenne de la population est
d'environ 250 habitants / Km?. La population urbaine avoisine 10%. L'indice synthétique de fécondite
est de 6,8 enfants par femme. De facon caractéristique, la population burundaise est jeune. Celle de
moins de 15 ans est estimée a 46,2%, tandis que celle de plus de 65 ans est d’environ 2,3%.

Situation socio-économique.

Le Burundi est en proie & une pauvreté généralisee qui s'est beaucoup aggravée depuis 1993. Environ
58,4% de la population vit avec moins de 1$ US/jour, et environ 89,2 % de la population vit avec moins
de 23US/jour.

Vu sous |'angle du développement humain, le Burundi se classe en 169¢ position sur 177 pays avec
les indicateurs suivants: IDH: 0,378; espérance de vie a la naissance: 43,6 ans; taux
d'alphabétisation des adultes (% des 15 ans et plus): 58,9% ; taux de scolarisation (combiné du
primaire au supérieur) : 35%. Le PIB en milliards de dollars est estimé & 0,6, en 2003. Le PIB par
habitant est estimé a 83$ US et & 648 en PPA. La croissance annuelle du PIB par habitant est estimee
a-0,9% entre 1975-2003, et elle est de - 3,5 % entre 1990-2003. L'importation des biens et services
représentait 18% du PIB, tandis que l'exportation représentait 7% du PIB, en 2003. (Rapport Mondial
sur le Développement Humain 2005)



Situation socio politique.

Du point de vue sociopolitique, le Burundi vit, depuis 1993, dans une crise qui est a la base de la
détérioration des conditions de vie de la population. L'évolution récente de la situation politique
matérialisée par I'arrét des hostilités entre le Gouvernement et les principaux mouvements rebelles et
la mise en place des institutions démocratiquement élues fait que le Burundi peut, actuellement, faire
face & ses défis de lutte contre I'extréme pauvreté et de promotion d’un développement durable.

Situation des principaux secteurs économiques.

L’agriculture constitue la base de I'économie burundaise. Elle occupe prés de 94% de la population
active et participe & plus de 50% au Produit Intérieur Brut (PIB), fournit 95% des apports alimentaires
et plus de 80% des recettes d’exportation. Les cultures de rente, surtout le café et le thé génerent a
elles seules 90 % des recettes d'exportation et entrent pour 7,5 % au PIB.

La superficie agricole potentielle couvre 2 350 000 ha dont 1 900 00 ha de superficie ufile. Les
cultures vivrieres dont les récoltes sont destinées essentiellement a I'autoconsommation des ménages
occupent 90 % des terres cultivées et contribuent & prés de 80 % du Produit Intérieur Brut agricole. En
termes de quantité, la banane reste la principale culture vivriére, suivie par la patate douce, le manioc,
le haricot, le mais et le riz. L'agriculture burundaise est tributaire des conditions pluviométriques. Elle
apparait trés vulnérable aux variabilités climatiques, comme le montrent les nombreuses famines
répétitives qui sévissent dans les régions du Nord-est et I'Est du pays, qui, il n'y a pas longtemps,
étaient considérées comme le grenier du pays.

L’industrie burundaise est encore au stade embryonnaire. Elle est constituée pour I'essentiel de
petites exploitations industrielles, d’entreprises alimentaires et du secteur du textile. La production
industrielle (valeur ajoutée en % du PIB) était de 21,4 % en 1992, 20,09 % en 1993. Elle a fortement
diminué suite & la crise, passant a 16,9 % en 1998, pour remonter timidement & 18,6 % en 2002. La
gestion des déchets issus des activités industrielles reste une question qui n'a pas encore de solutions
durables.

Sur le plan énergétique, 'alimentation en énergie est assurée & 96% par les combustibles de
biomasse traditionnels tels que le bois de feu, le charbon de bois et les résidus agricoles. Les produits
pétroliers sont en totalité importés et comptent pour 2,2% du bilan énergétique national. L'électricité
dlorigine hydraulique, n'occupe que 0,4% du bilan énergetique, et seulement environ 2% de la
population a accés a I'électricité. La consommation d'électricité par habitant est passée de 12 KWh/an,
en 1980 a 25 KWh/an, en 2003 ( RMDH 2005). Les autres sources d'énergie comme la tourbe et
l'énergie solaire occupent une place marginale dans le bilan. Compte tenu de la croissance
démographique galopante et des besoins en énergie et en terres pour I'agriculture, le couvert forestier
ne cesse de diminuer d’année en année. Cette situation est accentuée par le fait que la pénétration
des sources modemes d'énergie reste encore faible.

Les ressources en eau dont le potentiel était jusque récemment considéré comme important sont
fortement affectées négativement par les variabilités climatiques de cette derniere décennie. Le
Burundi s'est engagé & renforcer des actions de protection et de gestion conservatoire de ces
ressources, en méme temps qu'il envisage de promouvoir leur utilisation plus accrue pour la
production agricole afin de faire face aux sécheresses de ces derniéres années.



Les paysages et écosystémes naturels, en particulier ceux du Nord-est et de 'Est du Burundi, sont
de maniére générale en continuelle dégradation sous les effets de I'action de I'homme et des
conditions climatiques défavorables. lls sont constitués notamment de complexes hydrologiques dont
la préservation s'avére primordiale pour la survie des populations de ces régions (Complexes
hydrologiques des lacs du Nord et des rivieres AKANYARU et AKAGERA, au Nord-est et le complexe
hydrologique de la RUMPUNGWE, a I'Est). Actuellement, il est difficile de bien appréhender la
vulnérabilité & I'adaptabilité de ces paysages et écosystémes aux variabilités et aux changements
climatiques. C'est la raison pour laquelle les études de V&A envisagées dans le cadre de la Seconde
Communication Nationale vont cibler particuliérement les régions ci haut citées.

La santé. Les problémes de santé liés aux changements climatiques sont associés & la malnutrition
et a la recrudescence de certaines maladies dont le paludisme, la schistosomiase, 'onchocercose, la
méningite et les maladies du péril fécal. L'évolution climatique telle qu'elle a été établie lors de la
communication initiale montre que la menace d'une recrudescence de ces maladies concernera les
régions ou la température moyenne se situe autour de 21°C. Par ailleurs, une augmentation de la
température des mois secs pourrait entrainer dans le pays une plus grande fréquence des épidémies
de méningite. Ces estimations ont besoin néanmoins d'étre affinées sur base de scénarios de
changements climatiques basés sur des modéles plus adaptés & notre région et de séries de données
plus longues. :

Situation du Burundi vis-a-vis de la CCNUCC.

Du point de vue institutionnelle et juridique, le Burundi a mis en place, depuis 1988, un Ministere
qui en est chargé. De plus, il s'est doté d'outils politiques et juridiques de gestion des ressources
naturelles et de I'environnement dont les plus importants sont : la Stratégie Nationale pour
I'Environnement au Burundi et le Plan d’Action Environnemental (SNEB/PAE) ainsi que le Code de
I'Environnement. Il a été également créé, en 1999, un Département de I'Environnement, qui a entre
autre la mission de contribuer & la mise en ceuvre des conventions et programmes internationaux en
matiére de gestion et de protection de I'environnement. Une structure de coordination chargée de la
mise en place de la politique nationale en matiére d'environnement, en l'occurrence la Commission
Nationale de I'Environnement, a été institutionnalisée en 2000. Toutes ces structures connaissent
malheureusement des contraintes conjoncturelles et structurelles de fonctionnement, entrainant des
difficultés de mise en ceuvre des conventions internationales ratifiées par le Burundi, dont la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, ratifiée le 4 avril 1997.

Au niveau technique, le Burundi a commencé, depuis 1999, les activités habitantes pour la
formulation de sa communication nationale initiale au titre de la CCNUCC, qu'il a présentée a la COP
en novembre 2001, a Marrakech, au Maroc.

Les inventaires des émissions anthropiques de gaz a effet de serre réalisés dans le cadre des
activités préparant la Communication nationale initiale montrent que les émissions nationales totales
sont estimées & 3647, 66 Gg ECO; tandis que les puits absorbent 2857,23 Gg de CO; soit des
émissions nettes de 792,42 Gg ECO> provenant essentiellement de la combustion du bois et de ses
dérivés par les ménages. Les projections des émissions montrent que si aucune mesure n'est prise,
les émissions anthropiques atteindront cing fois leurs quantités actuelles, d’ici 2050.



La Communication Nationale Initiale a montré combien le Burundi est vulnérable du point de vue des
principaux secteurs socioéconomiques (agriculture, ressources en eau, écosystémes naturels et
santé).

Des études ont été menées pour montrer les politiques et mesures que le Gouvernement compte
mettre en ceuvre afin de réduire les émissions de GES et pour augmenter la capacité de séquestration.
Pour le secteur de I'énergie, il y a eu un travail complémentaire d'identification des besoins en
technologies pour réduire les émissions de GES dans les ménages et promouvoir I'utilisation de
I'énergie solaire.

La mise en ceuvre de ces politiques et mesures s'est heurtée aux difficultés liées a la situation socio
politique  dans laquelle le Burundi est plongé depuis 1993, mais d'ou il est en train de sortir
progressivement, qui avait eu notamment pour conséquence l'arrét de la coopération internationale
pour des projets et programmes d'investissement.

Parmi les réalisations liées aux changements climatiques, il convient de relever les actions menées
dans le cadre des projets et programmes soutenus par la coopération multilatérale et certaines ONG.
Le tableau n°® 2, en annexe A, montre quelques projets et programmes qui ont mené des activités liées
aux changements climatiques. Ces activités étaient relatives aux aspects suivants :

- Mise en place des outils politiques et techniques de gestion des ressources naturelles et de
I'environnement : Plan d'Action Nationale de lutte contre la dégradation des terres ; Stratégie
Nationale et Plan d'Actions en matiére de diversité biologique ; Stratégie Nationale et Plan
d'Action en renforcement des capacités en matiére de diversité biologique ; etc.

- Amélioration du cadre légal de gestion des ressources naturelles : révision du code foncier et
du code forestier ( projets de codes révisés en attente d'adoption par le Gouvernement) ;

- Recherche sur les techniques et technologies visant I'utilisation rationnelle du bois : étude sur
les techniques de carbonisation et les foyers améliorés a haut rendement.

Les actions concrétes sur terrain ont porté sur : la réhabilitation des boisements détruits et I'installation
de nouveaux boisements ; la promotion de la foresterie rurale et de I'agroforesterie ; la promotion de
lintégration agro-sylvo-zootechnique ; 'aménagement des bassins versants; I'aménagement des
marais pour I'extension des périmétres rizicoles ; etc. Elles devraient étre poursuivies et renforcées.
L'impact de toutes ces actions reste mitigé.

Dans le domaine de la formation et de la sensibilisation de la population en matiére de changements
climatiques, des actions ont ét¢é menées, mais de maniére non coordonnée, en I'absence d'un
programme cohérent et concerté.



1.2. Stratégie.
1.2.1. Stratégie nationale.

Le présent projet s'inscrit dans le cadre des objectifs définis dans la politique sectorielle du Ministére
de ’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de I'Environnement, a savoir : (i) la gestion cordonnée
de I'environnement ; (ii) la gestion rationnelle des eaux, des terres et des foréts ; (iii) la préservation
des équilibres écologiques et (iv) la conservation de la biodiversité.

La formulation de la seconde Communication Nationale contribue & la mise en ceuvre, par le Burundi,
des engagements consécutifs a la ratification de la CCNUCC. Cette convention stipule en son article 4,
alinéas a et b que « Toutes les parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais
différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs
objectifs et de leur situation :

(i) établissent et mettent a jour périodiquement, publient et mettent & la disposition de la Conférence
des Parties, conformément a l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par
leurs sources et de I'absorption par leurs puits de tous les gaz a effet de serre non réglementés par le
Protocole de Montréal, en recourant @ des méthodes comparables qui seront approuvées par la
Conférence des Parties ;

(ii) établissent, mettent en ceuvre, publient et mettent réguliérement a jour des programmes nationaux
et le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques en
tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption par leurs puits, de tous
les gaz a effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant a
faciliter I'adaptation appropriée aux changements climatiques ».

Le projet s'inscrit également dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement et auxquels le Burundi a souscrit, particuliérement les objectifs n°1, n°6 et n°7 qui
consistent respectivement & : « Réduire I'extréme pauvreté et la faim » ; « Combattre le VIH/SIDA, le
paludisme et d’autres maladies. » ; et « Assurer un environnement durable ».

Le Cadre Stratégique de croissance économique et de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), en cours de
finalisation, comporte six axes stratégiques. Le projet de Seconde Communication Nationale
contribuera a la réalisation des certains de ses objectifs, notamment ceux qui consistent &:
développer le monde rural a travers la relance du secteur agricole ; rationaliser la gestion des
ressources naturelles et protéger I'environnement., etc. Il suscitera une prise en compte des
préoccupations liées aux changements climatiques dans les plans sectoriels de développement
économique et social, garantissant ainsi une amorce d'un développement durable.

Le présent projet s'appuiera sur les capacités techniques acquises dans le cadre du « Projet
d’habilitation du Burundi & présenter sa premiére communication nationale au titre de la CCNUCC », le
Projet BDI/98/G32. || renforcera le cadre institutionnel mis en place pour la mise en ceuvre de ce
demier projet et impliquera largement les institutions et experts ayant bénéficié de renforcement de
capacités dans le cadre de I'élaboration de la communication initiale.
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L'élaboration de la Seconde Communication Nationale s'appuiera également sur les capacités mises
en place dans le cadre du Projet « Renforcement des capacités pour 'amélioration des inventaires des
gaz a effet de serre en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale » (Projet PNUD/FEM RAF 02/ G31).
Des résultats du Projet PANA du Projet ANCR seront intégrés dans la SCN (programmes d’action
que le Burundi compte mettre en ceuvre aux fins d’adaptation aux changements climatiques ; besoins
en renforcement des capacités pour la mise en ceuvre de la CCNUCC, etc.)

1.2.2. Stratégie du PNUD.

Le Projet de Seconde Communication Nationale est en phase avec le programme de coopération du
PNUD avec le Burundi, adopté pour la période 2005-2007. Les objectifs de ce programme consistent
a: (i) favoriser la réinsertion des sinistrés et des groupes défavorisés dans le circuit économique en
vue de consolider la paix et la réconciliation nationale : (ii) promouvoir une croissance rapide et sociale
de qualité en vue de la lutte contre la pauvreté et d’un développement humain durable : (iii) promouvoir
le développement du monde rural et la protection de I'environnement.

La prise en compte des problémes liés & la variabilité et aux changements climatiques dans les
différents secteurs de développement contribuera & atteindre les effets escomptés de ce programme
et qui consistent & contribuer & la réduction de la pauvreté a travers des politiques de développement
et I'amélioration des revenus, ainsi que I'amélioration de la sécurité alimentaire durable de la
population dans le cadre d’une exploitation optimale des ressources naturelles.

1.2.3. Objectif global, objectifs spécifiques et résultats.

L'objectif global du présent projet consiste au maintien et au renforcement des capacités techniques
et institutionnelles du Burundi & préparer et & soumettre les communications nationales a Ia
Conférence des Parties & la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques,
tout en veillant a intégrer les préoccupations liées aux changements climatiques dans les priorités
nationales et sectorielles de développement.

Les objectifs spécifiques poursuivis portent sur : le renforcement des acquis de la premiére
communication ; 'amélioration des données relatives aux émissions de GES et & l'analyse des
mesures d'atténuation, de vulnérabilité et d’adaptation aux changements climatiques ; le renforcement
du cadre institutionnel et méthodologique pour la conduite d'actions liéges aux changements
climatiques ; I'¢laboration de la Seconde Communication Nationale et sa soumission & la COP.

Les résultats attendus sont les suivants :

- Le cadre institutionnel et organisationnel pour I'élaboration de la Seconde Communication
Nationale est mis en place :

- Lasection « Contexte National » de la CNI est mise & jour ;

- Lesinventaires des GES sont établis et validés :

- Lavulnérabilité et 'adaptation aux changements climatiques des principaux secteurs
économiques sont évaluées ;

- Les programmes d'atténuation des émissions des GES et de renforcement des puits ainsi que
le plan de d'action de mise en ceuvre du MDP sont élaborés :

- Les besoins en matiére de transfert de technologies sont évalués ;

Bl



- Les capacités et les besoins en matiére de Systemes et d'Observations Systématiques
sont évaluées ;

- Le programme d'information et de sensibilisation du public sur les changements climatiques
est élaboré et validé ;

- Ledocument de la Seconde Communication Nationale est élaboré et validé ;

- La Seconde Communication Nationale est présentée a la COP ;

- La Seconde Communication Nationale est diffusée et vulgarisée au niveau national.

Le tableau n° 1 ci-dessous montre le cadre des résultats et des ressources du Projet.
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1.2.4. Processus d’élaboration et d’adoption de la Seconde Communication Nationale.

De maniere générale, le processus d'élaboration et d'adoption de la Seconde Communication
Nationale suivra les principales étapes suivantes :

1.

Renforcement  des arrangements institutionnels mis en place lors de la premiére
communication nationale pour les rendre plus opérationnels.

Actualisation de la section « Contexte national de la communication initiale » tenant compte de
nouvelles données dans divers secteurs socioéconomiques du pays. Cette actualisation devra
notamment se référer aux documents tels que le Rapport Mondial sur le Développement
humain 2005 ; le Cadre Stratégique de relance économique et de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP- Complet) ; le Programme quinquennal du Gouvemnement ; etc.

L'amélioration des données d'inventaires des GES par des enquétes. Le projet s'appuiera sur
les équipes d'inventaires qui ont bénéficié d'une formation dans le cadre du Projet de
Renforcement des capacités pour I'amélioration des IGES en Afrique de l'ouest et en Afrique
centrale (Projet PNUD/FEM RAF02/G31). Les données seront centralisées au Département de
I'Environnement ou il est prévu la création d'une banque de données et un réseau de collecte
et de transmission de données. Les estimations des émissions utiliseront la méthodologie
décrite dans les Lignes Directrices du GIEC- Version révisée 1996, complétées par les
« Recommandations du GIEC en matiere de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes
pour les inventaires nationaux des gaz a effet de serre ". Les facteurs d'émissions & utiliser
seront ceux qui auront été éventuellement améliorés dans le cadre des activités du susdit
Projet.

L'analyse des mesures et politiques d’atténuation en mettant I'accent sur les calculs des
options pouvant contribuer sensiblement & réduire les émissions de GES. Elle identifiera les
modéles a utiliser pour évaluer I'atténuation parmi les suivants :

Modeles de type ascendant(« bottom up »)

o STAIR (« Services, Transport, Agriculture, Industry and Residential energy model ») :
convient aux scénarios d'atténuation a long terme.

o GACMO: Module sous forme de feuilles de calcul pour une analyse d'atténuation
basée sur les projets.

o COPATH (« Carbon Pasture Agriculture Total Harvesting ») : modéle sous forme de
feuilles de calcul pour I'estimation des flux de carbone associés a ['utilisation des
foréts.

o LEAP (« Long-range Energy Alternatives Planning system »): logiciel permettant une
modélisation du lien entre l'utilisation finale d'énergie et I'environnement.

o ETO (“Energy Technology Optimization": compare les sources d’alimentation
énergeétique en vue d'identifier 'option au co(t le plus faible.
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o EM («Environmental Manual for power development»): outil permettant

lincorporation des données environnementales et de colt dans le processus de prise
de décision pour les projets énergétiques, en particulier dans les pays en
développement.

Modéle de type descendant (« topdown »)

o

o

MARKAL-MARKO (« Market Allocation MACCRO-economic model) : modéle d'optimisation
énergie- environnement ( combinaison d'approche ascendante et descendante)

ENPEP (« Energy and Power Evaluation Program ») : approche integrée pour modéliser le
systéme énergétique.

Une formation est prévue pour permettre aux experts nationaux de comprendre ['utilisation et les
limites des modéles/outils et méthodes utilisés.

5

10.

L’amélioration des scénarios de changement climatique selon un modele permettant une
meilleure résolution spatiale.

L'analyse de la vulnérabilité/ adaptation des principales cultures industrielles (café, thé,
coton) et de certaines cultures vivriéres (banane, manioc). Les paysages et écosystémes
naturels du Nord- est, de I'Est et du Sud-est du pays seront analysés en vue de degager les
mesures et technologies & adopter pour leur adaptation aux changements climatiques. Les
méthodes et directives a utiliser devront étre les mieux adaptées a la situation du Burundi. II
sera nécessaire de se référer aux outils comme : « Les Directives techniques du GIEC pour
I'évaluation des incidences sur I'évolution du climat et des stratégies d’adaptation » ; le Manuel
du PNUE intitulé « Hand book on Methods for Climate Change Impact Assessment and
Adaptation Strategies » ; ainsi que le manuel intitulé « International Handbook on Vulnerability
and Adaptation Assessment. »

L'identification et I'analyse de modalités d’acquisition et de vulgarisation de technologies
pouvant contribuer & réduire les émissions de GES et a s'adapter aux changements
climatiques. Les activités de la premiére communication ont été limitées a lidentification de ces
technologies pour le secteur de I'énergie par une méthode non encore approuveée. Il sera donc
nécessaire d'utiliser les informations contenus dans le document technique de la CCNUCC sur
les environnements favorables au transfert de technologies (FCCC/TP/2003/2) et le rapport
spécial du GIEC sur « Methodological and Technological Issues in Technology Transfert »

Recueil d’autres informations jugées utiles pour atteindre les objectifs de la Convention
(recherche et observation systématique ; éducation, formation, et sensibilisation du public ;
renforcement des capacités ; information et constitution de réseaux)

Identification des difficultés et lacunes ainsi que les besoins en ressources financiéres, les
moyens techniques et les capacités dont le Burundi a besoin poury remédier.

Compilation du document de la Seconde Communication Nationale, adoption du document par
les parties prenantes et présentation & la COP.
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Stratégie de mise en ceuvre du Projet.

De maniére spécifique, le processus d'élaboration et d’adoption de la Seconde Communication
Nationale s’appuiera sur une approche participative élargie, et la stratégie de mise en ceuvre du Projet
s'articulera autour des points suivants :

- Amélioration de la stratégie d'approche de la Seconde Communication Nationale ;

- Renforcement des capacités ;

- Capitalisation des acquits d'autres programmes /projets ;

- Développement des synergies entre les conventions ; et
Mise en ceuvre d'une stratégie de communication avec toutes les parties prenantes.

(i) Amélioration de la stratégie d’approche de la Seconde Communication Nationale.

L'amélioration de la stratégie d’approche découle des solutions proposées pour combler les lacunes
identifiées dans I'élaboration de la Communication Nationale Initiale.

Au niveau institutionnel, 1a Direction de I'Environnement et du Tourisme sera renforcée par la création
et le renforcement des capacités d’une cellule chargée de la gestion d'une banque de données qui
sera logée au sein du Centre d'Information Environnementale (CIE). La Commission Nationale de
I'Environnement sera organisée en sous ~commissions dont une d’entre elles sera chargée du suivi
de la mise en oeuvre des trois conventions de Rio sur I'environnement : la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques, la Convention sur la Diversité Biologique et la
Convention sur la lutte contre la Désertification. Les membres de cette sous —commission feront partie
du Comité de Pilotage chargé du suivi de la mise en ceuvre du Projet de Seconde Communication
Nationale.

Au niveau technique, il conviendra de :

- Augmenter la sensibilisation des institutions détentrices des données et informations
nécessaires pour les inventaires des GES, sur importance et la disponibilité de ces données
et informations pour I'élaboration et la mise & jour de la Communication Nationale ;

- Intégrer les principales institutions détentrices de données et informations nécessaires aux
inventaires des GES, dans le Comité de Pilotage du Projet ;

- Améliorer la fiabilité de toutes les données nécessaires aux inventaires des GES a travers une
sensibilisation des institutions détentrices de ces données ;

- Disposer des séries d'au moins 30 ans de données sur la majorité des variables sectorielles,
pour améliorer la qualité des scénarios climatiques de référence (modéles empiriques
sectoriels) ;

- Disposer d'un modéle climatique ayant une résolution spatiale adéquate, par exemple 1°X1°,
et prenant en compte les spécificités de la variabilité climatique dans la région ot se situe le
Burundi ;

- Améliorer la fiabilité de toutes les données nécessaires & I'atténuation des émissions des GES,
4 travers un renforcement des capacités des institutions détentrices des donnees ;

- Organiser des ateliers thématiques en vue d'assurer une bonne formation des experts
nationaux ;

- Former une équipe solide d'experts nationaux.
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(ii) Renforcement des capacités.

Toutes les institutions concernées par I'élaboration de la Seconde Communication Nationale
bénéficieront d'un renforcement de leurs capacités a travers les différents ateliers de formation prévus.
L'objectif poursuivi est qu'a terme la mise a jour de la communication nationale devienne une activité
de routine.

(iii) Capitalisation des acquis de Programmes/ Projets.

Les résultats des travaux et projets PNUD/FEM déja exécutés, en cours d'exécution ou d'élaboration,
seront utilisés comme intrants dans le processus de la préparation de la Seconde Communication
Nationale. Il s'agit notamment de :

- Le Projet Autoévaluation Nationale des Capacités pour la Gestion de I'Environnement Mondial
(ANCR).

La Seconde Communication Nationale prendra en compte les besoins en renforcement des capacités
pour la mise en ceuvre de la CCNUCC que le projet ANCR aura évalués dans le cadre de la stratégie
de renforcement des capacités pour la gestion de I'environnement mondial.

- Le Projet de Plan d’Action National d’Adaptation (PANA).

La Seconde Communication Nationale intégrera notamment, dans la section « Autres informations
pertinentes pour la mise en ceuvre de la CCNUCC », le Plan d'Actions Prioritaires qui permettra au
Burundi de faire face aux effets néfastes des changements climatiques qui aura été élaboré dans le
cadre du Projet PANA.

- Le Projet de Réhabilitation du Secteur Agricole du Burundi (PRASAB).

Les activités en cours dans le Cadre du Projet PRASAB et en rapport 'aménagement intégre des
bassins versants seront intégrées dans la Seconde Communication Nationale pour indiquer les efforts
du Gouvenement du Burundi et matiére de gestion rationnelle de la «ressource eau» et
d’augmentation de la capacité nationale de séquestration des GES & travers la promotion de la
foresterie rurale et de I'agroforesterie.

Au plan régional, le Burundi est partie prenante pour la mise en ceuvre des projets suivants :
Le Projet PNUD/FEM « Renforcement des capacités pour I'amélioration de la qualité des inventaires
des gaz a effet de serre en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale francophone »

Le présent Projet recoura aux ressources humaines qui seront formées, dans le cadre du susdit projet,
sur les différents outils et méthodologies en rapport avec les inventaires des GES (procédures de
bonnes pratiques du GIEC pour I'assurance de la qualité et le controle de la qualité des IGES). |l
utilisera les différents outils techniques élaborés ( manuel de procédures pour la gestion des IGES ;
stratégie & long terme d’amélioration des IGES ; plan national d'assurance de la qualité / contréle de la
qualité des IGES) ainsi que les coefficients d'émissions qui auront été améliorés pour refléter les
circonstances nationales, aux fins d'améliorer les estimations des émissions/ absorption des GES
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Les projets de I'nitiative du Bassin du Nil et plus particuliérement le Projet d’Action Environnementale
Transfrontiere.

Ce demier projet mene beaucoup d'activités en rapport notamment avec la sensibilisation et
Ieducation du public pour la protection et la gestion durable de 'environnement. Le projet de la
Seconde Communication Nationale prendra en compte le plan d'action de ce projet dans le cadre de
I'élaboration de son programme d'information et de sensibilisation du public sur les changements
climatiques, et veillera & ce que les actions envisagées soient complémentaires.

(iv) Développement des synergies entre les conventions.

La prise en compte des synergies entre les trois conventions de Rio (la Convention sur la Diversité
Biologique, la Convention sur la Lutte contre la Désertification, la Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques) est justifiée par: (i linterdépendance évidente des changements
climatiques, de la perte de biodiversité et de la désertification ; (ii) la convergence manifeste d'objectifs entre les
3 conventions multilatérales sur l'environnement et ; (iii) la nécessité d'optimiser les efforts visant a atteindre les
objectifs ultimes des 3 conventions par une meilleure coordination institutionnelle, lintégration des résultats des
études sous-jacentes, 'harmonisation des activités communes, etc.

Dans le cadre de ces trois conventions, plusieurs études ont été réalisées et ont abouti 4 la formulation
d'outils techniques pour leur mise en ceuvre : il s'agit notamment : de la Stratégie de Mise en Oeuvre
de la CCNUCC ; du Programme d'Action National de Lutte contre la Dégradation des Terres : de la
Stratégie Nationale et Plan d'Action en matiére de Diversité Biologique ; de la Stratégie Nationale et
Plan d'Action en renforcement des capacités matiére de Diversité Biologique.

Dans ces différentes stratégies, beaucoup d'activités proposées sont communes et quelques-unes
unes sont en cours de réalisation dans le cadre de certains projets. Ces activités devront étre bien
identifiées et les propositions de programmes et mesures pour que le Burundi puisse faire face aux
effets adverses des changements climatiques ne devront pas se superposer a ceux déja retenus pour
la mise en ceuvre des autres conventions, mais plutét les renforcer ou les compléter.

(v) Mise en ceuvre d’une stratégie de communication avec les parties prenantes.

Le Projet adoptera une stratégie appropri¢e de communication avec toutes les parties prenantes. Ces
dernieres seront informées sur les objectifs du Projet. Elles seront sensibilisées leur role pour atteindre
ces objectifs afin qu'elles puissent apporter leur contribution, notamment en fournissant les données et
informations nécessaires a I'élaboration de la seconde communication nationale.

Les parties prenantes seront bien représentées au sein du Comité de Pilotage du Projet. Elles seront
tenues réguliérement informées de I'état d’avancement des activités et participeront & 'analyse et 3 la
validation des résultats, & diverses étapes. De cette maniére, elles pourront s’approprier les résultats
du Projet, et surtout les prendre en compte dans leurs activités quotidiennes.
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1.3. Arrangements de gestion.

Le cadre institutionnel restera celui mis en place lors de la préparation de la Communication Nationale
Initiale. Le PNUD fera fonction d’agence d’exécution du FEM. Le projet sera mis en ceuvre selon la
modalité d’exécution nationale (NEX).

Le Ministére de 'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de I'Environnement restera 'organe
gouvernemental chargé de la mise en ceuvre du Projet.

L'institut Géographique du Burundi qui est également le point focal de la CCNUCC continuera a
présider les activités du Comité de Pilotage du Projet, dont la composition pourra étre élargie a
d'autres secteurs en cas de besoin.

La Direction de I'Environnement et du Tourisme du Ministere de I'Aménagement du Territoire, du
Tourisme et de I'Environnement (Point focal- adjoint de la CCNUCC), restera 'organe d'exécution du
Projet. De ce fait, il aura le role de coordination des activités du Projet. Les autres institutions qui ont
pris part dans la préparation de la Premiére Communication Nationale et dont les efforts contribuent a
améliorer la compréhension des questions relatives aux changements climatiques et leur prise en
compte dans les politiques sectorielles de développement seront également associées au Projet. |l
s'agit des institutions suivantes : Direction Générale de I'Eau et de 'Energie du Ministére de I'Energie
et des Mines ; Direction Générale du Suivi et Evaluation du Ministére de I'Agriculture et de I'Elevage ; d
Université du Burundi et Direction des Foréts.

Un Comité de Pilotage, organe d'orientation des activités et d'approbation des rapports d'activites du
Projet, sera mis sur pied. Parmi ses membres figureront certains seront des membres de la
Commission Nationale de I'Environnement (sous-commission chargée du suivi de la mise en ceuvre de
la CCNUCC), des représentants des institutions ci haut citées, de ceux des ONG oeuvrant dans le
domaine de I'environnement, des institutions de recherche et des représentants de toutes les
institutions pouvant contribuer & mieux mettre en ceuvre la CCNUCC.

Les membres du Comité de Pilotage participeront dans les ateliers pour prendre connaissance des
résultats du Projet, en discuter et les valider. Un processus consultatif sera établi pour la préparation
et la finalisation du document de la Seconde Communication Nationale. En effet, afin d'intégrer les
différentes opinions, et d’en faire une ceuvre collective, la SCN devra étre préalablement discutée dans
des ateliers avec des représentants de tous les secteurs concernés, avant sa soumission & la COP.

Le Bureau du PNUD de Bujumbura sera également représenté au sein de ce Comite.

L'Expert National du Projet en sera également membre et assurera son Secretariat.
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1.4. Suivi, Contréle, Evaluation d’Impact du Projet et Audit.
1.4.1. Activités et Responsabilités de Suivi.

Un plan détaillé des réunions de suivi/évaluation, a incorporer dans le rapport de démarrage du Projet,
sera élaboré par la Coordination du Projet, en collaboration avec les partenaires de mise en ceuvre et
les représentants des parties prenantes. Ce plan comprendra: (i) dates prévisionnelles des réunions du
Comité de Pilotage du Projet de la deuxiéme Communication Nationale, et (ii) activites de suivi et
d'évaluation du projet.

La responsabilité du suivi quotidien de la mise en ceuvre du Projet incombera au Coordonnateur du
Projet, sur la base du Plan de Travail Annuel et de ses indicateurs. L'équipe du Projet informera le
bureau de pays du PNUD des délais et difficultés rencontrées pendant la mise en ceuvre, de maniere a
ce que les mesures correctives et I'assistance appropriées puissent étre adoptées a temps pour y
remédier.

La responsabilité du suivi périodique de la mise en ceuvre du Projet incombera au comite de Pilotage,
qui tiendra & cet effet des réunions trimestrielles - ou plus fréquentes si nécessaire - avec les parties
prenantes du Projet. Ce suivi permettra aux parties de faire réguliérement le point des progres et de
s'attacher a la résolution des problémes au fur et a mesure qu'ils se présentent, afin d'assurer un
déroulement harmonieux des activités du Projet.

1.4.2. Rapports de Suivi du Projet.

Le Coordonnateur du Projet, en collaboration avec le Directeur National du Projet, sera responsable
de la préparation et de la soumission des rapports suivants qui constituent une composante du
processus de suivi du projet.

(i) Rapport de Démarrage (IR- Inception Report)

Un rapport de démarrage sera rédigé immédiatement aprés ['atelier de démarrage. Il comprendra le
Plan de Travail détaillé de la premiére année découpée en trimestres et précisant les activités et les
indicateurs de progrés destinés a guider la premiére année de mise en ceuvre du projet. Le rapport
comprendra également le budget détaillé de la premiere année entiére d'exécution du Projet, élaboré
sur la base du plan de travail annuel et comprenant les critéres de suivi et d'évaluation permettant de
mesurer de maniére effective les performances du Projet dans la période cible de 12 mois.

Le rapport de démarrage présentera une description plus précise des arrangements institutionnels, en
termes de roles, responsabilités, actions de coordination, mécanisme de feedback des partenaires du
projet. De plus, une section du rapport fera le point sur I'état d'avancement de linstallation du Projet et
des activités de lancement, ainsi qu'une mise & jour sur les changements intervenus dans
l'environnement externe susceptibles d'avoir des effets sur I'exécution du Projet.

Le rapport de démarrage finalisé sera diffusé auprés des parties prenantes qui auront un délai d'un
mois calendrier pour communiquer leurs commentaires ou poser leurs questions. Avant cette diffusion,
le document sera soumis a l'examen du bureau de pays du PNUD et de l'unité de coordination
régionale du PNUD/FEM.
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(ii) Rapports d'Avancement Trimestriels (QPR- Quaterly Progress Report).

Des rapports succincts soulignant les principaux changements dans 'avancement du Projet seront
préparés sur une base trimestrielle par 'équipe de Projet et transmis au bureau pays du PNUD et a
l'unité de coordination régionale du PNUD/FEM.

(iii) Rapports Techniques.

Les rapports techniques sont des documents détaillés couvrant des domaines spécifiques d'analyse ou
de spécialisations scientifiques au sein du projet. Dans le contexte du rapport de démarrage, I'équipe
de coordination ébauchera une liste des rapports, précisant les rapports techniques dont la préparation
est envisagée en cours de projet dans les secteurs d'activité clés, et les dates de soumission
prévisionnelles. En tant que de besoin, cette liste sera révisée, mise a jour et incluse dans les
subséquents rapports d'avancement annuels (APR- Annual Progress Report). Les rapports techniques,
susceptibles d'étre rédigés par des consultants externes, doivent étre des analyses exhaustives et
spécialisées sur des thémes clairement définis dans le cadre du Projet. IIs représenteront a juste titre
les contributions substantielles du Projet dans des domaines spécifiques, et seront utilisés dans les
activités de diffusion d'informations pertinentes et des bonnes pratiques au niveau local, national et
international.

1.4.3. Impacts Recherchés et Indicateurs d'Impact.

Les impacts des actions entreprises dans le cadre du projet seront continuellement analysés et
comprendront une évaluation des impacts sur les plans :

- Stratégique : intégration des préoccupations liées aux Changements Climatiques dans la
politique nationale de développement durable ;

- Appropriation des résultats du projet par les principaux acteurs du processus de
changements climatiques au Burundi ;

- Durabilité du processus de réalisation de la Communication Nationale au Burundi ;

- Thématique: inventaire des GES, atténuation des GES, Vulnérabilité, Adaptation,
formation, information, activités de réseaux, efc. ;

Sur chacun de ces niveaux, des indicateurs d'impact objectivement vérifiables seront definis, et
évalués périodiquement. Ces indicateurs devront étre identifiés et affinés dans le cadre d'un processus
consultatif de tous les acteurs. Les évaluations des impacts seront faites tous les 6 mois.

Au niveau stratégique, il est attendu que les préoccupations sur les changements climatiques seront
intégrées dans les activités quotidiennes et de planification des Ministeres et acteurs concernés.
Comme indicateurs d'impact, on peut relever notamment: lnscription explicite des changements
climatiques dans le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté ( CSLP- Complet) ;
lintégration des changements climatiques dans les stratégies de développement d'un certain nombre
de secteurs prioritaires (ex. énergie, déchets, forét, agriculture) ; la publication et I'endossement des
différents plans d’Atténuation et d’Adaptation par les autorités nationales concemeées ; I'élaboration de
projets basés sur des arguments liés aux changements climatiques, etc.
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En ce qui concerne I'appropriation des résultats du projet, il est attendu que ces derniers soient
vulgarisés, pris en compte, et intégrés par les différents acteurs concernés dans leurs propres travaux
de recherche.

Au niveau de la durabilité du processus de réalisation de la Communication Nationale, on pourra
évaluer l'effectivité du fonctionnement de la cellule de gestion de la banque de données sur les
changements climatiques, ainsi que le réseau d'échanges de données et informations mis en place
dans le cadre du Projet.

En ce qui concerne les aspects thématiques, I'évaluation des impacts se rapportera a tous les sujets
traités, et en particulier les Inventaires de GES, I'Atténuation des GES, et la Vulnérabilité et Adaptation
aux CC. Cette évaluation comprendra une analyse des progrés réalisés en matiére de renforcement
des connaissances, de publication des études et de diffusion des résultats, de renforcement des
capacités (exemple d'indicateurs : nombre d'experts formés dans tous les secteurs, nombre de
recherches développées, niveau de compétence atteint a juger notamment sur la qualité des
publications et sur le rayonnement des experts nationaux au niveau international sur les theémes fraités,
efc.), efc.

1.4.4. Audit.

Le Gouvernement communiquera au Représentant Résident du PNUD les états financiers périodiques
certifiés, et un audit annuel des états financiers portant sur les fonds PNUD (y compris FEM)
conformément aux procédures établies telles que stipulées dans les manuels de Finance et de
Programmation. L'audit sera effectué par un auditeur Iégalement accrédité du Gouvernement ou par un
auditeur privé contracté par le Gouvernement. Le but visé estde :

- S'assurer du respect des procédures financieres et comptables en vigueur ;

- S'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre les allocations planifiées et les dépenses effectuées ;

- Identifier les difficultés rencontrées dans I'exercice du Projet et proposer des solutions ;

- Recommander des actions correctives si nécessaire ;

- Tirer les lecons de la mise en ceuvre de la SCN et faire des recommandations si possible pour

améliorer I'exécution des activités futures du Projet.

1.5. Contexte Légal.

Le présent document de projet constitue I'instrument visé a l'article premier de I'Accord type
d'assistance de base conclue entre le Gouvernement du Burundi et le Programme des Nations
Unies pour le Développement signé le 20 novembre 1975 par les parties en cause. Aux fins de
IAccord type de base, I'agent d'exécution du pays hote sera l'organe gouvernemental de
coopération dans ledit Accord.

Les modifications suivantes ne peuvent étre apportées au document de projet qu'avec la signature
du Représentant Résident du PNUD, & condition que ce dernier ait l'assurance que les autres
signataires du Document de Projet n'ont pas d'objection & I'égard des changements proposés :

e Les révisions ou compléments apportés aux annexes du Document de Projet ;
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e Les révisions n'ayant pas d'incidences notables sur les objectifs immédiats, les produits ou
les activites du Projet de la Seconde Communication Nationale, mais qui sont motivées
par I'évolution de la combinaison des apports déja convenus ou par des augmentations
des colts dues a l'inflation ;

e Les révisions annuelles obligatoires pour le rééchelonnement de la fourniture des apports
deja convenus ou des dépenses sur experts ou autres frais, accrues pour cause
d'inflation ou pour la prise en compte de la souplesse financiére d'agence ; et

» L'inclusion d’annexes additionnelles ou de piéces jointes, exclusivement telle que stipulée
par le présent Projet de Document.

2. Budget total.
Le budget du projet est de 438 556 US $.

Aux fins d'assurer la bonne mise en ceuvre du Projet de Seconde Communication nationale, le Burundi
s'engage & fournir un apport en nature et en numéraire d'un montant de 33 556 US $. Cette
contribution consiste & mettre a la disposition du Projet d'espace de bureaux, d'équipement et
d'utilitaires, pour le Coordonnateur National du Projet et autre personnel de la contrepartie. De plus, le
Burundi contribuera financiérement au fonctionnement du Comité de Pilotage du Projet.

La présente requéte est introduite pour un montant de 405 000 US$ auprés du Fonds pour
I'Environnement Mondial (PNUD-FEM) au titre de la préparation de la Seconde Communication
Nationale du Burundi dans le contexte de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques et dans le cadre du soutien du FEM & la préparation des communications
nationales des pays Non Annexe 1.

Le tableau n°2 ci-aprés présente la ventilation de cette composante FEM du budget selon le format
recommandé par le FEM.

Tableau n°2 : Budget total du Projet.
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3. ANNEXES.
ANNEXE A : Résumé du rapport sur I‘'exercice d’autoévaluation.
INTRODUCTION.

Conformément aux procédures opérationnelles du FEM pour le financement accéléré des
communications nationales des Parties Non annexe | de la CCNUCC (GEF/C.22/INF.16), le
Gouvernement du Burundi a obtenu en 2005, un appui financier auprés du FEM, de 15 000 USS,
destiné & réaliser une autoévaluation de la Communication Nationale Initiale et la formulation d'un
document de Projet de la Seconde Communication Nationale.

Les activités de cet exercice ont commencé par I'élaboration des Termes de Référence qui ont été
validés par les parties concemnées avant de recruter un Consultant National pour appuyer le Ministére
de 'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de I'Environnement dans cette tache.

Un comité de Pilotage dont les membres sont des représentants des parties prenantes a été mis en
place par le Ministre de I'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de I'Environnement, avec
comme principale mission de « veiller a ce que la Seconde Communication Nationale integre les
questions des changements climatiques dans les priorités nationales de développement. »

Ainsi donc, dans un premier temps, le Consultant National a mené des investigations en conformité
avec ses termes de reférence. Dans un second temps, ces investigations ont été confrontées aux
résultats d'une consultation, & I'échelle nationale, de toutes les parties prenantes qui pourraient
contribuer au processus de la Seconde Communication Nationale.

La consultation a été organisée sous forme d'un atelier qui a duré une journée. Les participants a
Iatelier ont formulé toute une série de recommandations visant a améliorer la SCN ainsi que des
stratégies a adopter pour atteindre les objectifs visés.

Dans un troisiéme temps, le Consultant National a intégré les apports de cet atelier et rédigé un
rapport de I'exercice d'autoévaluation, dont la synthése est reprise ci-dessous.
A.1. Résultats de I'état des lieux.
A.1.1. Etudes et rapports.
Les activités a la base de la Communication Initiale du Burundi ont ét¢ menées dans le cadre du
Projet « Habilitation du Burundi & présenter sa premiére communication nationale au titre de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques », BDI/98/G32. Elles ont porté
sur:

- Les inventaires des GES réalisés dans les secteurs suivants: énergie:; agriculture et

élevage affectation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie ; procédés
industriels et déchets. Quatre rapports sectoriels et un rapport de synthése ont été produits.
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- Les études d'atténuation des gaz & effet de serre pour les secteurs : Energie ; Agriculture ;
Aménagement du territoire et Foresterie.

- Les études de vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques réalisées dans les
secteurs suivants : ressources en eau; Agriculture ; Energie ; Paysages et écosystémes
naturels ; Santé. Six rapports sectoriels ont &té produits.

- L'élaboration d'une Stratégie Nationale de Mise en Oeuvre de la CCNUC

- La Communication Nationale Initiale a été élaborée et présentée, le 23 novembre 2001, a la
conférence de Parties qui a eu lieu & Marrakech, au Maroc

- Une etude sur l'identification des besoins en technologies pour la réduction des émissions de
GES au Burundi a été réalisée en 2002.

- Une proposition d'une Politique Nationale de Diffusion des Energies Renouvelables a été
élaborée en avril 2003.

Les etudes d'atténuation des émissions de GES, celles de vulnérabilité/adaptation aux changements
climatiques, ainsi que la Stratégie Nationale de Mise en Oeuvre de la CCNUCC, ont été validées lors
d'un atelier national, qui s'est tenu & Bujumbura, du 12 au 16 février 2001

A.1.2. Renforcement des capacités.

Parallelement a ces études, le Projet a formé quatre équipes des Ministéres de I'’Aménagement du
Territoire, du Tourisme et de I'Environnement, du Ministére de I'Energie et des Mines, et du Ministére
de [I'Agriculture et de I'Elevage, dans les techniques d'inventaires des GES et des études
d'atténuations des émissions des GES. Une équipe de I'Université du Burundi et une autre de l'institut
Geographique du Burundi ont ét¢ formées dans le secteur de la vulnérabilité/adaptation aux
changements climatiques.

A.1.3. Information et sensibilisation.

Liinformation et la sensibilisation du public aux problémes de changements climatiques ont été
globalement faites, mais n'ont pas été étendues & plusieurs couches de la population.
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A.1.4. Risques et lacunes rencontrés.
Au niveau institutionnel :

Le Département de I'Environnement et du Tourisme, qui est l'institution chargée de la mise en ceuvre
de la CCNUCC, manque de capacités requises pour sa mission.

Au niveau technique :

Les inventaires des émissions de GES, présentent beaucoup de lacunes : insuffisance de données
dans les différents secteurs ; coefficients de conversion et facteurs d'émission qui ne sont pas propres
aux conditions climatologiques locales ; manque de bases de données pour les institutions participant
aux inventaires ; difficultés d’accéder a des données et informations fiables des entreprises privées ;
des secteurs restent non couverts par les premiers inventaires ; manque d’harmonisation de formats
de collecte de données, efc.

Les études de vulnérabilité et d’adaptation aux changements climatiques sont basées sur des
scénarios de changements climatiques établis a l'aide du modéle Had CM2 et dont la résolution de
2,5°lat. x 3,75 long. est jugée faible. Elles n'ont couvert que quelques secteurs et devraient dans
certains cas étre affinées.

Les études d’atténuation ont souffert de : manque de documentation sur les études d'atténuation des
émissions de GES ; faiblesse des capacités des experts nationaux pour mener des analyses fiables
des colts/avantages des options technologiques proposées.

S'agissant du renforcement des capacités, il subsiste encore beaucoup de besoins pour atteindre une
meilleure maitrise des méthodes et outils qui sont réguliérement revus et améliorés.

A.2. Legons tirées de I'exercice d’autoévaluation.

Les principales legons tirées de I'exécution du Projet ayant permis I'€laboration de la Communication
Nationale Initiale sont axées autour des approches méthodologiques suivantes :

(i) Implication des institutions.

L'approche institutionnelle utilisée au cours de I'exécution du Projet a permis de créer une certaine
dynamique de travail et de collaboration entre les experts dans divers domaines. De plus, elle a
pemis aux différentes institutions impliquées de s'approprier les résultats du Projet. Elle devra donc
étre maintenue pour I'élaboration de la Seconde Communication Nationale et la mise en exécution de
la Stratégie de mise en ceuvre de la CCNUCC.

(ii) Renforcement des capacités des parties prenantes.
Les capacités nationales créées en matiere d'inventaires des GES, en techniques de mitigation et

évaluation de la vulnérabilité, ont permis d'atteindre les résultats attendus du projet de Communication
Nationale Initiale, et dans les délais que 'on avait fixés.
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(iii) Constitution d’une base de données et d’informations.

Les nombreuses études réalisées ont permis de constituer une base de données et informations sur
les changements climatiques, mais qui restent malheureusement dans les mains des experts et ne
sont pas facilement accessibles a tous les intéressés. Le Projet « Renforcement des Capacités pour
'Amélioration des Inventaires de gaz & effet de serre en Afrique de 'ouest et en Afrique centrale
francophone », devrait contribuer a mettre en place un systeme de compilation et d'archivage de
certaines d'entre elles, en particulier les données d'inventaires, pour leur meilleure gestion. Il faudrait
également créer un site WEB sur lequel publier ces données et informations.

(iv) Création d’une capacité nationale et des institutions pour la mise en ceuvre la Convention.

Les capacités nationales créées restent insuffisantes pour mettre en ceuvre la CCNUCC, suite a de
nombreuses causes dont : lnsuffisance de la formation donnée ; le manque d’outils d'étude ( logiciels
et méthodologies) ; la mobilité de certains experts formés; [inexistence d'un cadre institutionnel
fonctionnel chargé de la coordination de tous les intervenants en matiére de changements climatiques,
etc. Des actions de renforcement des capacités institutionnelles devront donc étre poursuivies au
cours de la Seconde Communication Nationale.

Bien que le projet de la premiére communication nationale ait eu des résultats satisfaisants, ces
demiers ne devraient pas occulter les nombreuses lacunes relevées et qui doivent trouver des
solutions pour améliorer I'élaboration de la Seconde Communication Nationale

A.3. Solutions possibles pour assurer la qualité de la seconde communication nationale.
Au niveau institutionnel.

Il sera nécessaire que la Commission Nationale de I'Environnement s'organise en sous-commission
dont 'une d'entre elles sera chargée notamment du suivi de la mise en ceuvre de la CCNUCC. Cette
sous —commission sera élargie a toutes les institutions détentrices de données pour les études sur les
changements climatiques. Le Département de I'Environnement et du Tourisme sera l'organe
d'exécution du Projet.

Au niveau technique.

Pour faire face aux risques et lacunes identifiés dans les inventaires des GES, les solutions proposées
consistent a:

_ Améliorer la fiabilité de toutes les données nécessaires aux inventaires en sensibilisant les
institutions détentrices de ces données. Il faudra notamment revoir les données sur les
produits pétroliers ; affiner les estimations de la superficie des savanes brilées ; affiner les
évaluations du stock de biomasse sur pied ; analyser les conditions de gestion des déchets ;
collecter les données du secteur des transports ; etc.
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- Renforcer la sensibilisation des institutions privées détentrices de données et informations
nécessaires pour les inventaires des GES pour quelles les disponibilisent aux fins de la
Seconde Communication Nationale.

- Mettre en place un mécanisme de communication et de collaboration avec les services
détenteurs de données, et intégrer leurs représentants dans le Comité de Pilotage du Projet.

Pour les études de vulnérabilité et d’adaptation aux changements climatiques, les solutions aux risques
et lacunes rencontrées nécessitent que I'on puisse :

- Disposer d'un modéle climatique ayant une bonne résolution spatiale et qui tienne compte des
effets de I'altitude sur le climat, le Burundi étant un pays montagneux ;

- Disposer de longues séries de données sur la majorité des variables sectorielles pour
améliorer la qualité des scénarios climatiques de référence.

Pour 'analyse d’atténuation des GES, les solutions envisagées consisteront a :

- Renforcer les capacités nationales dans le calcul des colts particulierement la maitrise des
outils d’analyse des études d'atténuation dans les secteurs de I'agriculture et de la foresterie ;

- Mener une étude sur la rationalisation du secteur des transports ;

- Estimer les colts des options d'atténuation dans le secteur de I'agriculture qui estla deuxieme
source d'émissions (37% d’émissions nationales) ;

- Mener une analyse sur le renforcement de la capacité de séquestration du pays.
A.4. Développement des capacités.
Les acteurs dans le développement des capacités peuvent étre regroupés en trois catégories : (i) les
institutions dont certaines sont membres de la Commission Nationale de I'Environnement ; (ii) les
institutions sous régionales, régionales et internationales ; (iii) les prives.
La formation et le renforcement des capacités de ces acteurs sont importants non seulement pour la
mise en ceuvre de la CCNUCC, mais également pour les développer et les préparer a la participation

effective dans I'élaboration des communications nationales.

Les groupes cibles sont particuliérement : les communautés de base ; les éléves et étudiants ; toutes
les institutions intervenant dans le domaine.

Formation de la population a la base, systéme éducatif du primaire au supérieur.

Dans la perspective de I'élaboration des communications nationales, I'éducation des communautés a
la base joue un rdle important. Elle nécessite notamment une forte implication des medias.
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Pour que les objectifs de la CCNUCC soient enracinés chez les jeunes surtout scolarisés, les
systémes éducatifs devraient intégrer dans les curricula classiques des thémes sur le concept des
changements climatiques. Les enseignants a tous les niveaux, y compris I'Université, devraient étre
formés en vue d'adapter les programmes en intégrant les questions liées aux changements
climatiques.

L’éducation et la sensibilisation du public exigent également des ressources humaines en nombre
suffisant et bien formées, capables de concevoir des programmes, de former des auxiliaires,
d'élaborer des stratégies d’approche dans le processus d'éducation et de sensibilisation en matiére de
changements climatiques. Les expériences régionales ou internationales en matiere de renforcement
des capacités sur des outils et méthodologies utilisés peuvent étre adaptées au contexte national.

Renforcement des capacités institutionnelles.

Les actions & entreprendre doivent concourir a la réalisation des objectifs suivants : (i) renforcement
des capacités des institutions détentrices de données et informations ; (ii) renforcement des capacités
des ONG, des institutions de recherche et du secteur privé ; renforcement des capacités des experts
nationaux & travers leur participation & des activités diverses au niveau sous régional, régional,
continental, sur la variabilité et/ou les changements climatiques.

Information et sensibilisation du public.

Le public ne posséde pas de connaissances suffisantes sur la CCNUCC et les obligations des
parties. Il conviendra donc de trouver une solution & cette situation en élaborant un programme
permettant de faciliter la compréhension des informations sur les changements climatiques, par le
public. Les campagnes de sensibilisations devraient s'appuyer sur une présentation d'objectifs
concrets qui répondent aux besoins de développement durable de toute la population.

Education du public.

L'éducation du public a comme cibles les jeunes scolarisés, dans le cadre des programmes scolaires,
ainsi que les adultes des divers milieux socio- professionnels. Chez les jeunes, elle vise & promouvoir
le développement des connaissances sur la compréhension des phénoménes de changements
climatiques et de leurs impacts sur les ressources naturelles, le milieu de vie de 'homme, et sur le
développement durable. Pour les adultes, il s'agit de leur assurer une information et une formation sur
les questions liées aux changements climatiques par des mécanismes adequats.
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A.5. Projets et programmes en relation avec la seconde communication nationale.

Ces projets peuvent étre classés dans les catégories suivantes : (i) projets développés dans le cadre
la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques, la Convention sur la Diversité Biologique et la Convention sur la lutte
contre la Désertification ; (ii) projets visant @ augmenter la production agricole et sylvicole ; (iii) les
projets visant une meilleure gestion des ressources naturelles notamment dans les secteurs de
I'énergie et des ressources hydrauliques. (Voir tableau n°3)

de la mise en ceuvre des trois Conventions:

Tableau n°3 : Projets en relation avec la Seconde Communication Nationale.

Titre du Projet Agence donatrice. | Activités pertinentes. Etat
d’exécution
1. Projet « Auto- évaluation Nationale des | FEM Identification  des  besoins  en|En cours
Capacitts a Renforcer pour gérer capacités a renforcer pour la mise en
I'Environnement Mondial » (ANCR) ceuvre des trois conventions de RIO.
2. Programme d'Action National pour | FEM Evaluation ~ concertee  sur  la|Encours
I'Adaptation aux changements climatiques vulnérabilité aux variations du climat.
(PANA) Elaboration d'un plan d'actions
prioritaires pour faire face aux effets
néfastes des  changements
climatiques.
3. Projet « Renforcement de capacités | FEM Renforcement des capacités | En cours
pour l'amélioration de la qualitt des nationales en matiére d'IGES ;
inventaires de GES en Afrique de l'ouest Amélioration des facteurs
et en Afrique centrale francophone » d'émissions.
4. Projet d'action environnementale BM, FEM Formation et éducation En cours
transfrontiére (Initiative du Bassin du Nil) environnementale
5. Projet d'évaluation de besoins | FEM Elaboration d'une stratégie et d'un Terminé
en renforcement des capacités plan d'action en matiére de
pour la mise en ceuvre de la renforcement des capacités pour la
SNPA/DB mise en ceuvre de la Convention sur
la Diversité Biologique.
5. Gestion des Fluides PNUD/FEM Elimination des CFC dans les | Terminé
Frigorigénes mousses et cosmétiques ;
Formation et sensibilisation ;
-Gestion des fluides frigorigénes
6. Projet TCP/BDI/2902 « Appuia |FAO Amélioration des méthodes de | Terminé
la promotion des plantations carbonisation et mise en place et
périurbaines et agroforestiéres diffusion de foyers améliorés.
pour la production du bois de
feu et de service.
7. Projet « Appui a la sécurité PNUD/FAQ Reboisement ; Terminé
alimentaire et a la protection de Protection des sols
I'environnement »
8. Appuial'lSABU dans lafiliere | Belgique, BEI Amélioration de la production des En cours
semenciére semences.
9. Appui a la production vivriére STABEX En cours
10. Réhabilitation de la filiere riz FIDA Réhabilitation et extension des
périmétres rizicoles dans les marais.
11. Projet forestier BUKIRASAZI BEI Promotion de la foresterie rurale et de | Terminé

I'agroforesterie
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12. Protection et réhabilitation de CRE, PREBU, FIDA Reboisement, agroforesterie. Terminé
I'environnement

13. Projet de réhabilitation et de FIDA, BEI Aménagement des bassins versants ; | En cours
Développement du Monde Aménagement des marais.

Rural (PRDMR)

14. Appui a la sécurité alimentaire | PREBU, PNUD Appui aux organisations Terminé
et organisations communautaires pour la production
communautaires. de plants forestiers et agroforestiers

15. Extension palmier a huile BEI Augmentation de la production d’huile | En cours
RUMONGE de palme par 'augmentation des

plantations.

16. Promotion exportations non CRE Diversification de la production En cours
traditionnelles agricole destinée & I'exportation.

17. PRASAB (Projet de | BWFEM Gestion conservatoire des eaux et | En cours
Réhabilitation ~ Agricole et des sols.

Gestion Durable des Terres)

18. Projet BUTUTSI BAD Promation de l'intégration agro-sylvo- | En cours

zootechnique.

19. Projet Santé et Population. BM/IDA En cours

20. Projet Eau et Assainissement | UNICEF Augmentation du taux de desserte en | En cours

eau potable.
Assainissement du milieu

21. Biogaz  (Promotion des | BEI, CRE (Belgique) | Promotion de I'utilisation des énergies | Terminé
Energies Domestiques) renouvelables.

22, Plan Directeur National de 'Eau | Autriche Inventaires des ressources | Terminé

hydrauliques en vue de leur gestion
rationnelle.

A.6. Synergie avec les projets et programmes connexes.

La Seconde Communication Nationale sera focalisée sur: le développement et/ou renforcement des
réseaux nationaux ou régionaux des inventaires des gaz a effet de serre ; la maitrise des problémes
de vulnérabilité des principaux secteurs économiques aux changements climatiques et la formulation
des programmes et mesures d'adaptation ; Identification de programmes et mesures d'attenuation des
émissions de GES et/ou d’augmentation de la capacité de séquestration du pays ; le renforcement de
capacités nationales de mise en ceuvre de la CCNUC.

Elle constitue d’abord un outil de base pour une planification d'un développement durable des secteurs
économiques tels que l'agriculture, 'énergie, la foresterie, les déchets, efc., et qui tient compte des
effets néfastes des problémes liés aux changements climatiques.

La prise en compte des données et informations fournies par la Seconde Communication Nationale
dans la formulation des différents plans sectoriels de développement économique et social garantira
une synergie dans la mise en ceuvre de la CCNUCC. Il restera a s'assurer qu'il n'y a pas de
chevauchements ni de double emploi dans la réalisation des programmes arrétés par le
Gouvernement, et qui comportent des activités pertinentes vis-a-vis des changements climatiques. Ce
role revient & l'institution ministérielle ayant en charge la mise en ceuvre de la CCNUCC.
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A.7. Consultation des partenaires et processus de validation.

Le processus de formulation de la Seconde Communication Nationale a impliqué plusieurs structures
publiques et privées, des organisations de la Société Civile ainsi que des personnes ressources clés.

Plusieurs ateliers/réunions ont été organisées notamment pour: valider les TDR du Consultant :
adopter le plan de travail et le calendrier prévu pour mener I'exercice d'autoévaluation ; analyser le
draft du projet de la Seconde communication Nationale par le Comité de Pilotage ; valider le document

de Projet.

Deux consultations nationales ont été menées, la premiére pour I'évaluation de la Communication
Nationale Initiale et la seconde pour la validation du document de projet de la Seconde Communication
Nationale. Le tableau n°4 ci-dessous est un récapitulatif des principaux acteurs de I'autoévaluation.

Tableau n° 4 : Récapitulatif des principaux acteurs de 'autoévaluation.

Noms des institutions | Intérét des partenaires Raison d'implication de |Réle dans le processus
partenaires consultées Mandat officiel ou | ces institutions d’Autoévaluation (
attribution consultation, élaboration
de rapport, fournisseur de

données)

Institut  Géographique du [ En charge de la collecte et | Point focal de la CCNUCC ; | Présidence du Comité de

Burundi de la gestion des données |L'institut a élaboré les|Pilotage  de  I'exercice
climatologiques. scénarios  sur les | d’Auto - évaluation.

changements climatiques.

Direction de I'Environnement | Contribuer & la mise en |Participation dans  les | Assurer le suivi technique du
ceuvre des conventions et | inventaires des GES, secteur | processus d'Auto-
programmes internationaux | Procédés  industriels et | évaluation.
en matiére de gestion et de | Déchets.
protection de
I'environnement.

Direction des Foréts Assurer l'exécution de la| Participation dans les | Consultation et production de
politique du Gouvernement | inventaires pour le | données
en matiére de | secteur « Affectation des
développement et de gestion | Terres, Changements

des ressources forestiéres.

d'Affectation des Terres et
Foresterie »

Direction du Génie Rural et
de la Protection du
Patrimoine Foncier.

Développer des techniques
d'aménagement des terres
irrigables, des marais et des
bas fonds, et celles de
protection et de restauration
du patrimoine foncier.

Intégration  de  l'aspect
adaptation aux changements
climatiques dans

I'utilisation de I'eau a des fins
agricoles.

Consultation et production de
données.

Direction de I'Energie

Participer a I'élaboration de
la politique nationale en
matiére d'énergie.

Participation aux inventaires
des GES dans le secteur de
I'Energie.

Consultation et production
des données.

Direction du Développement
Industriel

Promouvoir le
développement industriel.

Membre de la Commission
National de I'Environnement

Consultation et production
de données.

Direction de I'Hygiéne et de
I'Environnement de la ville de
Bujumbura

Promouvoir l'hygiéne et la
protection de
I'environnement

Le Ministére de la Santé
Publique est membre de la
Commission Nationale de
I'Environnement

Consultation et production de
données.
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Direction Générale du Suivi
& Evaluation du Ministére de
I'Agriculture et de I'Elevage

Elle a notamment dans ses
attributions la collecte des
données et des statistiques
agricoles.

Participation aux inventaires
dans le secteur Agriculture.

Consultation
des données

et production

Direction ~ Générale  du|Elle est en charge dulLe Ministére du | Consultation et production
Développement Rural développement du milieu | Développement Communal | des données
rural. est membre de Ia
Commission Nationale de
I'Environnement,
Direction ~ Générale  de | Elle assure la production, le | Le ministére de I'Energie et | Consultation et production
I'Hydraulique et des | transport et la distribution de | des Mines est membre de la | des données

Energies Rurales ( DGHER)

l'eau et de [électricité en

Commission Nationale de

milieu rural. I'Environnement.
Regie de Production et de [Elle est sous la futelle |Intégration de  laspect Consultation et production
Distribution d'Eau et | administrative du Ministére | adaptation aux CC dans la | des données
d'Electricité ( REGIDESO)  |de IEnergie et des Mines. | planification des
Elle assure la production, le | investissements de
transport et la distribution de | production  de  I'énergie
l'eau et de [électricité¢ en | hydroélectrique.
milieu urbain
Services Techniques | lls sont chargés de la gestion | Membre de la Commission | Consultation et production de
Municipaux des déchets dans la | National de 'Environnement | données.
municipalité de Bujumbura,
Université du Burundi Elle est chargée de | Participation dans les études | Consultation et production de
l'enseignement et de la|de vulnérabilité /adaptation | données.
recherche scientifique. aux changements
climatiques.
Facultt d’Agronomie de [Elle est chargée  de | Participation dans les études | Consultation et production de
I'Université du Burundi, l'enseignement et de la|de vulnérabilité fadaptation | données.
recherche dans le secteur | aux changements
agricole. climatiques.
Institut ~~ des  sciences | Il a en charge la recherche | Intégrer I'aspect adaptation | Consultation et production de
Agronomiques du Burundi | agronomique et | aux changements | données.
(ISABU) zootechnique. climatiques dans la
recherche de nouvelles
varigtés de cultures et

d'animaux d'élevage.

Institut ~ National ~ pour
I'Environnement et la
Conservation de la Nature
(INECN)

Il a parmi ses missions celle
d'assurer la gestion des
parcs et réserves naturels,

Intégrer I'aspect adaptation
aux changements
climatiques dans la gestion
des écosystemes naturels et
de la biodiversité.

Consultation et production de
données.

Institut de  Recherches
Agronomiques et
Zootechniques (IRAZ) de la

L'Institut méne des
recherches agronomiques et
zootechniques pour répondre

Intégrer l'aspect adaptation
aux changements
climatiques dans la

Consultation et production de
données.

CEPGEL aux besoins des pays|recherche des variétés de

membres de la CEPGL plantes a haut rendement.
Energie des Grands Lacs | Promouvoir le | Intégrer les changements | Consultation et production de
(EGL) développement de I'énergie | climatiques dans la | données.

pour satisfaire les besains | planification et la gestion des

des pays membres de la|investissements

CEPGL. communautaires dans le

secteur de I'énergie.

Organisation pour la Défense | ONG accréditée auprés de la | ONG Consultation.

de I'Environnement au

CCNUCC.
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Burundi (ODEB)

ONG BIRATURABA ONG  spécialiste  dans | ONG Consultation.
I'éducation et la
sensibilisation du public sur
les problémes
environnementaux.
Association  Femmes et| ONG spécialisée dans la | ONG féminine Consultation.
Environnement au Burundi | gestion et la protection de
(AFEB) I'environnement
ONG Propreté, | ONG spécialisée dans les | ONG Consultation.

Environnement et Santé
(PES)

problémes de
atmosphérique,

pollution
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Annexe B : Composantes Techniques du Document de Projet.
B1. Contexte.

Le Burundi a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, en date
du 06 avril 1996. Dans le cadre de ses engagements comme Partie a ladite Convention, le Burundi a
présenté sa Communication Nationale Initiale, le 23 novembre 2001, lors de la Conférence des Parties
qui s'est tenue & Marrakech, au Maroc.

Les études ayant conduit a I'élaboration de ce document ont été menées avec I'assistance financiére
et technique du Fonds pour I'Environnement Mondial et dont I'Agence d'exécution est le Programme
des Nations Unies pour le Développement, dans le cadre du Projet « Habilitation du Burundi &
présenter sa premiére communication nationale au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques » ( BDI/98/G32), et dont les activités ont duré quatre ans, de 1999 &
2003. Le montant total du financement du FEM était de 319 450 USS$.

Conformément aux procédures opérationnelles du FEM pour le financement accéléré des
communications nationales des Parties Non Annexe | de la CCNUCC (GEF/C.22/INF.16), le
Gouvernement du Burundi a obtenu en 2005, un appui financier auprés du FEM, de 15 000 USS,
destiné a réaliser une autoévaluation de la Communication Nationale Initiale et la formulation d'un
document de Projet de la Seconde Communication Nationale.

L'évaluation de la  Communication Nationale Initiale a permis d'identifier les principaux risques et
lacunes suivants :

Au niveau institutionnel :

Le Département de I'Environnement et du Tourisme, qui est l'institution chargée de la mise en ceuvre
de la CCNUCC a besoin d'un renforcement de ses capacités techniques pour qu'il puisse mieux
répondre a sa mission. De plus, le décret n°100/108 du 22 novembre 2005 portant réorganisation du
Ministere de 'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de 'Environnement, n'est pas explicite pour
ce qui est de ses attributions.

Le Comité Interministériel, proposé dans la Stratégie de Mise en Oeuvre de la CCNUCC, pour la mise
en ceuvre et le suivi des politiques et mesures en matiére de changements climatiques, n'a pas été
cree. La Commission Nationale de I'Environnement qui pourrait jouer ce role n'est pas structurée en
groupes de travail specialisés et n'a pas de moyens de fonctionnement.

Il n’existe pas de mécanisme de coordination des différents intervenants.

Au niveau technique, on note les lacunes suivantes :

- Insuffisance et / ou manque de données dans plusieurs secteurs notamment sur les
superficies des foréts et des boisements, les importations et les consommations de
combustibles modernes a usage énergétique ;
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- Coefficients de conversion et facteurs d'émission utilisés sont ceux par défaut pour la sous -
région, et ne sont pas propres aux conditions climatologiques du Burundi. Le Projet en cours
de « Renforcement des Capacités pour Améliorer la Qualité des Inventaires des Gaz a Effet de
Serre en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale francophone » pourra apporter quelques
solutions a ce probléme.

- Manque de bases de données pour les institutions participant aux inventaires suite 4 la crise
dans laquelle vit le Burundi depuis 1993, et qui a eu notamment pour conséquence un
mauvais fonctionnement des services publics et parapublics, y compris ceux qui généralement
collectent les données permettant le calcul des émissions de GES :

- Difficultés d’accéder a des données et informations fiables des entreprises privées ;

- Données non fiables parce qu'elles sont collectées a I'aide d'instruments vétustes. Ceci
pourrait étre le cas notamment pour les données climatologiques fournies par ['Institut
Géographique du Burundi ;

- Manque d’harmonisation de formats de collecte de données suite & l'absence de mécanisme
de communication et de collaboration entre les détenteurs de données :

- Modeéle choisi pour I'élaboration des scénarios de changements climatiques qui n'a pas de
résolution spatiale adéquate pour le cas du Burundi;

- Des cultures importantes dans I'économie nationale telles que la banane et certaines cultures
industrielles n'ont pas fait 'objet d'études spécifiques de vulnérabilité/adaptation.

- Des paysages et écosystémes trés sensibles aux problémes de changements climatiques
tels que la région naturelle du BUGESERA, n'ont pas été couverts par les études de
vulnérabilité/adaptation ;

- Falbles  capacités des experts nationaux pour mener des analyses fiables des
codts/avantages des options technologiques proposées ;

- Education, formation et sensibilisation du public aux problémes de changements climatiques
non étendues a plusieurs couches de la population ;

- Forte mobilité de certains experts nationaux formés entrainant souvent leur non disponibilité
pour les activités des communications nationales.

Le présent document qui constitue la composante technique du document de projet de la Seconde
Communication Nationale s'articule sur les points suivants : I'analyse de la situation socio-économique
du Burundi; la stratégie de développement de la Seconde Communication Nationale : les objectifs et
les activites détaillés ; 'arrangement et le cadre institutionnel et le budget
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B2. Résumé de Iétat des lieux et de la consultation des parties prenantes.
Voir Annexe A
B3. Objectif du Projet.

Le présent projet a comme objectif de maintenir et renforcer les capacités techniques et
institutionnelles du Burundi a préparer et & soumettre les communications nationales & la Conférence
des Parties a la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, tout en
veillant & intégrer les préoccupations liées aux changements climatiques dans les priorités nationales
et sectorielles de développement.

B4. Activités du Projet.

Les activités de la Seconde Communication Nationale s'articuleront autour des principaux axes
suivants :

- Gestion et coordination du Projet ;

- Contexte National ;

- Inventaires des gaz a effet de serre ;

- Programmes d'adaptation aux changements climatiques ;

- Programmes d'atténuation des émissions de gaz a effet de serre ;

- Autres informations pertinentes ;

- Contraintes, lacunes et besoins financiers, techniques et humains ;

- Compilation et production de la Seconde Communication Nationale ;

- Suivi/Evaluation et Rapports.

GESTION ET COORDINATION DU PROJET.

Résultat 1 : Le cadre institutionnel et organisationnel pour I'élaboration de la Seconde
Communication Nationale est mis en place.

L'expérience tirée du Projet « Habilitation du Burundi & formuler sa premiére communication
nationale au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques », Projet
BDI/98/G32, a montré qu'il est impératif de bien définir un cadre institutionnel pour assurer la
supervision, l'orientation, la mise en ceuvre, le suivi, la diffusion et I'appropriation des résultats du
Projet. A cet effet, les activités suivantes seront réalisées.

Activité 1.1. Identifier la structure institutionnelle servant de point focal pour I'élaboration de la
Seconde Communication Nationale.

Le Ministére de 'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de I'Environnement s’est vu confié par le
Gouvernement du Burundi la conception et la mise en ceuvre de la politique environnementale
nationale y compris les questions ayant trait a la CCNUCC. Il restera I'organe gouvernemental chargé
de la mise en ceuvre du Projet.
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L'Institut Géographique du Burundi (IGEBU), qui est actuellement le point focal de la CCNUCC,
continuera a présider les activités du Comité de Pilotage du Projet. Cependant, il faudra veiller & définir
clairement son mandat en tant que point focal et ses relations avec les autres institutions, afin d'éviter
d'éventuels conflits pouvant porter préjudice a la mise en ceuvre du Projet.

Activité 1.2, Mettre en place une Unité de Gestion du Projet.

Le Département de I'Environnement et du Tourisme sera l'organe d'exécution de la Seconde
Communication Nationale. Toutefois, il sera renforcé par le recrutement de cadres compétents
comprenant : un Expert National du Projet qui sera assisté par des agents d'appui : un (une) Secrétaire
— Comptable, et un Planton.

Le recrutement de ce personnel relévera de 'autorité du Ministre de 'Aménagement du Territoire, du
Tourisme et de I'Environnement et de I'Agence Coopérante (PNUD), et devra se conformer aux
Termes de référence en annexes.

Activité 1.3. Mettre en place un Comité de Pilotage du Projet.

Un Comité de Pilotage comprenant des représentants des institutions détentrices de données et
informations pour I'élaboration des communications nationales, des représentants des institutions de
recherche, de ceux des ONG oeuvrant dans le domaine de I'environnement et de toutes les
institutions publiques et privées pouvant contribuer dans la mise en ceuvre de la CCNUCC, sera
constitué. Il sera I'organe d'orientation du Projet et d'approbation des rapports d’activités. Il sera élargi
a un représentant du PNUD/FEM et aux cadres de I'Unité de Gestion du Projet. Le Gouvernement
devra prévoir des moyens pour garantir son fonctionnement.

Activité 1.5. Acquérir et installer les équipements.

Le Gouvernement du Burundi mettra & la disposition du Projet des locaux appropriés dans lesquels le
Projet va travailler. Il va falloir qu'il acquiére des équipements de bureau comprenant du matériel
informatique, du matériel de télécommunication ( téléphone et Internet) et du mobilier de bureau.

Activité 1.6. Organiser un atelier de lancement du Projet.

L’'atelier de lancement marquera le démarrage effectif du Projet. Il durera une joumnée et regroupera
les différents partenaires du Projet. Il sera animé par 'Expert National. Ce sera une occasion pour
présenter le Projet dans ses objectifs, approches, activités, et résultats attendus, mais également de
sensibiliser davantage le public sur la problématique des changements climatiques. Ce sera
également une opportunité pour sensibiliser les partenaires du Projet afin qu'ils s'impliquent tous pour
la réalisation des objectifs du Projet.
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CONTEXTE NATIONAL.
Résultat 2 : La section « Contexte National » de la CNI est mise a jour.

Activités 2.1. Identifier les mises a jour requises et élaborer les TDR d'un consultant chargé
d'actualiser cette section.

L'Unité de Gestion du Projet identifiera les mises a jour essentielles a apporter & la section Contexte
National. Elle élaborera les TDR pour un consultant chargé de I'actualiser. Cette actualisation portera
notamment sur ; la situation socio-économique du Burundi ; les actions menées par le Burundi dans le
cadre de la CCNUCC, depuis la publication de la Premiére Communication Nationale, au niveau
politique, institutionnel, juridique, ainsi qu'au niveau des réalisations concrétes sur terrain.

Activités 2.2. Recruter un Consultant chargé d'actualiser la section « Contexte National de la CNI ».

Le Consultant sera identifié et recruté. Il aura pour tache de metire & jour la section « Contexte
National de la CNI » conformément aux TDR élaborés au point 2.1.

Activité 2.3. Analyser et valider les mises a jour de la section « Contexte National ».

Les mises a jour de la section « Contexte National » seront analysées et validées par le Comité de
Pilotage du Projet au cours d'une de ses réunions ordinaires.

INVENTAIRES DES GAZ A EFFET DE SERRE (IGES)

L'établissement d'un inventaire des GES dans le cadre de la SCN tiendra compte des risques et
lacunes identifiés au cours de la premiére partie de I'exercice d’autoévaluation (voir Annexe A). Cette
composante doit enregistrer un saut qualitatif important par rapport & la CNI.

Les activités a envisager porteront sur: le renforcement des capacités de la Direction de
I'Environnement et du Tourisme aux fins d'une gestion durale d'une banque de données nécessaires
pour l'élaboration des communications nationales ; lidentification et la sélection des experts
nationaux : le renforcement des capacités ; la rédaction des rapports; la conduite d'ateliers de
validation des rapports regroupant le Comité de Pilotage et les experts nationaux impliqués ainsi que
les autres partenaires du Projet.

Résultat 3 ; Les inventaires de GES sont établis et valides.

Activité 3.1. Mettre en place au sein de la Direction de I'Environnement et du Tourisme une cellule
chargée de la gestion durale d'une banque de données et informations nécessaires pour I'élaboration
des communications nationales.

Se basant sur les résultats du Projet de renforcement des capacités pour I'amélioration de la qualité
des inventaires en Afrique de I'ouest et en Afrique centrale francophone, le Projet fournira un
équipement informatique & la cellule chargée de la gestion d'une banque de données. Il assurera
également |a formation nécessaire aux cadres affectés a cette cellule et aux correspondants désignés
par les différentes institutions participantes au Projet.
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Activité 3.2. Doter la cellule d'équipements informatiques.

Activité 3.3. Mettre en place un réseau d'échange et de transmission de données de base aux fins de
linventaire, de I'analyse d'atténuation et de vulnérabilité.

Les institutions détentrices de données et informations nécessaires pour ['‘élaboration des
communications nationales, seront organisées en réseau. La Direction de I'Environnement et du
Tourisme assurera la coordination de son fonctionnement.

Activité 3.4. Former le personnel du réseau d'échanges de données.

Les correspondants désignés par les différentes institutions membres du réseau bénéficieront d'une
formation en matiére de gestion d'une banque de données.

Activité 3.5. Mettre en place des équipes d’experts nationaux chargés des IGES.

Les équipes d'experts nationaux qui seront en charge des inventaires seront celles qui ont réaliseé les
premiers inventaires. Elles sont toujours au complet pour les secteurs de I'Energie et de I'Agriculture.
Pour les secteurs Procédés industriels/déchets, elles seront complétées avec des unités qui auront
reu une formation en matiére d'inventaires dans le cadre du Projet de Renforcement des Capacités
pour I'Amélioration des Inventaires des gaz & effet de serre en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale
francophone ( Projet PNUD/FEM RAF 02/G31).

Activité 3.6. Recueillir, traiter les données et établir les rapports sur les IGES.

L'année de référence pour les premiers inventaires a été I'année 1998, pour des raisons liées au fait
que depuis 1993 jusqu'en 1996, le Burundi vivait une crise sociopoliique qui avait presque paralyse
tous les secteurs socio-économiques.

Pour les inventaires de la Seconde Communication Nationale, 'année de référence sera |'année 2005.
Ainsi, les données pour I'année 2005 prise comme référence, ainsi que celles des 5 derniéres années
seront collectées et traitées a l'aide du logiciel GIEC de compilation des IGES, et les rapports
sectoriels et de synthése seront établis. Le tableau ci-dessous reprend les données a recueillir et a
compiler suivant les secteurs.
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Tableau n°5 : Données IGES a collecter et & compiler.

Secteurs

Données requises

ENERGIE

e Consommations en combustibles fossiles énergétiques et
autres produits notamment : essence(m?) ; gasoil (m?) ;
kérosene (pétrole lampant et kéroséne jet pour avion (m?) ; Av
gaz (m?), fuel (m) ; lubrifiant (m?), GPL (tonnes), bitumes
(tonnes), bois énergie (tonnes), résidus agricoles (tonnes)

e Consommations énergétiques des secteurs d'activité :
Industrie énergétique et de I'eau ; Industries manufacturiéres et
de construction ; Commerce et institutions ;
Agriculture/élevage/péchel/pisciculture ; Industries miniéres ;
Résidence

AGRICULTURE
ELEVAGE / UTCUTF

/

Effectifs des animaux domestiques (bovins, caprins, ovins,
porcs, volailles, autres), par catégorie, sexe et age.

Superficies et productions agricoles, par type de culture et de
systeme de culture.

Superficies des savanes

Types de sols et leurs superficies

Types d'utilisation des résidus de récolte

Superficies des plantations et leur production en biomasse

Superficies des foréts naturelles et leur production en biomasse

Superficies des foréts brilées

Superficies mises en jacheres

Accroissement des peuplements forestiers

PROCEDES INDUSTRIELS
IDECHETS / SOLVANTS

Productions des cimenteries, brasseries, tanneries, parfumeries,
industries textiles et pharmaceutiques

Quantités de déchets et eaux usées domestiques produites

Quantités de solides et liquides industriels produits

Quantités et types de solvants utilisés

Activité 3.7. Organiser un atelier de validation des rapports sur les IGES.

Les rapports sur les IGES seront validés au cours d'un atelier qui sera organisé et qui regroupera les
membres du Comité de Pilotage et les experts nationaux ayant élaboré les inventaires.
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PROGRAMMES CONTENANT DES MESURES POUR PERMETTRE UNE ADAPTATION
ADEQUATE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES.

Reésultat 4.: La Vulnérabilité et I'’Adaptation aux changements climatiques des principaux
secteurs économiques sont évaluées.

Activité 4.1. : Sélectionner et recruter des experts nationaux chargés des études de V&A

Pour réaliser les études de V&A, le Projet recoura aux institutions ayant réalisé les études lors de
I'elaboration de la Premiére Communication Nationale. Il s'agit de I'Université du Burundi et de I'Institut
Géographique du Burundi. Tous les experts ayant été formés sont toujours en place, mais il pourrait
étre organise des formations additionnelles dans des domaines spécifiques.

Les secteurs qui seront couverts sont : I'Agriculture ; I'Elevage ; les Ressources en Eau ; la Santé : la
Foresterie ; les Zones Humides. Et comme il a été recommandé lors de I'Atelier de consultation des
parties prenantes, les études de V&A pourront se cibler particuliérement les régions du Nord-est, de
I'Est et du Sud-Est. En effet, ces régions étaient, il y a quelques dizaines d'années, considérées
comme les greniers du Burundi. Les variabilités climatiques de ces demiéres années en ont fait des
regions de sécheresses et de famines répétitives.

Activite 4.2. Collecter et traiter les données et informations, établir les rapports sectoriels et de
synthése surI'étude de V&A
Le tableau n°6 ci-dessous montre les données requises pour les études de V&A.

Tableau n°6 : Données requises pour les études de V&A

Secteurs Données requises

Agriculture Production et rendement des cultures vivriéres
suivantes : banane, manioc.

Production et rendement des cultures industrielles
suivantes : café, coton, thé, palmier a huile
Evolution et tendances

Elevage Effectif des animaux domestiques (bovins, ovins,
caprins, porcins).
Evolution et tendances

Ressources en eau Données hydrographiques (réseau, débits,
hauteurs, précipitations, ruissellement, écoulement
de base)

Pression démographique sur les ressources
Evolution et tendances

Foresterie Superficies des formations forestiéres.
Evolution et tendances

Faune et péche Inventaires et recensements.
Evolution et tendance

Zones humides Production agricole et halieutique
Rendement dans les zones humides
Evolution et tendances
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Activité 4.3. Organiser un atelier de validation des rapports sur les études de vulnérabilité.

Les rapports sectoriels et le rapport de synthése seront validés au cours d'un atelier qui sera organisé
et qui regroupera les membres du Comité de Pilotage et les experts nationaux ayant élaboré les
études de V&A.

PROGRAMMES CONTENANT DES MESURES POUR PERMETTRE UNE ADAPTATION
ADEQUATE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES.

Résultat 5. Les programmes d’atténuation des émissions des GES et de renforcement des puits
sont élaborés.

Activité 6.1.Identifier, sélectionner et recruter des experts nationaux chargés des études d'atténuation
et de 'élaboration du plan d'action de mise en ceuvre du Mécanisme pour le Développement Propre.,

Les études d'atténuation des émissions des GES et 'élaboration du plan d'action du Mécanisme de
Développement Propre seront réalisées par les équipes des institutions ayant travailleé sur les
inventaires.

Ces études porteront entre autres sur :

- L'accroissement des capacités de séquestration du CO2 en impliquant la population dans la
gestion du couvert forestier. En effet, selon les inventaires des GES réalisés lors de la CNI, les
foréts ont une capacité de séquestration d’environ 79% par rapport aux émissions, ce qui
représente environ 3000 Gg de CO;, Cette capacité pourrait étre augmentée grace a des
mesures politiques adéquates impliquant notamment la population dans la gestion du couvert
forestier. L'étude évaluera donc la faisabilité pour augmenter la capacité de séquestration des
foréts. Elle sera réalisée par les experts de la Direction des Forats.

- Larationalisation du secteur des transports routiers. L'étude sera réalisée par la Direction de
IEnergie, conjointement avec la Direction du Transport Intérieur.

Activité 5.2. Organiser des ateliers de formation sur I'atténuation des émissions des GES et
I'elaboration du plan d'action de mise en ceuvre du Mécanisme pour le Développement Propre (MDP).

Il s'agira de renforcer les capacités des experts nationaux chargés des études sur d'atténuation des
émissions des GES et I'élaboration du plan d'action de mise en ceuvre du Mécanisme pour le
Développement Propre et sur les aspects suivants :

- Méthodologie standard du GIEC sur I'atténuation des émissions des GES et I'élaboration du
plan d'action du Mécanisme pour le Développement Propre :

- Concepts et pratique du logiciel LEAP (énergie) ;

- Concepts et pratique du logiciel COMAP (foresterie) ;

- Pratique d'un logiciel adapté a 'analyse et & la planification dans le secteur de I'Agriculture et
de I'Elevage.
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Activité 5.2. Collecter et traiter les données et informations, et établir des rapports sectoriels sur
I'atténuation des émissions des GES et le plan d'action de mise en ceuvre du Mécanisme
pour le Développement Propre.

Les données de référence a utiliser sont celles des inventaires des GES,

Activité 5.4. Elaborer les rapports sur les études d'atténuation des émissions des GES et
les plans d'action de mise en ceuvre du Mécanisme pour le Développement Propre.

Il s'agira de procéder a la compilation des trois rapports sectoriels ainsi que les plans d'action
sectoriels de mise en ceuvre du MDP sous forme d'un rapport de synthése.

Activité 5.5. Organiser un atelier de validation des rapports d'études d'atténuation des émissions des
GES et des plans d'action de mise en ceuvre du Mécanisme pour le Développement
Propre.

L'examen et la validation des rapports produits seront faits au cours d'un atelier qui réunira les
membres du Comité de Pilotage et les experts ayant participé dans I'élaboration des études
d'atténuation des GES et des plans de mise en oeuvre du MDP.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES POUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA
CONVENTION.

Résultat 6 : Les besoins en matiére de transfert de technologies sont évalués.

Activité 6.1. Identifier et sélectionner des consultants pour mener une étude portant sur I'évaluation
des besoins en matiére de transfert de technologies.

L'étude couvrira les secteurs de 'Energie, Agriculture, Foresterie et Gestion des Déchets.

Les consultants a identifier devront avoir des connaissances des technologies d’adaptation aux effets
nefastes des changements climatiques et celles contribuant & la réduction des émissions de GES
dans les secteurs de I'Energie, de I'Agriculture, de la Foresterie et de la Gestion des déchets.

Activité 6.2. Elaborer 'étude sur 'évaluation des besoins en matiére de transfert de technologies.
L'étude analysera les potentialités, les contraintes et les actions possibles de renforcement des
capacités institutionnelles, en vue d'évaluer les besoins en transfert de technologies et de développer
des modalités de leur acquisition et de leur adoption, a effet d’accompagner les mesures nationales
d'adaptation et de mitigation des changements climatiques.

Activité 6.3. : Organiser un atelier de validation et de diffusion de I'étude.

Il sera organisé un atelier de validation de I'étude par le Comité de Pilotage élargi aux spécialistes des
secteurs concernés.
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Résultat 7. : Les capacités et les besoins en matiére d’observations systématiques sont
évalués.

Activité 7.1. Procéder a I'actualisation et 4 la validation de I'étude réalisée par I''GEBU, en 2001,

Une étude portant sur une évaluation des capacités des institutions nationales en matiére de recherche
et observation systématique avait été menée par I'nstitut Géographique du Burundi, mais n'a pas fait
objet de validation. Il sera nécessaire que cette étude soit d’abord actualisée avant d’étre soumise a un
atelier de validation qui regroupera les membres du Comité de Pilotage ainsi que les représentants
des institutions de recherche intéressées par les questions liées aux changements climatiques.

Reésultat 8 : Le programme d’information et de sensibilisation du public sur les changements
climatiques est élaboré et validé.

Activité 8.1. : Sélectionner et recruter une équipe de consultants.

L'équipe de consultants pour élaborer un programme d'information et de sensibilisation du public sur
les changements climatiques devra comprendre : un spécialiste en communication : un spécialiste du
climat; un spécialiste dans un secteur national clé pour I'adaptation (agriculture, ressources en eau);
un specialiste en environnement. Ces consultants proviendront des institutions partenaires membres
de la Commission Nationale de I'Environnement.

Activité 8.2. : Elaborer le programme d'information et de sensibilisation

C'est le travail qui est demandé aux consultants qui devra indiquer: les cibles bénéficiaires des
messages d'information et de sensibilisation ; les supports de diffusion de I'information ; ainsi que les
messages a diffuser.

Activité 8.3. Organiser un atelier de validation du programme élaboré.

Un atelier regroupant des spécialistes de la communication, du climat, des secteurs économiques
sensibles aux changements climatiques, et des spécialistes des questions environnementales, sera
organisé, pour analyser et valider le programme de formation et de sensibilisation du public sur les
changements climatiques.

CONTRAINTES / LACUNES, BESOINS FINANCIERS / TECHNIQUES / HUMAINS

L'exercice d'autoévaluation a montré que les principales contraintes et lacunes rencontrées lors de
I'elaboration de la Communication Nationale Initiale sont liées :

- Au faible niveau de coordination des institutions détentrices des données et informations pour
les inventaires des GES ;

- Auxinsuffisances du systeme de collecte des données et informations liées surtout aux faibles
capacites des institutions qui en sont chargées, suite a la situation de guerre dans laquelle
vivait le pays depuis 1993, mais également a la méconnaissance par les détenteurs de
données de l'importance et du role des données et informations détenues par les institutions,
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par rapport aux préoccupations liées a la variabilité et aux changements climatiques et au
développement durable :

- Aux faiblesses des capacités nationales dans les différentes institutions concernées par
I'élaboration de la Communication Nationale en termes de maitrise des outils et
méthodologies, pour notamment réaliser les différentes études nécessaires ( inventaires des
GES, études de V&A, études d'atténuation des émissions des GES) ;

- A linsuffisance des mesures et actions proposées pour la sensibilisation, linformation et
l'éducation du public, notamment les décideurs politiques, pour une meilleure prise en compte
des préoccupations liées a la variabilité et aux changements climatiques dans les stratégies et
plans d'action prioritaires du Burundi.

Des expertises, pour analyser ces lacunes et contraintes et proposer des solutions pour les surmonter,
seront realisées dans le cadre de ce Projet. Elles permettront de garantir 'adhésion de tous les
partenaires dans les phases de mise en ceuvre du Projet.

COMPILATION, PRODUCTION DE LA COMMUNICATION NATIONALE.

Résultat 9. : Le document de la Seconde Communication Nationale est élaboré et validé.
L'élaboration du document de Seconde Communication Nationale se fera sur base des études
suivantes : inventaires des GES ; études de V&A; études d’atténuation des émissions des GES et
l'élaboration de projets de MPD ; évaluation des besoins en matiére de transfert des technologies ;
évaluation des besoins en matiére de systéme d'observation systématique des changements
climatiques et ; programme d'information et de sensibilisation du public.

Activite 9.1. Elaborer le document de Seconde Communication Nationale.

Le document sera rédigé par un expert identifié parmi ceux qui auront participé dans les différentes
études thematiques et ayant des capacités avérées en matiére d'élaboration des synthéses de
rapports et études. Le canevas & suivre sera le format standard de présentation de la Seconde
Communication Nationale pour les pays non annexe 1 de la CCNUCC.

Activité 9.2. Organiser un atelier de validation du projet de Seconde communication Nationale

Le projet de Seconde Communication Nationale sera soumis & I'analyse et la validation lors d'un atelier
regroupant les membres du Comité de Pilotage, 'ensemble des experts nationaux et personnes
ressources ayant participé & la réalisation des différentes études de base.

Résultat 10 : La Seconde Communication Nationale est présentée a la COP.

Activité 10.1 : Préparer la présentation de la Seconde Communication Nationale & la COP.

Une présentation de la Seconde Communication Nationale du Burundi, en Power Point sera préparée,

en vue de son exposé a la COP. Une copie du document sur Cd-rom, une dizaine d’exemplaires sur
support papier ainsi qu'un résumé pour les décideurs du document de la Seconde Communication
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Nationale traduite en Anglais seront préparés, pour le dépét officiel auprés du Secrétariat de la
CCNUCC.

Activité 10.2 : Présenter le Seconde Communication Nationale & la COP
La Seconde Communication Nationale du Burundi au titre de la CCNUCC sera présentée & la COP par
une personne ressource qui sera désignée par le Ministére de 'Aménagement du Territoire, du

Tourisme et de I'Environnement.

Résultat 11 : La Seconde Communication Nationale est diffusée et vulgarisée au niveau
national.

Activité 11.1. Multiplier le document de la Seconde Communication Nationale

Le document de la Seconde Communication Nationale du Burundi sera imprimé en 500 exemplaires et
copié sur Cd-rom en un millier d'exemplaires pour une large diffusion auprés de tous les partenaires
nationaux et étrangers intéressés par les questions du développement durable du Burundi.

Activite 11.2: Organiser des séminaires de présentation de la Seconde Communication au public
Quatre séminaires régionaux seront organisés pour présenter le contenu de la Seconde
Communication Nationale & un large public et pour le sensibiliser sur la contribution de chacun dans la
recherche des solutions aux questions de variabilité et de changements climatiques.

Ces séminaires seront animés par une ONG ayant participé dans le processus de préparation de la
Seconde Communication Nationale.

B5. Arrangement Institutionnel de Mise en ceuvre du Projet.

Voir Description Narrative, section 1.3.

B6. Suivi, Contréle et Evaluation de I'lmpact du Projet.

Voir Description Narrative, section 1.4.

B7. Budget.

Le budget du projet est de 438 556 US $.

Aux fins d'assurer la bonne mise en ceuvre du Projet de Seconde Communication nationale, le Burundi
s'engage a fournir un apport en nature et en numéraire d'un montant de 33 556 US §$. Cette
contribution consiste a mettre a la disposition du Projet un espace de bureaux, des équipements et des
utilitaires, pour le Coordonnateur National du Projet et autre personnel de la contrepartie. De plus, le
Burundi contribuera financiérement au fonctionnement du Comité de Pilotage du Projet.

La présente requéte est introduite pour un montant de 405 000 US$ auprés du Fonds pour

I'Environnement Mondial (PNUD-FEM) au fitre de la préparation de la Seconde Communication
Nationale du Burundi dans le contexte de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
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Changements Climatiques et dans le cadre du soutien du FEM & la préparation des communications
nationales des pays Non Annexe 1.

Le tableau n°1 repris ci-aprés présente la ventilation de cette composante FEM du budget selon le
format recommandé par le FEM, et le tableau n°® 7 montre le calendrier d'exécution du Projet.

Légende du tableau n®1 :

LOCL CNSLT: Local Consultants; CONTR-CMPY : Contractual Services-Companies.; MISC. :
Miscellaneous Expanses ; TRAVLOC. : Local Travel ; TRVINT. : International Travel :

EQUIPMT.: Equipment; CNTRACTSRV: Contractual Services -Individual; COMNCT-EQMT:
Communication Equipment ; SUPPL.: Supplies; INTL CNSLT: Intemational Consultant; AV &PRINT:
Audio Visual & Print Prod Costs; PERLOC : Personnel Local ; PERADM : Personnel Administratif.
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ANNEXE C : Termes de Référence.

C1: Termes de référence du Comité de Pilotage du Projet.
Contexte :

Le Gouvernement du Burundi a obtenu du PNUD/FEM un financement pour I'élaboration de sa
Seconde Communication Nationale au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques. Ce projet est en harmonie avec les stratégies du Cadre Stratégique de
relance de la croissance économique et de Lutte contre la Pauvreté en cours de finalisation par le
Gouvernement (CSLP- complet ).

Le projet constitue un appui au Gouvernement du Burundi pour répondre & ses engagements en tant
que Partie ala CCNUCC. Ces derniers consistent, selon l'article 12 de ladite Convention a :

(i) établir et mettre a jour périodiquement, publier et mettre a la disposition de la Conférence des
Parties, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption
par leurs puits de tous les gaz a effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en
recourant & des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties ;

(li) établir, mettre en ceuvre, publier et mettre réguliérement a jour des programmes nationaux et le
cas écheant, régionaux contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques en
tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption par leurs puits, de tous
les gaz & effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant a
faciliter I'adaptation appropriée aux changements climatiques.

Le projet de la Seconde Communication Nationale permettra donc au Burundi de mieux connaitre le
niveau actuel de ses émissions / absorptions de GES, et d'identifier des programmes nationaux
contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques, ainsi que des mesures visant a
faciliter I'adaptation aux changements climatiques, et plus particulierement a I'intention des populations
les plus vulnérables. Ces derniéres constituent, malheureusement, la majorité de la population
burundaise.

Téches.
Le Comité de Pilotage du Projet élargi au PNUD aura pour principales taches de :

- Fournir des conseils dans l'identification et la participation des acteurs, et approuver le réle que
doit jouer chaque acteur dans la mise en ceuvre du projet ;

- Analyser et approuver le Plan d’Action du projet, les principales activités prévues en relation
avec le contenu du document de projet ;

- Analyser et approuver le Programme Annuel ainsi que les rapports techniques et financiers du
projet ;

- Suivre la performance du projet a travers I'évaluation des rapports périodiques du projet ;

- Assurer le controle de qualité des rapports produits par les consultants et I'équipe du projet ;
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Valider tous les documents de politiques et de stratégies produits comme un résultat du projet ;
Faciliter les échanges d'information entre les différentes structures intéressées directement ou
indirectement aux questions de changements et vulnérabilités climatiques ;

Faciliter la coordination intersectorielle de la mise en ceuvre du projet ;
Initier des mesures correctives pour remédier aux éventuelles situations de blocage du projet.

Composition

Le C omité de Pilotage comprend des représentants des institutions fournisseurs de données et
informations pour I'élaboration des communications nationales, des représentants des institutions de
recherche, de ceux des ONG oeuvrant dans le domaine de I'environnement et de toutes les

institutions publiques et privées pouvant contribuer dans la mise en ceuvre de la CCNUCC. Il est élargi
a un représentant du PNUD/FEM et & I'équipe du Projet.
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C2: Termes de référence du Directeur National du Projet.

Le Ministre de 'Aménagement du territoire, du Tourisme et de I'Environnement désignera le Directeur
du Département de I'Environnement et du Tourisme comme Directeur national du Projet. Le Directeur
national du Projet ne fait pas partie du personnel du Projet mais il recevra tout I'appui technique
nécessaire dans le cadre de ses activités de suivi du Projet. Sa nomination fait partie des apports en
nature du Gouvernement et son role est d'assurer l'interface entre ce dernier et le Projet.

Téches et responsabilités.

Le Directeur national du Projet a pour taches de :

S'assurer que des locaux sont disponibles pour 'unité de gestion du Projet ;

Superviser de maniére globale le travail technique de I'équipe du coordonnateur national et
des consultants et contréler réguliérement ‘évolution du Projet ;

Informer les différents Ministres concernés par la question sur les progrés réalisés dans le
cadre du Projet ;

Donner régulierement rapport sur les activités du Projet au comité de pilotage ;

Collaborer étroitement avec le PNUD sur les questions concernant I'exécution des activités du
Projet ;

Gérer, signer et controler les déboursements des fonds du Projet selon les régles et les
procédures du Gouvernement et du PNUD/FEM ;

Assurer la transmission dans les délais des rapports d'activités et des rapports financiers au
PNUD ;

Assurer une collaboration étroite avec toute les parties prenantes au Projet et avec le comité
de Pilotage ;

Assurer une contribution et un engagement effectif de la part du Gouvernement aux activités
du Projet.

En concertation avec 'ENP, le Directeur National du Projet devra :

Coordonner la mise en place et I'installation de la structure de gestion du Projet et assurer son
démarrage effectif ;

Organiser les réunions du Comité de Pilotage du Projet ;

Analyser et approuver un plan de travail du Projet préparé par 'ENP spécifiant les objectifs, les
cibles annuelles, les échéances et les apports nécessaires, avec des indicateurs de
performance précis et mesurables ;

Coordonner ['organisation de I'atelier de démarrage et la rédaction du rapport de démarrage
qui devra étre adopté par les parties prenantes ;

Evaluer la performance des experts et consultants nationaux en collaboration avec 'Expert
National du Projet ;

Coordonner foutes les activités de formation prévues dans le cadre du Projet ;

Soumettre un rapport annuel de performance du Projet.
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C3: Termes de référence de I'Expert National du Projet.
Contexte :

Le Gouvernement du Burundi a obtenu, du PNUD/FEM, un financement pour I'élaboration de sa
Seconde Communication Nationale au fitre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques. Ce projet est en harmonie avec les stratégies du Cadre Stratégique de
relance de la croissance économique et de Lutte contre Pauvreté en cours de finalisation par le
Gouvernement (CSLP- complet ).

Le projet constitue un appui au Gouvernement du Burundi pour répondre a ses engagements en tant
que Partie &la CCNUCC. Ces derniers consistent, selon l'article 12 de ladite Convention a :

(i) etablir et mettre & jour périodiquement, publier et mettre & la disposition de la Conférence des
Parties, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption
par leurs puits de tous les gaz a effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en
recourant & des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties ;

(if) établir, mettre en ceuvre, publier et mettre régulierement a jour des programmes nationaux et le cas

échéant, régionaux contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques en tenant
compte des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption par leurs puits, de tous les
gaz a effet de serre non réglementés par le protocole de Monfréal, ainsi que des mesures visant &
faciliter I'adaptation appropriée aux changements climatiques.

Le projet de la Seconde communication nationale permetira donc au Burundi de mieux connaitre le
niveau actuel de ses émissions / absorptions de GES, et d'identifier des programmes nationaux
contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques, ainsi que des mesures visant a
faciliter 'adaptation aux changements climatiques et plus particuliérement & I'intention des populations
les plus vulnérables. Ces derniéres constituent, malheureusement, la majoritt de la population
burundaise.

Responsabilités :

En étroite collaboration avec le Comité de Pilotage du Projet, et sous la responsabilité directe du
cogestionnaire que le Ministére de 'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de I'Environnement
aura désigné, I'Expert National du Projet sera chargé de la gestion, de la coordination et de la
supervision quotidienne de I'exécution du Projet. Il est particulierement responsable des taches
suivantes :

- Préparer le Plan Annuel de Travail du Projet, dans un format qui est en adéquation avec le
rapportage, la budgétisation, les procédures de suivi évaluation du Gouvernement et les
Directives du PNUD pour les procédures d'exécution nationale, sur une base du document du
Projet et en collaboration avec le Comité de Pilotage ;

- Coordonner et suivre les activités prévues dans le Plan de Travail ;

- Organiser et superviser les ateliers et les activités de formation nécessaires pendant
I'exécution du Projet ;
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- ldentifier et recruter ( y compris en sous traitance) les institutions et les experts nationaux, en
consultation avec le Comité de Pilotage ;

- Préparer les rapports périodiques tels que prévus dans les procédures en vigueur au PNUD et
au niveau du Gouvernement ;

- Assurer la liaison avec les ministéres concernés, les instituts de recherche nationaux et
internationaux, les ONG et autres institutions appropriées aux fins d'associer leur personnel
aux activités du projet et de recueillir et diffuser des informations concernant le Projet ;

- Fournir I'assistance et I'encadrement nécessaires aux consultants et contractants du Projet ;

- Encourager et développer la synergie avec les autres projets et programmes au plan national
et régional ;

- Surveiller les dépenses et veiller par d'autres moyens & la bonne gestion des ressources
allouées au Projet ;

- Etablir sous sa forme définitive la Seconde Communication Nationale du Burundi en
collaboration avec le personnel gouvernemental et les experts nationaux ;

- Rechercher et mobiliser des ressources pour appuyer les activités de suivi potentielles.

Qualification.

- Diplome universitaire dans un domaine présentant de la pertinence pour le projet ;

- Minimum de 5 ans d'expérience d'activités professionnelles dans le domaine du Projet ;

- Avoir une bonne connaissance et éventuellement une expérience en matiére d'élaboration de
la Communication Nationale ;

- Avoir une bonne connaissance des institutions et acteurs locaux ;

- Bonne capacité de rédaction et de communication :

- Bonne maitrise de I'outil informatique ;

- Maitrise de la / des langues officielles (s) du pays, compréhension de I'Anglais écrit.
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C4 : Termes de référence de I'Assistant (e) Administratif (ve) du Projet.
Contexte :

Le Gouvernement du Burundi a obtenu, du PNUD/FEM, un financement pour I'élaboration de sa
Seconde Communication Nationale au fitre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques. Ce projet est en harmonie avec les stratégies du Cadre Stratégique de
relance de la croissance économique et de Lutte contre Pauvreté en cours de finalisation par le
Gouvernement (CSLP- complet ).

Le projet constitue un appui au Gouvernement du Burundi pour répondre & ses engagements en tant
que Partie ala CCNUCC. Ces derniers consistent, selon l'article 12 de ladite Convention a :

(i) établir et mettre & jour périodiquement, publier et mettre & la disposition de la Conférence des
Parties, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption
par leurs puits de tous les gaz a effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en
recourant a des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties :

(ii) établir, mettre en ceuvre, publier et mettre réguliérement & jour des programmes nationaux et le cas

echéant, régionaux contenant des mesures visant & atténuer les changements climatiques en tenant
compte des émissions anthropiques par leurs sources et de 'absorption par leurs puits, de tous les
gaz a effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant &
faciliter I'adaptation appropriée aux changements climatiques.

Le projet de la Seconde communication nationale permettra donc au Burundi de mieux connaitre le
niveau actuel de ses émissions / absorptions de GES, et d'identifier des programmes nationaux
contenant des mesures visant & atténuer les changements climatiques, ainsi que des mesures visant a
faciliter I'adaptation aux changements climatiques et plus particuliérement & l'intention des populations
les plus vulnérables. Ces derniéres constituent, malheureusement, la majorité de la population
burundaise.

Taches :

Sous l'autorité de I'Expert National du Projet, I'Assistant (e) Administratif (ve) et Financier(ére) est
chargé (e) des taches suivantes:
- Tenir les documents comptables en vue des différents classements, de l'enregistrement des
transactions financiéres ainsi que de I'apurement des comptes suivant les procédures NEX du
PNUD;
- Préparer sous la supervision du Coordonnateur, les réunions du Comité de Pilotage et autres
rencontres organisées par le projet;
- Préparer et contréler le courrier départ et arrivé du projet et veiller & la diffusion du courrier;
- Accueillir, assister et orienter les partenaires du projet;
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- Fournir I'assistance nécessaire aux consultants, experts et autres partenaires dans le cadre
des activités du projet;

- Simpliquer dans la réalisation des résultats attendus du projet;

- Effectuer les calculs des frais de voyages et autres paiements pour services rendus;

- Tenirla caisse de menues dépenses;

- Etablirles rapprochements bancaires périodiques;

- Etre en liaison avec les responsables des banques, instituions financiéres et autres tiers en
vue d'obtenir des renseignements & jour sur les transactions avec le projet;

- En collaboration étroite avec le coordonnateur, assurer I'approvisionnement, le suivi des
consommations, du matériel et fournitures de bureau:

- Etre en liaison avec les responsables du PNUD pour tout renseignement et observation
concernant le suivi comptable du projet;

- Assister le coordonnateur national du projet dans les aspects de la tenue de compte et du
controle budgétaire;

- Expliquer aux experts et consultants les aspects relatifs aux indemnités, avances,
remboursements de frais de voyage et autres questions financiéres:

- Suivre les différents contrats du projet;

- Enregistrer les transactions financiéres et comptables et procéder au classement des piéces
justificatives;

- Tenir et mettre a jour les différents registres d'équipement du projet;

- Travailler au besoin avec les auditeurs des comptes et des dossiers administratifs du
personnel.

Qualifications :
- Etre titulaire d’un diplome de niveau ISCO en matiére de comptabilité/ finance ou d'un

dipléme équivalent ;
- Disposer d'une expérience de 5 ans au moins dans le domaine :
- Avoir un permis de conduire catégorie B ;
- Avoir un esprit d'équipe ;
- Avoir une connaissance approfondie de I'informatique, en particulier les logiciels suivants :
Excel; Word 7.0; D Base; Utilisation de I'lnternet ;

- Connaissance de I'Anglais constituerait un avantage
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C5: Termes de référence des études thématiques.

C5.1. Inventaires des GES.

Contexte :

Le Gouvernement du Burundi a obtenu, du PNUD/FEM, un financement pour I'élaboration de sa
Seconde Communication Nationale au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques. Ce projet est en harmonie avec les stratégies du Cadre Stratégique de
relance de la croissance économique et de Lutte contre Pauvreté en cours de finalisation par le
Gouvernement (CSLP- complet ).

Le projet constitue un appui au Gouvernement du Burundi pour répondre & ses engagements en tant
que Partie ala CCNUCC. Ces derniers consistent, selon I'article 12 de ladite Convention a

(i) établir et mettre & jour périodiquement, publier et mettre & la disposition de la Conférence des
Parties, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption
par leurs puits de tous les gaz a effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en
recourant a des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties :

(ii) etablir, mettre en ceuvre, publier et mettre réguliérement a jour des programmes nationaux et le cas
eécheant, régionaux contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques en tenant
compte des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption par leurs puits, de tous les
gaz a effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant a
faciliter I'adaptation appropriée aux changements climatiques.

Le projet de la Seconde communication nationale permettra donc au Burundi de mieux connaitre le
niveau actuel de ses émissions / absorptions de GES, et d'identifier des programmes nationaux
contenant des mesures visant & atténuer les changements climatiques, ainsi que des mesures visant &
faciliter I'adaptation aux changements climatiques et plus particuliérement & I'intention des populations
les plus vulnérables. Ces derniéres constituent, malheureusement, la majorité de la population
burundaise.

Justification.

Les inventaires des GES réalisés lors de la Communication Nationale Initiale ont accusé des lacunes
importantes notamment : linsuffisance de données dans les différents secteurs : le recours a
lutilisation des coefficients de conversion et facteurs d’émission par défaut ; les difficultés d’accéder a
des données et informations fiables des entreprises privées, etc. De plus, des secteurs entiers n'ont
pas été couverts par les premiers inventaires. Ce sont toutes ces lacunes qu'il conviendra de corriger
lors des inventaires prévus dans le cadre de ce projet, en sappuyant sur les acquits du projet régional
de « Renforcement des Capacités pour I'’Amélioration des IGES en Afrique de I'Ouest et en Afrique
centrale francophone », Projet PNUD/FEM RAF 02/ G31.
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Obijectifs.

L'objectif des études sur les inventaires a réaliser et qui seront confiées aux institutions identifiées est
de contribuer & I'élaboration de le Seconde Communication Nationale du Burundi par la collecte,

l'analyse et I'archivage des données et informations nécessaires & la réalisation des inventaires des
GES.

Résultats attendus.

Les principaux résultas attendus sont notamment :

- Experts nationaux formés et opérationnels pour les inventaires des GES disponibles ;
- Banque de données actualisées et informations sur les émissions de GES disponibles ;
- Rapport complet sur les inventaires des GES dans les différents secteurs élaboré.

Activités a réaliser.

Dans les différents secteurs d'inventaires, les activités & réaliser consisteront a:

Relever les lacunes et insuffisances que comportent les premiers inventaires ;

Relever les différentes institutions dépositaires de données dans chaque secteur concerné ;

- Collecter les données d'activités les plus désagrégées possibles ainsi que toutes les
informations nécessaires a I'estimation des émissions de GES :

- Calculer les émissions de GES imputables & chaque secteur selon la méthodologie IPCC et
les Bonnes Pratiques Préconisées par le GIEC :

- Etablir un rapport descriptif des résultats obtenus.
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CS5. Termes de référence des études thématiques.
Cb.2. Atténuation des émissions des GES et élaboration du plan d’action de mise en ceuvre du PDP
Contexte.

Le Gouvernement du Burundi a obtenu, du PNUD/FEM, un financement pour I'élaboration de sa
Seconde Communication Nationale au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques. Ce projet est en harmonie avec les stratégies du Cadre Stratégique de
relance de la croissance économique et de Lutte contre Pauvreté en cours de finalisation par le
Gouvernement (CSLP- complet ).

Le projet constitue un appui au Gouvernement du Burundi pour répondre & ses engagements en tant
que Partie ala CCNUCC. Ces derniers consistent, selon I'article 12 de ladite Convention 4

(i) établir et mettre & jour périodiquement, publier et mettre a la disposition de la Conférence des
Parties, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absomtion
par leurs puits de tous les gaz a effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en
recourant a des methodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties ;

(i) etablir, mettre en ceuvre, publier et mettre réguliérement & jour des programmes nationaux et le cas

échéant, régionaux contenant des mesures visant & atténuer les changements climatiques en tenant
compte des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption par leurs puits, de tous les
gaz a effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant a
faciliter I'adaptation appropriée aux changements climatiques.

Le projet de la Seconde communication nationale permettra donc au Burundi de mieux connaitre le
niveau actuel de ses émissions / absorptions de GES, et d'identifier des programmes nationaux
contenant des mesures visant & atténuer les changements climatiques, ainsi que des mesures visant a
faciliter I'adaptation aux changements climatiques et plus particuliérement & I'intention des populations
les plus vulnérables. Ces derniéres constituent, malheureusement, la majorit¢ de la population
burundaise.

Justification.

La Communication Nationale Initiale avait identifié des options d'atténuation des émissions de GES,
mais s'était heurtée & I'absence de capacités humaines pour pouvoir évaluer leurs codts et avantages.
Pour tous les secteurs, sauf le secteur de I'énergie, I'analyse s'est limitée & une description générale
des mesures politiques a mener.

Dans le cadre de la préparation de la Seconde Communication Nationale, il sera donc nécessaire de
d'améliorer les études réalisées dans le secteur de I'énergie et procéder & une évaluation nationale
des options d'atténuation des émissions de GES, dans les autres secteurs.

Objectifs.

L'objectif poursuivi est de définir et quantifier les options de réduction des émissions des GES dans les
secteurs suivants considérés comme les plus importants : Energie ; Agriculture ; Changements
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d'affectation des terres / Foresterie, et Gestion des déchets. Cela nécessitera au préalable une
formation des experts nationaux des institutions impliquées, sur la méthodologie d’analyse des études
d'atténuation.

Résultats attendus.

- Des experts nationaux formés et devenus opérationnels pour la réalisation des études
d'atténuation ;

- Une banque de données actualisées et d'informations sur les options d'atténuation des
émissions de GES dans les secteurs concernés mise en place ;

- Un rapport d'études d’atténuation pour les secteurs indiqués disponible.

Activités a réaliser par les institutions sous-traitantes.

- Collecter et analyser les données des inventaires de GES ainsi que les informations de base
et complémentaires nécessaires a la projection des scénarios de référence et d'atténuation
pour chaque secteur ;

- Appliquer la méthodologie d'analyse appropriée pour les études de mitigation pour chaque
secteur ;

- Evaluer les hypothéses relatives aux tendances de production de GES, les prévisions
d'utilisation de nouvelles technologies et les mesures politiques et institutionnelles a la
réalisation effective des options d'atténuation proposées ;

- Produire un rapport sectoriel.
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C5. Termes de référence des études thématiques.
C5.3. Etudes sur la Vulnérabilité/Adaptation (V&A) aux changements climatiques.

Le Gouvernement du Burundi a obtenu, du PNUD/FEM, un financement pour I'élaboration de sa
Seconde Communication Nationale au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques. Ce projet est en harmonie avec les stratégies du Cadre Stratégique de
relance de la croissance économique et de Lutte contre Pauvreté en cours de finalisation par le
Gouvernement (CSLP- complet ).

Le projet constitue un appui au Gouvernement du Burundi pour répondre & ses engagements en tant
que Partie ala CCNUCC. Ces demiers consistent, selon I'article 12 de ladite Convention a :

(i) établir et mettre & jour périodiquement, publier et mettre & la disposition de la Conférence des
Parties, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption
par leurs puits de tous les gaz a effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en
recourant a des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties :

(if) etablir, mettre en ceuvre, publier et mettre réguliérement a jour des programmes nationaux et le cas

échéant, régionaux contenant des mesures visant & atténuer les changements climatiques en tenant
compte des emissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption par leurs puits, de tous les
gaz a effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant a
faciliter I'adaptation appropriée aux changements climatiques.

Le projet de la Seconde communication nationale permettra donc au Burundi de mieux connaitre le
niveau actuel de ses émissions / absorptions de GES, et d'identifier des programmes nationaux
contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques, ainsi que des mesures visant a
faciliter I'adaptation aux changements climatiques et plus particuliérement & l'intention des populations
les plus vulnérables. Ces derniéres constituent, malheureusement, la majorit¢ de la population
burundaise.

Justification.

Les études de Vulnérabilité/Adaptation aux changements climatiques réalisées lors de I'élaboration de
la Premiére Communication Nationale présentent des insuffisances et lacunes qu'il faudra combler
dans le cadre du projet de Seconde Communication Nationale. Le secteur agricole qui contribue au
PIB pour pres de 50%, et qui est tributaire des conditions climatiques, aura la priorité. C'est pourquoi il
faudra compléter I'analyse antérieure en ajoutant la culture de banane ainsi que les cultures
industrielles.

Au niveau des écosystemes naturels, les études de V&A devront s'étendre aux régions des
dépressions du Nord, du Nord-est et de I'Est, qui jadis étaient considérées comme des greniers du
pays, mais qui connaissent depuis plus d'une dizaine d'années des sécheresses et des famines
répétitives.

L'amélioration des scénarios des changements climatiques permettra également de revoir les études
antérieures dans les secteurs de I'énergie, des ressources en eau, et de la santé.

69



Obijectifs.

L'objectif du travail est de contribuer I'élaboration de la Seconde Communication Nationale par la
realisation des études sur la vulnérabilité et I'adaptation des secteurs productifs et socio-économiques
aux changements climatiques.

Résultats attendus.

Les principaux résultats attendus sont :

Des experts nationaux sont formés et devenus opérationnels pour la réalisation des études de
vulnérabilité et d'adaptation aux changements climatiques :

Une banque de données et d'informations sur la vulnérabilité et I'adaptation des secteurs
productifs et socio-économiques aux changements climatiques est mise en place :

Un rapport d'étude sur la vulnérabilité et I'adaptation des secteurs productifs et socio-
economiques aux changements climatiques est disponible.

Activités a réaliser par les institutions sous-traftantes\( IGEBU, UNIVERSITE DU DURUNDI)

Sous la supervision directe de I'Expert National 'dU'___:Projet, les institutions sous-traitantes devront
réaliser les activités suivantes :

Constituer leurs équipes d'experts pour réaliser les études de vulnérabilité et d'adaptation aux
changements climatiques :

Envoyer les experts pour participer & la formation sur les méthodologies d'études de
vunérabilité et d’adaptation aux changements et variabilités climatiques qui sera organisée par
la coordination du Projet

Déterminer, en collaboration avec I'Expert National du Projet, les unités d’exposition et les
zones d'étude ;

Planifier toute la procédure des études de vulnérabilité et d'adaptation aux changements et
variabilités climatiques et en évaluer les moyens ;

Collecter et analyser les données et informations de base déja disponibles sur les secteurs
étudiés tout en évaluant leur fiabilité :

Choisir les méthodes appropriées pour les études de vulnérabilité et d'adaptation pour chaque
secteur ;

Elaborer les scénarios de changements climatiques futurs ;

Etablir la situation de référence future sans changements climatiques et la situation future avec
changements climatiques dans chaque secteur ;

Deéfinir les stratégies et les options ainsi que les mesures et les actions d'adaptation aux
changements climatiques ;

Produire un rapport sectoriel,
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C5. Termes de référence des études thématiques.
Cb.4. Evaluation des besoins en matiére de transfert de technologies.
Contexte.

Le Gouvernement du Burundi a obtenu, du PNUD/FEM, un financement pour I'élaboration de sa
Seconde Communication Nationale au ftitre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques. Ce projet est en harmonie avec les stratégies du Cadre Stratégique de
relance de la croissance économique et de Lutte contre Pauvreté en cours de finalisation par le
Gouvernement (CSLP- complet ).

Le projet constitue un appui au Gouvernement du Burundi pour répondre & ses engagements en tant
que Partie ala CCNUCC. Ces demiers consistent, selon l'article 12 de ladite Convention a :

(i) etablir et mettre & jour périodiquement, publier et mettre & la disposition de la Conférence des
Parties, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption
par leurs puits de tous les gaz a effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en
recourant a des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties :

(ii) établir, mettre en ceuvre, publier et mettre réguliérement a jour des programmes nationaux et le cas
échéant, régionaux contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques en tenant
compte des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption par leurs puits, de tous les
gaz a effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant &
faciliter I'adaptation appropriée aux changements climatiques.

Le Projet de la Seconde Communication Nationale permettra donc au Burundi de mieux connaitre le
niveau actuel de ses émissions / absorptions de GES, et d'identifier des programmes nationaux
contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques, ainsi que des mesures visant 4
faciliter I'adaptation aux changements climatiques et plus particulierement a I'intention des populations
les plus vulnérables. Ces derniéres constituent, malheureusement, la majorit¢ de la population
burundaise.

Obijectif de I'étude.

L'objectif principal de cette étude est de renforcer les capacités de transfert de technologies dans les
secteurs socioéconomiques prioritaires de développement, afin de contribuer a la réduction des
emissions de GES et au développement propre a I'échelle globale.

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la mise en ceuvre de la CCNUCC, et en particulier de I'article
10.c du Protocole de Kyoto sur le « Transfert de Technologies ».

2l



Résultats attendus.

Un état des lieux en matiere de transfert de technologies dans les secteurs prioritaires de
développement est établi ;

Les besoins en renforcement des capacités en matiére de transfert de technologies dans les
secteurs prioritaires de développement sont identifiés et évalués ;

Des fiches techniques de projets sectoriels de renforcement des capacités en matiére de
transfert de technologies dans les secteurs prioritaires de développement sont élaborées.

Activités a réaliser :

Les principales activités a réaliser dans le cadre de cette étude consistent notamment a:

Faire une analyse critique de la notion de « Transfert de Technologies » dans le contexte du
Burundi et & la lumiére de la CCNUCC, du Protocole de Kyoto, du troisiéme rapport
d'évaluation du GIEC, efc. ;

Faire un état des lieux des secteurs socio-économiques de développement, notamment:
energie, agriculture, élevage, foresterie (technologies utilisées, parties prenantes, acquis,
contraintes, efc.)

Identifier et évaluer les besoins sectoriels de renforcement des capacités en matiére de
transfert de technologies dans les secteurs prioritaires de développement :

Elaborer des fiches techniques de projets sectoriels de renforcement de capacités en matiére
de transfert de technologies dans les secteurs socioéconomiques prioritaires de
développement.

Elaborer un rapport général de I'étude.

Profils des experts a recruter.

Le travail sera réalisé par un groupe de 4 experts spécialistes des secteurs de I'Energie,
Agriculture/Elevage, Foresterie et Gestion des déchets.
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C5. Termes de référence des études thématiques.

C4.5. Evaluation des besoins en matiére de Systéme d’Observation Systématique des Changements
Climatiques.

Contexte.

Le Gouvernement du Burundi a obtenu, du PNUD/FEM, un financement pour I'élaboration de sa
Seconde Communication Nationale au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques. Ce projet est en harmonie avec les stratégies du Cadre Stratégique de
relance de la croissance économique et de Lutte contre Pauvreté en cours de finalisation par le
Gouvernement (CSLP- complet ).

Le projet constitue un appui au Gouvernement du Burundi pour répondre a ses engagements en tant
que Partie ala CCNUCC. Ces derniers consistent, selon I'article 12 de ladite Convention a:

(i) établir et mettre & jour périodiquement, publier et mettre & la disposition de la Conférence des
Parties, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption
par leurs puits de tous les gaz a effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en
recourant a des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties ;

(ii) établir, mettre en ceuvre, publier et mettre régulierement a jour des programmes nationaux et le cas

échéant, régionaux contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques en tenant
compte des émissions anthropiques par leurs sources et de I'absorption par leurs puits, de tous les
gaz a effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant a
faciliter 'adaptation appropriée aux changements climatiques.

Le Projet de la Seconde Communication Nationale permettra donc au Burundi de mieux connaitre le
niveau actuel de ses émissions / absorptions de GES, et d'identifier des programmes nationaux
contenant des mesures visant a atténuer les changements climatiques, ainsi que des mesures visant a
faciliter 'adaptation aux changements climatiques et plus particuliérement a l'intention des populations
les plus vulnérables. Ces dernieres constituent, malheureusement, la majorité de la population
burundaise.

Justification.

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la mise en ceuvre de |'Article 5 de la CCNUCC et de I'Article 10.d
du Protocole de Kyoto, sur la « Recherche systématique sur les Changements Climatiques ». Elle a
pour objectif principal de renforcer les capacités des systémes d'observation systématique des
changements  climatiques:  observations  météorologiques/climatologiques;  observations
atmosphériques ; observations océanographiques ; observations terrestres (hydrologiques, couverture
végeétale, changement d'affectation des terres et foresterie, incendies de foréts, feux de brousse, etc.) ;
observations spatiales (satellitaires), afin de contribuer de fagon efficace et plus durable a la recherche
et a I'observation systématique sur les changements climatiques a I'échelle globale.
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Il faut noter qu'une étude sur I'évaluation des besoins en matiére de Systéme d'Observation
Systématique des Changements Climatiques avait été réalisée lors de I'élaboration de la Premiére
Communication Nationale, par I'nstitut Géographique du Burundi, mais n’avait pas fait objet de
validation. Dans le cadre du Projet de Seconde Communication Nationale, il sera donc question de
I'actualiser.

Résultats attendus.

Les résultats suivants devront étre actualisés. |l s'agit de :

- L'état des lieux des systémes d'observation météorologiques, atmosphériques et satellitaires :

- Les besoins de renforcement des capacités des systémes d'observations météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, atmosphériques et satellitaires :

- Des fiches techniques de projets de renforcement de capacités des systémes d’observations
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, atmosphériques et satellitaires.

Activités a réaliser par l'institution sous-traitante (IGEBU)

Les principales activités a réaliser consistent a :

- Définir et adapter au contexte du Burundi la notion de « Systéme d’Observation Systématique
des Changements Climatiques », & la lumiére de la documentation disponible sur le sujet
(CCNUCC, Protocole de Kyoto, Document FCCC/CP/1999/7 « Directives pour I'établissement
des rapports sur les systemes mondiaux d'observation des changements climatiques », etc.) ;

- Actualiser I'état des lieux des systemes d'observations météorologiques, climatologiques,
hydrologiques, hydrogéologiques, atmosphériques et satellitaires ;

- Actualiser l'identification et I'évaluation des besoins de renforcement des capacités des
systemes d'observations météorologiques, climatologiques, hydrologiques, hydrogéologiques,
atmosphériques et satellitaires ;

- Elaborer et actualiser les fiches techniques de projets de renforcement des capacités des
systemes  météorologiques,  climatologiques,  hydrologiques,  hydrogéologiques,
atmosphériques et satellitaires.

Personnel requis.

L'étude requiert des spécialistes dans les domaines suivants: météorologie, climatologie, agro
méteorologie, hydrologie et hydrogéologie. Toutes ces compétences sont disponibles & [I'Institut
Géographique du Burundi.
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PAGE DE SIGNATURE ' :
Pays : BURUNDI
Effets de 'UNDAF et Indicateurs :

1. Cadre institutionnel propice & la mise en ceuvre des politiques de sécurité alimentaire, notamment pour les
groupes vulnérables ;

2. Productions et revenus des populations rurales diversifiés et augmentés, notamment pour Ies groupes
vulnérables ;

3. Environnement mieux préservé et gestion des ressources naturelles améliorée.

Effets escomptés/Indicateurs

1. Institutions de gestion de I'environnement plus performantes ; _
2. Ressources naturelles gérées de fagon durable par les communautés (niveaux de productivité et de
diversité biologique des écosystemes améliorés).

Produits escomptés et Indicateurs :

—

LLes capacités nationales de mise & jour des communications nationales sont renforcées et assurees ;
2. Les experts nationaux sont formés sur les méthodologies relatives aux études sur les changements
climatiques (inventaires des GES, vulnérabilité/adaptation, atténuation des GES et mise en ceuvre du

MDP) ;

3. Laconstitution d'une importante banque de données et informations sur les changements climatiques;

4. La Seconde Communication Nationale est élaborée et présentée a la Conférence des Parties & la
CCNUCC.

Institution chargée de la mise en ceuvre :
Direction de I’Environnement et du Tourisme.

Autres partenaires :

PNUD/FEM

Période de Programme : 2006 - 2008 Budget (Operations) : 405 000 $ US
Composante de Programme : Environnement
Titre du projet : Préparation de la Seconde Communication | Budget Total : 438 556 $ US
Nationale du BURUNDI sur les changements climatiques ;
- Numéro du projet : PIMS 3478/Atlas Project 1D 00044513 Ressources allouées : 438 556 $ US
Durée du projet : 3 ans e Gouvernement : 33 556 $ US (en nature)
Modalité de gestion : Exécution nationale - e Ressources du FEM: 405 000 $ US

Approuvé au nom de : Nom/Titre :

Gouvernement du BURUNDI : B B 4\ . Mme Antoinette BATUMUBWIRA,
§ 5\ Ministre des Relations Extérieures et de
la Coopération Internationale

Ibrahima D. FALL
Représentant Résident.
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