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Brief Description of Initiation Plan

The project titled « Promotion of Jatropha Curcas as a resource of Bioenergy in Burkina-Faso » seeks to:

1. Support national authorities on Systemic, institutional and individual capacity to implement the legal and regulatory framework to agro fuels development

2. Demonstration of best agro  practices and economic/technical assessment for sustainable production/utilization of Jatropha oil

3. Knowledge management, dissemi​nation of lessons learned and best practices
4. Develop a sustainable demand for an optimal use of biofuels

The Project Identification Form for the project was approved through the Strategic Program in January 2010. In order to reach the stage of UNDP Project Document completion and CEO endorsement, project development includes a preparatory phase, which foresees the collection of information and gathering of useful data for project design, the validation of the indicative outcomes and outputs contained in the PIF, the development of a full M&E plan including appropriate indicators and baseline, a participatory plan to involve communities as well as the identification of implementing partners and negotiation pertaining to implementation arrangements and co-financing. 

The GEF finances the preparation of projects through the funding window ‘Project Preparation Grant’ (PPG) and this Project Initiation Plan (PID) manages PPG implementation, whose main goal is to produce an eligible UNDP project document for this project accompanied by a CEO Endorsement document making direct reference to it – both using the appropriate templates.

A team of consultant both international and national will be contracted to produce the UNDP project document and CEO endorsement. Overall execution will be done through UNDP Burkina Faso CO (DEX modality) under the supervision of UNDP Dakar Regional Centre. 

Deliverable of Full project document as well as CEO endorsement should be produced no later than November 2010.

Description Sommaire du Plan d'Initiation (PID)
Le projet « Promotion du Jatropha Curcas comme source de bioénergie au Burkina Faso » vise à :
1. Développer les capacités institutionnelles et individuelles pour mettre en œuvre un cadre légal et réglementaire pour développer les agrocarburants et en particulier le Jatropha

2. Démontrer les meilleures pratiques en agrocarburants et faire une analyse technique et économique pour la production/utilisation durable de l’huile de Jatropha

3. Gestion des connaissances et diffusions des meilleures pratiques et leçons apprises

Le concept du projet (en référence à la Fiche d’Information du Projet PIF) a été approuvé dans le cadre du Programme Stratégique pour l’Afrique de l’Ouest du Fonds de l’Environnement Mondial (GEF-SPWA) soumis à l’approbation du Conseil du FEM en janvier 2010.

Afin d’atteindre l’étape d’élaboration du Document de Projet du PNUD et l’endossement du DG, la mise en valeur du projet inclut une phase préparatoire, qui prévoit la formulation du document projet, la collecte de l’information et des données utiles pour la conception du projet, la validation des résultats indicatifs et des rendements mentionnés dans la FIP, le développement d’un plan global de Suivi & Evaluation, y compris des indicateurs et données de base, aussi bien que l’identification des partenaires de mise en œuvre et la négociation relative aux dispositifs de mise en œuvre et au cofinancement. 

Le FEM finance la préparation des projets à travers le guichet de financement ‘Subvention de Préparation du Projet’ (PPG) et ce Plan d’Initiation du Projet (PIP) rend la mise en œuvre de la SPP opérationnelle, dont le but principal est de produire un document de projet PNUD éligible au FEM pour ce projet y compris le document de Demande d’Endossement du DG en y faisant référence pour les deux en même temps, en utilisant les formulaires appropriés.

Le financement du PPG de ce projet fut approuvé par le DG du FEM suite à la soumission du document le 11 décembre 2009 (voir PPG approuvée à l’Annexe 2). 
Au nom du gouvernement et en étroite collaboration avec les responsables du gouvernement clés, les bailleurs/partenaires financiers, ONG, OCB et le secteur privé, ce Document d’Identification du Projet-PID permettra au Bureau du PNUD à Ouagadougou de recruter un consultant international et deux consultants nationaux pour l’exécution des activités de la SPP, comme suit:
	 
	Nombre Estimé de semaines pour la prestation de service
	Total mensuel

	Consultants Nationaux
	29
	

	Expert en Changement climatique/Bio-Énergie
	20
	1200

	Spécialiste en développement de projet
	9
	910

	Consultant International
	5
	

	Expert international en changement climatique et bioénergie
	5
	3000


Tableau 1. Vue d’ensemble des consultants qui devraient être engagés dans le cadre du PPG
Project milestones 

	For the PPG

Start date

Mars 2010
Completion date

October 2010

	For the Full Project 

Milestones

Expected Dates

Work Program (for FSP)

Jan 2010
CEO Endorsement/Approval

11/01/2010
Agency Approval Date
12/01/2010
Implementation Start

01/01/2011
Mid-term Evaluation (if planned)
01/01/2013
Project Closing Date
31/12/2015



Le document du Projet du PNUD y compris la documentation du FEM devrait être finalisés et approuvés pour leur soumission en Novembre 2010. Cependant, en tenant compte des retards possibles dans sa mise en œuvre, il est demandé aux consultants de remettre les documents finaux le 30 Septembre 2010 au plus tard.
La consultation avec les parties prenantes, qui d’utilité capitale pour la Promotion de l’utilisation de biocarburant pour la production et l’utilisation du Jatropha au Burkina, continuerait en mettant un accent particulier sur la création de partenariats requis pour la réalisation des objectifs du projet. La consultation nationale inclurait aussi les communautés locales qui bénéficieraient du projet. La phase du PPG sera exécutée par le PNUD Burkina Faso et supervisé par le Centre Régional de Dakar du PNUD.
Budget détaillé du PPG sous la forme du TBWP
	Atlas ID
	59371

	Award ID:  
	74216

	Business Unit:
	BFA 10 (UNDP Burkina Faso)

	Project Title:
	Promotion of Jatropha Curcas as a resource of Bioenergy in Burkina-Faso

	PIMS:
	4315

	Implementing Partner  (Executing Agency) 
	UNDP Burkina Faso (DEX)

	
	
	
	
	
	
	
	

	GEF Outcome/Atlas Activity
	Responsible Party/ 
	Fund ID
	Donor Name
	Atlas Budgetary Account Code
	ATLAS Budget Description
	Amount Year 1 (USD)
	Total (USD)

	
	Implementing Agent
	
	
	
	
	
	

	OUTCOME 1: In-depth analysis of the national situation and context for the development of the Jatropha network
	UNDP
	62000
	GEF
	71300
	Local Consultants
	17 000  
	17 000  

	
	
	
	
	71200
	International Consultants
	7 000  
	7 000  

	
	
	Sub total GEF
	24 000  
	24 000  

	
	
	04000
	UNDP
	71300
	Local Consultants
	12 000  
	12 000  

	
	
	
	UNDP
	71600
	Travel
	3 000  
	3 000  

	
	
	Sub total UNDP
	15 000  
	15 000  

	
	
	Total Outcome 1
	39 000  
	39 000  

	OUTCOME 2: Consultation with key stakeholders
	UNDP
	62000
	GEF
	71600
	Travel
	2 810  
	2 810  

	
	
	Sub total GEF
	2 810  
	2 810  

	
	
	62000
	UNDP
	71300
	Local Consultants
	15 000  
	15 000  

	
	
	Sub total UNDP
	15 000  
	15 000  

	
	
	Total Outcome 2
	17 810  
	17 810  

	outcome 3: Framework, Management System for the implementation stage and Monitoring/Evaluation
	UNDP
	62000
	GEF
	71300
	Local Consultants
	8 190  
	8 190  

	
	
	Sub total GEF
	8 190  
	8 190  

	
	
	62000
	UNDP
	71300
	Local Consultants
	2 000  
	2 000  

	
	
	
	UNDP
	72400
	Communic. &Aud.
	6 000  
	6 000  

	
	
	
	UNDP
	71600
	Travel
	1 000  
	1 000  

	
	
	Sub total UNDP
	9 000  
	9 000  

	
	
	Total Outcome 3
	17 190  
	17 190  

	OUTCOME 4: Finalization of the work program and funding plan
	UNDP
	62000
	GEF
	71300
	Local Consultants
	7 000  
	7 000  

	
	
	
	
	71200
	International Consultants
	8 000  
	8 000  

	
	
	Sub total GEF
	15 000  
	15 000  

	
	
	04000
	UNDP
	71300
	Local Consultants
	1 000  
	1 000  

	
	
	
	UNDP
	72200
	Equipment & Furniture
	9 000  
	9 000  

	
	
	
	UNDP
	71600
	Travel
	1 000  
	1 000  

	
	
	Sub total UNDP
	11 000  
	11 000  

	
	
	Total Outcome 4
	26 000  
	26 000  

	 
	 
	TOTAL GEF
	50 000  
	50 000  

	 
	 
	TOTAL UNDP
	50 000  
	50 000  

	 
	 
	TOTAL PROJECT
	100 000  
	100 000  


Chronogramme des activités
	Activités
	2010

	
	Feb
	Mar
	Avr
	Mai
	Jui
	Jul
	Aoû
	Sep
	Oct

	Mise en place d’un Comité National pour la validation du PID
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lancement du processus de recrutement des consultants
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Atelier de lancement du processus du PPG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Analyse détaillée de la situation et du contexte national pour le développement de la filière d’exploitation du Jatropha comme agrocarburant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Recensement des tous les acteurs actuellement impliqués au Burkina dans le développement des agrocarburants 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Analyse qualitative et quantitative des initiatives actuelles de promotion de filières de biocarburant au Burkina notamment:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)       La production (surfaces concernées, type de plantations, d’exploitation)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)       La transformation (techniques utilisées),
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c)       La diffusion (organisation des filières),
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d)       La consommation (quantité, utilisations, avis des utilisateurs, ...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Analyse du potentiel de production des agrocarburants, à partir de toutes les filières identifiées et par couverture géographique
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Analyse des opportunités de services énergétiques et de besoins dans les zones de production et sur l’ensemble du pays
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Analyse détaillée de la situation de base des investissements planifiés dans le domaine des agrocarburants  et les coûts d’investissements supplémentaires nécessaires pour le développement des agrocarburants  au Burkina.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identifier les zones pour les activités pilotes et la faisabilité des activités du projet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Développement d'une stratégie pour pérenniser les réalisations du projet 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Analyse du cadre légal, législatif, réglementaire et institutionnel des agrocarburants  et du jatropha en particulier au Burkina:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Développer la stratégie et le plan d'action pour améliorer le cadre institutionnel, législatif et réglementaire
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identification des barrières pour la production et utilisation du Jatropha au Burkina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identification d'activités pour surmonter ces barrières
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identification des forces et faiblesses et opportunités et controverses/conflits potentiels pour la production et utilisation du jatropha au Burkina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Analyse d'efficience économique du jatropha: coût d'éviter 1 tonne de CO2eq au Burkina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Consultation avec les principales parties prenantes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Analyse détaillée des parties prenantes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Analyser des insuffisances institutionnelles et les besoins individuels 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Recommandations pour les aires de l’implication de la partie prenante
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Développer la stratégie de mobilisation pour les parties prenantes 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Participer à la mobilisation des ressources, notamment les lettres de cofinancement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Définir les rôles de toutes parties prenantes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Mise en place du cadre et  système de gestion pour l’exécution, suivi & l’évaluation
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Engager et conduire des négociations avec tous les partenaires potentiels
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Définir les rôles et les responsabilités et un système institutionnel pour la mise en œuvre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Participer à la mobilisation des ressources, notamment les lettres de cofinancement ;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Soutenir le développement d'une stratégie pour pérenniser les réalisations du projet 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Finalisation du programme de travail et plan de financement
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Planifier de manière stratégique les activités du projet 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Définir le cadre logique du projet et le plan d'action 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Confirmer les engagements financiers et définir le plan de financement ;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rédiger le document du projet et le soumettre conformément aux normes PNUD et FEM.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Définir les avantages environnementaux locaux, nationaux et mondiaux  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Identifier l’institution sociale, la durabilité économique et financière
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Préparer le plan de suivi & évaluation: les indicateurs et cibler les bases de données
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Atelier de Mise en Œuvre du Projet 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Annexe : Termes de références pour les consultants

Sections communes aux TDR de tous les consultants :
Contexte

Le FEM a approuvé une Subvention de Préparation du Projet (PPG) pour le Burkina afin de produire une Demande d’endossement de Projet par la Directrice Générale du FEM et un Document de Projet du PNUD (en utilisant les formulaires appropriés) selon les directives du PNUD-FEM et en travaillant en étroite collaboration avec les responsables du gouvernement clés, les bailleurs/partenaires financiers, ONG, OCB et le secteur privé.

Le budget total du projet est de $1 313 636 (financement du FEM) et $13 850 000 d’autres bailleurs (cofinancement).

La filière des agrocarburants peut stimuler le développement rural en créant un entreprenariat local dans la production, la transformation, le conditionnement et la commercialisation des graines de pourghère.

Ceci serait réalisé à travers les quatre composantes suivantes:

· Analyse détaillée de la situation et du contexte national pour le développement de la filière d’exploitation du Pourghère comme agrocarburant. Support pour la mise en œuvre de la structure légale et régulatrice du développement des agrocarburants.

· Consultation avec les principales parties prenantes. La conduite des activités de recherche agricole sur les rendements de variétés et performance du matériel de l'extraction.

· Mise en place cadre et du Système de gestion pour l’exécution, le suivi & l’évaluation 
· Finalisation du programme de travail et plan de financement.

Exécution, suivi et validation des études
Le processus du PPG devrait être mis en œuvre entre mars et septembre 2010 et les documents du projet devront être approuvés par le PNUD et soumis au FEM au plus tard le 31 octobre 2010.

L’expert en changement climatique & bioénergie et l’expert spécialiste institutionnel et légal du secteur de l’énergie travailleront sous la supervision de l’expert international changement climatique et bioénergie et en étroite collaboration avec le reste de l’équipe. 

L’expert international en changement climatique et bioénergie travaillera sous la supervision du Conseiller Technique Principal en Changement Climatique du PNUD et en étroite collaboration avec le reste de l’équipe.

Les points focaux du projet au sein du gouvernement ainsi que le bureau du PNUD au Burkina et le bureau régional basé à Dakar vont travailler en collaboration pour la bonne supervision des activités.

NB : Un autre consultant peut continuer le travail s’il est constaté une défaillance quelconque aux niveaux des résultats.

1. Expert national en changement climatique et bioénergie

Objectif de la consultation

La présente étude a pour objectif principal d’identifier et d’analyser les activités à réaliser pour l’utilisation du jatropha comme agrocarburant au Burkina Faso.

Tâches du consultant

· Contribuer à l'analyse de base et la formulation stratégique du projet, en particulier :

· Recensement des tous les acteurs actuellement impliqués au Burkina dans le développement des agrocarburants 
· Analyse qualitative et quantitative des initiatives actuelles de promotion de filières de biocarburant au Burkina-Faso, notamment: 
· La production (surfaces concernées, type de plantations, d’exploitation), 
· La transformation (techniques utilisées), 
· La diffusion (organisation des filières), 
· La consommation (quantité, utilisations, avis des utilisateurs, ...)
· Analyse du potentiel de production des agrocarburants, à partir de toutes les filières identifiées et par couverture géographique
· Analyse des opportunités de services énergétiques et de besoins dans les zones de production et sur l’ensemble du pays
· Fournir une analyse détaillée de la situation de base des investissements planifiés à court et moyen terme dans le domaine des agrocarburants. Une attention particulière portera sur les investissements possibles en lien avec des projets liés à la Finance Carbone (marché volontaire ou MDP)
· Identifier et évaluer les coûts d’investissements supplémentaires nécessaires pour le développement des agrocarburants  au Burkina.

· Coordonner les activités de la PPG et assurer la qualité des résultats

· Identifier les zones potentielles pour les activités pilotes

· Participer dans l’analyse de la faisabilité des activités du projet

· Participer à la réflexion pour une coordination régionale au niveau de l’UEMOA pour le développement des agrocarburants compatibles avec les enjeux énergétiques, environnementaux, agricoles, agroalimentaires, économiques et sociaux de la région.

· Développer la stratégie de mobilisation pour les parties prenantes 

· Participer à la mobilisation des ressources, notamment les lettres de cofinancement

· Soutenir le développement d'une stratégie pour pérenniser les réalisations du projet

Résultats attendus

Au terme de la consultation, un rapport détaillé en langue française et/ou en anglais sur l’utilisation du jatropha comme agrocarburant au Burkina devra être produit. Le rapport devra inclure une analyse approfondie des tâches citées plus hauts.

Qualifications requises

· Diplôme d’études supérieures dans une discipline en rapport avec l’Environnement

· Expérience de 5 ans au moins dans le domaine des Changements Climatiques

· Bonne connaissance des agrocarburants  au Burkina-Faso et dans le reste de l’UEMOA
· Bonne connaissance de la culture de Jatropha

2. Expert national spécialiste institutionnel et légal du secteur de l’énergie
Objectif de la consultation

La présente étude a pour objectif principal de supporter la mise en œuvre de la structure légale et régulatrice du développement des agrocarburants  au Burkina-Faso.

Tâches du consultant

· Examiner et analyser les mesures existantes et le cadre réglementaire et institutionnel relatifs au développement des agrocarburants  dans la cadre de la politique énergétique au Burkina ;

· Analyser les possibles insuffisances institutionnelles dans ce domaine ;

· Développer une stratégie et une plan d'action pour améliorer le cadre institutionnel, législatif et réglementaire pouvant favoriser l’émergence des agrocarburants dans l’économie Burkinabé;

· Engager et conduire des négociations avec les partenaires potentiels, publics ou privés, nationaux ou internationaux pouvant participer, contribuer ou bénéficier d’un programme national de promotion de la filière agrocarburants  ;

· Développer la stratégie de mobilisation pour les parties prenantes ;

· Définir les rôles et les responsabilités et proposer un montage institutionnel pour la mise en œuvre du projet à mettre avec les autres consultants ;

· Participer à la réflexion pour une coordination régionale au niveau de l’UEMOA pour le développement des agrocarburants compatibles avec les enjeux énergétiques, environnementaux, agricoles, agroalimentaires, économiques et sociaux de la région. Participer à la mobilisation des ressources, notamment à l’obtention des lettres de cofinancement ;

· Soutenir le développement d'une stratégie pour pérenniser les réalisations du projet 

Résultats attendus

Au terme de la consultation, un rapport détaillé en langue française et/ou en anglais sur les mesures institutionnelles et légales à mettre en œuvre pour promouvoir l’utilisation du jatropha comme agrocarburant au Burkina sera produit. Le rapport inclura une analyse approfondie des tâches citées plus hauts.

Qualifications requises

· Diplôme d’études supérieures dans une discipline en rapport avec l’Environnement et l’énergie
· Expérience de 5 ans au moins dans le domaine des Changements Climatiques, l’énergie ou l’environnement
· Bonne connaissance des institutions et règlements en rapport avec les agrocarburants au Burkina-Faso et dans l’UEMOA 
· Bonne connaissance des agrocarburants  et de la culture du Jatropha 

3. Expert international en changement climatique et bioénergie

Objectif de la consultation

La présente étude a pour objectif principal de rédiger le projet de document (Prodoc) et la demande d’endossement du projet par la Directrice du FEM pour la promotion  de l’utilisation des agrocarburants  pour la production et l’utilisation du Jatropha au Burkina.

Tâches du consultant

· Coordonner la formulation stratégique des activités de la phase préparatoire et les résultats (inputs) de différents consultants ;

· Superviser la formulation et le développement de la stratégie du projet ;

· Planifier les activités du projet ;

· Définir le cadre logique du projet ainsi que le plan d'action ;

· Analyser le caractère progressif des activités proposées du projet et assurer l’exécution efficiente de l'approche proposée ;

· Faciliter le processus de confirmation pour les engagements financiers et définir le plan de financement ;

· Encourager la réflexion pour une coordination régionale au niveau de l’UEMOA pour le développement des agrocarburants compatibles avec les enjeux énergétiques, environnementaux, agricoles, agroalimentaires, économiques et sociaux de la région.

· Explorer le potentiel offert par la finance carbone (volontaire ou MDP) pour étendre et étoffer le développement d’une filière de production et de consommation d’agrocarburants.

· Rédiger le document du projet (Prodoc) et la demande d’endossement du projet par la Directrice du FEM, y compris un budget détaillé, pour les différentes parties impliquées et un plan de travail détaillé, conformément aux normes et exigences du PNUD et du FEM.

· Répondre aux commentaires à venir du Secrétariat du FEM, des membres du conseil du FEM, des autorités et partenaires nationaux.

Résultats attendus

Au terme de la consultation, le projet de document (Prodoc) et la demande d’endossement du projet par la Directrice du FEM devront être produits. Ces deux documents seront rédigés en anglais, en utilisant les formats appropriés du PNUD et du FEM.

Qualifications requises

· Diplôme d’études supérieures dans une discipline en rapport avec les Changements Climatiques

· Expérience de 5 ans au moins dans le domaine des agrocarburants 
· Bonne connaissance de la sous région en général et du Burkina en particulier

· Bonne connaissance des procédures du PNUD et du FEM.

Total budget:		 $100 000





Alloué par :


Gouvernement :	


FEM :	     	$50 000


UNDP :		$50 000














La période du programme: Mars – Septembre 2010


Composante du Programme : Gestion de l’environnement et des ressources naturelles


Titre du PPG : Promotion du Jatropha Curcas comme source de bioénergie au Burkina Faso


ATLAS project ID: 00059371


Award ID: 00074216


PIMS No: 4227


Durée: 6 mois


Dispositif de gestion : DEX








Pays : Burkina Faso





Résultat UNDAF (s) / Indicateur (s):


Une bonne utilisation des agrocarburants au service d’un développement durable, de services d’énergies alternatives durables, d’un renforcement de la sécurité alimentaire et de création d’emplois





Produits de pays escomptés :


La gestion de l’environnement par les secteurs publics et privés, en particulier les collectivités locales et les producteurs agricoles, est renforcée	





Activités/indicateurs :


Mise en place d’un cadre institutionnel et d’une bonne capacité individuelle à mettre en place et développer l’utilisation du Jatropha comme agrocarburant.





Produit CPAP :


L’accès des populations à des terres ultérieurement dégradée et la création de nouvel emploi. Amélioration des populations aux services sociaux de base





Produits de pays escomptés


La gestion de l’environnement par les secteurs publics et privés, en particulier les collectivités locales et les producteurs agricoles, est renforcée	
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