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INTRODUCTION générale 
1. Dans le cadre de l’organisation des élections législatives en Union des Comores, les principaux bailleurs de fonds et donateurs, dont de la France, la Commission Européenne, la Ligue des Etats Arabes et l’Union Africaine ont décidé de confier la gestion de leur contribution financière au PNUD, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui à l’Organisation des Elections Législatives en Union des Comores («Projet Elections »). 
Le « Projet Elections » exécuté par le PNUD, vise principalement à faciliter l’organisation des consultations législatives crédibles, transparentes et inclusives. Il a pour objectifs : (i) la mise en place de moyens requis pour la logistique électorale, à l’exception des bulletins de vote et des urnes ;  (ii) l'organisation de la campagne de sensibilisation en direction des électeurs y compris les sessions de formation en faveur des membres des bureaux de vote; et (iii) la pérennisation des acquis des élections.
2. Organisées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), les élections législatives et des conseillers des îles en Union des Comores, se sont déroulées de manière satisfaisante, les  6, 20 et 30 décembre 2009. En plus de la CENI, d’autres structures, mises en place par décret présidentiel, ont participé à l’organisation des processus et dispositif électoraux. Ces structures sont le Secrétariat national administratif permanent (SNAP), (ii) les Commissions insulaires électorales (CIE) et, les Secrétariats insulaires administratifs permanents (SIAP).  Il s’ajoute à cette liste, une structure importante qui a contribué d’une manière significative à ces élections, il s’agit de la Cour Constitutionnelle chargée de la validation des résultats électoraux. Le  PNUD, organe d’exécution du budget des principaux bailleurs de fonds, a la responsabilité d’assurer la gestion administrative et financière des fonds, tout en apportant un appui conseil et technique aux différentes parties (gouvernement, CENI et ses démembrements, partis politiques, etc.).
3. L’organisation et l’aboutissement de ces élections démontrent sans équivoque la volonté du gouvernement et des autres acteurs de consolider la paix en Union des Comores et de s’engager dans la voie de la démocratie durable. Cependant, il convient aussi de noter que l’effectivité des élections législatives aux Comores, dans le temps et les conditions acceptables par tous, n’aurait pas été possible, sans la concrétisation des engagements des partenaires techniques financiers.  Concrétisation qui démontre encore une fois l’intérêt de la communauté internationale pour la bonne gouvernance, gage de tout  développement.
4. Le présent rapport rend compte de l’exécution financière du « Programme d’appui a l’organisation des élections législatives en Union des Comores »  pour la période d’octobre 2009 à mi-avril 2010. Il fait une présentation du budget tant prévisionnel que révisé. Il présente ensuite l’état des dépenses effectuées, dégage le taux d’exécution financière du projet par composantes et en fait les analyses nécessaires pour proposer des  recommandations.
I. BUDGET du projet
5. Les activités du projet s’échelonnent sur deux phases distinctes que sont la phase électorale et la phase post électorale. La première phase porte essentiellement sur des appuis techniques et logistiques pour l’organisation des élections législatives et la seconde phase mettra l’accent sur le développement des capacités durables pour la mise en place de mécanismes susceptibles de garantir une organisation plus efficace des élections (administration électorale indépendante et techniquement fiable, fichier électoral transparent et indépendant). Nous concentrerons notre rapport d’activités essentiellement sur les activités électorales (phase 1), en attendant la réalisation des activités post électorales.

6. Les activités faisant l’objet des dépenses de la phase électorale portent essentiellement sur les opérations suivantes :

(1) Appui conseil et technique ;
(2) Appui à la Cour Constitutionnelle ;
(3) Appui opérationnel à la CENI et à ses démembrements ;
(4) Opérations de vote et de supervision des scrutins ;
(5) Listes électorales et cartes des électeurs ;
(6) Logistique électorale et matériels de bureaux de vote ;
(7) Formation et développement des capacités ;
(8) Communication, information et éducation électorale ;
(9) Observation électorale ;
(10) Sécurisation du processus électoral.
1.1.  Budget Prévisionnel initial, sur la base des annonces des donateurs 
7. Sur la base du budget révisé par le 1er comité directeur réuni le 30 novembre 2009, l’appui financier prévisionnel accordé par les partenaires au développement pour les élections législatives aux Comores et couvrant la phase électorale et post électorale, s’élève à un total de 2 327 714 USD (Deux millions trois cent vingt sept mille sept cent quatorze dollars américains) soit l’équivalent de 1 655 894.11 euros (Un million six cent cinquante cinq mille huit cent quatre vingt quatorze mille et onze centième d’euro). Le budget prévisionnel a été établi en fonction des annonces de contributions des donateurs et est reparti comme suit  par donateur.
Tab. n°1 : Budget total composante (Cf. prodoc signé le 30 novembre 2009)
	N°
	Composantes
	Coûts prévisionnels en US$
	Coûts prévisionnels en KMF
	Coûts prévisionnels en Euro
	%

	1.
	Appui technique et unité de gestion du processus électoral
	200,400.00
	70,140,000
	142,560.98
	8.61%

	2.
	Appui à la Cour Constitutionnelle (CC)
	78,350.00
	27,422,500
	55,736.79
	3.37%

	3.
	Appui opérationnel à la CENI et ses démembrements
	360,216.71
	126,075,849
	256,251.72
	15.48%

	4.
	Opérations de vote et supervision des scrutins
	401,040.00
	140,364,000
	285,292.68
	17.23%

	5.
	Listes électorales et les cartes d'électeurs 
	62,000.00
	21,700,000
	44,105.69
	2.66%

	6.
	Logistique électorale et matériels des bureaux de vote
	307,000.00
	107,450,000
	218,394.31
	13.19%

	7.
	Formation et développement des capacités
	120,000.00
	42,000,000
	85,365.85
	5.16%

	8.
	Communication, Information et Education électorale
	104,110.31
	36,438,609
	74,062.21
	4.47%

	9.
	Observation électorale 
	65,000.00
	22,750,000
	46,239.84
	2.79%

	10.
	Sécurisation du processus électoral
	142,857.00
	49,999,950
	101,625.91
	6.14%

	 
	Opérations post électorales
	
	 
	 
	 

	11.
	Pérennisation des acquis
	225,000.00
	10,150,000
	20,630.08
	9.67%

	12.
	Genre et élections
	29,000.00
	24,430,000
	49,654.47
	1.25%

	13.
	Evaluation et visibilité du programme
	69,800.00
	757,670,907
	1,539,981.52
	3.00%

	Total  (sous-total 1 à 13)
	2,164,774.02
	757,670,907
	1,539,981.52
	 

	Coût direct de gestion (7%)
	162,939.98
	57,028,993
	115,912.59
	7.00%

	Total Général
	2,327,714.00
	814,699,900
	1,655,894.11
	100.00%


Tab. n°2 : Contributions réelles par donateur (élections législatives et des Conseillers)
(Contributions qui ont fait l'objet d'une convention signée)
	Donateurs
	Euro
	US$
	KMF

	Union Européenne
	1,000,000.00
	1,506,024.10
	491,968,373

	France
	300,000.00
	443,786.98
	147,590,237

	Ligue des Etats Arabes
	185,250.00
	250,000.00
	91,137,000

	Total des contributions
	1,485,250.00
	2,199,811.08
	730,695,610


Taux de change : 1US$=0.664 €=326.667 KMF (fonds UE) - 1US$=0.676€=332.570 KMF (fonds FR)

1US$=0.741€=364.548 KMF (fonds LEA)

Graph. 1 : Répartition des contributions par donateur en Euro/U$
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Source : Conventions signées entre le PNUD et les donateurs

Graph. 2 :% des contributions en Euro par donateur
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Source : Conventions signées entre le PNUD et les donateurs
1.2. Budget Prévisionnel révisé, incluant les avances remboursables du gouvernement 
8. Du fait du retard dans la mise à disposition effective des contributions des partenaires, le Gouvernement Comorien a avancé (avances à rembourser) la somme de 197 998 782 KMF (602 423,31 US$ soit 402 462.68 Euros), ce qui donne la répartition suivante :
  Tab. n°3 : Budget prévisionnel révisé, incluant les avances remboursables du gouvernement
	Sources de financement
	 
	Montants exprimés en

	
	
	€
	US$
	KMF

	Union Européenne (UE)
	 
	1,000,000.00
	1,506,024.10
	491,968,373

	France 
	 
	300,000.00
	443,786.98
	147,590,237

	Avances remboursables du Gouvernement des Comores*
	1ère avance 
	138,219.29
	204,466.40
	67,999,391

	
	2nde avance
	264,243.39
	397,956.91
	129,999,391

	Ligue des Etats Arabes(LEA)**
	 
	185,250.00
	250,000.00
	91,137,000

	Total Contributions et avances
	 
	1,887,712.68
	2,802,234.39
	928,694,392


* Avances à rembourser octroyées par le gouvernement pour les élections (avance faite à travers le projet).
Ces avances ont été  totalement remboursées dès la réception des fonds de l’UE en janvier 2010.

**    Le protocole d’accord est signé et les fonds sont parvenus au PNUD en mars 2010
9. Il convient de rappeler que la contribution de la Ligue des Etats arabes n’a été transférer au siège du PNUD à New York qu’en mars 2010.
II. Dépenses réalisées sur les fonds de la contribution de l’Union Européenne au 31.10.2010
10. Bien que les activités électorales soient terminées, le taux d’exécution de la contribution de l’Union Européenne s’élève à 86,43%, soit 1,236,554.92 US$ (équivalent à 821,072.52  Euros). Pour rappel, la contribution de l’Union Européenne déjà débroussée conformément à la convention signée entre l’Union Européenne et le Bureau du PNUD Comores s’élève à 950 000 Euros soit 95% de la totalité de la contribution prévue.
Les dépenses qui restent à exécuter pour la première phase du programme concernent le paiement des ONGs de sensibilisation dont les rapports substantifs et financiers ne sont pas encore parvenus au bureau du PNUD ainsi que certains dépenses liées au fonctionnement de la CENI et des ses démembrements qui attendent des justificatifs conformes avant exécution par le bureau du PNUD Comores. Il faudrait noter également l’évaluation prévue par la CENI de l’ensemble du processus électoral, comme cela est requis pour tirer les enseignements en vue d’une amélioration des performances organisationnelles au cours des prochaines élections.
La seconde phase de ce programme concernera les activités postélectorales prévues dans le descriptif du projet, mais devraient être revues au cours d’un Comité de pilotage.

2-1. Répartition des dépenses par composante du Programme 
11. Le tableau 4 suivant donne la répartition par composante du programme des dépenses effectuées sur les fonds de la contribution de l’Union Européenne.
Tableau 4 : Dépenses par composante au 31 octobre 2010 sur la contribution de l’Union Européenne
	N°
	Composantes
	Budget révisé
	Dépenses
	Solde/composante
	Taux d'exécution par composante

	
	
	en US$
	en Euro
	en US$
	en Euro
	en US$
	en Euro
	

	1.
	Appui technique et unité de gestion du processus électoral
	235,000.00
	156,040.01
	226,195.02
	150,193.50
	8,804.98
	5,846.51
	96.25%

	2.
	Appui à la Cour Constitutionnelle (CC)
	32,000.00
	21,248.00
	29,106.62
	19,326.80
	2,893.38
	1,921.20
	90.96%

	3.
	Appui opérationnel à la CENI et ses démembrements
	325,000.00
	215,800.01
	322,126.49
	213,892.00
	2,873.51
	1,908.01
	99.12%

	4.
	Opérations de vote et supervision des scrutins
	154,000.00
	102,256.01
	153,142.57
	101,686.67
	857.43
	569.33
	99.44%

	5.
	Listes électorales et les cartes d'électeurs 
	65,000.00
	43,160.00
	35,471.55
	23,553.11
	29,528.45
	19,606.89
	54.57%

	6.
	Logistique électorale et matériels des bureaux de vote
	306,000.00
	203,184.01
	305,684.14
	202,974.28
	315.86
	209.73
	99.90%

	7.
	Formation et développement des capacités
	75,000.00
	49,800.00
	65,455.03
	43,462.14
	9,544.97
	6,337.86
	87.27%

	8.
	Communication, Information et Education électorale
	69,000.00
	45,816.00
	67,916.09
	45,096.29
	1,083.91
	719.72
	98.43%

	9.
	Observation électorale 
	23,000.00
	15,272.00
	17,038.70
	11,313.70
	5,961.30
	3,958.30
	74.08%

	10.
	Sécurisation du processus électoral
	10,322.89
	6,854.40
	6,427.68
	4,267.98
	3,895.21
	2,586.42
	62.27%

	 
	Opérations post-électorales
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Pérennisation des acquis
	92,000.00
	61,088.00
	0.00
	0.00
	92,000.00
	61,088.00
	0.00%

	12.
	Genre et élections
	14,400.00
	9,561.60
	0.00
	0.00
	14,400.00
	9,561.60
	0.00%

	13.
	Evaluation et visibilité du programme
	30,000.00
	19,920.00
	7,991.03
	5,306.04
	22,008.97
	14,613.96
	26.64%

	Total  (sous-total 1 à 13)
	1,430,722.89
	950,000.06
	1,236,554.92
	821,072.52
	194,167.97
	128,927.54
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Général
	1,430,722.89
	950,000.06
	1,236,554.92
	821,072.52
	194,167.97
	128,927.54
	86.43%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contribution UE déboursée en Euro (95%
	950,000.00
	
	
	
	
	
	

	
	Dépenses effectives au 31 octobre 2010 en Euro
	821,072.52
	
	
	
	
	
	

	
	Taux d'exécution
	86.43%
	
	
	
	
	
	


Une révision budgétaire par composante est opérée sur la base des contributions effectivement reçues par le Bureau du PNUD Comores pour face aux différentes activités prévues pendant la période électorale. Il faut noter que les contributions reçues pendant cette période électorale proviennent respectivement de la France à hauteur de 300,000.00 Euros et de l’Union Européenne à hauteur de 950,000.00 Euros. La contribution de la Ligue des Etats Arabes est reçue après toutes les opérations soit 250,000.00 US$.
12. L’acquisition des bulletins de vote, des urnes et des isoloirs a été directement financée par le gouvernement qui a remis les fonds correspondants à la CENI sans passer par le PNUD. Le processus d’acquisition de ce matériel sensible a été donc complètement géré par la CENI et le Gouvernement.
2-2. Taux d’exécution financière de la contribution de l’Union Européenne
Graph. 3 : Dépenses sur fonds de la contribution de l’Union Européenne
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Comme mentionné, dans le tableau 4 et le graphique 3 ci-dessus, le taux d’exécution de la contribution de l’Union Européenne au 31 octobre 2010 est de 86.43%.

III. RECOMMANDATIONS 
13. Grace à un contrôle rigoureux des dépenses, l’équipe du projet a réussi à réduire sensiblement les dépenses initialement prévues. L’équipe de gestion mise en place a, par son savoir-faire et son professionnalisme, su gérer à terme cette première phase électorale de ce projet, malgré bien d’écueils rencontrés dans le travail avec certaines administrations chargées d’organiser les opérations électorales. En tirant les leçons des élections passées et celles de 2009, le PNUD fait les suggestions suivantes en vue d’une meilleure gestion des ressources mises à disposition du pays pour l’organisation des élections futures en Union des Comores. Il s’agit de :
· Mettre en place le projet au moins deux mois avant la tenue des élections afin de mettre en place des mécanismes de contrôle pour l’achat et la répartition du matériel électoral. 
· Procéder à formation dans des domaines ciblés des structures et ONGs impliquées dans la gestion des fonds et la rédaction des rapports financiers ;
· Afin d’éviter des doubles paiements, le gouvernement devrait prendre des dispositions pour rendre disponibles les détails sur l’affectation effective des fonds confiés à la CENI pour réaliser des opérations électorales. En effet, certaines activités budgétisées par les bailleurs pourraient avoir déjà été financées par la partie nationale ;
· Demander au gouvernement de payer les indemnités des personnes ressources et des personnes d’appui. ;

· Aider à la mise en place d’une Unité administrative et financière de la CENI et ses démembrements ;
· Ne pas procéder au paiement des factures des medias n’ayant pas fourni de rapport d’activités de sensibilisation lors des élections législatives. Les médias doivent fournir en plus du rapport, les supports : CD des films des interviews accordées, copies des communiqués, etc. 

· Analyser scrupuleusement les factures déposées au PNUD après les élections et les réclamations de non paiement, afin de s’assurer entre autres de leur authenticité et de la vérité des coûts.
IV. Conclusion générale

14. La contribution technique et financière des partenaires au développement (donateurs et bailleurs) a été très importante pour l’organisation et la réussite du processus électoral de 2009. L’appui technique et même financier du PNUD conjugué aux apports financiers de l’Union Européenne, de la France, puis de la Ligue des Etats Arabes sont précieux pour l’aboutissement des opérations électorales.

15. L’écrasante majorité des fonds de alloués par les partenaires à l’organisation du scrutin de décembre 2009 en Union des Comores a été dépensée. Le reliquat sera utilisé dans le cadre de la révision, la modernisation et sécurisation du fichier électoral comme recommandé par le comité de pilotage du projet.

16. Même si certains partenaires qui avaient annoncé des contributions financières ne l’ont plus fait, la bonne gestion des fonds alloués a permis de faire des économies et de dégager un reliquat qu’il faudra alors affecter à la réalisation d’opérations post électorales comme mentionné dans le paragraphe ci-dessous.

17. Les leçons apprises dans la gestion financière et technique du scrutin de 2009 devraient être exploitées pour éviter les écueils observés lors de ces élections.
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Annexe 1 : Liste des inventaires des biens pour le projet ;
Annexe 2 : Budget global du Projet approuvé par le Comité Directeur réuni le 30 novembre 2009 ;
Annexe 3 : Taux d’exécution par composante de la contribution de l’UE au 31 octobre 2010 ;
Annexe 4 : Protocoles d’accords signés  entre le PNUD et les donateurs.

Annexe 1 : Liste des inventaires
	
	Statement of Assets and Equipment
	

	
	

	
	as at 31 December 2009
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UNDP Country Office:  UNDP Comoros
	
	
	

	
	Project title:  Projet d'appui aux éléctions législatives et des conseillers des îles de 2009
	
	
	

	
	Award ID: 
	00058588
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Project ID:
	000565196/72820/72884
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Period covered from inception of project: to 31 December 2009
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	For asset value of a minimum of 1000$ per item
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tag n°
	Acquisition date
	Item description
	Project ID 
	Fund
	Condition
	Respons. Persons/entity
	Item location
	Manufacturer
	US$ value
	Serial n°

	PCF001/72884
	12/7/2009
	Ordinaterur Compac Presario+Ecran LCD 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	COMPAQ
	1,285.71
	CZX941BZC3

	PCF002/72884
	12/7/2009
	Ordinaterur Compac Presario+Ecran LCD 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	COMPAQ
	1,285.71
	CZX941BZB6

	PCF003/72884
	12/7/2009
	Ordinaterur Dell Dimension 3100 Presario+Ecran LCD 
	00072884 
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	DELL
	1,285.71
	HWRF72J

	VHC001/72820
	11/1/2009
	Véhicule pour les Eelections
	00072820
	30079
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections 
	TOYOTA 
	21,530.79
	MMBJNKB409D039417

	LAZ004/72820
	11/25/2009
	1 Imprimante HP LASERTJET 4015N
	00072820
	30079
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	HP
	2,489.70
	00215A7 ABE92

	PCF004/72884
	12/9/2009
	1 ordinateur DELL GX360 /Dual COR2,2GO/160GO/ECR 17"
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	DELL
	1,301.02
	2ZY8Y1S

	PCF005/72884
	12/9/2009
	1 ordinateur DELL GX360 /Dual COR2,2GO/160GO/ECR 17"
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	DELL
	1,301.02
	HJZXY1S

	ORP001/56196
	12/5/2009
	1 Ordinateur Portable LENOVO- IBM
	00056196
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	IBM
	1,193.88
	CBF0689372

	ORP002/56196
	12/5/2009
	1 Ordinateur Portable ACER E627
	00056196
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	ACER
	1,209.18
	LXN6502002939516991601

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total value
	32,882.72
	 


	Statement of Assets and Equipment
	

	
	
	

	as at 31 December 2009
	
	
	
	

	UNDP Country Office:  UNDP Comoros
	
	
	
	

	Project title:  Projet d'appui aux élections législatives et des conseillers des îles de 2009
	
	
	
	

	Award ID: 
	00058588
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Project ID:
	00056196/ 72820/72884
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Period covered from inception of project:   to 31 December 2009
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	"attractive items"
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tag n°
	Acquisition date
	Item description
	Project n°
	Fund
	Condition
	Respons. Pers/entity
	Item location
	Manufacturer
	US$ Value
	Serial n°

	OND001/72884
	12/7/2009
	Onduleur 600VA
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	IDIALOG PLUS 60
	156.12
	LU46CNS20020846

	OND002/72884
	12/7/2009
	Onduleur 600VA
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	IDIALOG PLUS 60
	156.12
	LU46CNS20020847

	OND003/72884
	12/7/2009
	Onduleur 600VA
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	IDIALOG PLUS 60
	156.12
	LU46CNS20020842

	LAZ001/72820
	12/22/2009
	1 imprimante HP Couleur LaserJet 1600
	00072820
	30079
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	HP
	688.77
	CNBJ76V1MT

	LAZ002/72820
	11/25/2009
	1 Imprimante HP LaserJet 2055D
	00072820
	30079
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	HP
	684.07
	CNCJF06518

	LAZ003/72820
	11/25/2009
	1 Imprimante HP LaserJet 2055D
	00072820
	30079
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	HP
	684.07
	CNCJG20447

	HAR001/72884
	12/18/2009
	2 Hauts de rengements
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR TPM
	335.21
	 

	HAR002/72884
	12/18/2009
	2 Hauts de rengements
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR TPM
	335.21
	 

	CLM001/72820
	12/15/2009
	1 Climatiseurs 12000 BTU
	00072820
	30079
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	NOBEL
	918.37
	907100383

	CLM002/72820
	12/17/2009
	1 Climatiseurs 9000 BTU
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	NOBEL
	841.84
	812500103

	TB001/72884
	12/18/2009
	 Table de bueau 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR TPM
	369.64
	 

	TB002/72884
	12/18/2009
	 Table de bueau 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR TPM
	369.64
	 

	TB003/72884
	12/18/2009
	 Table de bueau 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR TPM
	369.64
	 

	TB004/72884
	12/18/2009
	 Table de bueau 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR TPM
	369.64
	 

	TB005/72884
	12/18/2009
	 Table de bueau 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR TPM
	369.64
	 

	TB006/72884
	12/18/2009
	 Table de bueau 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR TPM
	369.64
	 

	TB007/72884
	12/18/2009
	 Table de bueau 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR TPM
	369.64
	 

	TB008/72884
	12/18/2009
	 Table de bueau 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR TPM
	369.64
	 

	VEN001/72884
	12/6/2009
	1 Ventilateurs 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	NOBEL
	84.18
	 

	VEN002/72884
	12/6/2009
	1 Ventilateurs 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	NOBEL
	84.18
	 

	VEN003/72884
	12/6/2009
	1 Ventilateurs 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	NOBEL
	84.18
	 

	VEN004/72884
	12/6/2009
	1 Ventilateurs 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	NOBEL
	84.18
	 

	VEN005/72884
	12/6/2009
	1 Ventilateurs 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	NOBEL
	84.18
	 

	VEN006/72884
	12/6/2009
	1 Ventilateurs 
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	NOBEL
	84.18
	 

	CDM001/56196
	12/3/2009
	1 CDMA + KIT Internet 
	00056196
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	HUAEI
	177.17
	RH6RSA1922302228

	CDM002/56196
	12/3/2009
	 1 CDMA + KIT Internet 
	00056196
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	HUAEI
	177.17
	RH6RSA1922302220

	CDM003/56196
	12/3/2009
	1 CDMA + KIT Internet 
	00056196
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	HUAEI
	177.17
	RH6RSA1922302189

	CDM004/56196
	12/3/2009
	1 CDMA + KIT Internet 
	00056196
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	HUAEI
	177.17
	RH6RSA1922302222

	CHV001/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV002/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV003/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV004/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV005/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV006/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV007/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV008/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV009/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV0010/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV0011/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV0012/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV0013/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	CHV0014/72884
	12/18/2009
	14 chaises de réception
	00072884
	30000
	Très bon état
	PNUD
	Projet élections
	F/SSEUR MCB
	68.88
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL VALUE
	10,091.10
	 


Annexe 2 : Budget global du Projet approuvé par le Comité Directeur réuni le 30 novembre 2009

[image: image4.emf]N° Composantes Qté

Coût unitaire 

en US$

Coûts 

prévisionnels 

en US$

Coûts 

prévissionnels 

en KMF

Coûts 

prévisionnels 

en Euro

%

1.

Appui technique et unité de gestion du processus électoral

Conseiller technique principal (en mois/homme)

3 20 000,00 60 000,00 21 000 000 42 682,93

Deux Spécialistes Internationaux Coordonnateurs insulaires (1,5 mois/h)

3 6 000,00 18 000,00 6 300 000 12 804,88

Spécialiste  International gestionnaire (3 mois/h)

3 10 000,00 30 000,00 10 500 000 21 341,46

Assistant administratif et financier

3 1 000,00 3 000,00 1 050 000 2 134,15

Chauffeur

4 500,00 2 000,00 700 000 1 422,76

Equipements informatique

6 1 400,00 8 400,00 2 940 000 5 975,61

Autres équipements (photocopieuse)

2 4 000,00 8 000,00 2 800 000 5 691,06

Consommables

1 15 000,00 15 000,00 5 250 000 10 670,73

Voyage international des experts

4 5 000,00 20 000,00 7 000 000 14 227,64

Matériel roulant

1 36 000,00 36 000,00 12 600 000 25 609,76

Sous-total 1 200 400,00 70 140 000,00 142 560,98

8,61%

2.

Appui à la Cour Constitutionnelle (CC)

Emoluments des assistants juridiques rapporteurs adjoints 6 1 000,00 6 000,00 2 100 000,00 4 268,29

Appui à la mise en œuvre des activités techniques de la CC 1 20 000,00 20 000,00 7 000 000 14 227,64

Formation des délégués mobiles 1 8 000,00 8 000,00 2 800 000 5 691,06

Emoluments des délégués mobiles 60 150,00 9 000,00 3 150 000 6 402,44

Appui logistique pour l'observation électorale 30 95,00 2 850,00 997 500 2 027,44

Fonctionnement 1 22 500,00 22 500,00 7 875 000 16 006,10

Coûts directs des nuits électorales 1 10 000,00 10 000,00 3 500 000 7 113,82

Sous-total 2 78 350,00 27 422 500,00 55 736,79

3,37%

3.

Appui opérationnel à la CENI et ses démembrements

Fonctionnement CENI et ses démembrements 1 69 989,00 69 989,00 24 496 150 49 788,92

Personnel d'appui de la CENI et ses démembrements 1 68 800,00 68 800,00 24 080 000 48 943,09

Equipements de la  CENI et ses démembrements 1 25 000,00 25 000,00 8 750 000 17 784,55

Emoluments du staff de la CENI et ses démembrements 1 154 142,00 154 142,00 53 949 700 109 653,86

Installation CENI et ses démembrements à Grande-Comore/Anjouan et 

Mohéli

4 4 571,43 18 285,71 6 400 000 13 008,13

Recensement des résultats et nuits électorales 2 12 000,00 24 000,00 8 400 000 17 073,17

Sous-total 3 360 216,71126 075 850,00 256 251,73

15,48%


[image: image5.emf]4.

Opérations de vote et supervision des scrutins

Indemnités des membres des bureaux de votes (présidents et 

secrétaires et primos 705x 2 tours)

1410 200,00 282 000,00 98 700 000 200 609,76

Indemnités des superviseurs et des coordinateurs 105 275,00 28 875,00 10 106 250 20 541,16

Location véhicules veille et jours du scrutin pour 72 superviseurs (2 tours)

288 95,00 27 360,00 9 576 000 19 463,41

Location véhicules veille et jours du scrutin pour 23 coordinateurs (2 

tours)

92 95,00 8 740,00 3 059 000 6 217,48

Déplacements inter-îles (DSA + transport) 1 19 845,00 19 845,00 6 945 750 14 117,38

Supervision des structures administratives en charge des élections 

(Ministère en charge des élections)

1 20 000,00 20 000,00 7 000 000 14 227,64

Frais de communication des superviseurs   des Coordinateurs et des 

présidents des bureaux de vote

1580 9,00 14 220,00 4 977 000 10 115,85

Sous-total 4 401 040,00140 364 000,00 285 292,68

17,23%

5.

Listes électorales et les cartes d'électeurs 

Expertise internationale en liste électorale (3 mois) 2 15 000,00 30 000,00 10 500 000 21 341,46

Expertise nationale en liste électorale (4 mois x 4h) 16 2 000,00 32 000,00 11 200 000 22 764,23

Sous-total 5 62 000,00 21 700 000,00 44 105,69

2,66%

6.

Logistique électorale et matériels des bureaux de vote

Kits éléctoraux 1 45 000,00 45 000,00 15 750 000 32 012,20

Stockage et sécurisation du matériel électoral 1 15 000,00 15 000,00 5 250 000 10 670,73

Location des camions et déploiement matériel électoral incluant charter 

inter-île

1 50 000,00 50 000,00 17 500 000 35 569,11

Acquisition et distribution des documents électoraux et autres matériels 

de vote (encre indéllebille, bâtons de cire, urnes, isoloires, fournitures de 

bureau, etc ,,,,)

1 120 000,00 120 000,00 42 000 000 85 365,85

Expert national logistique et opérations éléctorales 4 2 000,00 8 000,00 2 800 000 5 691,06

Manutentionnaires pour emballage

800 15,00 12 000,00 4 200 000 8 536,59

Location de deux véhicule avec carburant pour la CENI (4 mois) 240 95,00 22 800,00 7 980 000 16 219,51

Location de 3 véhicules avec carburant pour les 3 CEI (4 mois) 360 95,00 34 200,00 11 970 000 24 329,27

Sous-total 6 307 000,00107 450 000,00 218 394,31

13,19%


[image: image6.emf]7. Formation et développement des capacités

Formation en procédure de vote des membres des bureaux de vote, des 

superviseurs, des journalistes

2 30 000,00 60 000,00 21 000 000 42 682,93

Formation des membres de la CENI et ses démembrements

1 10 000,00 10 000,00 3 500 000 7 113,82

Formation des différents segments de la société civile et des différents 

leaders politiques (réunion de sensibilisations)

1 40 000,00 40 000,00 14 000 000 28 455,28

Organisation des dialogues politiques 1 10 000,00 10 000,00 3 500 000 7 113,82

Sous-total 7 120 000,00 42 000 000 85 365,85

5,16%

8. Communication, Information et Education électorale

Sensibilisation et formations 1 40 000,00 40 000,00 14 000 000 28 455,28

Campagne pour les médias 1 25 000,00 25 000,00 8 750 000 17 784,55

Campagne de communication de proximité 1 10 000,00 10 000,00 3 500 000 7 113,82

Vulgarisation des campagnes des messages  de paix et de tolérance 1 10 000,00 10 000,00 3 500 000 7 113,82

Communications téléphoniques et liaison internet

1 19 110,31 19 110,31 6 688 609 13 594,73

Sous-total 8 104 110,31 36 438 608,50 74 062,21

4,47%

9.

Observation électorale 

Observation civile nationale (sous-traitance) 1 40 000,00 40 000,00 14 000 000 28 455,28

Observation civile internationale 1 10 000,00 10 000,00 3 500 000 7 113,82

Observation militaire (pour mémoire) PM PM PM PM PM

Fonctionnement du comité de vigilence et de transparence des opérations 

électorales

1 15 000,00 15 000,00 5 250 000 10 670,73

Sous-total 9 65 000,00 22 750 000,00 46 239,84

2,79%

10.

Sécurisation du processus électoral

Sécurisation des opérations de stockage, de déploiement  et de 

ramassage du matériel électoral dans les trois Îles

1 142 857,00 142 857,00 49 999 950 101 625,91

Sous-total 10 142 857,00 49 999 950,00 101 625,91

6,14%


[image: image7.emf]Opérations post électorales 
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Pérennisation des acquis

Organisation des ateliers d’évaluation des élections législatives

2 20 000,00 40 000,00 14 000 000 28 455,28

Campagne de large diffusion d’éducation civique pour consolider les 

verdicts des urnes (sous traitance avec médias et OSCs)

1 20 000,00 20 000,00 7 000 000 14 227,64

Centre de ressources et d’information 1 100 000,00 100 000,00 35 000 000 71 138,21

Assistance technique - pérennisation du cadre institutionnel des élections 1 20 000,00 20 000,00 7 000 000 14 227,64

Assistance juridique au Ministère de l'intérieur en charge des élections 3 15 000,00 45 000,00 15 750 000 32 012,20

Sous-total 11 225 000,00 78 750 000,00 160 060,98

9,67%

12

Genre et élections

Expert VNU international en genre et élection 2 4 500,00 9 000,00 3 150 000 6 402,44

Formation et sensibilisation des OSC du secteur du Genre en vue de leur 

dépolarisation

1 10 000,00 10 000,00 3 500 000 7 113,82

Formation sur « Genre et Leadership pour le changement » et «Genre et 

élection»

1 10 000,00 10 000,00 3 500 000 7 113,82

Sous-total 12 29 000,00 10 150 000 20 630,08

1,25%

13.

Evaluation et visibilité du programme

Visibilité des résultats du programme

1 14 800,00 14 800,00 5 180 000 10 528,46

Visibilité des partenaires financiers

1 15 000,00 15 000,00 5 250 000 10 670,73

Evaluation des résultats du programme

1 40 000,00 40 000,00 14 000 000 28 455,28

Sous-total 13

69 800,00 24 430 000 49 654,47

3,00%

2 164 774,02 757 670 909 1 539 981,52

162 939,98 57 028 993 115 912,59

7,00%

2 327 714,00 814 699 902 1 655 894,11

100,00%

Total  (sous-total 1 à 13)

Total Général

Coût direct de gestion (7%)


Annexe 3 : Taux d’exécution par composante de la contribution de l’UE sur la base la version révisée du budget
	N°
	Composantes
	Budget révisé
	Dépenses
	Solde/composante
	Taux d'exécution par composante

	
	
	en US$
	en Euro
	en US$
	en Euro
	en US$
	en Euro
	

	1.
	Appui technique et unité de gestion du processus électoral
	235,000.00
	156,040.01
	226,195.02
	150,193.50
	8,804.98
	5,846.51
	96.25%

	2.
	Appui à la Cour Constitutionnelle (CC)
	32,000.00
	21,248.00
	29,106.62
	19,326.80
	2,893.38
	1,921.20
	90.96%

	3.
	Appui opérationnel à la CENI et ses démembrements
	325,000.00
	215,800.01
	322,126.49
	213,892.00
	2,873.51
	1,908.01
	99.12%

	4.
	Opérations de vote et supervision des scrutins
	154,000.00
	102,256.01
	153,142.57
	101,686.67
	857.43
	569.33
	99.44%

	5.
	Listes électorales et les cartes d'électeurs 
	65,000.00
	43,160.00
	35,471.55
	23,553.11
	29,528.45
	19,606.89
	54.57%

	6.
	Logistique électorale et matériels des bureaux de vote
	306,000.00
	203,184.01
	305,684.14
	202,974.28
	315.86
	209.73
	99.90%

	7.
	Formation et développement des capacités
	75,000.00
	49,800.00
	65,455.03
	43,462.14
	9,544.97
	6,337.86
	87.27%

	8.
	Communication, Information et Education électorale
	69,000.00
	45,816.00
	67,916.09
	45,096.29
	1,083.91
	719.72
	98.43%

	9.
	Observation électorale 
	23,000.00
	15,272.00
	17,038.70
	11,313.70
	5,961.30
	3,958.30
	74.08%

	10.
	Sécurisation du processus électoral
	10,322.89
	6,854.40
	6,427.68
	4,267.98
	3,895.21
	2,586.42
	62.27%

	 
	Opérations post-électorales
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Pérennisation des acquis
	92,000.00
	61,088.00
	0.00
	0.00
	92,000.00
	61,088.00
	0.00%

	12.
	Genre et élections
	14,400.00
	9,561.60
	0.00
	0.00
	14,400.00
	9,561.60
	0.00%

	13.
	Evaluation et visibilité du programme
	30,000.00
	19,920.00
	7,991.03
	5,306.04
	22,008.97
	14,613.96
	26.64%

	Total  (sous-total 1 à 13)
	1,430,722.89
	950,000.06
	1,236,554.92
	821,072.52
	194,167.97
	128,927.54
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Général
	1,430,722.89
	950,000.06
	1,236,554.92
	821,072.52
	194,167.97
	128,927.54
	86.43%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contribution UE déboursée en Euro (95%
	950,000.00
	
	
	
	
	
	

	
	Dépenses effectives au 31 octobre 2010 en Euro
	821,072.52
	
	
	
	
	
	

	
	Taux d'exécution
	86.43%
	
	
	
	
	
	


Annexe 2 : Protocoles d’accords signés  entre le PNUD et les donateurs 
· Convention de financement entre le PNUD et l’Union Européenne ;

· Convention de financement entre le PNUD et la France ;

· Convention de financement entre le PNUD et la Ligue des Etats Arabes.




Le taux d’exécution s’élève à 86.43% au 31.10.2010
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