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PROYECTO PER/03/005

“DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

EN EL PAIS”
DOCUMENTO DE PROYECTO

A. CONTEXTO

A

A2

Descripcién del Sector Transportes y Comunicaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente rector de los

sectores Transportes y Comunicaciones. Integra intermna v externamente al

pais, vinculando las areas de recursos, produccion y centros poblados, a

fravés de la regulacion, fiscalizacion, promocion, planificacion, desarrollo y

supervision de la infraestructura y de los servicios de transpories y

comunicaciones. En este sentido, las funciones del MTC son:

a) Disenar, normar y ejecutar la politica de promocién y desarrollo en
materia de Transportes y Comunicaciones.

b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrolio.

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normative relacionado
con su @mbito de competencia.

d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos,
licencias y concesiones.

e) Orientar en el dmbito de su competencia el funcionamiento de los
Organismos Publicos Descentralizados, Comisicnes Sectoriales,
Multisectoriales y Proyectos.

f} Planificar, promover y administrar la provision y prestacién de servicios
publicos, de acuerdo a las leyes de la materia.

g) Cumplir funciones ejecutivas en el todo el territorioc nacional
directamente o mediante oficinas descentralizadas o proyectos
especiales respecto a las actividades que se sefialan en el presente
Reglamento de Organizacion y Funciones.

Estrategia del Pais

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Viceministerio
de Comunicaciones, ha programado la implementacion de un Programa
Nacional para la Sociedad de la Informacion y el Conocimiento, que incluira
dentro de sus componentes los Proyectos Huascaran y de Gobierno
Electronico, actualmente en marcha, asi como otras actividades y campos
de aplicacién de las tecnologias de la sociedad de ta informacion tales como
los correos electrénicos, telesalud, identidad cultural, ciencia y tecnologia,
reduccion de la marginalidad social, inclusion digital, entre otros, y que estas
tecnologia estén democraticamente disponibles a fodos los ciudadanos,
especialmente a los mas pobres.
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El Ministerio de Transpories y Comunicaciones, a fin de apoyar la solucidn
del problema de carencia de equipamiento adecuado, ha iniciado la
identificacion y el establecimientc de los requerimientos de equipos, asi
como el inicio de los procesos esenciales de reposicién y ampliacion de tos
mismos, asegurando su pronto abastecimiento y/o puesta en servicio para la
atencidén det Sector.

Asistencia anterior

El Sector desarrollé con el PNUD el Proyecto PER/97/026 implementacion
de la Unidad Especializada en Concesiones de Telecomunicaciones -
UECT, cuyc objetivo fue contar con un ente estatal capaz de instituir un
marco estable seguro y fransparente que garantice y promueva una politica
de libre acceso al mercado de las telecomunicaciones.

La UECT asumié en representacion del Ministerio, las funciones en materia
de acceso al mercado para prestar servicios plblicos de
felecomunicaciones, a través del otorgamiento de concesiones al sector
privado y la administracion del espectro radiceléclrico para servicios
pablicos, con un marco legal y regulatorio que promovid la inversion
privada, y el crecimiento sostenido del sector, en un ambiente de
competencia que beneficid principalmente z los usuarios.

De esta manera, la implementacion de la UECT permitié agilizar el
ctorgamiento de las concesiones de servicios pulblicos y desarrollar el
mercado de telecomunicaciones mediante la entrada de nuevos operadores.

Marco Institucional para el Sector

En agosto del 2002 mediante el Decreto Supremo No.041-2002-MTC, el
Ministeric de Transportes y Comunicaciones - MTC, en su condicidon de
Proyecto Piloto de Modernizacidon del Estado, como sefiala la Ley de
Modermizacién de la Gestién del Estado No.27858, establece un nuevo
Reglamenio de QOrganizacion y Funciones.

De esta manera, el Viceministeric de Comunicaciones realiza cambios
significativos en su estructura bajo los criterios de convergencia de servicios,
transparencia, descentralizacion y eficiencia en la gestidn; evitando la
duplicidad de funciones. Las funciones de la UECT se integraron a las
demas 4reas de telecomunicaciones del Viceministerio, y se especializa la
gestion por las funciones de gestion y control y supervision.

En adicién a ello, teniendo en cuenta la maduracidn de los procesos para la
concesion de servicios publicos por parte del Ministerio v la necesidad de
desarrollar el sector telecomunicaciones a través de politicas innovadoras
gue tiendan a incrementar la competencia en el sector y ampliar la cobertura
de estos servicios en zonas rurales y de preferente interés social, se cred
una instancia normativa que permita coordinar el disefic y aplicacién de
estas politicas.
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Por otro lado, el MTC viene realizando la modernizacion de los Sistemas de
Informacion y de Gestidn de la Institucién, a fin de mejorar los servicios tales
como Atencién al Ciudadano, Tramite Documentario, Imagen Institucionai,
Sistemas Administrativos, incluyendo el Sistema de Recursos Humanos, hito
dentro del procese de Modernizacién del Estado, entre otros.

En este contexto, surge la necesidad de impuisar la implementacién de
politicas, accicnes y proyectos orientados a disminuir la brecha digital en el
pais y la inequidad en el acceso a las tecnologias de Ia informacion y la
comunicacién, asi como la de modemizar el equipamiento diverso que sirva
de apoyo a la gestion de Control y Supervision y provisidn de servicios
asignados al Sector.

B. JUSTIFICACION

B.1

Situacién actual

Actualmente, a pesar de la clara mejora mencionada en los indicadores
promedio del pais, persisten considerables disparidades por estratos
socigecondmicos y regiones, en el agceso a los  servicics de
telecomunicaciones. Asi, a marzo de 2002, mientras el 92% de la
poblacién en los niveles socioeconémicos A y B accede a un teléfono, en el
nivel socicecondmico D -el de menores ingresos- sélo una cuarta parte de la
poblacidn (24%) tiene acceso a este servicio.

En cuanto a las disparidades regionales, mientras la densidad en telefonia
fija en Lima y Callao, al cierre del segundo trimestre de 2002 ascendia a
13.29 lineas por cada 100 habitantes, en el resto del pais la densidad sodlo
alcanza a 3.49 lineas por cada 100 habitanies. Asimismo existe un déficit
de cobertura significativo pues 1,419 capitales de distrito, de un tofal de
1,825, no cuentan con el servicio de ielefonia fija en la modalidad de
abonados.

La pronunciada desaceleracion del crecimiento de lineas de teilefonia fija de
los ditimos afios no ha permitido disminuir estas brechas. Entre 1998 y
1999 las lingas de telefonia fija en servicio crecieron en 11.8%, entre 1999
y 2000, 1.72%, entre el 2000 y el 2001, 0.24% vy durante el primer semestre
de 2002, el crecimiento solo alcanza el 2.8% respecto al cierre del 2001.

La estructura del mercado de telecomunicacionss también se encuentra
altamenta concentrada. En telefonia fija el 99.60% de la participacién del
mercado se encuentra concentrada en solo un operador, en telefonia movil,
el porcentaje de participacién de la empresa dominante asciende a 57.6% vy
en [os servicios de felevision por cable, el mayor operador vinculado también
a la empresa dominante concentra el 81% del mercado. En el segmento de
servicios telefonicos de larga distancia sf se presenta una estructura menos
concentrada con la participacién de tres grandes operadores.
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En el ambito intemacional, el Perd alin se encuentra entre fos paises con
menor teledensidad en la region. Paises mas pobres que el Pert, con un
menor ingreso per capita, tienen un mayor nimero de lineas de teléfonos
por habitante. Asi, por ejemplo, Pera (14.51) presenta menores niveles de
teledensidad que Ecuador (17.04), Bolivia (14.78) y Guatemala {(16.17).

La experiencia internacional nos muestra que en los mercados donde existe

competencia, se generan incentivos a la eficiencia y la innovacion,

posibilitando el crecimiento de las actividades economicas del pais.

Asimismo en el Peri, en servicios como el de larga distancia, Ia,
competencia ha tenido un impacto significativo en la reduccidn de las farifas

en beneficio de los usuarios. De aqui que, la politica de desamolio del

sector y &l marco regulatorio vigenie se orienten a promover la competencia

y a facilitar la oferta de un abanico mas amplio de servicios y de opciones

tarifarias, que respondan a las diversas necesidades de los disfintos tipos de

usuaros.

En sintesis, el mercade de las felecomunicaciones en el Perd desde su
apertura ha experimentado un importante crecimiento en determinados
servicios, como la telefonia mdvil y el servicio de larga distancia nacional e
internacional. También se han producido transformaciones fruto de Ia
convergencia y el desamollo de nuevas tecnologias. Sin embargo, los
niveles de teledensidad en el Perli se encueniran por debajo de otros paises
de la regién, las disparidades por estratos socioecondmicos y regionales en
nuestro pais persisten -con lo cual los sectores de menores recurses tienen
acceso limitado a estos servicios-, ¥y se ha producido una marcada
desaceleracion del crecimiento de lineas en telefonia fija en los Gliimos
afos. La estructura de la industria presenta altos niveles de concentracion
y se evidencia una limitada oferfa de servicios que respondan a las
necesidades y demandas de los consumidores de menores ingrescs,
principalmente en las ciudades de menor tamafio y en las zonas de la
periferia urbana.

Tomando en cuenta estos aspectes y siendo la mision del Viceministerio de
Comunicaciones promover &l desarroflo del pais a través de la utilizacién de
los servicios de comunicaciones y de las tecnologias de la infermacion;
fomentando el acceso universal a los mismos, los esfuerzos del Estado, a
través de este Viceministerio, estan orientados a buscar las coincidencias
estratégicas con &l sector privado e implementar nuevas polilicas y
proyectos a fin de reducir las desigualdades en el acceso a las
telecomunicaciones en el pais, la denominada “brecha digital”. El objetivo es
promover el uso de nuevas tecnologias de infermacion y comunicacion para
fomentar el crecimiento econdémico, promover la equidad y reducir la
pobreza en el pais.

De ofro lado, en cuanto 2 los servicios de radiodifusion, es necesario. reducir
ia alta informalidad en el pais, lo que conlleva a la necesidad de fortalecer
ios mecanismos de regulacion de estos servicios. En cuanto a los servicios
posiales, estos constituyen un elemente basico para el desarrollo
econdmico, dinamizando los demas sectores productivos de la economia del
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B.2

B.3

pais ¥ siendo generadores indirectos de emplec. Estos servicios ademas
permiten la integracién social de las zonas mas alejadas del pais. No
cbstante, el principal problema de este sector es la necesidad de contar con
un marco normativo que permita asegurar el acceso universal a los servicios
postales, es decir, definir los mecanismes de financiamiento del servicio
postal y el rol subsidiario del Estado en este mercado.

Finalmente, el acceso de las techologias de la informacién y comunicacion a
todos los estratos de la sociedad constituye en los dltimos afios una
preocupacion de los gobiernos. Dada la imporiancia de este tema, las
Naciones Unidas y la Unién intemacional de Telecomunicaciones han
convocado a los Jefes de Estado a nivel mundial a la Primera Cumbre
Mundial sobre Sociedad de la Informacién, a celebrarse en Ginebra en
Biciembre de 2003.

Entre otros problemas, el MTC actualmente enfrenta la situacién heredada
de gestiones anteriores, caracterizada por una necesidad de modernizar los
equipos que sirvan de apoyo a la gestién de control y supervisién y provisién
de servicios asignados al Sector en sus distintas instancias administrativas y
6rganos especializados.

La carencia de equipamiento adecuado, limita en estos momentos los
alcances de control y regulacidn asignados a este sector y dificulta a
capacidad de respuesia al cumplimiento del mandato asignado.

Terminacidn prevista de la situacion a la que se relaciona el programa
Al finalizar el Proyecto se prevé:

a) Contar con la cobertura ampliada de los servicios de comunicaciones y
tecnologias de la informacion con énfasis en zonas rurales y de
preferente interés social, con normas perfeccionadas de los servicios de
comunicaciones, con servidores publicos con una conducta éfica vy
excelencia profesional en el desempefio de sus funciones, con una
eficiente organizacion del Viceministerio, con la formalidad en los
servicios de comunicaciones y la optimizacidn de la conectividad entre
las entidades del Estado.

b) Contar con un Sistema de Informacion y de Gestidn integrado, que
permita mejorar el nivel de comunicacién entre las distintas
dependencias del Sector, Organismos Publicos y Privados.

Beneficiarios Previstos
Los ciudadanos de todos los estratos sociales a los cuales -se les

permitiran el acceso a la informaciéon que requieren, facilifando de este
modo todas las actividades relacionadas con ef Estado.
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Por otro lado, los proveedores podran beneficiarse al contar con una rapida
y transparente informacidén en todos los procesos de compra ylo
adquisiciones del Estado.

Finalmente el Estado Peruano potenciard su nivel y calidad de gestion en
fodos sus sectores, tanto Gobierno Central, Gobiernos Regionales y
Gobiemos Locales.

Estrategia del Proyecto y Arreglos Institucionales

a)

b)

Politicas de Estado para el desarvollo de las comunicaciones en el pais

Refoermular el marco legal y regulatorio actual en materia de
telecomunicaciones, fecnologias de la informacidon y servicios
postales con inclusién de nuevos servicios y techologias.

Reformular los lineamientos de politica para el desarroilo de los
servicios de radiodifusion, los servicios posfales y comunicaciones
rurales.

Formular y promover proyectos para la inversién social en
comunicaciones.

Incentivar la inversiébn privada orientada al desarrollo de las
telecomunicaciones en zonas rurales y/o de preferente interés social.

Consolidar la presencia del PerG en los organismos internacionales
competentes.

Recursos humanos calificados.

Capacitar continuamente al personal.

Formular programas de capacitacion e investigacién y desarrollo con
gobiernos y organismos intemacionales.

Asignar partidas presupuéstales suficientes para potenciar los
recursos humanos del Sector.

Organizacién eficiente e Implementacién de los Sistemas.

Promover el uso de las tecnologias de informacion y comunicaciones
para optimizar la gestion administrativa.

Proveer de adecuadas instalaciones, equipos y servicios.

Modemizar los procesos y los procedimientos administrativos
privilegiando |a satisfaccién de los usuarios.
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- Publicar y difundir los proyectos normativos con el fin de promover la
participacion ciudadana.

d) Descentralizacién administrativa.
- Establecer mecanismos de coordinacién entre el MTC y las regiones.

- Contar con un sistema eficaz de acceso a la informacion, que
comprenda informacion en linea.

Razones del suministro de asistencia por parte del PNUD/ organismo
de ejecucién

E! PNUD es un Organismo Multitateral de Cooperacion Técnica que impulsa
la ejecucién nacional de proyectos, entendida esta como una modalidad
orientada, fundamentalmente, a fortalecer las capacidades técnicas e
institucionales existentes en el pais, utilizando y promoviendo la capacidad y
eficiencia de los organismos nacionales de ejecucion. El PNUD, al reforzar
la capacidad gerencial local, propicia que los objetivos de desarrollo sean
sostenibles en el tiempo. El PNUD también realiza un constante seguimiento
de la situacion coyuntural del pais, de los factores estructurales que la
definen y de la necesidad de disminuir plazos en fa implementacion de
acciones innovadoras o correctivas -de ser el caso- que se requiera para
apovar el desarollo del pais. Desde este punto de vista, el PNUD -en el
marco de su labor asesora- apoya los enfoques vinculados al desarrollo
humano sestenible y al mantenimiento de las condiciones de gobernabilidad
del pais.

En este marco, el convenio de administracion de recursos con gl PNUD
permite la inmediata ejecucion del proyecto, el mismo que no serfa posible
ejecutar bajo ofra modalidad rapida y eficientemente. Asimismo, el convenio
con el PNUD permite contar con la asistencia técnica, profesional,
administrativa y capacitacidn de este organismo, en calidad de organismo
multilateral de cooperacién técnica, en lo concerniente a la ejecucion de las
actividades previstas para el desarrollo de las comunicaciones y las
tecnologias de la informacion en el pais. A la fecha, el PNUD se concentra
en fortalecer las capacidades de gestibn administrativa y operativa,
poniendo al servicio del pals sus modalidades y procesos, asegurando el
oportuno, transparente y optimo uso de los recursos asignados a los
programas de desarrollo, en este caso en particular, en el sector de
comunicaciones.

En esta linea, el PNUD, apoya los esfuerzos nacionales crientados a
aprovechar las ventajas que ofrecen las modernas tecnologias de la
informacién, en especial en lo referente a crear las condiciones que faciliten
la integracibon del pais a una economia mundial globalizada e
interconectada, asi como posibilitar la instalacién de mecanismos de
transparencia en el manejo de la informacién publica, a través del internet.
De aqui que, el convenio con el PNUD supone aprovechar al maximo las
ventajas que ofrece esta organizacion como ente neutral de cooperacion,
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B.7

B.8

coordinador del Sistema de las Naciones Unidas en el Perd y poseedor de
una reconocida capacidad de convocatoria para contribuir en la formacién
de alianzas y movilizacién de recursos para lograr y consolidar los objetivos
y metas de los proyectos.

De otro lado, los alcances de este proyecto exigen contar con personal
altamente calificado en temas especializados como regulacién econémica,
servicios publicos de telecomunicaciones, servicios de radicdifusion,
aplicacién de tecnologias de la informacién y cornunicacion. En este sentido,
establecer las. acciones en convenic con PNUD permite realizar la
contratacién de personal profesional con estas caracteristicas.

Consideraciones Especiales

£l Proyecto PER/03/005 - Desarrollo de la Sociedad de la Informacién en el
Pais, puede complementar acciones que se desarroillen con oftros
organismos  internacionales como la  Unidn  Internacional de
Telecomunicaciones {(UIT), que contribuyan a institucionalizar y difundir la
Sociedad de la Informacién en el pais.

Arreglos de Coordinacion

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones — MTC, sera el organismo de
Ejecucién del Programa. A su vez designara a un Director Nacional vy a un
Director Nacional Alterno.

En base al convenio suscrito enire el PNUD y el MTC, se acordd la
autorizacién anticipada para el inicic de las actividades del Provecto
PER/03/Q05-Desarrclic de la Sociedad de la Informacién del Pais,
elaborandose el presente documento.

Capacidad de apoyo de contraparte

La misidén del Viceministerio de Comunicaciones es promover el desarrollo
del pais a través de la utilizacion de los servicios de comunicaciones y de
las tecnologias de fa informacién; fomentando el acceso universal a los
mismos.

Para cumplir esta misidn, los objetivos estratégicos del Viceministerio son:

a) Ampliar la cobertura de los servicios de comunicaciones y tecnologias
de la informacion con énfasis en zonas rurales y de preferente interés
social.

b} Perfeccionar la normativa de los servicios de comunicaciones.

¢) Fortalecer los recursos humanos del sector.

d) Optimizar el use de los recursos financieros disponibles.

e} Mejorar la eficiencia de la organizacion.

f} Reducir la informalidad en los servicios de Comunicaciones.

g} Optimizar la conectividad entre las entidades del Estado.




MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

En este sentido existe una clara refacidn entre el proyecto que se plantea y
los objetivos del Viceministerio, principalmente a través de actividades vy
diseiio de proyectos crientados al desarrollo y ampliacidn de cobertura de
los servicios de comunicaciones y tecnologias de fa informacidn en el Perd,

Por otro lado, el MTC tiene el mandato institucional que resulta acorde con
los objetivos y resultados previstos, Asimismo, cuenta con las instalaciones,
personal de apoyo y equipo necesario para brindar el debido soporte a las
actividades contempladas en el presente documento.

C. OBJETIVO DE DESARROLLO

En el marco del proceso de Modernizacion de Gestion del Estado se busca
impulsar la implementacion de politicas, acciones y proyectos orientados a
disminuir la brecha digital en e} pais y la inequidad en el acceso a las techologias
de la informacién y la comunicacién, asi como la de modernizar el equipamiento
diverso que sirva de apoyo a la gestion de Confrol y Supervision y provisién de
servicios asignados al Sector.

D. OBJETIVOS INMEDIATOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES

D.1 OBJETIVO INMEDIATO 1: Contar con adecuados diagnosticos de las
tecnofogias de la informacion y comunicacion en el pais para la
implementacion de politicas efectivas para su desarrolio, principalmente en
las zonas mas pobres del pais.

Resultado 1.1: Implementacion de una plataforma de comunicaciones y
tecnologia de la informacion, que contribuyan a la integracion y desarrollo
del pais y que permitan disminuir los costos y optimizar los procedimientos y
las operaciones en todos los sectores del Gobierno a nivel nacional.

Actividades:
1. Diagnéstico situacional de la red de comunicaciones del MTC a nivel
nacional.

2. Diagnostico situacional de la red de comunicaciones de PCM, MINAG,
MINSA y MEF a nivel nacional.

3. Disefio de la Plataforma de Comunicaciones

4. Implementacién de Plataforma de Comunicaciones de banda ancha eny
el sector.

Resultade 1.2: Promover el desarollo de la infraestructura de
comunicaciones y la optimizacién de las redes existentes.

Actividades:

1. Aprobacidn del Plan Técnico Fundamental de Senalizacién.

2. Elaboracidn de normas de comparticion de infraestructura para el
desarrollo de redes de comunicacion.
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D.2

3. Revision de lineamientos de politicas de apertura de mercado de
telecomunicaciones.
4. Revision y actualizacion del Plan Nacional de Telecomunicaciones.

Resultado 1.3: Lineamienios de politica para el desarrollo de los servicios
de radiodifusion, los servicios postales y comunicaciones rurales.

Actividades: ;

1. Presertacion al Congreso de Ley de Servicios Postales. v

2. Plan Nacional de los servicios de radiodifusion.

3. Pian de Desarrollo de los servicios Postales. -

4. Elaborar lineamientos para telecomunicaciones rurales o de preferente

interés social.
Resultado 1.4: Proyecios para la inversion social en comunicaciones.

Actividades:

1. Disefiar el programa de incentivos para el desamollo de los servicios de
telecomunicaciones en poblaciones rurales sin servicios de telefonia y
para zonas de la periferia urbana de las principales ciudades del pais.

OBJETIVO INMEDIATO 2: Adecuacidn de ambientes, actualizacion de
procedimientos y sistemas administrativos, capacitacion de personal vy
equipamiento basico de tecnologia de uitima generacion, priorizado, de
apoyo a sus funciones, para optimizar la gestién del sector.

Resultado 2.1: Implementacion de los sistemas de atencidén al ciudadano,
tramite documentario, recursos humanos, capacitacion del personal
inculcande la conducta ética, acondicionamiento de las oficinas e
instalaciones del Viceministerio de Comunicaciones.

Actividades:

1. Diagnostico, elaboracion y ejecucion del Plan de Capacitacion,

exhortando al personal sobre la necesidad de usar los nuevos sistemas

de sistematizacién del trabaio.

Convenios de capacitacidén e investigacién.

Mejorar y dotar de herramientas de trabajo idoneas para el desarrolio de

las funciones del personal.

4. Redisefio de los ambientes y oficinas de acuerdo a la estructura vy
necesidades propias de cada funcion.

w N

Resultado 2.2: Difusion de proyectos normativos con el fin de promover la
participacion ciudadana.

Actividades:
1. Realizacién de audiencias publicas.
2. Implementacion de la Directiva de Transparencia.
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D.3

Resultado 2.3: Sistema eficaz de acceso a la informacion, que comprenda
informacién en linea.

Actividades:
1. Coordinar el disefio de una pagina web de facil acceso.
2. Establecer mecanismos de atencidn al usuario en linea.

Resultado 2.4: Procesos y procedimientos modernos que privilegien la
safisfaccion de los usuarios.

Actividades:

1. Adecuar los procedimientos de acuerdo a la estructura actual.

2. Delegar funciones a las direcciones de linea a fin de dar celeridad a los
procedimientos.

Resultado 2.5: Adquisicidn de equipos

Actividades:

1. Formulacién de las bases administrativas y especificaciones técnicas
para los procesos de adquisicion de equipamiento basico diverso
orientado a superar los problemas que afectan al Sector.

2. Convocatoria de proceso de adquisicidn de equipamiento por parte del
PNUD.

3. Andlisis de propuestas de proveedores y seleccidn de empresas
ganadoras.

4. Elaboracién de Confratos de adjudicacion a firmas ganadoras, entrega

de equipos v pago.

OBJETIVO INMEDIATO 3: Desarrollar el marco legal que permita al Estado
realizar las inversiones para crear la infraestructura tecnolégica necesaria,
facilitando la integracion de la gestion del Estado Peruano y asegurando el
acceso oportunc a los ciudadanos en direccidn al aumento de la
productividad del pafs. .

Resultado 3.1: Reformulacion del marco legal y reguiatorio actual en
materia de telecomunicaciones, tecnologias de la informacion y servicios
postales, con inclusién de nuevos servicios y fecnologias.

Actividades:
1. Eiaborar un diagndstico de ias necesidades de normatividad.
2. Presentacion al Congreso de la Republica de la Ley de Servicios

Postales.

3. Elaborar lineamientos para la red privada de comunicaciones para el
Estado.

4. Elaborar reglamento del canon para el uso del espectro radioeléctrico.

5. Elaborar normas de comparticion de infraestructura de los servicios de
comunicaciones.

6. Elaboracidn del reglamente y normas técnicas de los servicios de

radiodifusion.
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7. Elaboracién de nommativas para telecomunicaciones y tecnologias de la
informacion,

8. Remitir al Congreso nueva Ley de Telecomunicaciones y Tecnologias
de la Informacién.

9. Elaborar lineamientos para telecomunicaciones rurales o de preferente
interés social.

10. Adecuacion de normativa a la nueva Ley de Teiecomunicaciones.

D.4 OBJETIVO INMEDIATO 4: Desarrollar e implementar el plan de
descentralizacion del Subsector.

Resultado 4.1: Mecanismos de coordinacion entre el MTC y las regiones

Actividades:

1. Elaborar un plan de descentralizacion.

2. Implementar un area de coordinacion regional.

3. Disefiar & implementar sistemas de informacién entre e MTC vy las
regiones.

INSUMOS

Consultores Nacionzales

Talleres de Capacitacidén

Realizacién de Eventos Nacionales e Intemacionalss
Equipos.

RIESGOS
El Programa podria verse afectado en el supuesto que en el marco de las Medidas

de Austeridad y Racionalizacién de los Gastos del Sector Puablico, este Programa
ho se considere prioritario. '

. OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS

El PNUD suministraré su apoyo al presente Programa, en funcién a que el
Gobierno Peruano haya cumplido previamente con suscribir el correspondiente
Acuerdo, en el que estaran establecidas las condiciones de dicha cooperacion.

El inicio de actividades, estara sujeto a que el Gobierno Peruano, cumpia con el
compromiso financiero, segun el cronograma de desembolsos que consta en el
Presupuesto del Programa. Los abonos correspondientes podran ser entregados a
la Oficina del PNUD en Lima mediante cheque a la orden del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrolio o transferencia a la cuenta N° 323137911 del
Chase Manhattan Bank en Nueva York.
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Las transferencia de la suma comespondiente al afio 2004, se desarrcllaran de
acuerdo a la disponibilidad de los recursos economicos del Ministerio.

H. EXAMENES, PRESENTACION DE INFORMES Y EVALUACION

a)

b)

e)

Cada consultor contratado bajo el Proyecto, serd respensable de elaborar un
informe al término de su contrato, sefialando los principales resultados y
actividades llevadas a cabo durante la vigencia del mismo, en funcién de los
términes de referencia sefialados en el respectivo contrato.

La presentacion de estos informes, es requisito indispensable para efectuar el
atimo pago. La remision de estos informes al PNUD, deberan ser
acompafiados de una carta del Director Nacional, en la gue éste sefialard su
conformidad con el contenido del mismo,

Al términe de cada afio, el Director Nacional elaborara un informe de Avance
en el que se resefiara los logros mas relevantes alcanzados en el Gltimo afio
por el Programa y por los proyectos que lo integran.

Al término del Proyecto, el Director Nacional elaborara un Informe Final sobre
las actividades y cumplimiento de los objstivos correspondientes.

El Director Nacional, en concordancia con el PNUD, acordaran las fechas y
condiciones para [as evaluaciones del Proyecto.

[. CONTEXTO LEGAL

Durante la ejecucion del presente Proyecto, el PNUD, con el fin de agilizar la
gjecucion del mismo, podra realizar los siguientes tipos de revisiones en los
Proyectos que integran el Programa:

a)

b)

Revisiones de cualquiera de los anexos del documento del proyecto o
adiciones a ellos.

Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos
inmediatos, los resultados o las actividades de un proyecto, pero que se deban
a una redistribucion de los insumos ya acordados o a un aumento de los
gastos, debido a la inflacién; vy

Revisiones anuales obligatorias mediante las que se reprograma la entrega de
los insumos acordados del proyecto, se aumenten los gastos de expertos o de
otro tipo debido a ia inflacién o se tenga en cuenta el margen de flexibilidad
del organismo en materia de gastes.
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J. PRESUPUESTO

El presupuesto se encuentra defallado en el Anexo 1 del presente documento y
estara integramente financiado con recursos provenientes del Sector.

En dicho presupuesto se incluye el reembolso al PNUD por concepto de Gastos
Administratives, equivalentes al 3.5% del monto del Programa.

Los desembolsos correspondientes, seran depositados en la cuenta del PNUD
mediante fransferencias bancarias.
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K. ANEXOS
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1.

Presupuesto
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""""" N Presupuesto - Revisién "B"
Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2
U ! B! Agencia de Ejecucién: NEX - National Executlon (Gvt as Execu
SBLN Descripcion Ag.imp. Inst.Fin. Total 2003 2004
010. PERSONAL
013.  Apoyo Administrativo
13.01 Asistertte def Dir. Nac. NEX MTC Cont. Neta 11,71% 11,715
(13.02 Asist. Dir. Nac. Alterno NEX MTC Cont. Neta 5, 000 6,000
013.03 Secretaria NEX MTC Cont. Neta 7,200 7,200
013.04 Asistente de Imagen NEX MTC Cont. Neta 4,800 4,800
013.05 Asistente Administrativo MNEX MTC Cont, Neta 3,792 3,782
013.06 Asistente Administrativo NEX MTC Cont. Neta
013.07 Asistente en Ingenieria NEX MTC Cont. Neta 1,207 1,207
013.08 Asistente en Ingenieria NEX MTC Cont. Neta 6,480 6,480
013.09 Asistents en Ingenieria NEX MTC Cont. Neta 5,760 5,760
013.10 Asistents en Ingenieria NEX MTC Cont. Neta 5,400 5,400
013.11 Asistente Legal NEX MTC Cont, Neta 6,000 6,000
213,12 Asistente Ecanomico NEX MTC Cont. Neta 2,700 2,700
013.13 Consevje NEX MTC Cont. Neta 2,499 2,499
013.14 Chofer NEX MTC Cont. Neta 2,493 2,499
013.99 Total de Apoyo Adminisirative Cont. Neta 66,056 66, 05K
a15.  Seguimiento y Evaluacign
015.01 Viat. y Fasajes Monitoreo y Eval. NEX MTC Cont. Neta
015.99 Total de Seguimienio y Evaluacign Cont. Neta
016.  Cosloes de Misicn
016.01 Viat. Pasajes Eventos Nac. Infema. NEX MTC Cont. Neta
016.98 Total de Costos de Misign Cont, Neta
017, Conisultores Nacionales
M7.01 Jefe de Proyecto NEX MTC Coni. Neta
017.02 Agesor Depacho Dir. Nag. NEX MTC Cont. Neta 58,500 59,500
017.03 Asesora Despacho Dir. Nac. NEX MTC Cont. Neta 19,460 19,460
017.04 Asesor Despacho Dir. Nac. NEX MTC Cont. Neta 41,833 41,833
M7.05 Asesora Dir. Nac. Altlemno NEX MTC Cont. Neta 47,260 47,260
M7.06 Asesora Dir, Nac. Altesno NEX MTC Cont. Neta 32,250 32,250
M7.07 Asesora Dir. Nac, Atemo NEX MTC Cont, Neta 30,015 30,015
017.08 Asesor Despacho Viceministro NEX MTC Cont. Neta 38,400 38,400
017.09 Consultora de Imagen NEX MTC Cont. Neta 359,000 35,000
017.10 Cons.en Polfticas y Sociedad de inf NEX MTC Cont. Neta 47,000 47, 000
017.11 Cons. en Gestion de Telecomunic. NEX MTC Cont. Neta 47,500 47,500
017.12 Cons. Controt y Superv.de Telec. NEX MTC Cont. Neta 47,500 47,500
017.13 Cons. en Proy. de Comunicaciones NEX MTC Cont. Neta 17,709 17,709
017.14 Cons. en Proy. de Comunicaciones NEX MTC Cont. Neta 27,348 27,344
017.15 Cons. en Proy. en Comunicaciones NEX MTC Cont. Neta 16,409 16,409
017.16 Cons. en Servicios Postales NEX MTC Cont. Neta
017.17 Cong. Administrativo NEX MTC Cont. Neta 32,416 32,416
017.18 Consultora Legal NEX MTC Cont. Neta 24,012 24,012
017.19 Asesora Legal NEX MTC Cont. Neta 21,611 21,611
017.20 Asesar Legal NEX MTC Cont. Neta 24,298 24,298
01721 Asesor NEX MTC Cont. Neta 24,012 24,013
017 .22 Abogzdo NEX MTTC Cont. Neta 25,513 25,513
Q17.23 Abogada NEX MTC Cont. Neta 3,000 3,000
017.24 Abogada NEX MTC Cont. Neta 12,9646 12,966
725 Abogado NEX MTC Cont. Neta 8,405 8,405
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Presupuesto - Revision "B*
Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF/ TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2
Agencia de Ejecucion: NEX - National Execution (Gvit as Execu
SHLN Descripcion Ag.imp. Inst.Fin. Total 2003 2004
17.26 Abogada NEX MTC Cont. Neta 15,608 15,608
017.27 Ingenierc NEX MTC Cont. Neta 27,6814 27,614
017.28 Ingeniero NEX MTC Cont. Neta 25,213 25h,213
1 7.29 Ingenier NEX MTC Cont. Neta 21,911 21,511
017.30 Ingenierc NEX MTC Cont. Neta 15,210 1%,210
017.31 Economista NEX MTC Cont. Neta 19,210 19,2104
017.32 Economista NEX MTC Coni. Neta 16,3809 16,809
017.23 Economista NEX MTC Cont. Neta 18,309 18,3059
017.34 Abogada NEX MTC Cont. Neta 6,006 6,008
017.35 Ingenierc NEX MTC Cont. Neta 5,766 5,766
(17.38 Asistente Director Nacional - NEX MTC Cont. Neta
017.37 Asesor en Finanzas NEX MTC Cont. Neta 24,722 24,722
(17.38 Asesor Despacho Director Nacicnal NEX MTC Cont. Neta 10,000 10,000
M7.60 Cons. AD-HCC NEX MTC Cont. Neta
017.99 Total de Consultores Nacionales Cont. Nsta 897,785 897,795
019, TOTAL DE PERSONAL Cont. Neta 963,851 963,851
020. SUB-CONTRATOS
021, Contrato A
021.01 Asesoria Laudo Arbitral NEX MTC Cont. Neta
021.02 Promocian y Difusion NEX MTC Coni. Neta
021.03 Cons.,Asesorias y Serv.AD-HOC NEX MTC Cont. Neta 6,000 6,000
021.04 Acondic. de Local NEX MTC Cont. Neta
021.05 Imagen Inst. {Estad. y {cfletos) NEX MTC Cont. Neta
021.06 Digital. y Microfilmado de Exp. NEX MTC Cont. Neta
021.07 Sequro Bienes y Equipos NEX MTC Cont. Neta
021.99 Total de Contrato A Cont. Neta 6,000 6,000
029. TOTAL DE SUB-CONTRATOS Cont. Neta 6,000 6,000
030, CAPACITACION
832.  Capacilaci¢n (Otros)
032.01 Taller de Capacitacion, Becas NEX MTC Cont. Neta 21,100 21,100
032.02 Foros y Seminarios NEX MTC Cont. Neta 7,000 7,000
032.03 Realizacién Audiencias Publicas NEX MTC Cont. Neta
032.04 Realizacion Eventos Nacionales NEX MTC Cont. Neta 1,900 1,800
032.05 Realizacion Eventos Intemacionates NEX MTC Cont. Neta 5,574 5,574
032.06 Seminarios Intemacionales NEX MTC Cont. Neta
032.99 Total de Capacitacign (Otros} Cont. Neta 35,574 35,574
03s. TOTAL DE CAPACITACION Cont. Neta 35,574 35,574
040. EQUIPO
045. Equipo
045,01 Compras Locales (mat. Ofic) NEX MTC Cont. Neta 3,500 3,500
045.02 Mantenimientc de Equipos NEX MTC Cont. Neta
045.50 Compras de Equipe NEX MTC Cont. Neta 8,230,503 6,500 8,224,003
045.99 Total de Equipo Cont. Neta 8,234,003 10,000 8,224,003
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Presupuesto - Revision "B"

Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2
Agencla de EJecucién: NEX - National Execution {Gvt 25 Execu

SBLN Descripcidn Ag.lmp. Inst.Fin. Total 2003 2004

049. TOTAL DE EQUIPO Cont. Neta 8,234,003 10,000 8,224,003
050. VARIOS

053. Varios

053.01 Varios NEX MTC Cont. Nefa 2,000 2,000

053.02 Caja Chica NEX MTC Cont. Neta

053.03 Examen de Auditoria NEX MTC Cont. Neta 140,000 10,300
053.99 Total de Varios Cont. Neta 12,000 2,000 10, 400
059. TOTAL DE VARIOS Cont. Neta 12,000 2,000 10,400
099. TOTAL DEL PRESUPUESTO Cont. Neta 2,251,428 1,017,425 8,234,003
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Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF f TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2
Agencla de Ejecucién: NEX - National Executlon (Gvt as Execu
SBLN Donante Inst.Fin. Total 2003 2004
101.  Coslos Compartidos del Gobierno
101.01 MTC MTGC Cont.Neta 5,251,428 1,017,425 8,234,003
% CO Adm. 3.50 3.50 3.0
CO Adm. 323,800 35,610 288, 190
Total %,575,228 1,053,035 8,522,193
101.99 Total de Costos Compartidos del Gob Cont.Neta 9,251,428 1,017,429 8,234,003
% CO Adm. 3.50 3.50 3.&80
CO Adm. 323,800 35,610 288, 160
Total 9,575,228 1,053,035 8,522,103
108. TOTAL DE COSTOS COMPARTIDOS Cont.Neta 9,251,428 1,017,425 8,234,003
% CO Adm. 3.50 3.50 3.K0
CO Adm. 323, 800 15,610 288,180
Total 9,575,228 1,053,035 8,522,193
994, CONTRIBUCION NETA Cont.Neta \] v o]




Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolio

C/S Schedule of Payments

Proyecto PER/D3J/005/8/98 Desarrolio Sociedad de la Informacion
M Fuente de Fondo Principal UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2/Line 1.2)
Fuente de Fondo de SAOQ L]
Agencia de Ejecucién NEX - National Execution
Moneda del Presupussto usD
Sublinea Donor Ao Fecha Budgeted Amcunt  Scheduled Amount Balance
101.1 MTC
2003
10/02/2003 85,694.00
25/D2/2003 100,143.00
17/03/2003 100,267.00
25/04/2003 92,066.00
21/05/2003 91,559.00
24/06/2003 91,822.00
15/07/2003 100,287.0C
07/08/2003 930,835.00
25/08/2003 100,143.00
2B8/08/2003 380,063.00
23/09/2003 85,714,00
16/10/2003 2,622,885.00
24/10/2003 85,7914.00
1,053,035.00 4,877,192.00 -3,824,157.08
2004
15/01/2004 1,500,000.00
15/03/2004 1,500,000.00
15/05/2004 1,698,036.00
8,522,193.00 4,698,036.00 0.0?
Grand Total 9,575,228.00 9,575,228.00 0.00
21/11/2003 Pagina
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2. Plan de Trabajo
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