
Amount

194 400         

194 400         

I III (I-F)

A B C D E F (A+B+C+D+E)

Staff Costs (Salaries & 

Travel)

Consulting Services 

(Fees & Travel)

Training/ Workshops/ 

Seminars

Disseminatio

n costs

Fixed Assets/ 

Other 

Operating 

Costs

 Cumulative 

Spend at the 

end of 

Reporting 

Period 

1.1 Une analyse des pratiques de 

l’intercommunalité est réalisée permettant 

d’avoir un état des lieux exhaustif sur le 

cadre juridique, institutionnel, de 

gouvernance et financier -                 -                 
1.2 Réunions et ateliers de concertation de 

concertation et restitution avec les 

municipalités -                 -                 

1.3 Des recommandations sont émises pour 

l’opérationnalisation des dispositions du 

code de collectivités locales réagissant 

l’intercommunalité -                 -                 

2.1 Identification des municipalités 11 361           11 715                            11 715           -354               
2.2 Réunions et ateliers de coopération 

intercommunale pour la formulation et le 

suivi des projets

26 135           24 868                            2 132                              
26 999           -864               

2.3 mplémentation des projets 

intercommunaux
94 290           33 814                            42 623                         3 898                              11 383           4 345             96 063           -1 773            

3.1 Mise en place d’un mécanisme de 

coordination entre les partenaires 

techniques et financiers investit dans les 

processus d’intercommunalités en Tunisie

2 521             2 521                              

2 521             0                     

3.2 Echange entre les autorités nationales et 

les communes cibles pour partager l’état 

d’avancement, les bonnes pratiques et les 

leçons apprises des processus au niveau des 

municipalités pilotes

8 601             8 074                              

8 074             527                

3.3Réunion d'échange entre les communes 

cibles et d’autres communes intéressées à 

implémenter des initiatives 

intercommunales, pour partager les bonnes 

pratiques et les leçons apprises

9 316             5 116                              

5 116             4 199             
3.4 Rapport final d’évaluation, bonnes 

pratiques et leçons apprises
10 410           10 476           10 476           -66                 

3.5 Développement d’un outil informatisé 

d’aide à l’identification des opportunités 

pour l’implémentation des initiatives 

intercommunales

11 784           1 992                              6 532                           

8 524             3 259             

3.6 Diffusion des bonnes pratiques à travers 

des outils de communication pour favoriser 

la reproduction du processus

5 584             645                                 1 080                           

1 725             3 859             

SUBTOTAL PROJECT ACTIVITIES 180 000         88 745                            50 235                         6 030                              21 859           4 345             171 214         8 787             

Independent Audit -                 -                 

Other Grant Administration Costs 14 400           
13 625           13 625           775                

Project Management/Supervision 

Costs -                 -                 

SUB-TOTAL ADMIN&SUPERVISION 

COSTS
14 400           13 625           13 625           775                

III. TOTAL EXPENDITURE (I+II)                             88 745                          50 235                               6 030            21 859            17 970          184 839              9 561 

 IV. Cities Alliance TOTAL Approved 

Project Budget 
194 400         

 V. Variances (IV-III) -88 745                           -50 235                        -6 030                             -21 859          -17 970          

9 561             

Prepared by (Name & Signature):

Projet d'appui à l'intercommunalité en Tunisie

PNUD Tunisie

Final Financial Report

For Period from (02/02/2018)    to  (31/12/2020)

(All Figrures in US Dollars)

Grant funds Available

Funds Received from the Cities Alliance During the Reporting Period

Interest earned on Cities Alliance Funding During the Reporting period

Total Grant Funds Available for the Reporting Period

Authorized Signatory (Name & Signature):

Agreed Activities

II - Cumulative Expenditures

Exchange 

rate 

applied

Total CA 

Approved 

Project 

Budget 

Variances 

I. PROJECT ACTIVITIES 

II. PROJECT ADMIN & SUPERVISION

Closing Fund Balance
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