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OBJETIVO DE LA REUNIÓN:   

 

 Revisar detalladamente los soportes y procesos de la procura que estarán a cargo a través de PNUD en el marco 
del Proyecto de Fundamusical, Fase III, con el objetivo de priorizar aquellos procesos que se requieren con mayor importancia, 
a fin de tener consolidado los soportes correspondientes.  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:  

 

- Equipos de Red y Teléfonos IP  

 

Por parte de la Coordinación del Proyecto se informó que la propuesta de precios levantada por el Sr. Rivas, Asistente de IT 

de PNUD, para los equipos de Red y los Teléfonos IP enviada desde PNUD, a través del correo electrónico de recordatorio 

de fecha 12/04/2018, se encuentran aprobados por Fundamusical.   

- Núcleo Virtual  

 

En cuanto al Núcleo Virtual, la solicitud de inicio del proceso fue recibida según Oficio de Referencia DE-OF-114/2018 en 

fecha 11/04/2018, por la gran cantidad de ítems a adquirir se presentaron varias recomendaciones por parte del Sr. Rivas 

destacando que estudiaran las distintas herramientas disponibles de desarrollo del aula virtual tales como Moodle y Tchlr de 

manera que pueda ser escalable en el tiempo; además se solicitó el Unified Modeling Lenguage (UML, siglas en inglés) del 

sistema actual así como una estimación de espacio de almacenamiento requerido; en ese sentido la Sra. Luego informó que 

a lo interno de la Fundación se revisará cada una de las especificaciones y serán ajustadas según correspondan.   



 

- Consultoría para el Desarrollo de Software para la Tickera de Acceso para el CASPLM 

 

La Sra. Lugo, informó que en los próximos días se remitirá a PNUD la solicitud de inicio de proceso, adjuntando el proceso de 

licitación que realizo la fundación, teniendo 4 empresas posibles para la realización de dicha Consultoría, y así en el Centro 

de Servicios pueda trabajar con una lista corta; asimismo destacó que no disponen de un precio estimado para este proceso.   

 

- Consultoría para el Inventario de Bienes  

 

En cuanto al Inventario de Bienes, la Oficial de Programas María Alejandra Cruz, destacó que este proceso tiene prioridad 

sobre los demás requerimientos en el marco del Proyecto, Fase III, puesto que el Inventario deberá estar listo para el mes de 

Octubre del presente año, teniendo en cuenta lo acordado en el marco de la Auditoría del año 2017 del Proyecto 58656, 

Programa de Formación Académico Musical, Fase II.  

Sobre este respecto, Dimas Rivas, Asistente de IT, solicitó información sobre el estatus actual de la Fundación sobre este 

tema destacando que es importante conocer el sistema actual, y en base a los problemas actuales, aunado con los nuevos 

requerimiento se elaboraran los términos de referencia que se ajusten a los requerimientos de la fundación.  

En ese sentido, destacó una serie de sugerencias de acuerdo con lo que la Fundación está necesitando para contar con el 

Sistema de Bienes a la medida de la Fundación, se sugirió tener una reunión de trabajo con el personal de Bienes para tener 

una mayor claridad de  los requerimientos del sistema de Inventario.  

 

 

 

 


