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1. INFORMACION DEL PROYECTO.

Namero y titulo del Proyecto (Poner el
namero del Project ID - antes Award 1D del
ATLAS):
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Breve descripcion del Proyecto:

El Proyecto “Elaboracién de la Segunda Comunicacién Nacional en Cambio Climatico de
la Republica Bolivariana de Venezuela”, producira el Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invemadero — GEI, actualizado al afio en que el pais disponga de mayor informacién; mostrara
las circunstancias nacionales actuales en los ambitos ecolégico/fisico natural, sociocultural,
productivo/econémico y geopolitico, asi como las politicas, lineamientos y planes de accién
adecuados a los efectos del cambio climético; evaluara la vulnerabilidad e impacto del cambio
climatico y propondra medidas de adaptacion en los ambitos de la gestién de los recursos
hidricos, incremento del nivel del mar, la salud y los recursos marino costeros; daré parte de
las acciones y programas emprendidos por el Estado Venezolano, enmarcados dentro de las
prioridades de desarrollo nacional, regional y local, con incidencia en la adaptacion y mitigacién
de los efectos del cambio climatico; y finalmente, haré un balance relativo a los planes y
medidas para el fortalecimiento de capacidades y comunicacion relativas al cambio climatico.

2. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERIODO.

Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del afio 2017, se lograron avances en 3
Componentes: 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, 2. Impactos, Escenarios y
Vulnerabilidad frente al Cambio Climatico para Recursos Hidricos, Incremento del Nivel del
Mar, Salud y Recursos Marinos Costeros, 3. Balance de las acciones con incidencia en la
adaptacion y mitigacion del cambio climatico.

Del componente Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero: en el documento
preliminar: CONTENTIVO DE LOS ESCENARIOS, IMPACTOS Y VULNERABILIDAD,
FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO PARA RECURSOS HIDRICOS, INCREMENTO DEL NIVEL
DEL MAR, SALUD Y RECURSOS MARINOS COSTEROS (Producto lll), se incorporaron en el
Capitulo Il los avance por informes separados de los sectores: Agricola, Silvicultura y otros
Usos de la Tierra, y Residuos, del Moédulo Procesos Industriales y Residuos, quedando
estructurado este capitulo en tres (3) secciones, cada seccion corresponde a un informe que
posee individualmente un indice e introduccion, las cuales se presentan a continuacion:

CAPITULO Il. INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO INVERNADERO.

SECCION Il.11. INFORME AVANCE INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO
INVERNADERO SECTOR AGRICOLA.
1. INTRODUCCION
2. DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LAS EMISIONES DE GEI PARA LAS DISTINTAS
CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE LA AGRICULTURA NACIONAL
2.1. CATEGORIA: SUELOS GESTIONADOS
2.1.1. Emisiones directas
o Aportes de nitrégeno por fertilizantes sintéticos
Aportes de nitrégeno por aplicaciones de estiércol
Aportes de nitrogeno por residuos de cosechas
Aportes de nitrégeno en campo por deyecciones de animales domésticos
. Emisiones indirectas
Emisiones indirectas de nitrégeno por volatilizacion
o Categoria: Cultivos
v Cultivo de arroz
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o Quema de residuos agricolas
o Categoria: Pastizales
v" Quema prescrita de sabanas
o Categoria: Ganado
v Emisiones de Metano a partir de la Fermentacion Entérica
v Emisiones de metano (CH4) por la gestion del estiércol
v Emisiones de 6xido nitroso (N20) por la gestidn del estiércol
o Categoria: Emisiones Directas de CO2
o Encalado de los suelos
o COz2 de la descomposicion de la Urea
LITERATURA CITADA

SECCION [I.2- INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO INVERNADERO
SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA

1. VENEZUELA, EL CAMBIO CLIMATICO Y LOS GEI

2. EL SECTOR FORESTAL EN VENEZUELA

2.1 Venezuela Forestal en cifras

2.2. Patrimonio Forestal

2.2.1 Mapa de cobertura vegetal de Venezuela

2.2.2 Los Bosques

2.2.3 Deforestacion

3. DESARROLLO DEL ESTUDIO

4. SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACION DE TIERRAS

4.1 Dinamica histérica del uso de la tierra en Venezuela.

4.2 Mapa de cobertura vegetal de Venezuela 2014

4.2.1. Metodologia General elaboracion del Mapa de cobertura vegetal
4.2.2. Definiciones de las categorias del mapa de cobertura vegetal 2014
5. METODOLOGIA PARA ESTIMAR LOS CAMBIOS EN LAS EXISTENCIAS DE CARBONO
Y LAS EMISIONES Y ABSORCIONES DE CO2 Y DE NO CO2 ASOCIADAS CON EL USO DE
LA TIERRA.

5.1 Identificacidén de las categorias principales para el inventario

5.2 Definicion de niveles para métodos en AFOLU

5.3. Metodologia calculo de emisiones y captura de CO:2

5.3.1. Tierras forestales que permanecen como tales

5.3.2. Tierras convertidas en Tierras de cultivos

5.3.3 Emisiones de no CO2

6. RECOPILACION DE DATOS

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANEXOS

TABLAS PARA CALCULOS EN EL SECTOR

SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA.

SECCION I1.3- INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO INVERNADERO SECTOR
RESIDUOS DEL MODULO PROCESOS INDUSTRIALES Y RESIDUOS




1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION GENERAL DEL SECTOR DESECHOS EN VENEZUELA.

2.1. Emisiones de CHa4 procedentes de los sitios de disposicion final de desechos sélidos
2.2. Emisiones de CHa4 procedentes del tratamiento de las aguas residuales

2.3. Emisiones procedentes de la incineracion

3. PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL INVENTARIO DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO (GEI), DEL SECTOR DESECHOS.

3.1. Emisiones de CH4 procedentes de los sitios de disposicién final de desechos sélidos
3.2. Emisiones procedentes del tratamiento de las aguas residuales (incluye los lodos)
3.3. Emisiones procedentes de la incineracion

BIBLIOGRAFIA COMPILADA

Del componente Evaluacién de la Vulnerabilidad, Impacto y Medidas de Adaptacién al
Cambio Climatico, se avanzé en :

*Seleccion de los Modelos Climaticos: con base a varios trabajos que se llevan a cabo en el
INAMEH, se decidi6 utilizar dos Modelos Climaticos, el HADGEM2 (Inglaterra) y el MIROC5
(Japon), denominados Eta_ HADGEM2 y Eta_ MIROCS.

* Se realizd la simulacién obteniendo los mapas, graficos y datos que resumen el
comportamiento de la Precipitacion y la Temperatura Media para los cuatro trimestres y el valor
anual, para los afios 2030, 2060 y 2090, segun la Trayectoria Representativa de
Concentraciones RCP4.5.

* En el subcomponente Recurso Hidricos se describieron en forma definitiva las variables
ambientales de Regiones hidrograficas: Centro Occidental (cuencas de los rios: Tocuyo,
Yaracuy y Aroa) y Caroni, se procesé toda la informacion de las variables hidroclimaticas:
precipitacion, evaporacion y escorrentia de las cuatro cuencas, calculo de la data faltante y
preparacion de las bases de datos para calibrar el modelo de simulacioén hidrolégica mensual
(SIHIM) en cada cuenca. Igualmente se descargd la data de los modelos globales de
circulacion: web del Grupo Banco Mundial (ClimateChangeKnowledge Portal, CCKP) su
preparacion, analisis y reduccién de escala de la base global a nivel de cada cuenca obteniendo
resultados del ensamble de modelos segun tres niveles de ocurrencia o percentiles: 10%, 50%
y 90%. Como era de esperar, existen diferencias moderadas entre los grupos de modelos. Una
diferencia generalizada esta en que los resultados CMIP3 proyectan una disminucién de la
precipitaciéon anual en la Regién hidrografica Centro Occidental N°3, siendo mas marcada la
reduccion de la precipitacion mensual sobre la Region hidrografica de la cuenca del rio Caroni.

* En el subcomponente salud se realizé la caracterizacion para el diagnéstico de las tres
enfermedades endémicas previamente definidas: malaria, dengue y enfermedad de Chagas,
se preparoé la cartografia basica a ser utilizada en los estados Bolivar, Sucre, Mérida, Aragua,
Monagas y Trujillo.

* En los subcomponentes: recursos marino costeros e incremento del nivel del mar se ubicaron
a los especialistas de éstas areas, y se procedid a realizar las reuniones técnicas a fin de
comunicar los objetivos y alcances de los analisis a efectuar en estos subcomponentes. Se
esperan las propuestas técnicas y econdmicas de éstos dos grupos de trabajo.




* A raiz del taller de inicio efectuado en Caracas, y también de las revisiones internas realizadas
a los términos de referencia, y dado el caracter estratégico que la seguridad alimentaria reviste
para el pais, se decidié incorporar dentro del componente Evaluaciéon de la Vulnerabilidad,
Impactos y Medidas de Adaptaciéon y Mitigacion al Cambio Climatico, el subcomponente
Sector Agricola, a fin de manejar la variante de agricultura de secano; para ello se localizé al
especialista que realizara el analisis que podria tener el cambio climatico sobre la actividad
agricola en su variante de secano. El especialista realizo la entrega de la propuesta técnica y
econdmica de este grupo de trabajo.

Todos estos avances expuestos anteriormente, estructuraron el Capitulo Il del documento
preliminar, contentivo de LOS ESCENARIOS, IMPACTOS Y VULNERABILIDAD, FRENTE AL
CAMBIO CLIMATICO PARA RECURSOS HIDRICOS, INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR,
SALUD Y RECURSOS MARINOS COSTEROS (Producto Ill), quedando este capitulo dividido
en tres (3) secciones; cada seccién corresponde a un informe que posee individualmente un
indice e introduccién.. A continuacion se muestra la estructura:

CAPITULO Ill. EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD, IMPACTOS Y MEDIDAS DE
ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO

SECCION Ill.1. INFORME PRELIMINAR SUBCOMPONENTE ESCENARIOS CLIMATICOS
DE VENEZUELA

1. INTRODUCCION

2. METODOLOGIA ]

3. CONSIDERACIONES TEORICAS.

4. EVOLUCION DE LOS ESCENARIOS CLIMATICOS.

5. SELECCION DE ESCENARIOS CLIMATICOS PARA VENEZUELA

6. ALGUNOS RESULTADOS DE LOS ESCENARIOS CLIMATICOS PARA VENEZUELA
6.1 Comportamiento del Modelo Eta_MIROCS en el periodo 1971-2000 en Temperatura
6.2 Comportamiento del Modelo Eta_ HADGEMZ2 en el periodo 1971-2000 en Temperatura.
6.3 Comportamiento del Modelo Eta_MIROCS en el periodo 1971-2000 en Precipitacion
6.4 Comportamiento del Modelo Eta HADGEM2 en el periodo 1971-2000 en Precipitaciéon
6.5 Resumen de la comparacion 1971-2000 en Temperatura y Precipitacion
6.6 Simulaciones del Eta_ MIROCS5 de Temperatura para el periodo 1971-2000, y los
periodos futuros 2030, 2060 y 2090
6.7 Simulaciones del Eta HADGEM2 de Temperatura para el periodo 1971-2000 y los
periodos futuros 2030, 2060 y 2090
6.8 Resumen de las simulaciones de Temperatura Media
6.9 Simulaciones del Eta_MIROCS de Precipitacion para el periodo 1971-2000 y los
periodos futuros 2030, 2060 y 2090
6.10 Simulaciones del Eta_ HADGEM2 de Precipitacién para el periodo 1971-2000 y los
periodos futuros 2030, 2060 y 2090
6.11 Resumen de las simulaciones de Precipitacion

SECCION Ill.2. INFORME PRELIMINAR SUBCOMPONENTE RECURSOS HIDRICOS

1. INTRODUCCION ' ,
2. REGION HIDROGRAFICA 14: CUENCA DEL RIO CARONI
2.1 Caracterizacion hidrolégica de la cuenca




Localizacion
Hidrografia y divisorias
Hidrologia
Clima
Otras caracteristicas fisicas
2.2. Datos hidrometeorolégicos
Datos registrados y seleccion de estaciones
Calculo de datos faltantes
2.3 Distribucion espacial de la precipitacion y evaporacién anual
Precipitacion
Evaporacién
2.4 Cambio Climatico, un avance
3. REGION HIDROGRAFICA CENTRO OCCIDENTAL: CUENCAS DE LOS RIiOS YARACUY,
AROA, TOCUYO ]
3.1 CUENCA DEL RIO YARACUY
3.1.1 Caracterizacién Hidrologica de la Cuenca
Localizacion
Hidrografia y sus divisorias
Hidrologia
Oftras caracteristicas fisicas
3.1.2 Datos hidrometeorolégicos
Datos registrados y selecciéon de estaciones
Calculo de datos faltantes
3.1.3 Cambio Climatico, un avance
3.2 CUENCA DEL RIiO AROA
3.2.1 Caracterizacion Hidrolégica de la Cuenca
Localizacion
Hidrografia y sus divisorias
Hidrologia
Clima
Otras caracteristicas fisicas
3.2.2 Datos hidrometeorolégicos
Datos registrados y seleccion de estaciones
Calculo de datos faltantes
3.3 CUENCA DEL RIO TOCUYO
3.2.1 Caracterizacion Hidrologica de la Cuenca
Localizacion
Hidrografia y sus divisorias
Hidrologia
Clima
Otras caracteristicas fisicas
3.2.2 Datos hidrometeorolégicos
Datos registrados y seleccion de estaciones
Calculo de datos faltantes
BIBLIOGRAFIA
SECCION I11.3. INFORME PRELIMINAR SUBCOMPONENTE SALUD

1. OBJETIVOS A LOGRAR
2. INTRODUCCION
3. EL CONSENSO INTERNACIONAL SOBRE EL ESTUDIO DEL CLIMA Y LA SALUD




4. DIAGNOSTICO BASE PARA DEFINIR EL PUNTO DE PARTIDA DEL ANALISIS
5. SALUD INTEGRAL Y CAMBIO CLIMATICO, INDICADORES
6. LA MALARIA EN LA DECADA 1999-2010

Generalidades

Diagnéstico base

Malaria en el estado Bolivar

La malaria en el estado Sucre

Poblacién y malaria en el estado Sucre
7. DENGUE EN LA DECADA 1999-2010

Generalidades

Diagnéstico base

El dengue en el Estado Aragua

El dengue en el Estado Mérida
8. LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA DECADA 1999-2010

Generalidades

La enfermedad de Chagas en el Estado Trujillo

La enfermedad de Chagas en el Estado Monagas.

BIBLIOGRAFIA CITADA EN LA SECCION

ANEXO I. MODELO DE LA CARTOGRAFIA BASICA SOBRE LA CUAL SE DESARROLLARA
LA CARTOGRAFIA TEMATICA, PERTINENTE AL ESTUDIO

Anexo 1.1 Mapas de Cobertura Nacional Ventanas de Analisis.

Anexo 1.2 Mapas de Cobertura de los Estados Ventanas de Analisis

ANEXO Il. BREVE RESENA SOBRE LA SELECCION DE MODELOS PARA LAS
ENFERMEDADES BAJO ANALISIS Y SU SIMULACION EN LOS ESCENARIOS DEL
ESTUDIO.

Del componente Balance de las acciones con incidencia en la adaptacién y mitigacion del
cambio climatico: se ha avanzado en la elaboracion del documento preliminar sobre Medidas
de Mitigacion y Adaptacion al Cambio Climatico (Producto 1V). Se realizé una revision de
documentos nacionales relacionados con el tema tomando como referencia el ambito territorial
venezolano desde la perspectiva de su diversidad fisiografica, la distribucion espacial de la
poblacion, las potencialidades y opciones de desarrollo como fundamento de una estrategia
nacional de ordenacion del territorio, el Plan de la Patria como fundamento de las politicas
publicas, el marco juridico que fundamenta el desarrollo de los derechos ambientales, el
desarrollo sustentable como alternativa para el nuevo modelo productivo y el ecosocialismo
directriz politica para el aprovechamiento y uso de los recursos naturales.

En una segunda fase, se esta procesando informacién estadistica y elaborando la cartografia
correspondiente. Este aparte de la Segunda Comunicacion Nacional de Cambio Climatico, se
ha estructurado tal como sigue a continuacion:

IV- ACCIONES CON INCIDENCIA EN LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO.

IV.1- INTRODUCCION




Requerimientos de la convencidn en adaptacion y mitigacion a los efectos del cambio climatico,
antecedentes generales, politicas nacionales, y explicacion general del contenido del capitulo.

IV.2- ACCIONES CON INCIDENCIA EN LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
Implementacion de medidas de adaptacion. Balance nacional. (Articulos 4.8 y 4.9 de la
Convencién)”

IV.2.1- Introduccion

IV.2.2- Condiciones geograficas y medidas de adaptacién al cambio climatico. Inversion
social y problemas ambientales.
* Diversidad regional de las vulnerabilidades nacionales y los impactos del cambio
climatico.
* Zonas costeras bajas.
* Zonas aridas y semiaridas, zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al
deterioro forestal.
* Zonas propensas a los desastres naturales (eventos climaticos extremos que
pueden provocar dafios a las poblaciones).
* Zonas expuestas a la sequia y a la desertificacion.
* Zonas de ecosistemas fragiles, incluidos los ecosistemas montafiosos.
* Economia dependiente en gran medida de los ingresos generados por la
produccién, el procesamiento y la exportacion de combustibles fosiles y productos
asociados de energia intensiva.

IV.2.3- Asentamientos Humanos: distribucién espacial de la poblacion. Medidas de
Adaptacion. Plan nacional para la gestién de riesgos naturales y socio-tecnolégicos.

IV.2.4- Recursos Hidricos
IV.2.5- Zonas marino costeras - Incremento del nivel del mar.
IV.2.6- Suelos. Agricultura - Produccion agricola y demanda interna
IV.2.7- Salud. Programas nacionales de salud publica.

» Bases Legales para cada uno de los items

IV.3- ACCIONES CON INCIDENCIA EN LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO

IV.3.1- Introduccion
IV.3.2- La Inversion social como estrategia de mitigacién de cambios climaticos de origen

antrépico.
Energia
Vivienda y Transporte.
e La Gran Misidén Vivienda Venezuela y los nuevos urbanismos
e Los nuevos sistemas de transporte publico

IV.3.3. Industria

IV.3.4. Manejo de Desechos.

IV.3.5. Sistemas Naturales (Sumideros)
Programas nacionales con incidencia en la reduccién de emisiones de gases de
efecto invernadero e incremento de almacenamiento de carbono. (Reduccién de
contaminacion por particulas, incremento en la eficiencia y efectividad tecnoldgica;
mejoramiento de la seguridad y disponibilidad de energia)

IV.3.6. Agricultura
+ Base Legal.




* Los Derechos Ambientales y la nueva legislacion
* Fortalecimiento de las capacidades institucionales y humanas: La Fiscalia Ambiental; el
Poder Popular y el Socialismo Territorial.

3. AVANCE ENE

L LOGRO DE LOS PRODUCTOS Y SUS ACTIVIDADES.

Producto 2: Actualizacion del inventario de gases de efecto invernadero de origen
Subcomponente | agricola bajo la metodologia de IPCC

| Agricultura
Indicadores: Informe contentivo de las estimaciones de gases de efecto invernadero de

origen agricola

Linea de base:

Inventario Nacional de GEI de origen agricola de la Primera Comunicacioén
Nacional en Cambio Climatico

Meta(s) del afo:

Describir y cuantificar las emisiones de GEI para las distintas categorias y
subcategorias de la agricultura nacional.

Avance en el logro de la meta anual del Producto 2 en el periodo que se reporta.
70% con respecto al desarrollo del subcomponente.

Actividad 2.1.
Subcomponente
Agricultura

Fecha de inicio:
02/01/2017
Fecha de término:
31/01/2017

Recopilaciéon de informacién y redaccion de avance
sobre las Emisiones Directas de los suelos
gestionados por aportes de nitrégeno en campo por
deyecciones de animales domeésticos, por
fertilizantes sintéticos, por aplicaciones de estiércol,
por residuos de cosechas.

No iniciada:
70% de avance

Avance en el logro de la actividad 2.1. en el periodo que se reporta:

En proceso: Terminada: X  Retrasada:

Actividad 2.2.
Subcomponente
Agricultura

Fecha de inicio:
01/02/2017
Fecha de término:
31/03/2017

Recopilacion de informacion y redaccion de avance
sobre las Emisiones Indirectas de nitrégeno por
volatilizacién de los suelos gestionados para las
categorias: Cultivos, Pastizales, Ganado, Emisiones
Directas de CO:a.

No iniciada:
70% de avance

Avance en el logro de la actividad 2.2. en el periodo que se reporta:

En proceso: X Terminada: Retrasada:

Producto 2:
Subcomponente
Silvicultura y otros
Usos de la Tierra

Actualizacion del inventario de gases de efecto invernadero del
subcomponente Silvicultura y otros Usos de la Tierra bajo la
metodologia de IPCC

Indicadores:

Informe contentivo de las estimaciones de gases de efecto invernadero de
Silvicultura y otros Usos de la Tierra

Linea de base:

Inventario Nacional de GEI de Silvicultura y otros Usos de la Tierra de la
Primera Comunicacion Nacional en Cambio Climatico

Meta(s) del aio:

Estimar las emisiones en el sector Silvicultura y otros Usos de la Tierra de
los gases de efecto invernadero: diéxido de carbono (CO2), metano (CHa),
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Informe Final.

oxido nitroso (N20), y por otra parte gases de efecto indirecto: monéxido
de carbono (CO) y oOxidos totales de nitrégeno (NOx) y la entrega del

Avance en el logro de la meta anual del Producto 2 en el periodo que se reporta.

50% con respect

o al desarrollo del subcomponente.

Actividad 2.1.
Subcomponente
Silvicultura y
otros Usos de la
Tierra

Recopilacién de informacién sobre El Sector
Forestal en Venezuela

Fecha de inicio:
01/11/2016
Fecha de término:
31/01/2017

Avance en el logro de la actividad 2.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Actividad 2.2. | Recopilacién de informacién sobre el Control | Fecha de inicio:
Médulo de la Deforestacion en Venezuela (mitigaciony | 01/11/2016
S{"""‘St“"’g ., | adaptacion) Fecha de término:
e 31/01/2017

Tierra

Avance en el logro de la actividad 2.2. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Actividad 2.3. Desarrollo del estudio a seguir para la elaboracién | Fecha de inicio:
Subcomponente | del inventario nacional de gases de efecto | 01/11/2016
Silvicultura y invernadero de Silvicultura y otros Usos de la | Fecha de término:
otros Usos de la | Tierra, el cual considerara la metodologia 2006 del 31/01/2017

Tierra

Panel Intergubernamental sobre el Cambio

Climatico (IPCC )

Avance en el logro de la actividad 2.3. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso. Terminada: X Retrasada:

Actividad 2.4. Establecimiento del Sistema Nacional de | Fecha de inicio:
Subcomponente | Clasificacion de Tierras, para estimar las | 02/01/2017
Silvicultura y existencias carbono y la emisién y absorcion de los | Fecha de término:
otros Usos de la | gases de efecto invernadero asociadas con las 24/02/2017

Tierra

actividades de la Agricultura, silvicultura y otros
usos de la tierra (AFOLU).

Avance en el logro de la actividad 2.4. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:
Actividad 2.5. Identificacion de las categorias | Fecha de inicio:
Subcomponente principales para el inventario 01/11/2016

Silvicultura y otros
Usos de la Tierra

Fecha de término: 31/01/2017

Avance en el logro de la actividad 2.5. en el periodo que se reporta:

No iniciada:

En proceso: Terminada: X Retrasada:




Actividad 2.6.
Subcomponente
Silvicultura y otros
Usos de la Tierra

Fecha de inicio:
31/01/2017
Fecha de término: 31/03/2017

Definicion de niveles para métodos en
AFOLU

Avance en el logro de la actividad 2.6. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:
Actividad 2.7. Definicidon de las metodologias para | Fecha de inicio:
Subcomponente el célculo de emisiones y captura de | 02/01/2017

Silvicultura y otros
Usos de la Tierra

CO:2 Fecha de término: 31/03/2017

Avance en el logro de la actividad 2.7. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Producto 3: Escenarios, Impactos y vulnerabilidad frente al cambio climatico para
Subcomponente recursos hidricos, incremento del nivel del mar, salud, recursos
Definicion de marinos costeros y actividad agricola.

Escenarios

Indicadores: Informe contentivo con los Impactos, escenarios y vulnerabilidad frente al

cambio climatico para recursos hidricos, incremento del nivel del mar,
salud, recursos marinos costeros y actividad agricola.

Linea de base:

Inexistencia de los Escenarios Climaticos para el periodo de estudio y del
analisis de vulnerabilidad de los recursos hidricos, incremento del nivel del
mar, salud, recursos marinos costeros y actividad agricola.

Meta(s) del afno:

Seleccion y uso de los Modelos Climaticos, utilizados para simular el clima
futuro segun la concentracién de GEI, Escenarios 4.5y 8.5 del IPCC 2013

Avance en el logro de la meta anual del Producto 3 en el periodo que se reporta.

70% de avance.

Actividad 3.1
Subcomponente
Definicion de
Escenarios

Simulaciones del clima futuro para el | Fecha de inicio:

escenario 4.5 Uso de los modelos: | 01/10/2016

Eta HADGEM2 y Eta_ MIROC5 Fecha de término:
30/03/2017

Avance en el logro de la actividad 3.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada:
100% de Avance

En proceso:

Terminada: X Retrasada:

Actividad 3.2
Subcomponente
Definicion de
Escenarios

Simulaciones del clima futuro para el | Fecha de inicio:

escenarios 85 Uso de los modelos: | 01/03/2017

Eta_ HADGEM2 y Eta_MIROC5 Fecha de término:
30/05/2017

Avance en el logro de la actividad 3.2. en el periodo que se reporta:

No iniciada:
50% de Avance

En proceso:

X Terminada: Retrasada:
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Producto 3:

Escenarios, Impactos y vulnerabilidad frente al cambio climatico para

Subcomponente los recursos hidricos, el incremento del nivel del mar, la salud y los
Recursos Hidricos | recursos marinos costeros
Indicadores: Informe contentivo de la situacion de los recursos hidricos bajo los

escenarios de cambio climaticos en las Regiones Hidrograficas: Centro
Occidental (cuencas de los rio: Tocuyo, Yaracuy, Aroa) y Caroni.

Linea de base:

Inexistencia del analisis de vulnerabilidad bajo cambio climatico en las
Regiones Hidrograficas: Centro Occidental (cuencas de los rios: Tocuyo,
Yaracuy, Aroa) y Caroni.

Meta(s) del afo:

Evaluar los impactos del cambio climatico en el ambito de los recursos
hidricos del pais, con base en las mas recientes predicciones de los
Modelos Globales de Circulacion Oceanica-Atmosférica.

Avance en el logro de la meta anual del Producto 3 subcomponente Recursos Hidricos en el
periodo que se reporta.

90% de avance.

Actividad 3.1 Identificaciébn de estaciones de precipitacion, | Fecha de

Subcomponente | evaporacion y escorrentia con influencia en las | inicio:03/10/2016

Recursos Regiones Hidrograficas: Centro Occidental | Fecha de

Hidricos (cuencas de los rios Caroni, Aroa, Tocuyo) y | término:30/1/2017
Yaracuy.

Avance en el logro de la actividad 3.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso:  Terminada: X Retrasada:

100% de Avance

Actividad 3.2 (Analisis preliminar de la informacion | Fecha de

Subcomponente | hidrometeorolégica mensual registrada y | inicio:03/10/2016

Recursos disponible en las bases hidrometeorolégicas del | Fecha de

Hidricos CORPOELEC: término:30/01/2017

INAMEH vy/o precipitacion,

evaporacion y escorrentia.

Avance en el logro de la actividad 3.2. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: X Terminada: X  Retrasada:

100% de Avance

Actividad 3.3 Evaluacion de antecedentes sobre enfoques para la | Fecha de

Subcomponente | evaluacion del impacto del cambio climatico en los | inicio:03/10/2016

Recursos recursos hidricos de una cuenca hidrografica. | Fecha de

Hidricos (Técnicas de reduccion de escala estadistica para | término:30/01/2017
adecuar las proyecciones de los modelos generales
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de las estaciones hidrometeorolégicas).

de circulacién atmosférica, “GCMs” a la escala local

Avance en el logro de la actividad 3.3. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X  Retrasada:

100% de Avance
Actividad 3.4 Recopilacion y evaluacion de antecedentes | Fecha de inicio:03/10/2016
Subcomponente | sobre estudios hidrolégicos realizados en las | Fecha de
Recursos cuencas de intereés: Regiones Hidrograficas 3 | término:30/01/2017
Hidricos y 14.

Avance en el logro de la actividad 3.4. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X  Retrasada:

100% de Avance
Actividad 3.5 Recopilacion y evaluacion de antecedentes | Fecha de inicio:03/10/2016
Subcomponente | sobre estudios hidrolégicos realizados en las | Fecha de
Recursos cuencas de interés: Regiones Hidrograficas 3 | término:30/01/2017
Hidricos y 14.

Avance en el logro de la actividad 3.5. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:
Actividad 3.6 Calibracion del modelo de simulacion | Fecha de inicio:09/01/2017
Subcomponente | hidrolégica mensual (SIHIM) para las | Fechade
E?:E"SOS Regiones Hidrograficas 3 (cuencas de los rios | termino:28/02/2017
idricos

Tocuyo, Yaracuy y Aroa) y 14 (cuenca del rio
Caroni)

Avance en el logro de la actividad 3.6. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso. Terminada: X Retrasada:
Actividad 3.7 Simulacién de la disponibilidad del recurso | Fecha de inicio:15/02/2017
Subcomponente | hidrico periodos 2030, 2060 y 2090 usando el | Fecha de
Recursos ensamble de 38 modelos “GCMs” para las | término:30/04/2017
Hidricos Regiones Hidrogréficas: Centro Occidental 3 y

Caroni 14.

Avance en el logro de la actividad 3.7. en el periodo que se reporta:
No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:
90% de Avance

Actividad 3.8 Simulacion de la disponibilidad del recurso hidrico | Fecha de
Subcomponente | periodos 2030, 2060 y 2090 usando los resultados | inicio:01/03/2017
Recursos del escenario 4.5 de los modelos Eta_ HADGEM2 y | Fecha de

Hidricos Eta_MIROCS para las Regiones Hidrograficas 3 y 14. | término:30/05/2017

Avance en el logro de la actividad 3.8. en el periodo que se reporta:
No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:
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L 50% de Avance

Producto 3: Escenarios, Impactos y vulnerabilidad frente al cambio climatico para
Subcomponente | Jos recursos hidricos, el incremento del nivel del mar, la salud y los
Salud recursos marinos costeros

Indicadores: Informe contentivo de la situaciéon del sector salud bajo los escenarios de
cambio climaticos en las ventanas seleccionadas (estados Sucre, Bolivar,
Meérida, Aragua, Trujillo y Monagas)

Linea de base: | Inexistencia del anadlisis de vulnerabilidad bajo cambio climatico en las
enfermedades seleccionadas (Malaria, Dengue y Chagas).

Meta(s) del

timestre: Establecer un diagnostico base para las enfermedades endémicas malaria,

dengue y mal de Chagas, para establecer un referente para las
simulaciones bajo el desarrollo de los escenarios de vulnerabilidad
propuestos por el IPCC.

Avance en el logro de la meta anual del Producto 3 en el periodo que se reporta.
70% de avance.

Actividad 3.1 Sistematizaciéon de la informacién disponible | Fecha de inicio:01/11/2016
Subcomponente | para el diagnoéstico base del sector salud en las | Fecha de

Salud enfermedades endémicas: Malaria, Dengue y | término:30/04/2017
enfermedad de chagas.

Avance en el logro de la actividad 3.1. en el periodo que se reporta:
No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:
90% de Avance

Actividad 3.2 Modelizacién y simulacién con los resultados | Fecha de inicio:01/03/2017
Subcomponente | generados para los escenarios 4.5 y 8.5 a fin | Fecha de

Salud de analizar el comportamiento de las | término:30/05/2017
enfermedades endémicas para los periodos
2030, 2060 y 2090.

Avance en el logro de la actividad 3.2. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:
50% de Avance
Producto 4: Requerimientos de la convencién en adaptacion y mitigacion

Acciones con incidenciaen | g Jos efectos del cambio climatico, antecedentes generales,

la mitigacion adaptacién al | hofjticas nacionales, y explicacién general del contenido del
cambio climatico

capitulo.

Indicadores: Implementacidon de medidas de adaptacion. Balance nacional.
(Articulos 4.8 y 4.9 de la Convencién)

Linea de base: Diversidad fisiografica, distribucion espacial de la poblacion y

opciones de desarrollo. Plan de la Patria. Marco Juridico.
Inversién social.
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Meta(s) del afio:

Recopilacion y sistematizacion de informacion basica y definicion
de la serie cartografica correspondiente.

Avance en el logro de la meta anual del Producto 4 en el periodo que se reporta:
50% con respecto al desarrollo de la actividad.

Actividad 4.1.
Acciones con
incidencia en la
mitigacion

Recopilacion de informacion sobre inversion | Fecha de inicio:
social como estrategia de mitigacion de | 15/02/2017
cambios climaticos de origen antropico; | Fecha de término:
Energia; Vivienda y Transporte, Industria, | 30/06/2017
Manejo de Desechos, Sistemas Naturales

(Sumideros), Agricultura y Base Legal.

No iniciada:
70% de Avance

Avance en el logro de la actividad 4.1. en el periodo que se reporta:

En proceso: X Terminada: Retrasada:

Actividad 4.2.
Acciones con
incidencia en la
adaptacion

Recopilacién de informacion sobre distribuciéon | Fecha de inicio:
de la poblacién, vulnerabilidad y zonas de | 15/02/2017
riesgos, inversién social y marco juridico. Fecha de término:
30/06/2017

No iniciada:

70 % de Avance

Avance en el logro de la actividad 4.2. en el periodo que se reporta:

En proceso: X Terminada: Retrasada:

4. REGISTRO DE RIESGOS

Riesgos identificados en el periodo reportado: (Colocar los riesgos identificados en el periodo
que se reporta y los que aun subsistan de afios anteriores, si aplica).

Tipo de Fecha de **Descripcion NJ:?’ Medidas que se tomaron
riesgo identificacion del riesgo riesgo para mitigar el riesgo.
Operacional 31/01/2017 Heterogeneidad Bajo | Organizacion, efectiva de los

de la Informacion, grupos de trabajo, adecuacion
grandes oportuna del hardware y software
volumenes de para el trabajo. Solicitudes a las
datos a compilary instituciones respectivas de la
procesar. informacion requerida.
Respuesta lenta
de las Insistir ante las instituciones del
instituciones ante | Media | requerimiento de la informacion
las solicitudes de
informacién.
Financiero - | me— =
Estratégico 01/01/2017 Retraso en la Alto
capacitacion
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sobre la El PNUD inici6 a través de sus

metodologia del canales regulares, el proceso de
IPCC para el convocatoria a los expertos para
Inventario de GEI realizar la capacitacién, para su

evaluacion y seleccion posterior.

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Politico, Operacional, Ambiental,
Seguridad, Otro.

Riesgos identificados en el periodo siguiente (trimestral o anual): Colocar los riesgos
identificados para el periodo siguiente de gjecucion)

Tipo de Fecha de Descripcion del Nivel del | Medidas que se tomaran
riesgo identificacion | riesgo riesgo para mitigar el riesgo.

Operacional 31/01/2017 Respuesta lenta de Medio Mejora de los canales de

las instituciones ante comunicacion
las solicitudes de
informacion.
Operacional 31/01117 Rotacién de los Medio Mejora y actualizacion de las
funcionarios en altos comunicaciones enviadas

cargos (Ministros,
Viceministros).

*

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Politico, Operacional, Ambiental,
Seguridad, Otro.

5. REGISTRO DE PROBLEMAS.

(Poner los problemas u obstaculos identificados en el periodo que se reporta y los que aun
subsistan de afios anteriores, si alin no se resuelven. Analizar el ultimo informe de auditoria
del proyecto).

Descripcion del Fecha de Fecha de Medidas que se tomaron para
Problema identificacién solucién solucionar el problema.

Retraso en el inicio de | 09/01/2017 Agilizar los acuerdos en la

la elaboracién del contratacion del personal

Inventario de Gases de especializado.

Efecto  Invernadero.

Sector Energia y Solicitar a la Direccion del Proyecto y

Transporte. al PNUD la capacitacion en la
metodologia del IPCC para el
inventario de gases de efecto
invernadero

6. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.
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(Poner las lecciones aprendidas en el periodo que se reporta).

7. INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO.

Monto total del

informe (presupuesto total del
trimestre y gasto total en el periodo
que se informa).

preiu%uesto Gasstc:I erzi el % de
aprobado para periodo del : ‘e
UUFPUT I del Pl el trimestre que | informe (del ;‘:::;::2
se reporta (de la CDR)
ultima revisién)
52062 Segunda Comunicacién | 0,00 $ 0,00 Bs 0 %
Nacional en Cambio Climatico 0,00 Bs
Total del Proyecto del trimestre del 0,00 g 0,00 Bs 0%
0,00 Bs
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Sefior

PETER GROHMANN

Representante Residente

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de hacer referencia al
proyecto Elaboracion de la Segunda Comunicaciéon Nacional de Cambio
Climatico.

Al respecto, le informamos que le estamos remitiendo, para su informacién y fines,
el Informe trimestral, correspondiente al lapso Enero — Marzo 2017, en fisico y
digital, elaborado por el IFLA y que cuenta con el aval del Director Nacional del
Proyecto, Ing. Renzo Silva, Viceministro de Gestion Ecosocialista del Ambiente.

Mucho le estimariamos las gestiones que Ud. tenga a bien realizar para iniciar los
tramites ante las instancias que corresponda.

Sin otro particular al que hacer referencia, hago propicia la ocasién para
manifestarle las seguridades de mi mas alta estima y consideracion.

Atentamente

Vare, L _.
LIC| MARIANGEL PEREZ RAMIREZ

= Directora General
OFICINA DE INT]

y ASUNW% éle Integracién y Asuntos Internacionales
INTERNACIONALES -~ Segun Resolucién N°051 de fecha13/01/2016
-Publicada en Gaceta Oficial N° 40.829 de fecha 15/01/2016

Se anexa Informe Trimestral Enero-Marzo 2017, fisico y digit

MPIMS/MR
290517
PNUD Informe Trimestral

08 Jun. 2017
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