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Estimado

Peter Grohmann

Representante Residente en Venezuela

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Su Despacho.-

Atencion;

Maria Teresa Abogado Rios.
Oficial de Programas de Ambiente y Energia PNUD

Reciba un cordial saludo bolivariano y revolucionario, extensivo a todo su equipo
de trabajo. Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de hacer
referencia al Proyecto N° 44318 Segunda Comunicaciéon Nacional en Cambio
Climatico, de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, tengo a bien remitir el informe trimestral de progreso correspondiente
al periodo abril-junio de 2017 del referido proyecto, en cumplimiento de los

arreglos de gestién correspondientes.

Sin otro particular al que hacer referencia, hago propicia la ocasién para

reiterarle la seguridad de mi mas alta estima y consideracion.

B \M:Am,; Atentamente,

q'a_,rc_s ;2—'
~ ICDA ARIANGEL PEREZ RAMIREZ
FICINA DE INTEGRACION Directora General
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Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Centro Simén Bolivar Torre Sur
Municipio Libertador, Distrito Capital, Venezuela.
Telfs.: 58-212-408.15.01



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRESO DEL PROYECTO

1. INFORMACION DEL PROYECTO.

| Namero y titulo del Proyecto (Poner el
numero del Project ID - antes Award 1D del
ATLAS):

Proyecto N° 52062. Consultoria para la Elaboracion de la
Segunda Comunicacién Nacional en Cambio Climético.
Republica Bolivariana de Venezuela.

Fecha de entrega del informe al PNUD:

31 de Julio de 2017

Periodo cubierto por el informe:

Abril - Junio 2017

Fecha de inicio del Proyecto:

11 de julio de 2016

Fecha de término del Proyecto:

11 de agosto de 2017

Autor del Informe:

Maria Eugenia Benitez T. Coordinadora Nacional del
Proyecto (CNP). Directora Instituto Forestal
Latinoamericano.

Efecto/s del MANUD:

6.1 Para el afio 2019, el SNU habrd contribuido en la
implementacién de una serie de politicas piiblicas dirigidas
a la conservacién y gestion sostenible de ecosistemas
naturales y la gestién ambiental eficiente en zonas urbanas
y rurales, incluida la gestion integral del riesgo ante ia
presentacién de eventos naturales extremos, uso Yy
produccién eficiente y diversificada de energia eléctrica.

Efectos Esperados del Plan de Accion del
Programa del Pais (CPAP):

6.1.2 Numero de iniciativas aplicadas que mejoran el
acceso, calidad y uso eficiente de la energia eléctrica, asi
como la diversificacion a fuentes de energia limpia y
tecnologias de baja emisiéon de gases de efecto
invernadero.

H
| Asociado en la Impiementacion:

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas

Partes Responsables:

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas -
Instituto Forestal Latinoamericano — PNUD.

Presupuesto total del Proyecto: i b PLUNDACION
Presupuesto del proyecto en el trimestre del z w_o
informe: 55950 , @ Blr Iz
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Revisado por: Maria Eugenia Benitez T. , ?,;*1- d
Coordinadora Técnico del Proyecto Core, S
Aprobado por: Renzo Silva
Director del Proyecto
| Por el PNUD:
Revisado por: Maria Abogado
Oficial del Programa
| Aprobado por: Maribel Gutiérrez
| Representante Residente Adjunta




Breve descripcion del Proyecto:

El Proyecto “Elaboracién de la Segunda Comunicaciéon Nacional en Cambio Climético de
la Republica Bolivariana de Venezuela”, producird el Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero — GEI, actualizado al afio en que el pais disponga de mayor informacién; mostrara
las circunstancias nacionales actuales en los ambitos ecolégicoffisico natural, sociocultural,
productivo/econémico y geopolitico, asi como las politicas, lineamientos y planes de accién
adecuados a los efectos del cambio climatico; evaluara la vulnerabilidad e impacto del cambio
climatico y propondré medidas de adaptacion en los ambitos de la gestién de los recursos
hidricos, incremento del nivel del mar, la salud y los recursos marino costeros; dara parte de
las acciones y programas emprendidos por el Estado Venezolano, enmarcados dentro de las
prioridades de desarrollo nacional, regional y local, con incidencia en la adaptacion y mitigacion
de los efectos del cambio climético; y finalmente, hara un balance relativo a los planes y
medidas para el fortalecimiento de capacidades y comunicacion relativas al cambio climatico.

2. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERIODO.

Durante el trimestre de Abril a Junio del afio 2017, se avanzo6 en 4 Componentes: 1. Inventario
Nacional de Gases Efecto Invernadero, 2. Impactos, Escenarios y Vulnerabilidad frente al
Cambio Climatico para Recursos Hidricos, Incremento del Nivel del Mar, Salud y Recursos
Marinos Costeros, 3. Balance de las Acciones con Incidencia en la Adaptacion y Mitigacion
del Cambio Climatico. 4. Otra Informacion pertinente para el Logro del Objetivo de la
Convencion. (Los avances de este componente se reportan en Informe del Producto 4
contentivo del Balance de las Acciones con Incidencia en la Adaptacién y Mitigacion del
Cambio Climatico).

Todos los avances expuestos anteriormente, por componente, corresponden a informes
realizados por los distintos grupos de consultores, a continuacion se muestra su estructura:

Del componente Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero: se avanzé en los
subcomponentes: Agricultura, Energia, Procesos Industriales y Residuos, el encargado de
cada subcomponente entregé informes de avance quedando cada informe estructurado.de la
siguiente forma:

INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO INVERNADERO.

INFORME FINAL INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO INVERNADERO
SECTOR AGRICOLA.

1. INTRODUCCION
2. ANTECEDENTES

3. ALCANCES . |
4. LA AGRICULTURA EN VENEZUELA PARA EL ANO 2010: SITUACION GENERAL E

IMPLICACIONES EN EL CAMBIO CLIMATICO
4.1. Disponibilidad de recursos edafoclimaticos e hidricos para la agricultura en Venezuela
4.1.1. Tierras Agricolas
4.1.2. Recursos hidricos
e Aguas superficiales
e Aguas subterraneas




1.4. Emisiones de diéxido de carbono (CO2).
1.4.1 Flujo de carbono para un proceso de combustién tipico.
1.4.2 Factores de oxidacion.
1. 5. Emisiones de Gases Distintos del COa.
1.5.1. Se requiere informacion detallada sobre procesos.
1.5.2. Metano (CHa).
.5.3. Oxido nitroso (N20).
.5.4. Oxidos de nitrogeno (Nox).
.5.5. Monéxido de carbono (CO).
.5.6. Compuestos organicos volatiles distintos del metano (COVDMS)
.5.7. Diéxido de azufre (SO2).
. Métodos para el COz2
. Discusién de las Metodologias
1 7.1 Seis pasos basicos.
1.8. Datos de Consumo.
1.8.1 Problemas en la recopilacion de datos en Latinoamerica y el Caribe.
1.9. Unidad Energética Comun
1.10. Estimacion del Contenido Total de Carbono en los Combustibles Consumidos.
1.11. Restar los Usos No Energéticos.
1.12 Factor de Oxidacion.
1.13 Conversion a Peso Total de Moléculas de CO2 Y Suma
2. METODOLOGIA PARA EMISIONES DE GASES DISTINTOS DEL CO:2
2.1. Fuentes Fijas.
3. REFINACION.
3.1. Capacidad de Refinacion.
3.2. Refinacion Nacional
3.2.1. Centro de refinacion Paraguana.
3.2.2. Refineria puerto la cruz.
3.2.3. Refineria el palito
4. CALCULOS PRELIMINARES.
4.1. Industria de la Energia
4.1.1. Refinacion del petroleo.
4.1.2. Manufactura de combustibles sélidos.

PRIMER INFORME DE AVANCE INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO
INVERNADERO SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES Y USOS DE PRODUCTOS.
Error! Bookmark not defined.
RESUMEN EJECUTIVO
1. INTRODUCCION
2. METODOLOGIA DE TRABAJO
2.1 Procesos para el calculo de emisiones de GEI
3.DESCRIPCION GENERAL DEL SECTOR ENERGIA, MODULO:- PROCESOS
INDUSTRIALES Y UTILIZACION DE PRODUCTOS EN VENEZUELA. “INDUSTRIA DE LOS
MINERALES”
3.1. Consideraciones generales
3.2. Categoria “Produccion de cemento” (2A1)
3.2.1. Industrias cementeras en venezuela
3.2.2. La Corporacién Socialista en Venezuela
3.2.3. Produccién de cemento de Venezuela
3.2.4. Cuestiones metodolédgicas y Eleccién del método




7. CALCULOS PRELIMINARES. INDUSTRIA QUIMICA (2B)
7.1. Produccion de amoniaco (2B1)
7.2. Produccién de acido nitrico (2B2)
7.3. Produccion de acido adipico (2B3)
7.4. Produccion de caprolactama, glioxil y acido glioxilico (2B4)
7.5. Produccién de carburo (2B5)
7.6. Produccion de dioxido de titanio (2B6)
7.7. Produccién de ceniza de sosa (2B7)
7.8. Produccion petroquimica y negro de humo (2B8)
7.8.1. Metanol (2B8a)
7.8.2. Etileno (2B8b)
7.8.3. Dicloruro de etileno y mondémero de cloruro de vinilo (2B8c)
7.8.4. Oxido de etileno (2B8d)
7.8.5. Acrilonitrilo (2B8d)
7.8.6. Negro de humo (2B8f)
7.9. Produccion de fluoroquimica (2B9)
7.9.1. Emisiones de productos derivados (2B9a)
~ 7.9.2 Emisiones fugitivas (2B9b)
8. CALCULOS PRELIMINARES. CATEGORIA INDUSTRIA DE LOS METALES
8.1. Produccion de hierro y acero (2C1)
8.2. Produccién de ferroaleaciones(2C2)
8.3. Produccién de aluminio(2C3)
8.4. Produccidon de magnesio (2C4)
8.5. Produccién de plomo(2C5)
8.6. Produccion de cinc (2C6)

SEGUNDO INFORME DE AVANCE INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO
INVERNADERO SECTOR RESIDUOS

INTRODUCCION

1. PREMISAS

2. INVENTARIO DE DATOS O INFORMACION BASE
2.1. Inventario para la estimacién de CH4 procedentes de los sitios de disposicion final de
desechos soélidos
2.2. Inventario para la estimacion de CHs y N20 procedentes del tratamiento de las aguas
residuales
2.3. Inventario para la estimacion de CO2z y N2O procedentes de la incineracion y quema de
desechos solidos

BIBLIOGRAFIA COMPILADA

GLOSARIO DE TERMINOS

INFORME FINAL INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO INVERNADERO
SECTOR RESIDUOS

RESUMEN

INTRODUCCION

1. DESCRIPCION GENERAL DEL SECTOR DESECHOS EN VENEZUELA.
1.1. Emisiones de CH4 procedentes de los sitios de disposicion final de desechos sélidos
1.2. Emisiones procedentes del tratamiento de las aguas residuales
1.3. Emisiones procedentes de la incineracion




* En el subcomponente Nivel del Mar se avanzé en la descripcion de las caracteristicas
generales del sistema fisico espacial y social de la costa venezolana, se elaboré una sintesis,
del marco legal — institucional y de las politicas del estado, vinculada a las zonas costeras.
También se realiz6 una descripcién de los principales problemas asociados al Incremento del
Nivel del mar.

* En el subcomponente Marino Costero se avanzé en la descripcion de los recursos pesqueros
y la pesqueria en Venezuela, y en la caracterizacion de las principales pesquerias
venezolanas.

CAPITULO Ilill. EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD, IMPACTOS Y MEDIDAS DE
ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO

' INFORME FINAL SUBCOMPONENTE ESCENARIOS CLIMATICOS DE VENEZUELA

INTRODUCCION

CONSIDERACIONES TEORICAS

EVOLUCION DE LOS ESCENARIOS C}LIMATICOS

SELECCION DE ESCENARIOS CLIMATICOS PARA VENEZUELA

ALGUNOS RESULTADOS DEL ESCENARIO CLIMATICO RCP4.5 PARA VENEZUELA
5.1. Comportamiento del Modelo Eta_MIROCS5, periodo 1971-2000, Temperatura

5.2. Comportamiento del Modelo Eta HADGEMZ2, periodo 1971-2000, Temperatura

5.3. Comportamiento del Modelo Eta_MIROCS5, periodo 1971-2000, Precipitacion

5.4. Comportamiento del Modelo Eta HADGEMZ2, periodo 1971-2000, Precipitacion

5.5. Resumen de la comparacion 1971-2000 en Temperatura y Precipitacion

5.6. Simulaciones del Eta MIROCS de Temperatura para el periodo 1971-2000, y los
periodos futuros 2030, 2060 y 2090

5.7. Simulaciones del Eta HADGEMZ2 de Temperatura para el periodo 1971-2000 y los
periodos futuros 2030, 2060 y 2090

5.8. Resumen de las simulaciones de Temperatura Media

5.9. Simulaciones del Eta MIROC5 de Precipitacién para el periodo 1971-2000 y los
periodos futuros 2030, 2060 y 2090

5.10. Simulaciones del Eta_ HADGEMZ2 de Precipitacién para el periodo 1871-2000 y los
periodos futuros 2030, 2060 y 2090

5.11. Resumen de las simulaciones de Precipitacion

6. ALGUNOS RESULTADOS DEL ESCENARIO CLIMATICO RCP8.5 PARA VENEZUELA
6.1. Simulaciones del Eta_MIROCS de Temperatura para 2030, 2060 y 2090

6.2. Simulaciones del Eta_ HADGEM2 de Temperatura para 2030, 2060 y 2090

6.3. Simulaciones del Eta_MIROCS5 de Precipitacion para 2030, 2060 y 2090

6.4. Simulaciones del Eta_ HADGEMZ2 de Precipitacion para 2030, 2060 y 2090

6.5. Comparacion de las simulaciones de Temperatura Media entre Escenarios

6.6. Comparacion de las simulaciones de Precipitacion Media entre Escenarios
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TERCER INFORME DE AVANCE SUBCOMPONENTE RECURSOS HIDRICOS

1. INTRODUCCION
2. METODOLOGIA
2.1 Descripcién del modelo hidrolégico mensual
2.2 Aplicacion del modelo SIHIM en las cuencas hidrograficas de estudio




6.2 Datos Hidrometereologicos
6.2.1. Registros en estaciones
6.2.3. Distribucion espacial de la precipitaciéon y evaporacién anual
6.3 Calibracion del modelo hidrolégico
6.4 Escorrentia mensual simulada 1971-2000
6.5 Impacto del cambio climatico en la precipitacion. Método Delta
6.6 Caudales considerando cambio climatico. Método Delta
6.6.1. Caudales promedios anuales y mensuales
6.6.2 Curvas de duracion de caudales
6.6.3 Caudales anuales y mensuales 95% del tiempo
6.6.4 Recarga anual de acuiferos
REFERENCIAS

PRIMER INFORME AVANCE SUBCOMPONENTE RECURSOS AGRICOLAS

RESUMEN
1. SELECCION DEL MODELO AGROMETEOROLOGICO
1.1 Introduccién
1.2 Modelo agrometeorolégico usado en la Primera Comunicaciéon Nacional en Cambio
Climatico, PCNCC
1.3 Metodologia para la seleccion del modelo agrometeorolégico
1.3.1 Breve revision de diferentes modelos agrometeorolégicos
1.3.2 Identificacion y descripcion de criterios de seleccion a aplicar a los modelos
agrometeorolégicos
1.3.3 Determinacién del peso de los criterios usando metodologia de comparacion de
pares :
1.3.4 Determinacion de los puntajes de los criterios de acuerdo al propoésito de
aplicacion del modelo agrometeorolégico en la SCNCC
1.3.5 Seleccion del modelo agrometeorologico a usar
1.4 Aplicaciéon de la metodologia de seleccion del modelo agrometeorologico
1.4.1 —Breve revisién de diferentes modelos agrometeorologicos
1.4.2 Identificacion y descripcion de criterios de seleccion a aplicar a los modelos
agrometeorologicos
1.4.3 Determinacion de peso de los criterios usando metodologia de comparacion de
pares
1.4.4 Determinacion de los puntajes de los criterios de acuerdo al proposito de
aplicacion del modelo agrometeorolégico en la SCNCC
1.4.5 Seleccion del modelo agrometeoroldgico a usar
2. MODELO DE SIMULACION CROPWAT PARA EL CALCULO DE LAS DEMANDAS DE
RIEGO Y RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS
2.1 Calculo de la Eto.
2.3 Informacion de cultivos
2.4 Datos de suelo
2.5 Necesidades de agua de los cultivos
2.6 Programacion del riego
2.7 Potencialidades del Cropwat
2.8 Limitaciones del Croptwat
3. SELECCION DE ZONA Y CULTIVOS REPRESENTATIVOS PARA EL AREA DE ESTUDIO
3.1 Introduccién
3.2 Seleccion de la zona de estudio
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3.6. Aspectos Climaticos en el espacio Marino Costero
3.6.1. Costa Occidental de Venezuela
3.7. Aguas Marinos — Costeras
3.7.1. Costa Norte Occidental de Venezuela
o Estado Zulia
o Estado Falcén
3.7.2. Costa Nor Oriental de Venezuela
o Estado Sucre
o Estado Nueva Esparta
3.7.3. Costa Centro Norte de Venezuela
o Estado Aragua
o Estado Carabobo
o Estado Miranda
o Estado Vargas
3.8. Diversidad Biologica de la Zona Marino Costera
3.8.1. Areas de Alto Valor Ecolégico
3.9. Caracterizacion Socioeconomica de la Zona Costera
3.9.1. Recursos Energéticos
4. SINTESIS DEL MARCO LEGAL - INSTITUCIONAL Y POLITICAS DE ESTADO
VINCULADO A LAS ZONAS COSTERAS
4.1. Politica Nacional Ambiental para el area estratégica espacio Marino Costero
4.2. Plan nacional Ambiental y su relacion con el Area estratégica Espacio Marino Costero
4.3. Marco Legal
4.4, Marco Institucional
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

SEGUNDO INFORME AVANCE SUBCOMPONENTE NIVEL DEL MAR

INTRODUCCION

1. ASCENSO DEL NIVEL DEL MAR

2. PLAYAS ARENOSAS

2.1 Casos de Estudio

2.1.1 Cabo Codera — Laguna de Tacarigua.
2.1.2. Sector Barcelona Puerto La Cruz — Guanta
2.1.3 Laguna de Unare — Estado Anzoategui
2.1.4 Lecheria — Estado Anzoategui
2.1.5 Estado nueva Esparta (Isla de Margarita)
2.1.6 Impacto sobre el Lago de Maracaibo

3. HURACANES Y TORMENTAS TROPICALES

4. PRECIPITACIONES E INUNDACIONES DE AREAS BAJAS

5. DIVERSIDAD BIOLOGICA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

PRIMER INFORME AVANCE SUBCOMPONENTE MARINO COSTERO

INTRODUCCION

1. LOS RECURSOS PESQUEROS Y LA PESQUERIA EN VENEZUELA

2. CARACTERISTICAS DE LAS PRINCIPALES PESQUERIAS VENEZOLANAS
2.1 Pesquerias de Atunes: con énfasis en Atun Aleta Amarilla
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V.1 — LA INVERSION SOCIAL COMO ESTRATEGIA PARA LA ADAPTACION Y
MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO
V.1.1- La Gran Misién Vivienda y los Nuevos Urbanismos
V.1.2 Agua Potable y Aguas Servidas
V.1.3- Educacién
V.2 - FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INVESTIGACION EN CAMBIO
CLIMATICO
V.3- ORDENACION FORESTAL Y CONSERVACION DE LOS BOSQUES
V.4- PLAN DE SUSTITUCION DE AIRES ACONDICIONADOS
V.5 -GESTION DE RIESGOS Y PREVENCION DE DESASTRES NATURALES
V.6- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
V.6.1 Cooperacion Energética
V.7- INVESTIGACION SISTEMATICA E INVESTIGACION SOBRE CAMBIO CLIMATICO
V.7.1- Centros de Investigacion en Energias Renovables en Venezuela
V.7.2- Proyectos en Curso de Energias Renovables en Venezuela
V.8. - INVESTIGACION PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
V.8.1 — Vivienda
V.8.2 - Agricultura
V.8.3- Iniciativas Institucionales
V.8.4 — Industria
V.9 - EDUCACION, FORMACION Y SENSIBILIZACION
V.9.1- Programa Nacional Educacion Ambiental
V.9.2- Proyecto Coleccién Bicentenario en Educacion Formal
V.9.3 - Proyecto Canaima Educativo
V.9.4 -—Objetivos del Plan Nacional de Educaciéon Ambiental en el Subsistema de
Educacion Basica
V.9.5 - Plan de Formacion sobre el Uso Racional y Eficiente de la Energia Eléctrica en el
Curriculo Nacional Bolivariano
V.9.7 - Acceso a la Informacion
V.10 - FOMENTO DE CAPACIDADES NACIONALES EN CAMBIO CLIMATICO
V.10.1.- Introduccién
V.10.2 - Educacion Ambiental en las Instituciones Nacionales
V.10.3.- Reconocimiento Internacional de la Unesco a la Republica Bolivariana de
Venezuela

REUNION DE TRABAJO COMPONENTE INVENTARIO NACIONAL DE GASES EFECTO
INVERNADERO, REALIZADA EL 14/06/2017

» Los consultores por cada sector del INGEI, expusieron los avances del inventario.
Igualmente, se realiz6 una discusion sobre las dificultades encontradas por algunos
consultores en la utilizacion del software del IPCC. Se defini6 el nivel de incertidumbre de los
datos a utilizar en el INGEI de la Segunda Comunicacion.

« Se acorddé con el Coordinador del Componente Inventario Nacional de Gases Efecto
Invernadero, Dr. Carlos Méndez, el procedimiento mediante el cual se acoplara y organizara
toda la informacion del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero de la Segunda
Comunicaciéon Nacional en Cambio Climatico.

14




Actividad 2.3. Medidas de mitigacion para la reduccion de | Fecha de inicio:

Subcomponente | emisiones de GEI en el sector agricola 02/04/2017

Agricultura Fecha de término:
31/05/2017

Avance en el logro de la actividad 2.3. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Producto 2: Inventario de gases de efecto invernadero de origen agricola bajo la

Subcomponente | metodologia de IPCC

Energia

Indicadores: Informe contentivo de las estimaciones de gases de efecto invernadero del

sector Energia

Linea de base: Datos actualizados al 2010

Meta(s) del afio: | Describir y cuantificar las emisiones de GEI para las diferentes fuentes del
sector energia en Venezuela

Avance en el logro de la meta anual del Producto 2 en el periodo que se reporta.
25% con respecto al desarrollo del subcomponente.

Actividad 2.1. | Identificacion de las categorias de fuentes, y de las | Fecha de inicio:

Subcomponente | emisiones provenientes de la quema de combustible | 02/02/2017

Energia Fecha de término:
28/04/2017

Avance en el logro de la actividad 2.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Actividad 2.2. Definicion de las emisiones de didxido de carbono | Fecha de inicio:

Subcomponente | (CO,) y de gases distintos del CO, 28/04/2017

Energia Fecha de término:
31/05/2017

Avance en el logro de la actividad 2.2. en el periodo que se reporta:
No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Actividad 2.3. Realizacién de calculos preliminares para refinacién | Fecha de inicio:
Subcomponente | del petréleo y manufactura de combustibles sélidos | 02/04/2017
Energia Fecha de término:
31/07/2017

Avance en el logro de la actividad 2.3. en el periodo que se reporta:
No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:
25% de avance
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Actividad 2.1.
Subcomponente
Sector Residuos

Determinacién de las premisas para el Inventario y | Fecha de inicio:

calculo de las emisiones de gases de efecto | 02/04/2017

Invernadero del Sector Residuos Fecha de término:
15/05/2017

Avance en el logro de la actividad 2.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Actividad 2.2. Calculo de Emisiones de Gases de Efecto | Fecha de inicio:

Subcomponente | I[nvernadero Sector Residuos 02/04/2017

Sector Residuos Fecha de término:
15/05/2017

Avance en el logro de la actividad 2.2. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso:  Terminada: X Retrasada:

Actividad 2.3. Resumen de resultados, para el afio 2010 del Sector | Fecha de inicio:

Subcomponente | Residuos expresados en CO, EQ 02/04/2017

Secior Residycs Fecha de término:
15/06/2017

Avance en el logro de la actividad 2.3. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Producto 3: Escenarios, Impactos y vulnerabilidad frente al cambio climatico para
Subcomponente recursos hidricos, incremento del nivel del mar, salud, recursos
Definicion de marinos costeros y actividad agricola.

Escenarios

Indicadores: Informe contentivo con los Impactos, escenarios y vulnerabilidad frente al

cambio climatico para recursos hidricos, incremento del nivel del mar,
salud, recursos marinos costeros y actividad agricola.

Linea de base:

Inexistencia de los Escenarios Climaticos para el periodo de estudio y del
analisis de vulnerabilidad de los recursos hidricos, incremento del nivel del
mar, salud, recursos marinos costeros y actividad agricola.

Meta(s) del afio:

Seleccién y uso de los Modelos Climaticos, utilizados para simular el clima
futuro segun la concentracién de GEI, Escenarios 4.5y 8.5 del IPCC 2013

Avance en el logro de la meta anual del Producto 3 en el periodo que se reporta.

100% de avance.

Actividad 3.1
Subcomponente
Definicion de
Escenarios

Simulaciones del clima futuro para el escenario
4.5 Uso de los modelos: Eta_ HADGEMZ2 y
Eta MIROC5

Fecha de inicio:
01/10/2016
Fecha de término:
15/06/2017

Avance en el logro de la actividad 3.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada:
100% de Avance

En proceso:

Terminada: X Retrasada:
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Producto 3: Escenarios, Impactos y vulnerabilidad frente al cambio climatico para
Subcomponente | los recursos hidricos, el incremento del nivel del mar, la salud y los

Recursos recursos marinos costeros
| Agricolas
Indicadores: Informe contentivo de la Vulnerabilidad, Impacto y Medidas de Adaptacion

al cambio climatico en el sector agricola.

Linea de base: | Analisis de los rendimientos en el periodo historico climatico hasta el 2010

Meta(s) del afio: Evaluar los impactos del cambio climatico en el ambito de los recursos

Agricolas del pais, con base en las mas recientes predicciones de los
Modelos Globales de Circulacion Oceanica-Atmosférica

Avance en el logro de la meta anual del Producto 3 en el periodo que se reporta.
60% de avance.

Actividad 3.1 Seleccién del modelo agroecologico Fecha de

Subcomponente inicio:01/05/2016

Recur=os Fecha de término:15/05/2017
| Agricolas

Avance en el logro de la actividad 3.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Actividad 3.2 Seleccién de zona y cultivos representativos | Fecha de

Subcomponente | para el area de estudio inicio:15/05/2017

Rec’ursos Fecha de

e término:31/05/2017

Avance en el logro de la actividad 3.2. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Actividad 3.3 Obtencion de la informacion climatica actual | Fecha de

Subcomponente | y futura para las diferentes zonas inicio:01/06/2017

RecKios Fecha de término:15/06/2017
| Agricolas

Avance en el logro de la actividad 3.3. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:

Actividad 3.4 Determinacién de los requerimientos | Fecha de

Subcomponente hidricos y rendimientos de los cultivos inicio:15/06/2017

Recursos Agjicolas Fecha de término:30/07/2017

Avance en el logro de la actividad 3.4. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: X  Terminada: Retrasada:

80 % de Avance

Actividad 3.5 Medidas de Adaptacion Fecha de

Subcomponente inicio:20/06/2017

Recursos Fecha de término:31/07/2017
| Agricolas

Avance en el logro de la actividad 3.5. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: x  Terminada: Retrasada:

50% de Avance
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Producto 3:

Escenarios, Impactos y vulnerabilidad frente al cambio climatico para

Subcomponente | los recursos hidricos, el incremento del nivel del mar, la salud y los

Recursos Marinos | recyursos marinos costeros
Costeros

Indicadores:

Informe contentivo de la Vulnerabilidad, Impacto y Medidas de Adaptaciéon
al cambio climatico por Incremento del Nivel del Mar

Linea de base: | Analisis del comportamiento de los Recursos Marinos Costeros en el

periodo histérico climatico hasta el 2010

Meta(s) del ano:
Costeros de la Zona Oriental del Venezuela

Evaluar los impactos del cambio climatico en los Recursos Marinos

Avance en el logro de la meta anual del Producto 3 en el periodo que se reporta.

30% de avance.

Actividad 3.1 Diagnéstico del Sector Pesquero del Oriente | Fecha de
Subcomponente | de Venezuela inicio:02/05/2017
Recursos Fecha de

Marinos término:30/07/2017

Costeros

Avance en el logro de la actividad 3.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:

30% de Avance

Producto 4: Balance de Acciones con incidencia en la mitigacion y
adaptacion al cambio climatico

Indicadores: Implementacién de medidas de adaptacion. Balance nacional.

(Articulos 4.8 y 4.9 de la Convencién)

Linea de base:

Inversion social.

Diversidad fisiografica, distribucién espacial de la poblacion y
opciones de desarrollo. Plan de la Patria.

Marco Juridico.

Meta(s) del ano:

venezolano

Identificacion de Acciones con incidencia en la mitigacion y
adaptacion al cambio climatico ejecutadas por el estado

Avance en el logro de la meta anual del Producto 4 en el periodo que se reporta:

85% con respecto al desarrollo de la actividad.

Actividad 4.1. Procesamiento de informacion sobre inversion | Fecha de inicio:
Acciones con social como estrategia de mitigacion de | 15/02/2017
incidenciaenla | cambijos climaticos de origen antropico; | Fecha de término:

mitigacion y
adaptacion al . ;
campbioclimatico Manejo de Desechos, Sistemas Naturales

(Sumideros), Agricultura y Base Legal.

Energia; Vivienda y Transporte, Industria, | 30/07/2017

Avance en el logro de la actividad 4.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada: Retrasada:

85% de Avance

En proceso: X Terminada:
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4. REGISTRO DE RIESGOS

Riesgos identificados en el periodo reportado: (Colocar los riesgos identificados en el periodo

que se reporta y los que aun subsistan de afios anteriores, si aplica).

Tipo de Fecha de **Descripcion Ncll‘;lel Medidas que se tomaron
riesgo identificacion del riesgo riesgo para mitigar el riesgo.
Operacional 01/04/2017 Grandes Bajo | Organizacién, efectiva de los
voliumenes de grupos de ftrabajo, adecuacion
datos a compilary oportuna del hardware y software
procesar. para el trabajo.
Respuesta lenta Insistir ante las instituciones del
de las requerimiento de la informacion
instituciones ante
las solicitudes de | Medio
informacidn.

Operacional 01/04/2017 Dificultades para Reunién de coordinacion del
la carga de los INGEI; capacitacion particular
datos de algunos | Medio | sobre el software por parte del
sectores, en el coordinador del INGEI, a los
software del consultores con la mencionada
IPCC. dificultad.

Estratégico 01/04/2017 Retraso en la Alto El PNUD y el MINEA
capacitacion seleccionaron al consultor, que se
sobre la encargara de la capacitacion y
metodologia del ésta se hard en el préoximo mes
IPCC para el de julio.
Inventario de GEI

* Financiero, Organizacional,

Seguridad, Otro.

Estratégico, Politico, Operacional, Ambiental,

Riesgos identificados en el periodo siguiente (trimestral o anual): Colocar los riesgos
identificados para el periodo siguiente de ejecucion)

Tipo de
riesgo

Fecha de
identificacion

Descripcion del
riesgo

Nivel del
riesgo

Medidas que se tomaran
para mitigar el riesgo.

* Financiero,

Organizacional,

Seguridad, Otro.

Estratégico, Politico,

Operacional,

Ambiental,
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