
 

 

 

MINUTA DE REUNIÓN 12/05/2016 

 

Título del Programa o Proyecto:   

58656- Programa de Formación Académico-Musical, Fase II 

 

Lugar: PNUD 

FUNDAMUSICAL PNUD 

Lennar Acosta 
Director de Lutheria 
Victor Salamanqués 
Jefe de División 
Gisela Melo 
Directora Administrativa 

Moraima Ruiz  
Gerenta del Centro de Servicios 
Ixia De Magalhaes 
Auxiliar de Programa 
Zoily Sarabia  
Asistente de Procura 
 

 

Objetivo de la Reunión: 

Revisión del Plan de Adquisiciones propuesto para el año 2016. 

 

Plan de Procura: 

Basándose en las especificaciones proporcionadas por FUNDAMUSICAl vía correo electrónico en 

fecha 10/05/2016, se dio inicio a la conversación en relación al tipo de accesorios requeridos para los 

talleres de lutheria que serán adquiridos. 

La Gerencia del Centro de Servicios, conjuntamente con el personal de Fundamusicial, determinaron 

que una de las adquisiciones pueden  ser identificada o clasificada como “Repuestos” y “Consumibles” y 

la otra adquisición como “Maquinarias para Talleres” . La primera adquisición se trata de repuestos  para 

remplazar piezas de instrumentos  que requieren mantenimiento para continuar con su buen 

funcionamiento y los consumibles que son utilizados por los estudiantes de FUNDAMUSICAL para el 

correcto funcionamiento de sus instrumentos en el cotidiano, por ejemplo las cañas para los instrumentos 

de viento. La segunda adquisición de maquinarias, serán activos que tienen como finalidad fabricar piezas 

que necesitan los instrumentos y estas piezas se fabricarían en los Talleres de Fundamusical. 

Además de los repuestos y consumibles, FUNDAMUSICAL, ha expresado la necesidad de adquirir 

algunos libros que tendrán como objetivo ser referencias bibliográficas para los estudiantes que sean 

formados como Luthiers; a nivel nacional se dotarán tres (3) escuelas y siete (7) talleres de lutheria. 

La procura será realizada por un total de un millón de dólares (USD 1.000.000). 

Se realizarán tres (3) procesos de licitación, clasificados de la siguiente forma: 



 Repuestos y Consumibles (Repuestos para instrumentos y Talleres de lutheria) 

 Maquinaria (Para Talleres de Lutheria). 

 Cañas (Caso Cañas Gonzales). 

En el caso de las Cañas, FUNDAMUSICAL ha propuesto que esta adquisición sea realizada mediante el 

proveedor Cañas Gonzales de Argentina, ya que es uno de los principales fabricantes de cañas para 

instrumentos de viento a nivel mundial. Además de ello Cañas Gonzales ha propuesto una oferta favorable 

a la institución a efectos de los precios en las cañas y  transferencia de tecnología para la Fundación 

Musical Bolívar, se pretende iniciar con ello una relación de cooperación, mas que comercial entre la 

empresa y la institución. 

Para hacer posible este proceso, FUNDAMUSICAL realizará una justificación en el formulario 

requerido por el Centro de Servicios, quienes se comprometieron en enviar un formato al proyecto para 

que sirva de insumo y orientación para preparar   la información requerida, en la misma dejarán clara la 

trayectoria de la empresa así como los beneficios que esta adjudicación generará a la institución. Al recibir 

esta justificación, PNUD se encargará de llevar a cabo todos los procesas administrativos pertinentes para 

la evaluación previa que requiere la aceptación de esta adjudicación.  

Plan de Entrega: 

A fin de disminuir los tiempos requeridos para el inicio del proceso, el Centro de Servicios y 

Fundamusical, profundizarán el estudio de mercado, para lo cual se mantendrá el contacto constante 

entre el Sr. Lennar Acosta como representante de la institución y PNUD. 

Entre los días miércoles y jueves (18/5/2016- 19/05/2016), el Centro de Servicios enviará borrador del 

pliego a FUNDAMUSICAL para su revisión y aprobación. El documento será publicado en inglés y español. 

Los bienes serán recibidos por la unidad de bienes de FUNDAMUSICAL y el pago será realizado como 

en los procesos anteriores, es decir, 70% contra documentos de embarque y el 30% contra conformidad 

satisfactoria por el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


