

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Plan Anual de Trabajo 2021

**Proyecto:** Marco de colaboración para evaluación de impacto niñez

Efecto(s) CPD/UNDAF: En 2022, las instituciones y actores sociales amplían las oportunidades para el ejercicio de derechos e inclusión de las poblaciones prioritarias, disminuyendo así las desigualdades y vulnerabilidades.

Efecto(s) Plan Estratégico: Erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones

Asociado en la implementación: UNDP

Donante: Subsecretaría de la Niñez

Periodo de implementación: 2020-2021

Atlas Project ID:	00114632	Total firmado documento de proyecto:	USD 134.228,19	
Atlas Output ID:	00112573		Gastado a la fecha:	USD 34.954,12
			Presupuesto AWP del año:	USD 99.274,07
			Distribución del presupuesto 2021:	
			Subsecretaría de la Niñez:	
Productos Plan de trabajo:				
Producto 1: Diseño metodológico de la evaluación de impacto realizado				
Producto 2: Aplicación de diseño metodológico de evaluación de impacto realizada con recomendaciones entregadas				

Aprobado por:	Pilar Riesco
Fecha:	24-02-2020
Firma:	<i>Pilar Riesco</i>

Indicador	Línea base (año)	Meta planificada 2021 y FINAL	Actividades que contribuyen al logro del producto	Ítem presupuestario	Presupuesto (USD)
Producto 1: Diseño metodológico de la evaluación de impacto realizado					
Indicador 1.1:	Línea de base 1.1	Meta 1.1	Actividad 1: Seguimiento y análisis del proceso de selección que tiene el programa		
Informe de proceso de selección del programa piloto OLN	No aplica	Informe de proceso de selección con enfoque de género elaborado (lograda 2020)	Actividad 2: Elaboración de informe de selección del programa		
			Actividad 3: Desarrollo de la teoría de cambio del programa	71400 Contratos de Servicio	5.000
			Actividad 4: Elaboración de informe teoría de cambio	71400 Contratos de Servicio	3.000
Indicador 1.2:	Línea de base 1.2	Meta 1.2			
Informe de Teoría de cambio del programa piloto OLN	No aplica	Informe de Teoría de cambio del programa con enfoque de género elaborado	Actividad 5: Diseño de instrumento y muestreo	71400 Contratos de Servicio 72100 Contrato Empresas	6.000 2.700
			Actividad 6: Proveer asistencia técnica a los equipos de la SN en los distintos momentos de la evaluación	71400 Contratos de Servicio	1.700
			Actividad 7: Participar en reuniones y otras instancias con la SN	71400 Contratos de Servicio	1.700
Subtotal Producto 1					20.100
Producto 2: Aplicación de diseño metodológico de evaluación de impacto realizada con recomendaciones entregadas					
Indicador 2.1	Línea de base 2.1	Meta 2.1	Actividad 1: Preparar el levantamiento de información.	71400 Contratos de Servicio	3.000
Informe de evaluación elaborado	No aplica	Informe de evaluación con enfoque de género elaborado	Actividad 2: Levantamiento y supervisión del trabajo de campo	71400 Contratos de Servicio	8.500
				74100 Servicios profesionales 71600 Viajes 72300 Materiales y bienes	22.000 13.000 1.175,50
Indicador 2.2	Línea de base 2.2	Meta 2.2			
Informe de recomendaciones entregado	No aplica	Informe de recomendaciones con enfoque de género	Actividad 3: Procesamiento de información	71400 Contratos de Servicio 72100 Contrato Empresas	9.500 3.400
			Actividad 4: Elaboración de informe de resultados y recomendaciones	71400 Contratos de Servicio 72100 Contrato Empresas	7.000 5.000
Subtotal Producto 2					72.575,50
				Sub Total Productos	92.675,50
				Direct Project Costing (DPC) (4%)	3.707,02
				General Management Support (GMS) (3%)	2.891,48
				Total	99.274,00