





Fonds des Nations Unies pour la Population  
Représentation en République du Congo

Numéro du Projet : MPTF Proj. N° 00110558 PBF/IRF 243

Année : 2019

Titre du Projet : Consolidation de la paix et démarrage du DDR dans le Pool en république du Congo

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL UNFPA DU PROJET MPTF Proj. N° 00110558 PBF/IRF 243			
Rubriques	Budget total	Montant dépensé	Taux d'exécution GLOBAL
1. Staff & other	-	-	
2. Supplies, commodities	156 000,00	118 057,20	75,68%
3. Equipment, vehicle, furn	-	-	
4. Contractual service	78 000,00	69 296,09	88,84%
5. Travel	59 800,00	58 446,27	97,74%
6. Transfert & Grant	16 900,00	16 900,00	100,00%
7. General operating & Other	2 002,00	2 002,00	100,00%
8. Indirect Support cost	21 889,00	17 177,40	78,48%
<b>Total</b>	<b>334 591,00</b>	<b>281 878,96</b>	<b>84,25%</b>

Approved by :

Mohamed Lemine Salem Ould MOUJTABA

Title :

Représentant Résident

Signature

Date : 14 novembre 2019



RAPPORT FINANCIER DE LA PREMIERE TRANCHE DU PROJET Novembre 2019)

RUBRIQUES	BUDGET TOTAL PERCU	MONTANT DEPENSE	TAUX D'EXECUTION GLOBALE
1. Staff and other personnel			
2. Supplies, Commodities, Materials	95 948,59	45 049,32	47%
3. Equipment, Vehicles, and Furniture	-	-	
4. Contractual services	127 146,98	120 479,61	95%
5. Travel	30 705,50	24 844,88	81%
6. Transfers and Grants to Counterparts	27 300,02	27 300,02	100%
7. General Operating and other Direct Costs	2 047,50	910,00	44%
8. Indirect Support Costs (must be 7%)	19 820,40	19 820,40	100%
<b>Total Project Costs</b>	<b>302 969,17</b>	<b>238 404,23</b>	<b>79%</b>

UNHCR



Conforme à la production initiale

BRUNDA

*[Handwritten signature]*