



Grant funds Available	
Opening Balance	849 768
Funds Received from the Cities Alliance	
Interest earned on Cities Alliance funding	
Total Grant Funds Available for this Period	

Agreed Activities	Total CA approved Project Budget (USD)	Staff cost Disbursements					Total Disbursements for the quarter Jan-June 2018	Cumulative Disbursements up to this reporting period ended June 30,2018 (USD)	Exch.rate applied
		1	2	3	4	5			
1.1 Concertation sur la démarche méthodologique stratégique des Villes	23 484,91						0,00	23 484,91	
1.2 Mise en place des équipes municipales	6 500,00						0,00	6 500,00	
1.3 Mise en place de mécanismes de planification participative et de suivi	2 600,00						0,00	2 600,00	
1.4 Réunions et ateliers de planification stratégique	433 199,00	132 449,19		11 334,54		-1 654,94	142 128,79	386 548,79	
2.1 Définition du contenu de la formation	6 949,22						0,00	6 949,22	
2.2 Formation de formateurs	0,00						0,00	0,00	
2.3 Formation des équipes municipales	50 133,40		7 364,96	5 844,50			13 209,46	27 503,36	
2.4 Rencontres régulières d'apprentissage à travers les échanges d'expériences entre les 8 villes	39 484,25	2 483,65					2 483,65	6 767,45	
2.5 Atelier final d'échange entre les villes tunisiennes et d'autres villes de la méditerranée	0,00						0,00	0,00	
2.6 Atelier de clôture du projet	5 450,00						0,00	0,00	
3.1 Produits de capitalisation élaborés et diffusés	191 985,39	40 494,28				4 229,94	44 724,22	112 625,16	
3.2 A Sensibilisation des acteurs nationaux sur les SDV	21 148,61						0,00	10 798,16	
3.3 Activity: Sensibilisation des acteurs régionaux sur les SdV (appui aux mécanismes de coordination, concertation et d'articulation).	5 886,81			287,53			287,53	1 404,19	
CA Approved Budget & Expenditures for - Direct Project Activities	786 821,59	175 427,12	7 364,96	17 466,57	4 229,94	-1 654,94	202 833,65	585 181,24	
Audit Cost									
Grant Supervision and Administration	62 945,92					13 873,77		44 606,57	
CA Approved Budget & Expenditures for -Grant Supervision & Administration							216 707,42	629 787,81	
Cities Alliance TOTAL Approved Project Budget (USD)	849 767,51								
Closing Balance/Funds Carried Forward									

Prepared by: *LEALIMA KERRENI* Authorized Signatory Signature (Project Manager) *MUSTAPHA VERGE*

* Le montant - 1654,94 répond à l'annulation d'assets (correspondants à deux factures de 1413 USD et de 241,94 USD) afin d'être conforme aux regulations de cités alliances qui ne permettent pas dépasser les 20 000 USD pour les assets. Les montants en positive se trouvent dans la période Janvier- Juin (1 413 USD) et Juillet-Dec 2017 (241,94 USD)

PNUD Tunisie
Renforcement et diffusion des initiatives de planification urbaine stratégique en Tunisie, en particulier dans les villes de l'intérieur
Interim Financial Report
For Period from November 2016- Juin 2018

Grant funds Available	
<i>Opening Balance</i>	
<i>Funds Received from the Cities Alliance</i>	
<i>Interest earned on Cities Alliance funding</i>	849 768
Total Grant Funds Available for this Period	

Agreed Activities	Total CA Initially approved Project Budget (USD)	Expenditures					Total Disbursements for the period from November 2016 up to Jun 30, 2018
		Staff Costs Disbursements (Salaries & Travel)	Consulting Services ^{2,3,8} Disbursements	Training/ Workshop Disbursements	Dissemin. cost Disbursements	Others/Fixed Assets and Civil Works Disbursements	
1.1 Concentration sur la demarche methodologique strategique des Villes	23 484,91	1	2	3	4	5	23 484,91
1.2 Mise en place des equipes municipales	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	6 500,00
1.3 Mise en place de mecanismes de planification participative et de suivi	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	2 600,00
1.4 Reunions et ateliers de planification strategique	433 199,00	335 369,78	17 210,52	15 609,30	14,13	20 000,00	386 548,79
2.1 Definition du contenu de la formation	6 949,22	4 999,22	1 950,00	-	-	-	6 949,22
2.2 Formation de formateurs							
2.3 Formation des equipes municipales	50 133,40	8 389,93	13 268,93	5 844,50	-	-	27 503,36
2.4 Rencontres regulieres d'apprentissage a travers les echanges d'experiences entre les 8 villes	39 484,25	2 573,86	-	4 149,46	44,13	-	6 767,45
2.5 Atelier final d'echange entre les villes tunisiennes et d'autres villes de la mediterranee							
2.6 Atelier de cloture du projet	5 450,00	-	-	-	-	-	-
3.1 Produits de capitalisation elaborés et diffusés	191 985,59	98 428,08	-	-	14 197,08	-	112 625,16
3.2 A Sensibilisation des acteurs nationaux sur les SDV	21 148,61	9 000,00	-	1 798,16	-	-	10 798,16
3.3 Activity: Sensibilisation des acteurs régionaux sur les SDV (appui aux mecanismes de coordination, concentration et d'articulation)	5 886,81	-	-	1 404,19	-	-	1 404,19
CA Approved Budget & Expenditures for - Direct Project Activities	786 821,59	489 395,78	34 379,45	28 805,61	14 255,34	20 000,00	585 181,24
Audit Cost							
Grant Supervision and Administration	62 945,92					44 606,57	
CA Approved Budget & Expenditures for -Grant Supervision & Administration							629 787,81
Cities Alliance TOTAL Approved Project Budget (USD)	849 767,51						

Closing Balance/Funds Carried Forward

Prepared by: **KALIMA KERVENI**

Kousst Lopez Vega
 Authorized Signatory, Signature (Project Manager)

