

LPAC
Local Project Approval Committee

Fecha: jueves 27 de septiembre de 2012

Proyecto: ARG/12/017 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

Tipo de Revisión: Inicial

Participantes: Andrea Balzano, Milena Leivi, Cecilia del Río, Daniela del Rio, Ana Edmunds, Daniel Tomasini, Gabriel Bottino.

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto: Marta Carlevarino, Alejandro Puglisi.

Por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Melina Garcia Luciani, Carla Olivieri, Diego Romano

Objetivo de la Reunión:

Someter a aprobación la revisión inicial del proyecto.

Recomendaciones y Sugerencias del Comité:

1. El LPAC propone aprobar la Revisión A
2. Reducir las actividades programadas para 2012.
3. En función de lo profundizado respecto del producto 3 se considera relevante desarrollar manuales de procedimientos que sean de utilidad para éste y otros proyectos de la Secretaría.
4. Desarrollar metas e indicadores en el producto 3 que expliquen que las actividades de coordinación involucran a otros proyectos de la DGA.
5. Dado que la UEP seguirá más allá del ciclo de vida del proyecto se recomienda incluir este aspecto en la estrategia de salida.
6. Revisar la redacción para asegurar la utilización de un lenguaje inclusivo.
7. Incorporar el enfoque de género en cada uno de los productos, a saber:

Asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres en el mismo; el abordaje de los temas con enfoque de género; y la utilización de un lenguaje inclusivo.

Promover activamente la contratación de mujeres (Por ejemplo a través de la utilización de un lenguaje inclusivo en los TORs, la búsqueda activa de mujeres calificadas para las ternas, etc)

Incorporar el enfoque de género en los trabajos de investigación sobre temas técnicos (Por ejemplo solicitando en los TORs que haya una persona con

formación/experiencia en género en los equipos de investigación)

8. Para garantizar la incorporación efectiva del enfoque de género en las actividades del proyecto se sugiere considerar la asignación de presupuesto para contratar una consultora que brinde asistencia técnica a la unidad ejecutora del proyecto. La misma podría ser supervisada por el Área de Género de PNUD.



Milena Leivi


Cecilia del Rio


Daniela del Rio


Ana Edmunds

Daniel Tomasini


Gabriel Bottino.


Andrea Balzano

