

CHECK LIST CLOTURE DE PROJET


| |
|--|
| BUREAU PAYS: Burkina Faso |
| TITRE DU PROJET: PROJET D'APPUI A L'AUTORITE NATIONALE DESIGNEE (AND/MDP) |
| N° DE L'AWARD : 00044399 |
| N°DU PROJET: 00062229 |
| PERIODE COUVERTE PAR LE PROJET : 2009 A 2012 |
| PREPAREE PAR : CLARISSE COULIBALY |
| DATE : 02/10/2014 |
| STATUT PROPOSE: CLOTURE FINANCIERE |

| | ACTIVITES | ETAT DE REALISATION | | ACTIONS |
|---|---|---------------------|-------------|---------|
| | | REALISE | NON REALISE | |
| 1 | ➤ l'évaluation finale du projet 3/4mois avant la fin du projet si prévue au PRODOC | X | | |
| 2 | ➤ L'inventaire de l'équipement non consommable | X | | |
| 3 | ➤ Révisions finales incluant les leçons apprises | X | | |
| 4 | ➤ L'audit final du projet s'il ya lieu | X | | |
| 5 | ➤ les préavis à donner au personnel | N/A | | |
| 6 | ➤ La tenue du comité de pilotage final sur la base d'un rapport d'activité final qui prend en compte, les éléments suivants : | X | | |
| | ⊙ La performance du projet en général et les leçons apprises | X | | |
| | ⊙ Les activités en suspens | N/A | | |
| | ⊙ L'utilisation du budget restant, le cas échéant | N/A | | |
| | ⊙ La clôture effective du projet recommander une prolongation | N/A | | |
| | ⊙ Le sort du matériel du projet (disposal of equipment) | X | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ⊙ la clôture du compte bancaire du projet par le chef de projet ⊙ le reversement par le chef de projet au PNUD du reliquat des avances de fonds ⊙ le reversement éventuel par le PNUD du reliquat des contributions aux bailleurs s'il s'agit d'un projet cost sharing ⊙ Le rapport financier final à soumettre au PNUD ⊙ Le CDR final à signer par le chef de projet et le PNUD ⊙ Le disposal of equipment ➢ le transfert à un autre projet ➢ le transfert au Gouvernement pour lui permettre de consolider les acquis du projet terminé ➢ la vente aux enchères publiques ➢ La mise à la casse si l'équipement est hors d'usage ⊙ Le transfert des archives à la direction de tutelle du projet | <p>X</p> <p>N/A</p> <p>X</p> <p>N/A</p> <p>X</p> <p>N/A</p> <p>X</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>X</p> | |
|--|---|---|--|

Document de transfert non disponible

Accord de clôture du Directeur Pays a.i. : _____



Signature du Directeur Pays a.i. : _____ Date: 2/10/2014