

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Plan Anual de Trabajo 2021



Proyecto: Acompañamiento en la instalación de un piloto de Mesa Intersectorial para fortalecer la coordinación territorial para el desarrollo de Alianzas Públicas-Privadas del Programa Acción Local (FOSIS)

Efecto(s) CPD/UNDAF: En 2022, las instituciones del Estado se han modernizado, incorporando mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas, promoviendo la probidad e integridad pública, implementando políticas intersectoriales, territorialmente equilibradas

Efecto(s) Plan Estratégico: Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible

Asociado en la implementación: UNDP

Donante: Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Periodo de implementación: 2019-2022

Atlas Project ID:	00121119		Total firmado documento de proyecto:	69,894.69
Atlas Output ID:	00117021		Gastado a la fecha:	11,783.20
			Presupuesto AWP del año:	29,399.04
			Distribución del presupuesto:	
			FOSIS:	29,399.04

Productos Plan de trabajo:

Producto 1: Acompañamiento en el proceso de integración de actores a la Mesa Intersectorial con enfoque en el sector privado en una escala regional.

Producto 2: Piloto Mesa Intersectorial para fortalecer la coordinación territorial e implementar Prioridades de Acción para el desarrollo de alianzas Públicas-Privadas del Programa Acción Local (FOSIS)

Aprobado por:	Cesar Pagliai
Fecha:	03-02-2021
Firma:	<i>Cesar Pagliai</i>

Indicador	Línea base (año)	Meta planificada 2021	Actividades	T1	T2	T3	T4	Ítem presupuestario	Presupuesto (USD)	
Producto 1: Acompañamiento en el proceso de integración de actores a la Mesa Intersectorial con enfoque en el sector privado en una escala regional.										
Indicador 1.1 Número de participantes de FOSIS en el taller de capacitación en metodologías e instrumentos del modelo y aplicación práctica mapa multi-actor.	Línea de base 1.1 No Aplica	Meta 1.1 Meta finalizada en 2021	Actividad 1 Actividades finalizadas en 2021							
Indicador 1.2 Informe de recomendaciones	Línea de base 1.2 No aplica	Meta 1.2 Meta finalizada en 2021								
Total Producto 1										
Producto 2: Piloto Mesa Intersectorial para fortalecer la coordinación territorial e implementar Prioridades de Acción para el desarrollo de alianzas Públicas-Privadas del Programa Acción Local (FOSIS)										
Indicador 2.1 Número de actores de distintos sectores que integran la mesa intersectorial	Línea de base 2.1 No aplica	Meta 2.1	Actividad 1 Acompañamiento ciclo completo la Mesa Valparaíso					71400 Contratos de Servicio	9,148.32	
			Actividad 2 Instalación y puesta en marcha de una segunda Mesa Regional Intersectorial					71400 Contratos de Servicio	9,148.32	
Indicador 2.2 Mesa Intersectorial funcionando para fortalecer la coordinación territorial a través de Alianzas Públicas-Privadas del Programa de Acción Local (FOSIS)	Línea de base 2.2 No aplica	Meta 2.2	Actividad 3 Instalación de una tercera Mesa Regional Intersectorial					71400 Contratos de Servicio	9,148.32	
Total Producto 2									27,444.96	
								Subtotal Productos	27,444.96	
								4%	Costos Directos del proyecto (DPC)	1,097.80
								3%	Apoyo a la Gestión (GMS)	856.28
								Total	29,399.04	