



**PLANO DE TRABALHO ANUAL ENTRE O
ESCRITÓRIO COMUM DO UNDP, UNFPA E UNICEF
EM CABO VERDE E O CENTRO DE POLÍTICAS
ESTRATÉGICAS**

2015

CPE – Centro de Políticas Estratégicas

Manuel dos Santos Pinheiro



Representante Adjunta do UNDP, UNFPA e
UNICEF em Cabo Verde

Ilaria Carnevali



7
48

Plano de Trabalho Anual

Efeitos e Produtos previstos	Atividades planificadas	Indicadores de atividades	Riscos de implementação	Calendário												Parte Responsável	Fonte de financiamento	Orçamento Descrição do orçamento	Montante	Despesa	Quadro de seguimento Progresso em relação aos produtos		
				ANO: 2015																			
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1.1.1: As políticas e programas nacionais de desenvolvimento e redução da pobreza apoiam a competitividade e um crescimento económico durável em favor das populações vulneráveis.																							
1.1.3 Políticas e programas de desenvolvimento sustentável e de redução da pobreza e vulnerabilidades, com ênfase específica às mulheres e crianças são elaborados, implementados e monitorizados, com base em evidências.	1.1.1.3.3 Políticas e programas de desenvolvimento sustentável e de redução da pobreza e vulnerabilidades, com ênfase específica às mulheres e crianças são elaborados, implementados e monitorizados, com base em evidências.	Documento de análise elaborado	Fracο envolvimento das instituições implicadas no processo															CPE	UNFPA/UNICEF	Assistência técnica, Workshop, viagem	40,000.00		
	1.2. Realização de Workshop de apresentação de documento de análise	Workshop realizado																CPE/JO	UNFPA (DRT)		17,948.00		
	7% GMS sobre fundos UNFPA DRT																						
	1.3. Publicação e lançamento dos Relatórios do II Fórum de Transformação - Cabo Verde 2030	3.000 exemplares do plano impresso e divulgado; lançamento realizado																	CPE	PNUD		15,000.00	
	1.4. Publicação do relatório dos ODM 2014	relatório ODMs 2014 publicado																	CPE/DNP	PNUD		5,000.00	
1.5. Reestruturação do site do CPE	Maior acesso da população a notícias relacionadas com as políticas governamentais e actividades do CPE; Maior conhecimento e acesso às publicações do CPE; Site funcional e dinâmico																	CPE	PNUD		3,000.00		
1.4. Mesa Redonda sobre os ODS e Metodologia de Integração ODS no Sistema Planeamento em parceria com DNP/MFP	Aprofundar a proposta de ODS e suas metas estabelecidas para 2030 e Metodologia Estratégica para a integração dos ODS no Sistema nacional de planeamento em comparação com os ODMs;																	CPE	PNUD		34,000.00		
1.5. Realização de 6 Diálogos Estratégicos para aprofundar algumas recomendações saídas do II Fórum Nacional de Transformação	Maior entendimento das suas responsabilidades e papel efectivo na aceleração do processo de transformação; Elaboração e implementação de um plano de seguimento das recomendações.		Não colaboração efectiva dos principais actores implicados															CPE	PNUD		43,000.00		
Total Produto 1.1																						159,400.00	

[Handwritten signature]

2.1: As administrações nacionais e as instituições de controlo são mais eficazes e eficientes no planeamento, implementação, seguimento e avaliação de um desenvolvimento equitativo.

<p>As administrações nacionais e as instituições de controlo são mais eficazes e eficientes no planeamento, implementação, seguimento e avaliação de um desenvolvimento equitativo.</p>										
<p>1.7 Formação de quadros da Administração Pública em Planeamento Estratégico gestão por resultados</p>									DNP	37.500,00
<p>1.8 Montagem de cursos on line de aperfeiçoamento dos funcionários públicos para melhor servir os utentes e para ascensão na carreira.</p>									SEAP	37.500,00
<p>Total Produto 2.1</p>										75.000,00
										234.400,00

Total Geral

87 8