



Al servicio
de las personas
y las naciones

Informe Trimestral de Avance y Logros de Proyecto 57447

o. Información básica del Proyecto

Titulo del Proyecto:	“Fortalecimiento institucional y operativo de la Cámara de Diputados de la República Dominicana”.
Fecha de entrega al PNUD:	31 de julio de 2013
Período cubierto por el informe:	1 de Abril al 30 de junio de 2013
Autor:	Yarisabel Marmolejos Coordinadora
Award ID:	00047659
Project ID:	Proyecto No. 00057447
Efecto/s MANUD:	Para 2016, los dominicanos tienen instituciones a nivel central y local más eficaces y eficientes, y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
Productos Esperados del Programa País (CPAP):	El PNUD apoyará al Estado en la mejora de su capacidad técnica, la instauración de la Ley de la Carrera Administrativa y Servicio Público y en el fomento de sus capacidades para lograr la real vigencia de la democracia con enfoque de desarrollo humano, aportando asistencia técnica especializada.
Asociado en la Implementación:	Cámara de Diputados de la República Dominicana
Partes Responsables:	Cámara de Diputados de la República Dominicana Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Breve descripción del Proyecto

Continuar y consolidar el proceso de modernización y fortalecimiento institucional de la Cámara de Diputados a través de la mejora de sus capacidades gerenciales y legislativas mediante un proceso eficiente y transparente en el cual la ciudadanía sea representada de manera efectiva, mejorando la capacidad analítica de los diputados y las diputadas.

1. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES DEL TRIMESTRE (150 palabras)

1. Mantenimiento del posicionamiento de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y su Comisión Permanente de Interior y Policía como interlocutor principal a nivel nacional en los temas de Seguridad Ciudadana, gracias al acompañamiento y colaboración técnica del proyecto en todo el accionar de la comisión.
2. Avance en la promoción y visibilización del enfoque de género en el quehacer legislativo y administrativo institucional de la Cámara, en aras de concretar de manera efectiva el mandato constitucional pro-igualdad y de la estrategia nacional de desarrollo.
3. Diseño de un programa de pasantías universitarias en la Cámara de Diputados, para acercar a jóvenes estudiantes de término a la dinámica y realidad de la labor legislativa y administrativa de la Cámara, fomentando con ello, la cultura democrática y la transparencia en la gestión, al vincular a la ciudadanía con las actividades de sus representantes.
4. Mejor y eficiente uso de los recursos, a través de las buenas prácticas en materia de adquisiciones y licitaciones públicas del PNUD, resultando en ahorros en costes y tiempo para la Cámara.

2. VALORACIÓN DELAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Producto 1	Indicador					Línea Base	Meta	
Se ha mejorado la capacidad analítica de los diputados para la toma de decisiones	No. de capacitaciones, talleres de trabajo y asistencia técnica realizadas.					Los diputados no cuentan con suficientes cursos de capacitación específica y de apoyo técnico para la ejecución de sus funciones constitucionales.	Se han realizado 5 talleres de capacitaciones en áreas de desarrollo y género a los diputados.	
Actividades Planificadas para el producto 1 (POA)	PA*	PT*	ET*	EA*	% E*	Descripción de actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado	En caso que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará	Observaciones y Comentarios
1.1.1 Desarrollo de capacidades Diputados y planta de personal en el ámbito de sus funciones.	5 talleres de capacitación en las áreas legislativas y administrativas de la Cámara.	2 programas de formación	100%	1 programa de formación	60%	Curso "Prevención y Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público en América Latina", realizado con la Escuela virtual del PNUD en mayo de 2013, con el objetivo de Contribuir al continuo fortalecimiento de las instituciones públicas por medio de estrategias integrales, sustentadas en políticas públicas para prevenir actos de corrupción en la gestión.		
						Intercambio con la Asamblea Nacional de París, para 7 funcionarios del área legislativa y administrativa de la Cámara, realizado en junio de 2013, con el propósito de conocer las mejores prácticas parlamentarias, en cuanto a funcionamiento, gestión documental, administración de recursos y procesos legislativos, en pro una eficiente y eficaz institucionalidad.		
1.1.2 Apoyo y asistencia técnica en materia de Seguridad Ciudadana, justicia, desarrollo humano y derechos humanos.	Acompañar a las Comisiones Permanentes y a la Cámara en sentido general en el estudio y análisis de los diversos Proyectos de Ley sometidos a su consideración, consensuando la agenda de trabajo con los sectores claves que tratan estos temas.	7 asistencias técnicas	100%	3 asistencias técnicas	45%	<p>1.Asistencia técnica a la Comisión Permanente de Interior y Policía en el análisis y estudio del :</p> <p>A) proyecto de ley para la creación de Sistemas de Emergencias 911 ✓ Estimación de ingresos con las fuentes de financiamiento identificadas y Revisión del informe final de la Comisión.</p> <p>B) Proyecto de regulación de Cámaras de Video-Vigilancia, ✓ Sistematización de las mejores prácticas legislativas para la regulación de Cámaras de Seguridad.</p> <p>C) Proyecto de Ley que crea el Sistema de Seguridad Ciudadana. ✓ Elaboración de una matriz comparativa sobre el articulado del proyecto de ley y las mejores prácticas internacionales en la materia. ✓ Coordinación y realización de un conversatorio con</p>		

						<p>instituciones del sistema y sociedad civil sobre el proyecto de ley de seguridad ciudadana.</p> <p>2. Elaboración de matriz de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del milenio al 2012 con el objetivo de Actualizar los indicadores de cada meta de los objetivos de desarrollo del milenio, para verificar el estatus más actual de cumplimiento por el país, a solicitud de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano. Mayo 2013.</p> <p>3. Elaboración de ponencia "Armas de fuego y la violencia de género", para la participación de un encuentro estudiantil de la Comisión Permanente de Interior y Policía, con el objetivo de Esclarecer y edificar a la Comisión, sobre los principales indicadores de violencia y homicidios relacionados con el uso de armas de fuego y su relación con la violencia de género en República Dominicana. Mayo 2013.</p> <p>4. Apoyo realización de desayuno en Naciones Unidas para las Comisiones Permanentes de Interior y Policía, Justicia, Derechos Humanos, Desarrollo Humano, Junta Central Electoral, Relaciones Exteriores y Género sobre el sistema de registro civil en Rep. Dom., para conocer el parecer de las Comisiones Permanentes sobre los Procesos de Registro Civil en la Rep. Dom.</p> <p>5. Apoyo y acompañamiento técnico a la Comisión Especial Bicameral que estudia el Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional. Junio 2013. Con el objetivo de ofrecer un análisis especializado del Proyecto de Ley, para la toma de decisión, en aras de fortalecer las capacidades de las y los legisladores para el análisis de esta pieza legislativa.</p>		
1.1.3 Se habrán fortalecido las capacidades institucionales y mecanismos de gestión en los procesos de compras y adquisiciones.	2 procesos de licitación para la adquisición de bienes y servicios.	1 proceso de licitación para la adquisición de 1 camioneta y 2 minibuses	100%	---	50%	Adquisición de 1 camioneta y 2 minibuses.		

Producto 2	Indicador					Línea Base	Meta	
La transversalización del enfoque de género en la Cámara se ha realizado.	No. Proyectos de leyes y resoluciones analizados con enfoque de género. No. de manuales y folletos publicados, No. Asistencias técnicas.					La Cámara no cuenta con herramientas ni metodologías que permitan transversalizar género, tanto en el área administrativa y legislativa.	Se ha conformado una unidad técnica para transversalización de género en la CD y Lanzamiento del grupo parlamentario pro igualdad.	
Actividades Planificadas para el producto 2 (POA)	PA*	PT*	ET*	EA*	% E*	Descripción de actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado	En caso que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará	Observaciones y Comentarios
2.1.1 Apoyo y asistencia técnica para mecanismos que apoyen la transversalización del enfoque de género y conformación de un Grupo Parlamentario Bicameral que abogue por la igualdad de género y los derechos de las mujeres.	Asistencia técnica permanente a la CD y a la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género, para la transversalización de género y el lanzamiento del grupo parlamentario pro igualdad	1 Asistencia técnica	100%	1 Asistencia técnica	35%	Seguimiento y elaboración de reglamento de funcionamiento, al Acuerdo Grupo Parlamentario por la Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres. Abril 2013.		
						Propuestas y observaciones al Plan Estratégico de la CD en lo relacionado con incorporar la perspectiva de género en la labor legislativa, en mayo 2013, con el objetivo de enriquecer el plan estratégico de la Cámara, para lograr la incorporación de género en el mismo y garantizar su efectiva implementación en el período 2013-2016.		
						Inicio de la revisión y adecuación del Manual de Presupuesto Público desde una perspectiva de Género. Mayo 2013.		
						Lanzamiento de la Consultoría técnica para la recopilación de insumos nacionales para la investigación regional sobre "más mujeres en los parlamentos: innovación en la agenda legislativa". Junio 2013. Tiene como objetivo el recoger y sistematizar la información nacional requerida para la investigación regional, que pretende contribuir a la identificación de nuevas formas de hacer y búsqueda de soluciones para el logro del ODM 3 en las metas de trabajo decente, participación política y violencia contra las mujeres.		

Producto 3	Indicador					Línea Base	Meta	
Programa de pasantías Universitarias en la Cámara de Diputados, implementado.	No. Acuerdos firmados con las universidades y la Cámara de Diputados.					La Cámara de Diputados no cuenta con un programa formal que facilite el acercamiento de jóvenes estudiantes a las labores de la cámara, tanto legislativas como administrativas.	Implementar un programa de pasantías en la Cámara, con 20 jóvenes universitarios.	
Actividades Planificadas para el producto 3 (POA)	PA*	PT*	ET*	EA*	% E*	Descripción de actividad realizada, incluyendo nivel de calidad alcanzado	En caso que no se realizara, explique por qué y cuándo se realizará	Observaciones y Comentarios
3.1.1 Apoyo y asistencia técnica para la implementación de un programa de pasantías "Congreso Abierto", en aras del fortalecer la cultura democrática en jóvenes de término de diferentes universidades.	Implementar un programa de pasantías en la Cámara, con 20 jóvenes universitarios.	Coordinación, gestión y acercamiento con las autoridades universitarias para presentación del programa de pasantías y posterior firma de convenios: UNIBE, PUCMM, INTEC, UASD, UNPHU, UNICARIBE, UNAPEC.	100%	Documentos bases elaborados	50%	Presentar el programa de pasantías a las principales universidades de Santo Domingo para fines de aprobación y firma de convenio con la Cámara de Diputados.		

* PA= Programado para el año; PT= Programado para el trimestre; ET= Ejecutado en el trimestre; EA= Ejecutado en el año y %E= Porcentaje de ejecución anual

3. Indicadores Corporativos de Desarrollo y Cooperación

Área e Indicadores	Valoración	Explicación de la Valoración
Género En qué medida se manifiestan los avances realizados en las relaciones de género dentro del proyecto? (indicadores desagregados por sexo, necesidades particulares de las mujeres, conciliación laboral, etc.)	<input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input type="checkbox"/> Medianamente <input checked="" type="checkbox"/> Significativamente	Se trabaja específicamente con la transversalización del enfoque de género en la cámara de diputados, tanto en el área administrativa como legislativa, de manera que garantice el reconocimiento y respeto de los derechos y necesidades de mujeres y hombres por igual y permita el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres. Se ha logrado una mayor visibilización de las necesidades de implementar la metodología del enfoque de género en la planificación interna y de recursos dentro de la Cámara de Diputados.
Medioambiente En qué medida se están tomando precauciones ambientales (protección y conservación del medioambiente, adquisición de materiales y equipos eficientes y ambientalmente certificados, etc.) en el marco del proyecto?	<input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input checked="" type="checkbox"/> Medianamente <input type="checkbox"/> Significativamente	El proyecto incide sobre la forma de hacer políticas públicas en las áreas medioambiental, seguridad ciudadana, desarrollo humano, equidad de género, al ofrecer asistencia técnica a las comisiones permanentes de diputados y diputadas que estudian los temas citados.
Medios de vida En qué medida se está contribuyendo con las capacidades de auto subsistencia de los beneficiarios en el marco del proyecto? Se apoyan iniciativas de Actividades Generadoras de Ingreso? Se apoya la sostenibilidad de las actividades económicas de los beneficiarios?	<input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input type="checkbox"/> Medianamente <input type="checkbox"/> Significativamente	
Resiliencia social De qué manera el proyecto está apoyando las capacidades de los beneficiarios para hacer frente a riesgos a desastres, situaciones de crisis y shocks externos? Existen planes de respuesta a desastres? Se está brindando apoyo para incentivar el ahorro a nivel doméstico y/o asociativo?	<input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input type="checkbox"/> Medianamente <input type="checkbox"/> Significativamente	
Derechos De qué manera se está contribuyendo a garantizar los derechos de los grupos vulnerabilizados y minoritarios, (PVS, poblaciones GLBT, minusválidos, niños, ancianos, etc.) a través del proyecto?	<input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input type="checkbox"/> Medianamente <input checked="" type="checkbox"/> Significativamente	El componente de equidad de género del proyecto, apoya a la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara, en asistencia técnica en los proyectos de ley que tratan la materia.
Sinergias a nivel nacional De qué manera se están llevando a cabo actividades conjuntas de colaboración o coordinación con otras entidades (ONGs, proyectos, instituciones, entidades) en el marco del proyecto?	<input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input type="checkbox"/> Medianamente <input checked="" type="checkbox"/> Significativamente	Se ha trabajado en conjunto con: el Ministerio de la presidencia para el estudio del sistema de emergencia 9.1.1.; universidades del distrito nacional, para la implementación del programa de pasantías en la Cámara de Diputados; ONGs que dan seguimiento a temas de seguridad ciudadana como FINJUS, ISED, Participación Ciudadana, entre otras. Estando el proyecto en el 1er. Poder del Estado, las sinergias inter-institucionales se dan con mayor frecuencia que en otros proyectos.
Cooperación Sur-Sur De qué manera se están realizando esfuerzos de cooperación SUR-Sur en el contexto del proyecto? Se están realizando acuerdos, negociaciones o visitas de campo conjuntamente con otros programas o instituciones extranjeras con el objetivo de replicar las experiencias previas experimentadas en otros países o de exportar el conocimiento ejecutado a nivel nacional?	<input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input type="checkbox"/> Medianamente <input checked="" type="checkbox"/> Significativamente	La presencia de PNUD en el Congreso ha permitido gracias a las contrapartes regionales y consultores asociados, la realización de visitas hacia países con las mejores prácticas en materia de seguridad ciudadana. En materia de género se han obtenido las mejores experiencias en la implementación del enfoque de género para parlamentos.
Desarrollo de Capacidades Que tipo de capacidades ha ayudado a desarrollar el proyecto?	<input checked="" type="checkbox"/> Acuerdos institucionales <input checked="" type="checkbox"/> Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/> Conocimiento <input checked="" type="checkbox"/> Rendición de cuentas	Tanto a diputados/as y funcionarios de planta de la Cámara, se han fortalecido sus capacidades para el mejor desempeño de sus funciones. Igualmente, el proyecto ha logrado acuerdos institucionales que involucran a la Cámara y a instituciones universitarias sobre áreas que favorecen la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de la CD.

4. REGISTRO DE PROBLEMAS

Problema / Situación	Fecha de identificación	Medidas de manejo / posibles soluciones
Problemas (nuevos o recurrentes)		

5. REGISTRO DE RIESGOS

Tipo de riesgo*	Descripción	Valoración actual (Alto/Medio/Bajo)	Medidas de Mitigación
Financiero	Retraso en el desembolso de fondos para la culminación de los productos y actividades planificadas y en ejecución a tiempo.	Medio	<p>Gran parte de los fondos a ser ejecutados por el proyecto, corresponden a contrapartida nacional, lo cual hace depender el desarrollo de las actividades al desembolso de los mismos.</p> <p>Es por esto que se está realizando las solicitudes de desembolso de contrapartida con suficiente antelación y movilización de recursos adicionales con el PNUD.</p>

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

6. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Actividad	Monto Total Aprobado	Gasto en el Período del informe	Gasto Total ejecutado hasta la fecha	% de ejecución
Unidad técnica de Gestión	75,000.00	10,687.24	21,275.59	28%
Componente Capacitación	15,000.00			
Componente género	70,000.00*			
Componente adquisiciones	300,000.00			
Componente Pasantía	50,000.00*			
Componente Seguridad Ciudadana	92,100.00*			
Auditoría	2,000.00	1,987.4	1,987.40	99%
Servicios de Administración	18,900.00	317.65	317.65	1.68%
Total Efectivo+ Aporte en Especie	623,000.00			
Total Efectivo Programado	378,000.00	12,992.29	23,580.64	6.23%

* en especie.

7. CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

La seguridad ciudadana es uno de los anhelos más fervientes de la sociedad dominicana, dado el aumento de la criminalidad y de los hechos de violencia. En ese sentido, el Poder Legislativo y en especial la Cámara de Diputados de la República Dominicana y su Comisión Permanente de Interior y Policía, deben seguir siendo interlocutores válidos a nivel nacional en los temas de Seguridad Ciudadana, gracias al acompañamiento y colaboración técnica del proyecto en todo el accionar de la comisión.

La incidencia del Proyecto en los temas de seguridad ciudadana que son agenda en la Cámara de Diputados ha favorecido el conocimiento y análisis de proyectos de ley neurálgicos para la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana de las personas, como lo fue el proyecto de ley que crea el sistema nacional de emergencia 9.1.1, ya convertido en ley, en el cual fungimos como interlocutores entre el Poder Ejecutivo, órgano encargado de la implementación del sistema y la Cámara de Diputados, logrando de este forma, una disminución en el tiempo de discusión del proyecto y prontitud en la decisión final de los legisladores, al incluirse la asistencia técnica requerida para un análisis cabal y oportuno del citado proyecto de Ley.