

ACTA DEL PAC
Proyecto "Normas y Etiquetado de Eficiencia Energética en Perú"

Fecha: 16 de noviembre de 2011
Lugar: Sala de Programa del PNUD
Hora: 11:50 horas

Asistentes:

Por el PNUD:

- Sr. José Gonzáles-Vigill, Gerente de Programa
- Sr. Kristo Kentala, Oficial de Programa
- Sr. Bruno Paino, Consultor en Energía y Medio Ambiente
- Srta. Anamelba Orillo, Asistente de la Unidad de Adquisiciones
- Sra. Sonia Sato, Jefe de la Unidad de Finanzas
- Srta. Pilar Sifuentes, Analista de Programa
- Srta. Caterina Oliva-Monti, Analista de Programa
- Srta. Silvia Anicama, Analista de Programa
- Sr. James Leslie, Oficial de Programa
- Sra. Pamela Távara, Asistente de Programa y Secretaria de Actas

No se contó con la asistencia de un representante de la UAPP.

- El señor José Gonzáles-Vigil inició la reunión agradeciendo la presencia de los asistentes y pasó la palabra a James Leslie quien procedió a presentar el proyecto.\
- Culminada la presentación del Proyecto, el señor José Gonzáles -Vigil solicitó a los asistentes formular sus preguntas y/o comentarios. Luego de una vasta discusión se acordó incluir en el documento del proyecto los siguientes puntos:

- a. La carátula del Documento de Proyecto se procederá a modificarla actualizando los datos e incluyendo una aclaración sobre el total de los fondos asignados al proyecto.
- b. En el diseño de la campaña de sensibilización considerar el enfoque de género.
- c. Adjuntar un Plan de Adquisiciones en donde se definan el tipo de adquisiciones y quien las estaría llevando a cabo.
- d. Consultar y definir si es necesario hacer LOA si el PNUD se encarga de las adquisiciones. En el LOA debería incluirse los costos de recuperación.
- e. Incluir un anexo con los significados de términos para el GEF y lo que significan para el PNUD. Revisar los términos utilizados al realizar la traducción del documento.
- f. Tomar en consideración que las importaciones incorporen las nuevas normas sobre fabricación que se generen con este proyecto.
- g. Sobre la Matriz de Riesgos, esta mencionaba que un socio estratégico era ADUANAS para hacer de filtro asegurando que los artículos que ingresan al país cumplan con los estándares de eficiencia energética y se mencionó que iba a ser muy difícil que en ese punto del proceso se negara la entrada de los bienes por las implicancias y los costos asociados. Se revisaría esta parte.


o

No habiendo mas preguntas, el Comité consideró que cuando el Proyecto incorpore los aspectos tratados en la presente sesión, se podría recomendar a la Representación la aprobación del Documento del Proyecto.

- Sr. José Gonzáles-Vigill, Gerente de Programa



- Sr. Kristo Kentala, Oficial de Programa



- Sr. Bruno Paino, Consultor en Energía y Medio Ambiente



- Srta. Anamelba Orillo, Asistente de la Unidad de Adquisiciones

- Sra. Sonia Sato, Jefe de la Unidad de Finanzas




- Srta. Pilar Sifuentes, Analista de Programa




- Srta. Caterina Oliva-Monti, Analista de Programa



- Srta. Silvia Anicama, Analista de Programa



- Sr. James Leslie, Oficial de Programa



- Sra. Pamela Távara, Asistente de Programa y Secretaria de Actas

