



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – Caracas

Proyecto: 00052062/ 00044318

Título: EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
 PARA LA SNC

Año de Inicio: 2006

Año de Fin: 30.12.2008

Presupuesto (US\$) al: 09/06/08		
Título: EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA SNC		
Donante	Fondos	Valor
GEF TRUSTEE	62000- GEF Voluntary Contribution	3.873,24
Presupuesto Año actual y siguientes		3.873,24
Gastos años anteriores		0,00
Gasto Año 2007		11.126,76
Total Proyecto (Award Total)		15.000,00

Modalidad de Ejecución: NEX
 Agente Implementador: VEN-IAMTT
 Tipo de Revisión: REVISIÓN GENERAL 07

Justificación:

EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REVISIÓN ES EXTENDER EL PROYECTO AL 31/12/08 CON EL FIN DE CULMINAR EL TALLER DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS, QUE SERÁ INCLUIDO EN EL INFORME, AL IGUAL QUE LA REVISIÓN DEL MISMO PARA SER INCLUIDO EN EL DOCUMENTO FINAL A OBJETO DE COMPLETAR EL PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO; SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL, SRA. MIRIAM AGUILERA, EN OFICIO DE REFERENCIA DGCT-283 DEL 18/05/08.

Aprobado por:

David McLachlan-Karr
 Representante Residente - PNUD

Fecha



UN Development Programme

Venezuela - Caracas

Award ID: 00044318

Award Title: PIMS 3535-CC Mitigation-EA -SNC
Self-Assessment - Vzla

Start Year: 2006

End Year: 2008

**Implementing Partner
(Executing Agency):** MINIST. DEL AMBIENTE Y DE LOS

**Responsible Party
(Implementing Agent):** VEN-MINIST. DEL AMBIENTE Y DE

Revision Type: General Revision 7

Budget (US\$) as of Last Revision on 09-June-2008		
Donor	Fund	Amount
GEFTrustee	62000 GEF Voluntary Contribution	3,873.24
Total Budget (2008 and Beyond)		3,873.24
Total Expenditure (2007 and Prior)		11,126.76
Award Total		15,000.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Brief Description:

EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REVISIÓN ES EXTENDER EL PROYECTO AL 31/12/08 CON EL FIN DE CULMINAR EL TALLER DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS, QUE SERÁ INCLUIDO EN EL INFORME, AL IGUAL QUE LA REVISIÓN DEL MISMO PARA SER INCLUIDO EN EL DOCUMENTO FINAL A OBJETO DE COMPLETAR EL PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO; SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL, SRA. MIRIAM AGUILERA, EN OFICIO DE REFERENCIA DGCT-283 DEL 18/05/08.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:



Ministerio del Poder Popular
para la **Planificación y Desarrollo**

Dirección General de Cooperación Técnica Internacional

DGCTI.- 283
Caracas, 18 de mayo 2008

Ciudadano
DAVID McLACHLAN KARR
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD
Presente-

52062
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de hacerle referencia al Proyecto VEN/00049826 **EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL EN CAMBIO CLIMATICO** que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente ejecuta, con la asistencia técnica del PNUD y el apoyo financiero del GEF.

Al respecto, adjunto el cronograma de actividades, siendo el propósito la extensión del mismo hasta el 31 de diciembre de 2008, con el fin de culminar el taller de evaluación y análisis de resultados, que será incluido en el informe, al igual que la revisión del mismo para ser incluido en el documento final a fin de culminar con el proceso de cierre del proyecto. La referida prórroga no implica un incremento en el monto original presupuestado.

Sin otro particular a que hacer referencia, se despide de usted.

Atentamente,

Miriam Aguilera

MIRIAM AGUILERA

Directora General (E) de Cooperación Técnica Internacional



ANEXO: LO INDICADO

MAB
MABI - May 2008



PROYECTO: EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA SEGUNDA COMUNICACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO.

Cronograma, año 2008:

MES	ACTIVIDAD
Junio	Ejecución del Taller Ejercicio de Autoevaluación y análisis de resultados.
Julio	Inserción de resultados del taller en el documentos, revisión y corrección.
Agosto	Reuniones de trabajo con el Grupo Intra-MinAmb para revisar el documento.
Septiembre	Reuniones de trabajo con el Grupo Intra-MinAmb para revisar el documento.
Octubre	Envío de documentos a expertos del PNUD.
Noviembre	Corrección del documento de acuerdo a observaciones del PNUD.
Diciembre	Entrega del documento final y cierre administrativo del Proyecto.

Licenciada
MIRIAM AGUILERA DE BLANCO
Directora General(E) de Cooperación Técnica Internacional
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo

Oficio**Nº 00-238****Fecha: 26 MAYO 2008**

Me dirijo a usted, en la oportunidad de hacer referencia al Proyecto 52062 Ejercicio de Autoevaluación para la Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático, que cuenta con financiamiento del Fondo del Medio Ambiente Mundial, por un monto de US\$ 15.000,00 y cuya fecha de culminación es el 31 de mayo de 2008.

Al respecto, le informo que el referido proyecto no podrá concluir sus actividades en la fecha prevista, toda vez que hubo necesidad de reprogramarlas, se anexa cronograma en el cual se establecen las acciones a realizar y los meses en las que se ejecutarán.

Por lo antes expuesto, este Despacho solicita sus buenos oficios a los fines de formalizar las gestiones que Ud. tenga a bien realizar para tramitar ante los organismos competentes, la extensión del proyecto antes mencionado, hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sin otro particular a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para reiterarle mi estima y consideración

Atentamente


LISSETT HERNANDEZ
Directora General

Oficina de Gestión y Cooperación Internacional
Resolución N° 115 de fecha 16-10-2007
Gaceta Oficial N° 38790 de fecha 16-10-2007



c:c Señor DAVID McLACHLAN-KARR Representante Residente PNUD - Venezuela FAX, 622-2117

Anexo lo indicado


 MM/MA
210208

comunicaciones/oficios/2008/GEF Canaima MPD

Gestión ambiental compartida
"2008, Año del Reimpulso Revolucionario".