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[Rapport d’activités du 3ème trimestre 2006]

OCTOBRE 2006
INTRODUCTION

Le présent rapport trimestriel d’activités du projet d’appui institutionnel au SP/CNLS-IST, financement PNUD s’articule autour de deux points essentiels :

· bilan physique

· bilan financier.

Le budget prévisionnel de l’année 2006 s’élève à $400,000.00 USD soit 200 000 000 F.CFA (taux de 500FCFA le dollar). Les fonds disponibles au cours de ce trimestre (exécution nationale) étaient de 43.970.907 F.CFA reparti comme suit :

· solde d’ouverture : 10.029.087 F.CFA

· avance reçue : 33.941.820 F.CFA.

Le montant des dépenses effectuées est de 22.355.585 F.CFA soit un taux d’absorption de 50,84%.

Le présent rapport fait la synthèse des actions et activités réalisées au cours de ce trimestre. Les activités à mener au troisième trimestre concernaient les produits suivants :

	PRODUITS ESCOMPTES
	AXES D’ACTIVITES

	
	

	1. Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du SP sont renforcés; les structures décentralisées: antenne régionale est opérationnelle. (Atlas 1)
	1.1 Assurer les moyens de fonctionnement du SP/CNLS-IST, de ses départements et renforcer leurs capacités techniques

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	4. Le plaidoyer pour une plus grande implication des PTF dans la lutte contre le VIH/SIDA est renforcé (Atlas 6)
	4.1 Répertorier les projets et programmes de développement et développer une stratégie d'intégration de la dimension VIH/SIDA

	
	

	
	

	5. Le Département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables
	5.2 Contribuer au fonctionnement de l'Unité

	
	

	
	

	
	5.3 Renforcer les capacités des agents de collecte

	
	

	
	

	
	

	
	5.4 Développer, enrichir et actualiser les bases de données

	
	


I. BILAN D’EXECUTION PHYSIQUE PAR PRODUITS
1.1 Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du SP sont renforcés; les structures décentralisées: antenne régionale est opérationnelle
Les activités de ce produit ont concerné le renforcement des capacités techniques du bureau du SP/CNLS-IST et du département chargé de la communication et d’une antenne régionale. En effet, le projet a acquis des équipements que sont :

· un véhicule de fonction ;
· un véhicule 4X4 ;

· une double cabine ;
· six ordinateurs de bureau.
Il a en outre contribué à la réalisation des mission de pilotage, à la formation du rédacteur sur la gestion du site Web du CNLS-IST, à l’acquisition de fourniture de bureau, à l’entretien de véhicule et à l’abonnement aux journaux.

1.2 Le plaidoyer pour une plus grande implication des PTF dans la lutte contre le VIH/SIDA est renforcé

La mise en œuvre de ce produit prend en compte l’organisation de la table ronde des bailleurs de fonds et les TDR pour l’élaboration du répertoire des projets et programmes de développement ayant intégré une dimension VIH/SIDA. A ce jour, un répertoire des projets existe mais mérite d’être actualisé en vue de la prise en compte de l’ensemble des projets et PTF favorable à l’insertion d’une composante lutte contre le VIH/SIDA. Cette activité sera entièrement réalisée au 4ème trimestre 2006.
Par ailleurs, dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale SIDA (JMS) 2006 qui aura lieu à Dori, chef-lieu de région du sahel, des missions préparatoires ont été organisées en vue de prendre contact avec les Autorités de la Région, de définir les contours de la manifestation, de mettre en place un comité d’organisation et d’évaluer les besoins. Le budget pour l’organisation de la JMS est en cours d’élaboration.
1.3 Le Département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

Les activités de ce produit ont concerné le renforcement des capacités techniques de l’Unité centrale chargée de la planification et du suivi évaluation. En effet, l’Unité a été doté :
· d’un véhicule 4X4 ;

· de deux ordinateurs de bureau ;

· d’un ordinateur portable

· d’un scanner.

En outre, avec l’appui du projet, l’UC-PSE a organisé des missions de supervision des agents de collecte des données (ACD) dans les 45 provinces sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions 2006 pour les trois premiers trimestres en tenant compte des difficultés rencontrées.

L’Unité centrale a également pu mettre à la disposition des ACD les fiches de collecte de données et les guides de remplissage.

Elle a également procédé à l’éclaircissement de la circulaire et des canevas pour l’élaboration des plans d’actions sectoriels (Institutions/Ministères, Privé/Entreprises, Communautaire et entités territoriales) 2007.

Pour ce qui est de l’enrichissement et de l’actualisation des bases de données, une étude est cours en vue de réaliser une cartographie des interventions en matière de lutte contre le VIH/SIDA au Burkina Faso, sur la période 2001- 2005. Cette étude permettra :

· d’identifier les différentes interventions de lutte contre le VIH/SIDA, en fonction des paquets d’activités que sont :

· la prévention (la PTME, le dépistage, la sensibilisation, les AELB, les préservatifs), 

· la prise en charge médicale (IO, IST, ARV, aide à l’observance), 

· PEC socioéconomique (AGR, soutien aux OEV, aide aux familles) ;

· d’élaborer une cartographie par paquet d’activités à savoir une carte sur la prévention, une carte liée à la prise en charge médicale et une cartographie illustrant les interventions liées aux activités socio-économiques ;

· d’établir une répartition des interventions par localité ;

· de préparer le couplage entre la base de données du SP/CNLS-IST (sous Access) et un logiciel de géo référencement (Arc GIS).

A ce jour, la phase de collecte des données est à un taux de réalisation de 75%.
Par ailleurs, le projet a contribué à l’acquisition de fourniture de bureau et à l’abonnement aux journaux.

II. BILAN D’EXECUTION FINANCIERE 

Sur des fonds disponibles de 43.970.907, les dépenses du trimestre se situent à un montant de 22.355.585 F.CFA, représentant un taux d’absorption de 50,84%. Le reliquat des fonds disponibles constitue des dépenses engagées et concerne :

· la finalisation du répertoire des projets et programmes ;

· la finalisation de l’étude sur la cartographie ;

· la suite des missions préparatoires à la JMS ;

· la reproduction des normes et protocoles ;

· l’appui au processus d’élaboration de la stratégie nationale de communication en matière de VIH/SIDA au Burkina Faso.
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