Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – T1 et T2 – 2007
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre les IST-Sida (SP/CNLS)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 2.000.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2007
	PNUD: 600.000 USD Gouvernement :  Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedegho 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida-IST est renforcée une antenne régionale est mise en place, et l’Unité de Suivi Evaluation est fonctionnelle et coordonne la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le Sida.  Le lien entre le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et le Sida est renforcé.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	US$ 159,950.53 


	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	US$27,239.00 


	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : 1 antenne régionale est opérationnelle
· La rémunération du personnel est assurée pour les deux trimestres, les moyens de fonctionnement du Cabinet, du Département Communication et Relations Publiques (DCRP) et de la Direction Administrative et Financière (DAF) sont assurés.
· Les sessions d'arbitrage des plans d'actions provinciaux se sont tenues pour la plupart des provinces à l'exception de 13 provinces couvertes par le Projet d’Appui au Programme Multisectoriel du Lutte contre le Sida (PA-PMLS).
· Concernant le suivi des orientations de la 6ème session, un suivi particulier est réalisé sur la mise en œuvre l'étude genre et VIH, l'étude sur les facteurs explicatifs des disparités des taux de séroprévalence et pour le renforcement des capacités des structures associatives et communautaires à travers le Programme d’Appui au Monde Associatif et Communautaire (PAMAC).
· Le Secrétariat permanent participe à tous les cadres de concertation mis en place par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dans le cadre de la lutte contre le SIDA et les IST.
· Des comptes rendus hebdomadaires sont faits à la tutelle (Président du CNLS) de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le VIH/SIDA et les IST.
· Les activités de plaidoyer ont été réalisées pour l’adhésion du secteur privé dans la lutte contre le VIH/SIDA et les IST à travers des missions à Banfora, Bobo et Ouaga.
· La 6ème session du CNLS-IST s’est tenue le 16 mars 2007 de 09H05mn à 20H30mn dans la salle des Banquets de Ouaga 2000. Elle a permis d’apprécier les résultats de la mise en œuvre des recommandations issues de la cinquième session du CNLS-IST tenue le 17 février 2006, d’approuver les rapports d’exécution sectoriels et la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Plan national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST (PNM) 2006, d’examiner et d’approuver les propositions stratégiques et novatrices relatives à l’amélioration des interventions en 2007, d’adopter le Plan national multisectoriel de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST pour la période 2007 et de formuler des suggestions et des recommandations

· La participation du Secrétaire Permanent du CNLS à deux rencontres internationales sur la santé à Genève en avril et mai 2007.

· Produit 2 et indicateurs: Les normes et protocoles techniques nationaux (CDV, prise en charge médicale, etc.) sont édités et diffusés
· Non réalisé.  Activité prévue pour le trimestre suivant. 
· Produit 3 et indicateurs: Une stratégie nationale d'IEC/CCC est disponible pour l'ensemble des acteurs : Le projet finance la tenue de l’atelier de validation de la stratégie et cette activité est prévue pour septembre 2007.  Le processus de recrutement du consultant est en cours, il est financé par le Projet financé par la BAD.
· Produit 4 et indicateurs: Le plaidoyer pour une plus grande implication des PTF dans la lutte contre le VIH/SIDA est renforcé

· Les sorties ont été réalisées dans 8 régions et les données de ces provinces existent et le cadre de saisie des informations des projets et programmes a été conçu par un consultant.
· Un cadre d'évaluation et de suivi des ressources allouées au VIH/SIDA et les IST a été proposé par un consultant, des réflexions sont en cours avec la Direction Générale de la Coopération (DGCoop) pour la mise en place du comité de suivi de la mobilisation des ressources annoncées à la table ronde du 03 juillet 2006, plusieurs rencontres ont été organisées avec le Comité Technique de Programmation et  le comité de pilotage du fonds commun pour formaliser ces instances et pour adopter le PNM 2007.
· Produit 5 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Le fonctionnement de l'Unité Centrale de Programmation et de Suivi Evaluation (UC-PSE) est assuré, une mission d'appui est programmée au profit de la province du Kourwéogo et 43 agents de collecte des données provinciaux, communaux et communautaires des régions des Hauts bassins, des Cascades, du Sud-ouest et de la Boucle du Mouhoun ont reçu une formation approfondie en collecte des données à Bobo-Dioulasso du 25 au 30 juin 2007. 
· Le rapport sur la cartographie des interventions 2001-2005 a été finalisé.

· Les TDR pour l'organisation d'un atelier de réflexion relatif à la mise en place d'un observatoire pour la qualité de la prescription des ARV et le suivi des résistances aux ARV sont disponibles.  Cette activité aura lieu dans le mois de juillet.
· Trois agents de l’Unité ont participé à la 4ème Conférence de l’AfrEA à Niamey sur le thème « Evaluer le développement, développer l’évaluation, un maillage porteur d’avenir pour l’Afrique ». A ce titre, le Burkina a fait une communication sur le système national de suivi évaluation.
· Produit 6 et indicateurs: Les études d'impact au niveau sectoriel sont renforcées

Non réalisé.  Cette activité est programmée pour le dernier trimestre de l’année compte tenu du fait que le public cible qui relève du secteur  de l’éducation n’est pas disponible présentement. 
· Produit 7 et indicateurs: Les meilleures pratiques sont documentées

· Le processus a démarré depuis le 1er trimestre par l'élaboration des TDR, des projets de décision de mise en place des comités de sélection et  enfin un bureau prestataire a été recruté en vue d'appuyer le comité général de sélection des meilleures pratiques dans la synthèse des canevas remplis, l'organisation des sessions et la facilitation des rencontres. Environ, une dizaine de canevas ont été reçus des structures de coordination et d’exécution du secteur communautaire et des ministères.
· Produit 8 et indicateurs: Les activités de suivi et d'audits sont réalisées

· Les rapports de progrès sont produits à travers les canevas de rapport de progrès et le suivi quotidien est réalisé en collaboration avec le PNUD.
· Concernant l’audit, la recommandation principale portait sur le non établissement des contrats du personnel pris en charge par le personnel. A ce jour, l’ensemble des contrats ont été mis à jour.


	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales :

b- Promotion de l’appropriation nationale :

c- Influence sur les politiques :

d- Promotion de l’équité du genre :

e- Mise en place de partenariats stratégiques :

f- Coopération Sud-Sud :



	Contraintes/limitations rencontrées

(cf. issues.log et risks.log)
	Ce projet connaît une certaine lenteur en ce moment, due principalement à un paiement tardif de l’avance du 2ème trimestre ainsi qu’à la multiplicité de sollicitations auxquelles l’entité d’exécution doit faire face.  Il est donc nécessaire de développer une meilleure stratégie pour booster le taux de décaissement.  Un suivi consensuel accéléré de la mise en œuvre va permettre de résoudre ce problème du faible niveau de décaissement.. De ce fait des rencontres périodiques d’échanges entre l’Unité d’Exécution et le PNUD sont réalisées…
En outre, certaines activités telles que l’étude d’impact qui n’a pas pu être réalisée ni au deuxième trimestre ne peut se faire qu’au troisième trimestre, et c’est une activité qui nécessite beaucoup de ressources. On peut également ajouter le report des sessions de formation au trimestre 3.

Certains fonds n’ont pas encore été utilisés pour la mise en œuvre d’activités programmées (documentation des meilleures pratiques) dans le PTA 2007 car étant un processus, une partie du financement a été apportée par d’autres sources de financement (Appui institutionnel Pays Bas/Danemark/AFD).
Enfin, suite à la clôture de deux projets d’appui institutionnel au SP/CNLS-IST au 30 juin 2007 (Appui institutionnel Pays-Bas/Danemark/AFD et PA-PMLS), il ressort un besoin supplémentaire de ressources humaines qui étaient prises en charge par ces projets. Des précisions seront données sur la nature, le nombre et le coût des ressources humaines nécessaires pour assurer une meilleure coordination des interventions de lutte contre le SIDA et les IST après analyse des capacités des agents en fin de contrat.



	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	Nécessité de prolonger le contrat de prestation du consultant pour l'enregistrement des premières données et pour la mise en relation du modèle avec le suivi financiers des activités de lutte contre le VIH/SIDA et les IST des projets et programmes ayant un volet VIH.
Les activités programmées au cours du troisième trimestre : 
· L’étude sur les instruments d’organisation, juridique et de fonctionnement de la coalition nationale des entreprises de lutte contre le VIH/SIDA ;

· la mise en place de la coalition nationale des entreprises ;

· la formation de trois cadres en formulation, coordination, plaidoyer,  techniques de négociation, en suivi évaluation et gestion ;

· la finalisation du répertoire des projets et programmes ayant un volet VIH/SIDA

· la finalisation de la modélisation du cadrage budgétaire volet répartition des ressources annuelles ;
· la formation des agents de collecte de données (ACD) des 09 régions restantes ;

· les missions d’appui/accompagnement aux structures décentralisées du CNLS-IST et aux ACD ;
· la collecte d’informations spécifiques pour améliorer la base de données ;

· la mise en place de l’observatoire national pour la qualité de la prescription des ARV et le suivi des résistances aux ARV ;

· le fonctionnement du centre de documentation ;
· le démarrage du processus de sélection des consultants pour la réalisation de l’étude d’impact dans le secteur de l’éducation ;

· le voyage d’étude au Mali relatif à la gestion de l’information sur le VIH/SIDA et les IST : outils et mécanismes de documentation et circuit de diffusion des résultats.
· la documentation des meilleures pratiques en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST



	Préparé par
	DABOU IRENE TRAORE


	Préparé le
	


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.

� Ce montant correspond au montant des dépenses tel que pris dans le CDR de janvier-juin 2007 et ne comprend pas les dépenses NEX effectués par le SP/CNLS pour le second trimestre d’un montant de 32 013 572 F (voir rapport FACE du second trimestre et qui ne sont pas encore entrés  dans ATLAS).





� Ce montant montre la somme des dépenses du premier trimestre tel que pris dans par le CDR de janvier-mars 2007.  Les dépenses NEX n’ont pas été prises en compte n’ayant pas été postées en ce moment.
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