Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – T1 – 2009
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre les IST-sida (SP/CNLS-IST)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 3.297.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2009
	PNUD: 650 000 USD Gouvernement : Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedogo 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida-IST est renforcée une antenne régionale est mise en place, et l’Unité de Suivi Evaluation est fonctionnelle et coordonne la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le Sida.  Le lien entre le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et le Sida est renforcé.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	35 571 208 FCFA (Rapport Face du SP Avril à mai 2009- NEX)

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	5,19% du budget total de l’année 2009 (T1 2009)

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : 1 antenne régionale est opérationnelle
· La rémunération du personnel du projet a été assurée pour les mois d’avril et mai (13 personnes dont 04 cadres), les moyens de fonctionnement (fournitures de bureau, consommables informatiques, entretien des vehicules, motos et parc informations ainsi que les frais de communications, bureautiques) du Cabinet, des Départements chargés de la communication et des relations publiques, du secteur privé, du secteur santé et de l’administration et des finances sont assurés.
· Cadre de concertation : des réunions périodiques (13 réunions hebdomadaires et 2 réunions mensuelles) ont été tenues d’une part avec les responsables d’Unités, de Départements et de Projets et d’autre part avec l’ensemble du personnel en vue d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des activités de coordination.
· Activités de communication : l’activité majeure en matière de communication  réalisée, concerne l’abonnement des Unités/départements et antennes régionales aux différents journaux de la place ainsi que l’autonomisation du site web du CNLS-IST.
· Suivi du projet : les rapports de progrès et FACE des mois d’avril et mai de l’année 2009 ont été élaborés et transmis de concert avec le point focal du PNUD.
· Produit 7 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les moyens de fonctionnement de l’Unité ont été assurés. Ce renforcement a porté sur la mise à disposition des fournitures de bureau, des consommables informatiques ainsi que des frais de communication.
· Elaboration du plan opérationnel 2009-2010 : le plan opérationnel 2009-2010 a été élaboré ; une équipe a été mise en place pour la détermination des activités prioritaires et leur budgétisation. L’élaboration du plan opérationnel a consisté à fixer le contexte d’élaboration du plan, à rédiger un bilan consolidé de la mise en œuvre du CSLS 2006-2010, à recadrer le budget pour la période 2009-2010, à proposer un mecanisme de coordination et de suivi évaluation ainsi qu’un cadre de performance pour suivre les progrès du nouveau PO.
· Plan d’actions pour l’opérationnalisation du système national de suivi évaluation : le plan d’action pour l’opérationnalisation du système national de suivi évaluation a été finalisé et budgetisé à hauteur de 1,23 milliards de F.CFA. ce plan a pris en compte les recommandations de la revue à mi-parcours du CSLS 2006-2010.

· Bilan général de la huitième session du CNLS-IST : pour répondre à une recommandation de la huitème session du CNLS-IST, le document de travail de la dite session qui concernait le bilan des activités de la réponse au sida de janvier à octobre, a été consolidé pour intégrer les activités des mois de novembre et de décembre.

	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : 
b- Promotion de l’appropriation nationale : 
c- Influence sur les politiques : 
d- Promotion de l’équité du genre :

e- Mise en place de partenariats stratégiques : 
f- Coopération Sud-Sud :

	Contraintes/limitations rencontrées (cf. issues.log et risks.log)
	

	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	Le niveau d’exécution des ressources par rapport au budget global de l’année est de 11,64% ; le taux d’absorption des ressources de janvier à mai est de 93,94%. Au cours des mois à venir, les principales actions concerneront :
· Le virement des ressources au panier commun sida, au titre de la participation du PNUD au dit mecanisme ;

· Le fonctionnement du cadre de concertation des SE/SP des CNLS de l’UEMOA élargie à la Mauritanie ;

· L’élaboration du plan de communication de la stratégie nationale de CCC ;

· L’organisation de journées portes ouvertes sur le CNLS-IST ;

· La finalisation de la revue Contre le sida ;

· L’établissement des comptes nationaux sida (REDES 2008) ;

· La définition des activités prioritaires du plan opérationnel 2009-2010 et leur budgétisation ;
· La validation du plan d’action de l’observatoire national sur le suivi des résistances ;

· La finalisation du diagnostic organisationnel et institutionnel des comités ministériels de lutte contre le VIH/sida et les IST.

	Préparé par
	Dabou Irène Traoré, Coordonnatrice de l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation


	Préparé le
	01 juin 2009


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.
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