Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – Septembre, octobre, 05 novembre – 2010
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre les IST-sida (SP/CNLS-IST)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 3.297.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2010
	PNUD: 700.000 USD Gouvernement : Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedegho 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Les capacités du  SP/CNLS sont renforcées pour lui permettre de suivre la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre le Sida (CSLS) 2006-2010, de formuler le CSLS 2011-2015, d’élaborer un plan directeur de la recherche, de rendre fonctionnelle deux antennes régionales et d’assurer la coordination du Panier Commun Sida.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	45 337 223  FCFA, soit 82,3% du budget du 1er septembre au 30 novembre 2010 (Rapport Face du SP NEX)

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	97% (T3  2010)

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : deux antenne régionale est opérationnelle
· Rémunération du personnel a été assurée pour les mois de septembre et octobre (12 personnes dont 03 cadres), les indemnités de fin de contrat de Mme Kaboré Marie Thérèse et de M. Kaboré Noël, les moyens de fonctionnement (fournitures de bureau, consommables informatiques, entretien des véhicules, motos et des ordinateurs ainsi que les frais de communications, bureautiques) du Cabinet, des Départements chargés de la communication et des relations publiques, du secteur privé, du secteur santé et de l’administration et des finances sont assurés.
· Fonctionnement de 2 antennes régionales (Région du Nord et du Sud ouest) a été assuré en termes de fournitures et de consommables informatiques.

· Cadre de concertation : des réunions périodiques (9 réunions hebdomadaires et 3 réunions mensuelles) en vue d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des activités de coordination (préparation de la JMS 2010 et du processus d’élaboration des plans opérationnels).
· Rencontre des structures associatives dans la boucle du Mouhoun : le projet a financé une mission de sensibilisation des structures associatives dans la Boucle du mouhoun (Dédougou et Safané).
· Atelier bilan du Bureau SP : l’atelier a permis de faire le bilan des activités du 3ème trimestre, du planning quatrième trimestriel, de formuler les orientations et les recommandations pour les réunions hebdomadaires et mensuels
· Suivi du projet : les rapports de progrès et FACE intermédiaires du 4ème trimestre de l’année 2010 ont été élaborés et transmis de concert avec le point focal du PNUD.
· Produit 6 et indicateurs: Renforcement plaidoyer VIH

· Implémentation des ressources et dépenses de sida (REDES) : La finalisation du rapport REDES 2009 est toujours en cours.
· Journée mondiale sida 2010 : des missions préparatoires de la JMS ont été réalisées dans la région du Nord (Yako et Ouahigouya), puis le projet contribuera à la prise en charge des participants, des activités communautaires de sensibilisation, et de l’organisation pratique de la cérémonie.
· Produit 7 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les moyens de fonctionnement de l’Unité ont été assurés. Ce renforcement a porté sur la mise à disposition des fournitures de bureau, des consommables informatiques ainsi que des frais de communication.
· L’élaboration des POR, POC et PON : le projet a financé les ateliers régionaux d’élaboration des plans opérationnels de 12 régions et des activités d’appui du niveau central à l’élaboration des dits plans
· L’évaluation du projet 0011565 : un consultant a été recruté pour l’évaluation du projet, le premier draft du rapport est attendu dans la première quinzaine du mois de novembre.

	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : 
b- Promotion de l’appropriation nationale : 
c- Influence sur les politiques : 
d- Promotion de l’équité du genre : 
e- Mise en place de partenariats stratégiques :
f- Coopération Sud-Sud :

	Contraintes/limitations rencontrées (cf. issues.log et risks.log)
	Néant

	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	Le niveau d’exécution des ressources par rapport au budget global de l’année est de 95%. Au cours du mois de novembre et décembre de l’année, les principales actions concerneront :
· L’organisation de la journée mondiale sida 2010 ;
· La tenue de la session 2010 du CNLS-IST ;
· L’élaboration des plans opérationnels national (PO/N) et régionaux (PO/R) 2011-2013 de la mise en œuvre du CSLS 2011-2015 ;
· L’élaboration des plans national (PNM) et régionaux (PRM) multisectoriel de lutte contre le VIH, le Sida et les IST 2011 ;

· Les activités de clôture du projet au 31 décembre 2010.

	Préparé par
	Abdoulaye Ki, Unité centrale de planification et de suivi évaluation


	Préparé le
	08 novembre 2010


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.

PAGE  
1

