Directeur du projet. Cette fonction sera assumée par un responsable de la gestion journaliére du projet et des
décisions pour le projet. Il sera nommé par le MAEPH. Sa principale fonction est d’assurer que les résultats
spécifiés dans le document du projet sont atteints selon les standards et les qualités exigés et dans les délais.

Conformément aux directives régissant la modalité d’exécution nationale, le projet fera I'objet chaque année
d’'un audit qui couvrira tous les aspects liés a la gestion, la mise en ceuvre et au suivi du projet. L'audit portera
entre autres sur la revue des plans de travail, des rapports d’état d'avancement, les recrutements et les achats
et la gestion des équipements, les déboursements... les Termes de référence spécifiques seront développés en
temps opportun.

Le colt des services d’appui, calculé sur la base du tarif universel du PNUD pour le recouvrement des codts
sera imputé sur les lignes budgétaires concernées. En relation avec le projet, les colts effectifs de
communications, de bureautique et des missions de suivi du PNUD seront imputés directement par le PNUD
sur les lignes budgétaires prévues a cet effet.

Le produit attendu du projet est :

e Les capacités de résilience des communautés rurales sont renforcées par la diversification des moyens
de subsistance et la mobilisation des eaux de surface.

Apports du Gouvernement

Le gouvernement mobilisera le personnel et les moyens nécessaires 3 la réussite des objectifs du projet. lI
désignera, le Directeur National du projet ayant l'autorité nécessaire pour impulser, coordonner, mettre en
ceuvre et suivre les activités pour prendre et faire prendre a temps les décisions requises pour le bon
déroulement du projet. Il fournira également des locaux adéquats et équipés qui seront nécessaires pour
assurer le bon déroulement du projet.

Apports du PNUD

L'assistance du PNUD et du projet aux autorités nationales comprendra les modalités d’'assistance notamment
des appuis-conseils et techniques.
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CADRE DE SUIVI ET DE L'EVALUATION

En accord avec les politiques et les procédures de programmation décrites dans le Manuel d’utilisateur du
PNUD, la surveillance du projet sera mise en ceuvre selon les étapes suivantes :

Au sein du cycle annuel

>

Une évaluation trimestrielle de la qualité permettra d’enregistrer les avancées en matiére de réalisation
des résultats clés, sur la base des critéres de qualité et des méthodes répertoriés dans le tableau
Gestion de la qualité ci-dessous.

Un journal des questions sera activé dans le systeme Atlas et tenu a jour par le Gestionnaire du projet
pour faciliter le suivi et la résolution de problemes potentiels ou de requétes de modification.

Selon I'analyse des risques initiaux soumis (voir annexe 1), un journal des risques devra étre active sous
Atlas et réguliérement mis a jour par 'examen de 'environnement externe susceptible d’affecter la mise
en ceuvre du projet.

Sur la base des informations ci-dessus enregistrées dans le systeme Atlas, un Rapport sur I'état
d'avancement des projets sera soumis par le Gestionnaire de projet au Comité de projet via la Garantie
de qualité de projet, a I'aide d’un format de rapport standard.

Un journal des legons apprises du projet sera activé et régulierement mis a jour pour assurer
I'apprentissage et I'adaptation au sein de I'organisation, et pour faciliter la préparation d’'un Rapport sur
les legons apprises en fin de projet.

Un Plan de planification de la surveillance devra étre activé sous Atlas et tenu a jour afin d'assurer le
suivi des actions/événements de gestion clé.

Annuellement

>

>

Rapport trimestriel. Un rapport trimestriel sera élaboré par la direction du projet

Rapport d’examen annuel. Un Rapport d’examen annuel doit &tre préparé par le Gestionnaire de projet
et soumis a la connaissance du Comité de projet et du Comite d’action. Le rapport d’examen annuel
prendra, au minimum, la forme d'un QPR standard sous Atlas couvrant 'année entiére avec des
informations mises & jour pour chacun des éléments de 'Examen de la performance trimestrielle (QPR)
ainsi qu'un résumé des résultats réalisés par rapport aux cibles annuelles prédéfinies au niveau des
produits.

Produit 1: sécurisation de I'accés a I'eau (construction de puits, de forages et de barrages sous-
terrains);
Activity Résultat 1.  utilisation optimale de l'eau; Date de début: 1 Mars
(Atlas Activity ID) Résultat 2. la durabilité des infrastructures | 2012
construites est assurée Date de fin: 28 Février
2013
Objectif Mobiliser une quantité d'eau suffisante pour alimenter 124 exploitations
agricoles et assurer la durabilité des infrastructures construites
Description Un expert en hydrogéologie déterminera les points les emplacements de
forages et des puits et mettra en place un plan de suivi du niveau de la
Des puits, des barrages et un forage seront construits;

Yy —



Des comités de gestion des points d'eau seront mis en place

Critéres de qualité Méthode qualitative Date de I'évaluation
Travail de I'hydrogéologue; Termes de référence de | Q22012

Nombre de puits, de barrages souterrains | 'hydrogéologue; Q3 2012

et des forages construits; Vérification physique des | Q4 2012
Vulnérabilité de ces infrastructures face | infrastructures

aux inondations;

Résistance mécanique des puits et des
barrages;
Cohérence du plan de suivi du niveau de
la nappes

Mécanismes de gouvernance mis en
place pour la gestion des points d'eau

Revue scientifique du plan de
suivi de la nappe

Entretiens avec les bénéficiaires

Produit 2: Des périmétres agro-pastoraux sont crées et opérationalisées ;

Activity Resultat 1. 124 fermes agro-pastorales sont Date de début: 1 Mai

(Atlas Activity ID) créesagro-pastoral farms are created; 2012
Resultat 2. des coopératives agricoles sont crées | Date de fin: 28 Février
pour assurer la durabilité des infrastructures; 2013
Resultat 3. Les nouveaux agriculteurs sont formés
sur l'agriculture;

Objectif Organiser la transition en douceur du mode de production nomade vulnérable
4 la sécheresse a un modéle d'économie rurale diversifiée et résilient au
changement climatique pour 124 familles

Description Création de fermes fonctionnelles et productives
Organiser des formations techniques avec l'aide de I'expertise nationale et
internationale sur [l'agriculture, l'aviculture, lirmigation goutte a goutte et
l'apiculture
Création de coopérative avec l'aide de consultants spécialistes
Formation des femmes sur la gestion des pépiniéres, l'apiculture et l'aviculture

Critéres de qualité Méthode qualitative Date de I'évaluation
how/with what indicators the quality of the | Means of verification. what | When will the
activity result will be measured? method will be used to determine | assessment of quality
if quality criteria has been met? be performed?
Nombre d'exploitation agro-pastorales Vérifications in situ
Crees Syllabus des formations Q32012
Structure  de  gouvernance  des | Entretiens avec les | Q4 2012
coopératives établies et mécanismes de | agropastoralistes Q1 2013
financements établies au sein des ces g
coopératives Rapports de consultations Q12013
Q12013

Produit 3: Introduction de nouvelles cultures et de nouvelles acti

vités génératrices de revenus;

Activity Result 1

(Atlas Activity ID) titre d'activité pilote;

Résultat 1. Le riz NERICA, l'aviculture et I'apiculture sont introduites a

Start Date: 1% May 2012
End Date: 28 February
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2013

Purpose Pour assurer une démonstration aux agriculteurs de nouvelles cultures et de nouveeaux produits & haute
valeur ajoutée
Description 1 hectare sera dédié a la culture de riz NERICA

18 familles seront ciblées pour l'introduction d'activités pilotes et de nouveaux produits
Un expert international sera recruté pour deux mois pour introduire l'aviculture et l'apiculture

Quality Criteria Quality Method Date of
how/with what indicators the quality of the activity | Means of verification. what method will be used Assggésmern
result will be measured? to determine if quality criteria has been met? When  will  the
assessment of
quality be
performed?
Surface cultivée avec du riz NERICA; Vérification in Situ
Nombre d'agropastoralistes formées sur la culture Entretiens avec les agropastoralistes Q2 2012
de riz; Enquétes Q3 2012
l?io::nbre de fa.mil!es béqéﬁciani des formations sur Q4 2012
l'aviculture et |'apiculture; Q1 2013
Q12013
Q12013
Q12013
Q12013
Q12013
Q1 2013
Q12013

Output 4: Les nouveaux agriculteurs sont formés sur les techniques de cuilture, le compostage et

la conservation des eaux et des sols;

Activity Result | Result 1. Training of agro-pastors in all techniques | Date de deébut: 1*
1 necessary for productive, profitable and sustainable agro- | mars 2012
(Atlas Activity | pastoral farms ; Date de fin: 28 Février
ID) 2013
Objectif Pour assurer que les nouveaux agriculteurs ont toutes les capacités pour faire
fonctionner de fagon durable et rentable les périmétres agropastoraux.
Description Consultants experts en conservation des eaux et des sols recrutés
Ateliers de formation dans chaque zone de projet organisés
Tours organisés vers les zones de projet
18 familles formés sur l'aviculture et I'apiculture

Méthodes qualitatives

Means of verification. what method will
be used to determine if quality criteria
has been met?

Critéres de qualité

how/with what indicators the quality of the
activity result will be measured?

Date de
I'évaluation
When will the
assessment of
quality be
performed?
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Nombre de formations produites
Contenu des formations
Expérience et la capacité des formateurs

Vérification physique in situ

Entretien avec les agropasteurs
Enquetes

Syllabus of the trainings

CV des formateurs

Rapports d'évaluations des formations

Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q12013
Q12013
Q1 2013
Q1 2013
Q12013
Q1 2013
Q1 2013
Q1 2013

connaissance sont implémentées;

Produit 5: Un systéme de gestion de connaissances est mis en place et des activités de gestion de

Activity Result 1

Result 1. Un systéme de gestion de la connaissance performant est mis

Start Date: 1 Avril 2012

Reportages radio et TV et dans les journaux pour partage avec le large public

(Atlas Activity ID) | €nplace ; End Date: 28 Février 2013
Objectif Pour s'assurer que les legons apprises dans le projet sont bien
Description Consultants récrutés pour la création de site web réguliérement mis a jour

Critéres de qualité

how/with what indicators the quality of the activity
result will be measured?

Méthodes qualitatives

Means of verification. what method will be used
to determine if quality criteria has been met?

Date d'évaluation
When will the
assessment of
quality be
performed?

Nombre de rapports produits
Consistance et clarté des rapports
Ergonomie du site web crée

Vérification physique
Enquétes

Q2 2012
Q32012
Q4 2012
Q12013
Q12013
Q1 2013
Q1 2013
Q1 2013
Q12013
Q12013
Q1 2013




Produit 6: Activités de plaidoyer politique mises en place

Activity Result 1 Résultat 1. Les décideurs politiques sont informés pleinement sur les Date de  début 1er
(Atlas Activity ID) résultats d projet; Septembre 2012
Date de fin: 28 Février
2013
Objectif S'assurer que les résultats du projet soient portés a la connaissance des décideurs politiques afin de

favoriser la duplication du projet.

Description Visités organisées pour les décideurs sur le site du prjet
Ateliers organisés pour les décideurs politiques
Notes politiques sur I'adaptation aux changements climatiques

Critéres de qualité Méthodes qualitatives Date d'évaluation

how/with what indicators the quality of the activity | Means of verification. what method will be used When  will  the

result will be measured? to determine if quality criteria has been met? assessment of
quality be
performed?

Nombr_e de décideurs politiques ayant visité le site | Rapports des visites de terrain

du projet Enquétes Q4 2012

Contenu des tours organisés Agenda des ateliers Q12013

Impacts des visites Evaluations post-ateliers

Nombre et cohérence des notes politiques

VIIl. CONTEXTE JURIDIQUE

Ce document ainsi que le Plan d'Action pour la mise en ceuvre du programme de pays (CPAP), signeé par le
gouvernement et la PNUD et incorporé par référence, constituent le descriptif de projet mentionné dans I'Accord
de base type en matiere d'assistance (SBAA) [ou tout autre accord approprié¢ applicable]. L'ensemble des
dispositions relatives au CPAP s'appliquent a ce document.

Conformément a I'Article Il de I'Accord de base type en matiére d'assistance, la responsabilité de la surete et de
la sécurité du partenaire d'exécution, de son personnel et de ses propriétés ainsi que des propriétés du PNUD

confiés a la garde du partenaire d'exécution incombe a ce dernier.

Le partenaire d'exécution devra:

a) mettre en place et gérer un plan de sécurité approprié prenant en compte la situation, au niveau de la
sécurité, du pays dans lequel le projet est mené; '

b) prendre en charge les risques et les engagements liés a la sécurité du partenaire d'exécution, ainsi que la
mise en ceuvre compléte du plan de sécurité.

Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan a été effectivement mis en ceuvre et de suggeérer, si
nécessaire, des modifications au plan établi. La non-conformité aux exigences de mise en ceuvre et de gestion

d'un plan de sécurité approprié tel que requis aux termes des présentes constitue une rupture au présent

accord. : :



Le partenaire d'exécution convient d'entreprendre tous les efforts raisonnables pour garantir qu'aucun fonds
recu du PNUD au titre du Descriptif de projet ne soit utilisé pour fournir un appui a des individus ou des entités
associés au terrorisme, et que les bénéficiaires de fonds alloués par le PNUD au terme des présentes ne
figurent pas dans la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité crée par la résolution 1267 (1999). Cette
liste est consultable sur le site Web a I'adresse suivante:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

Cette disposition doit etre incluse dans tous les sous-contrats ou sous-conventions entrant dans le cadre du
présent descriptif de projet.
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