Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – T2 – 2010
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre les IST-sida (SP/CNLS-IST)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 3.297.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2010
	PNUD: 700.000 USD Gouvernement : Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedegho 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Les capacités du  SP/CNLS sont renforcées pour lui permettre de suivre la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre le Sida (CSLS) 2006-2010, de formuler le CSLS 2011-2015, d’élaborer un plan directeur de la recherche, de rendre fonctionnelle deux antennes régionales et d’assurer la coordination du Panier Commun Sida.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	71 659 097 FCFA, soit 70% du budget du T2 2010 (Rapport Face du SP T2- NEX)

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	96% (T1 2010)

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : deux antenne régionale est opérationnelle
· La rémunération du personnel a été assurée pour le premier trimestre (13 personnes dont 04 cadres), les moyens de fonctionnement (fournitures de bureau, consommables informatiques, entretien des véhicules, motos et des ordinateurs ainsi que les frais de communications, bureautiques) du Cabinet, des Départements chargés de la communication et des relations publiques, du secteur privé, du secteur santé et de l’administration et des finances sont assurés.
· Le fonctionnement de 2 antennes régionales (Région du Nord et du Sud ouest) a été assuré en termes de fournitures et de consommables informatiques.

· Cadre de concertation : des réunions périodiques (13 réunions hebdomadaires et 2 réunions mensuelles) en vue d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des activités de coordination (préparation de la réunion extraordinaire et ordinaire du Bureau du CNLS-IST).

· Formation en finance : le projet a inscrit 5 agents de l’UC-PSE et du DAF en finances pour la maîtrise de la programmation financière, du diagnostic financier, de la stratégie d’investissement et de l’évaluation financière
· Formation en leadership pour le changement : le projet a facilité la participation d’un agent à la première phase de l’atelier de formation en leadership pour le changement à Koudougou.
· Mission préparatoire de la journée mondiale sida : 1 mission préparatoire de la JMS 2010 a été organisé à Ouahigouya pour échanger sur les enjeux de la JMS et les aspects organisationnels.
· Activités de communication : les activités de communication réalisées sont celles liées à la tenue de la session extraordinaire du CNLS-IST, à l’abonnement aux quotidiens de la place et à la rencontre des médias sur le VIH et le sida.

· Suivi du projet : les rapports de progrès et FACE du 2ème trimestre de l’année 2010 ont été élaborés et transmis de concert avec le point focal du PNUD.
· Produit 2 et indicateurs : les études sont assurées

· Élaboration et validation du plan stratégique de la recherche 2011-2015
Le projet a contribué à l’élaboration du plan stratégique de la recherche sur le VIH, le Sida et les IST ainsi que la validation du dit plan. 
· Rédaction du CSLS 2011-2015

Le projet a contribué au financement des 5 ateliers sectoriels de validation du 1er draft du CSLS 2011-2015,  de l’atelier national de validation du projet de CSLS 2011-2015, de l’atelier de prise en compte des amendements de l’atelier national de validation, de la réunion ordinaire du Bureau du CNLS-IST pour l’examen du 2ème draft du CSLS 2011-2015, de la session extraordinaire du CNLS pour l’approbation du 3ème draf, de l’atelier de finalisation du CSLS 2011-2015 pour sa transmission au Secrétariat général du Gouvernement et du Conseil des ministres.
· Produit 6 et indicateurs: Renforcement plaidoyer VIH

· Implémentation des ressources et dépenses de sida (REDES) : le projet a financé la mise en place de REDES de l’année 2009 en termes de collecte des données dans les 13 régions, de traitement sous tableur excel et de saisie des données dans le logiciel RTS-NASA (resources tracking system for national aids spending assessment). La phase de la rédaction devrait démarrer au 3ème trimestre 2010.
· Produit 7 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les moyens de fonctionnement de l’Unité ont été assurés. Ce renforcement a porté sur la mise à disposition des fournitures de bureau, des consommables informatiques ainsi que des frais de communication.
· Mission ACD : en vue d’enrichir la base de données de l’UC-PSE, une mission d’appui au remplissage des fiches de collecte a été réalisée dans le département de Safané pour accompagner les agents de collecte des données (ACD).

	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : Initiation à l’anglais, participation au programme de leadership pour le changement
b- Promotion de l’appropriation nationale : 
c- Influence sur les politiques : 
d- Promotion de l’équité du genre : Prise en compte du genre dans le CSLS 2011-2015
e- Mise en place de partenariats stratégiques : Appui au fonctionnement du Cadre de concertation des CNLS de l’UEMOA élargie à la Mauritanie
f- Coopération Sud-Sud :

	Contraintes/limitations rencontrées (cf. issues.log et risks.log)
	Néant


	· l’édition de la revue Contre le Sida ;

· le bilan des actions de communication 2006-2010 et l’élaboration des orientations en matière de communication pour la période 2011-2015 ;

· la rédaction du guide d’élaboration des plans opérationnels de mise en œuvre du CSLS 2011-2015 ;

· l’élaboration d’un document d’orientation 2011-2015 pour la mise en place et la fonctionnalité du Cadre de concertation des institutions et des ministères pour la lutte contre le VIH, le Sida et les IST (CCIM) ;

· la rédaction du rapport sur les ressources et dépenses de sida (REDES) de l’année 2009.
	

	Préparé par
	Hervé Yaméogo, Chargé de programmes assurant l’intérim de la Coordonnatrice de l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation


	Préparé le
	30 mars 2010


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.
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