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INTRODUCTION

Le présent rapport fait éat de la a mise en ceuvre des activités du Programme
d'Urgence 2006 au cours des mois de juillet & octobre 2008 sur les différents volets
qui le compose. 1l rend compie des progrés, des contraintes et des mesures prises dans
I"exécution du programme,

MINISTE " TIONALE
1. Impression des manuels scolaires Anglais, Swahili, Education Civigue

Un premier projet initial d'un montant de 334 968 USD a é&1¢ mené 4 son terme avee
SUCCES,

Un deuxiéme projet a été initié depuis janvier 2008. A cet effet, les négociations avec
le Gouvernement sur la variation significative constaté sur les quantités ayant un
impact certain sur la proposition financiére de la RAPP ont abouti. Le gouvernement a
ainsi revue i la baisse les quantités de sa demande et ce, conformément au besoin
initialement exprimés.

Par contre, aprés examen de la situation financiére du Programme d'Urgence et au
terme de différents ajustements, le solde disponible ne pouvait plus permetire le
financement de ce projet. Afin d’outiller les enscignants qui ont bénéficiés de ces
formations, le PNUD a décidé de financer sur ses fonds propres 1'impression de
manuels scolaires pour un montant total de USD425,351.

2. Construction de 42 Ecoles Primaires dans 17 Provinces
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Budget alloug : 4,635,000 LISD

Approbation ; Janvier 2007

Date de début : février 2007

Durée estimée : B mois

Date initiale de fin de projet - septembre 2007

Mouvelle date estimative de fin des travaux | décembre 2008
Engagement ; 977,350 UISD

Paijement : 3, 657,650 UsD

Accomplissements ¢t observations

Trente deux (32) des quarante deux (42) écoles ont éié effectivement réceptionnées el
transmises aux autorités locales. Les travaux de construction des dix autres écoles
configes & BPE pour un montant global de USDI1,120,449 ont cffectivement démarre
dans les provinces de Bubanza (2), Cibitoké (2), Karuzi (3) et Ngozi (3).

Un besoin additionnel pour la construction de deux écoles dans les villages de paix
de Muyinga et Bujumbura rural a été identifié par le Ministére de la solidarité. En
I'absence de disponibilité budgétaire du Programme d’Urgence, le PNUD a décidé de
financer sur ses fonds propres la construction de ces deux écoles complétes { 2 blocs
de 3 salles de classes, | bloc de direction, 1 home pour 8 enseignants, 3 blocs de
latrines, 150 bancs pupitres, § tables et 8 chaises) pour un montant total de
USD439,000. Les travaux ont effectivement démarrés sur les deux sites.

3. Formation des enseignants en anglais, swahili, et éducation civique

Activités prévues entiérement réalisées pour les budgets respectifs de 497,750 et
423.484.

Ln audit a éé effectué sur la formation organisée en 2007 et le rapport de I"audit
reflétant une opinion avec des réserves a été regu au PNUD et transmis au service du
Gouvernement concerné et au siége du PNUD & notre siége d NY.

[ISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE. DES DROI LA
PERSONNE ET DU GENRE

4. Construction de 1000 maisons pour les rapatriés ¢t autres déplacés dans
les provinces de Bujumbura Rural, Muyinga, Bururi et Bubanza.

Budget alloué ; 1 535 000 USD

Approbation : Décembre 2006

Date de début : Février 2007

Durée estimée : 13 mois

Date initiale de finalisation : Septembre 2007
MNouvelle date estimative de fin : 30 juin 2008
Engagement : 0 USD

Paiement - 1 535 000 USD
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Accomplissement

La pré- réception technique des 3 sites restants a été effectuée. Le transfére de ces
trois sites au Gouvernement n'a pas encore eu lieu.

Tel que mentionné ci-dessus, les besoins additionnels suivants ont ét¢ identifiés par
les services gouvernementaux (Ministére de la solidarité et Ministére de |a sant€) dans
certain villages de paix :

s Construction de deux écoles complétes 439,000
« Construction d'un centre de santé & Mutambara 350,000
o Ftopde sur "adduction d"eau 5,000

Toutes ses activités ont été prises en compte et financées par le PNUD sur ses fonds
propres,
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INISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

5. Achat d"éguipements médicaux et des consommables

Budget alloué ; 3,550,000 USD

Approbation : Novembre 2006

Date de début : Décembre 2006

Durée estimée ; 10 mois

Date initiale de fin : Septembre 2007

Mouvelle date estimative de fin : novembre 2008
Engagement ; 96,989 USD

Paiement : 3 453 011 USD

Accomplissement

La totalité des commandes des équipements et consommables médicaux a été regue ct
transférde au comité interministériel chargé de la réception de ces équipements. Le
transfert des 4 demiers containers sur les 48 a été effectué fin octobre 2008, La
distribution du reste des équipcments est toujours en cours avec le concours du
BINUB et de la CAMEBU. En contrepartie de services rendus, le PNUD devra
rembourser au BINUB et 4 la CAMEBU les frais récurrents inhérent & cefte
distribution.

Le PNUD est en attente de la désignation officielle par le Gouvernement du Lieu et du
nombre de techniciens de santé qui devraicnt suivre la formation en termes de
maintenance de ces équipements. A la réception de cette letire du Gouvernement, le
fournisseur nous demande un délai de 3 semaines afin de mobiliser les formateurs.

Il convient de noter qu'd la réception des derniers stocks, il a été relevé un cas
d'avarie de 66 cartons de consommables. Le rapport du commissaire aux avaries a éeé
adressé 4 la compagnie d’assurances et les fournisseurs se sont engages & remplacer la
totalité de la quantité avaride,
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE

6. Sécurité alimentaire

L activité était réalisée sans contrainte majeure pour un montant de 977 766 USD et le
rapport final a ét¢ transmis au PNUD par la FAO

MINISTERE DE LA JUSTICE

7. Provision de fournitures diverses dans les prisons — réhabilitation des
prisons et amélioration des conditions des enfants ¢t femmes incarcérés

Budget allous : 1,488,350 USD

Approbation ; Décembre 2006

Date de débul : Janvier 2007

Durée estimée : 9 mois

Date initiale de finalisation : Septembre 2007
Nouvelle date estimative de fin | Décembre 2008
Engagement : 948,570 LISD

Paiement : 300, 924 USD

8. Diverses fournitures dans les prisons

- La commande des 8000 gobelets a été relancée début novembre du fait de la
défaillance du fournisseur malgré de nombreuses relances de notre part.
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- La commande des couvertures : la livraison est effective

= La commande des matelas est effective el la livraison partielle des matelas est
prévue pour fin novembre 2008.

- La commande des uniformes a été confirmée et la livraison est attendue pour
tin décembre 2008,

9. Réhabilitation des 6 prisons

La réhabilitation de 'une des six premiéres prisons (Bubanza) a pris fin tandis que
celle des 3 autres est toujours en cours, Un appui financier 8 hauteur de USD26,000 a
ét¢ apporté & la DGAP pour faciliter le déplacement et la logistique dans les
structures d"hébergement temporaires des prisonniers durant la période des différents
travaux,

A la demande du Gouvernement, le PNUD a signé une lettre d’accord pour un
montant de USD 75, 000 sur ses fonds propres en vue de couvrir les colits des travaux
additionnels pour la réhabilitation de la prison de Muyinga qui devrait initialement
étre totalement réhabilité par le CICR.

SECRETARIAT PERMANENT DU CNCA

10. Renforcement des capacités du SPICNCA

Budget allowé : 275,000 USD

Approbation : Décembre 2006

Date de début ; Janvier 2007

Durée estimée = 10 mois

Date initiale de finalisation : Octobre 2007
Mouvelle date estimative de fin : aoit 2008
Engagement : 0 USD

Paiement : 275,000 USD

Activité complétement terminéde en aoiit 2008,

11. Nouveaux projeis soumis par le Gouvernement

En considération de la situation financiére du Programme d’Urgence 4 fin octobre
2008, I'unique nouveau projet restant non encore exécuté & ce jour concerne le pavage
des rues de Bwiza et Nyakabiga en Mairie de Bujumbura. Afin de garantir la bonne
excécution de ce projet trés sensible, le PNUD a décidé de procéder & I"analyse des
différents risques socio-environnementaux liés & la mise en czeuvre de ce projet. Ainsi,
un consultant a é1é recruté 4 cet effet et son rapport est attendu pour la premiére
semaine du mois de décembre 2008.
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11. Les ajustements financiers

Nous avions procédé aux ajustements et corrections budgétaires suivants pour refléter
le niveau d’exécution des différents volets du Programme:

s CNCA
Le budget CNCA de 'année 2007 était arrété & USD 204,700, Au 31 décembre 2008
le cumul des dépenses était de 181,912, Le Programme d'Urgence sur instruction du
Comité de Pilotage a continuer a financer le CNCA jusqu’a fin aolt 2008 engendrant
un coiit additionnel de 70,300. Aussi, le budget cumulé revue pour le CNCA en
considération de toutes les dépenses encourues est de USD275,000,

e+ Santé
Le budget cumulé de santé a éié réajusté i la baisse. En effet, sur un budget initial de
USD 4,631,718, le coit définitif de ce volet a été de 3,550,000 incluant les charges
locales. Pour ce faire, nous avions réajusté le budget en conséquence afin de reflété le
montant réel de ce volet.

s Construction des écoles
Le budget des écoles a par contre connu une augmentation de USDM4, 147,710 a
LSD4,635,000. Cene variation résulte de plusicurs facteurs suivants:

% L'augmentation du codt des matériaux de construction des écoles qui avait
entrainée une augmentation de 10% du montant initial,

% L'augmentation du codt global initial des 10 écoles restantes confiées & BPE di 4
une seconde augmentation de prix.

13. Conclusion
L exécution du Programme d’Urgence au cours du mois des mois de juillet 4 octobre
2008 a porté  essentiellement sur le suivi des processus d'achat et les travaux de

construction entrepris dans la période antérieure, La distribution des équipements de
santé a suivi son cours normal, conformément & notre planification initiale,
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FINANHCIAL REFORT OF EMERGENCY PROGRAMME TRUST FUND

Sihsabon au 3 actobre 2008

{in LIS} total funding Approved spand commitied FRmaining
INGOME
oFID 10.5:28,962)
Belgum 3452588
Monaary 2,158,550
Morpocn 100, 00
EXFENSES
tatry of Educadion - Production af School Tesdaoks in Englsh, Swahil & Chec Ed ERER: L 334,965 o

inistry of Education - Consinachion of Pimary Schools in 17 Praninces) 4,835,000}~ 3667850 977 250
Ministry of Education - Training of Teachars in New Primany School Curicukim q487, 487,70 L
Miniafry of Edwcation- Traning of Teathers AFL 454 ) - AT 454

Inksdry of SMOHG - Consinucion of Houses for Fepatialed Relugess and I0F 1,285 000 1,285,000 o
Minéstry of SHOMG - Corsinecion of Houses for FRepainaled Fefugess and IDPS 151 amenomem #0000 280,000
Minisiry of Health - Purchase of Medical Equipmant & Consumakbis EER0000Y o 3A530N 0
Mimisiry of Agricuure - Food Secunty and AgricuBbesl ngut Assisance: ST e ST TaE a
Ministry of Justics - Rehabiltaton of Prisors 1,488,350 00824 Q5 570
SPICHECA - Strenglhering of i beblutional Capaciy of the CHCA 275,000 275,000 a
Pavage de route de Bwiza & Myakabika 2300000 o 2 500

17,138,081 A55,553| 1,928,420

Management fee (T3 on Approved projects) | 4431293
Total apent PR
Balance available 1.120.763
Comtribation du PHUD [ tiziapoe] |  1.214000] ®T000]  14g7000] 8]




