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INTRODUCTION

Le present rapport fait état des activités menées au cours des mois d'avril et mai
2008 sur les différents volels des Fonds d' Urgence et fait ressortir les progrés, les
contraintes el les mesures prises dans Fexécution du programme,

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

1. Impression des manuels scolaires- Anglais, Swahill, Education Civique

Un profet initial o'un montant de $334,968 a été mend & son ferme avec succés. Une
nouvelle activité est en cour d'élaboration et une lettre d'accord pour un montant
esfime a /50 425 351 devrait étre signée avec le Ministére de 'Education Nationale
courant juin. Cefte letire d'accord n's pu éfre signde du fail de l'absence des
spéeifications lechniques définitives valldde par le Ministére,

2. Construction de 42 Ecoles Primalres dans 17 Provinces

Budget allows: §4 147,710

Approbation: Janwier 2007

Date d= debud; Féwrfar 2007

Durée asfimée: B mois

Date inittale de fin de projet : Septembre 2007
Mouvelle Dafe estimative de fin des travauy ; Juin 2008
Engagemant:§97, 249

Palements: $2 871,642

Contraintes

La lettre d'accord avec le BPE pour un montant de $1,280,000 n'a pu &tre signée en
depit de plusieurs réunions et discussions sur les différents aspects techniques et
financiers, Le BPE estime que son offre financiére datant de février 2008 n'est plus
valable du fait de l'augmentation de prix. Le BPE devrait soumettre sou peu une
nouvella offra qui fera l'objet d'une étude comparative au niveau du CISNU.,

La signature de la lettre d'accord est donc suspendue jusqu’ & l'acceptation de la
nouvelie offre.

Accomplissements et obhservations

L'dvalution des différents travaux de construction des écoles est trés satisfaisante.
Les équipes du CISMNU ont déja effectuées des réceptions techniques pour 17 écoles
dans les provinces sulvantes :

1 Muyinga {2},
2 Kayanza (3
3 Gitega {2)
4 Ruyigi (3
5 Mwaro (2)
6 Cankuzo (2
7 Bujumbura Mairie  (3)

La remise officielle de ces 17 écoles aux autorités du Ministére de I'Education
Mationale aura finalement lieu dans la deuxiéme quinzaine du mois de juin 2008,
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La réception technique des quinze écoles restantes devraient &tre effective pour la
fin du mods de juin 2008,

3. Formation des enseignants en anglais, Swahili, et éducation civigque

Le projet initial est terminé avee succés pour un montant de 487 750 USS. Une
deuxieme activité a été organisée courant mars 2008 pour un montant global de
$423,484. Le rapport de I'activité a été recu et I'dvaluation faite se révéle tras
satisfaisante.

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE

ET DU GENRE

4._Construction de 1200 maisons pour les rapatriés et autre déplacés dans les
provinces de Bujumbura Rural, Muyinga, Bururi, et Bubanza

Budget alloud: $1,285,000

Approbation: Décembre 2006

Date de dabut: Février 2007

Durde sstimee: T mols

Date initiale de finalisation: Septembre 2007
Nouveile date estimative de fin; Mars 2008
Engagaments: 50

Paiements: §1,285, 000

Contraintes

Le montant de |a rallonge budgétaire de USD 250,000 approuvée a bien été payéd a
PARESI au mois de mars 2008 et les travaux de finition sont toujours en cours et Ia
reception technique des 3 sites restants a été retardée du fait de linsécurite et
suttout de l'augmentation de prix de I'essence et du gasoil, ainsi fue des aulres
matériaux de construction,

La réception de ces trois sites devra étre effective au courant du  mois de juin 2008
en fonction de la disponibilité des autorités nationales.

I RE DE LA TE PUBLIQUE

5. Achat d’équipements médicaux et des consommables

Budget alfowd: £4,637,718

Approbation: Novembre 2008

Date de début: Ddcambre 2006

Durée estimée: 10 mois

Date initiate de fin; Septembre 2007
MNowvelle date estimative de fin: mai 2008
Engagements: §0

Paiements: §3,453,0171
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Aceompli @nt

Quatre des 9 livraisons prévue pour la commande IDA ont dté effectivament regues.
Le premiére remise des consommables et équipements médicaux au Gouvernement
a au lieu ke 16 avril 4 la CAMEBU en présence du Deuxiéme vice Président de la
République et de IEnvoyé spécial du Secrétaire Géndral des Nations Unies au
Bunundi.

Le restant des consommables et des equipements médicaux sera livrd courant juin
et debut juillet 2008. De méme, les livraisons de la seconde commande APPSO
commenceront début juillet et vont s'élaler jusqu'a a fin du mois de septembre 2008
suivant le programme recu de APPSO

La remise des equipements dans les différentes localités prend du retard du fait de
l'absence d'un plan de distribution fiable et cohérent. Une réunion a eu lieu en
presence du Comité de réception d'Equipeaments médicaux, de la CAMEBU, de
I'OMS et du CNCA pour trouver des solutions a ca blocage et un plan de distribution
devrait &tre fourni au PNUD pour le 2 juin 2008. A la date de la rédaction du présent
repport, aucun document n'a &té recu 4 nos bureausx.

En conséquence de I'absence de plan de distribution viable, la CAMEBU ne dispose
plus d'espaces pour le stockage de nouveaux équipements dans ces enfrepdts. Il a
eté décide de procéder & la location d'un entrepét au centre ville qui sera géréd par la
CAMEBLU car, nous attendons de recevoir dans les prochaing mois plus de 1000 m3
de consommables et équipements médicaux lourd.

Enfin la décision pour F'utilisation du solde budgétaire de USD1,178 707 sur le volet
de Santé est toujours attendue,

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

6. Sécurité alimentaire

Activitd complétée sans contrainte majeure pour un mentant de 977 766 LISE.

MINISTERE DE LA JUSTICE

7. Provision de fournitures diverses en prisons - réhabilitation des prisons,
pour de mailleures conditions des enfants et femmes incarcérées

Budgel! alioue; 51,488,350

Approbation: Décembre 2006

Date de début: Jamier 2007

Diurde estimée; & mols

Date imtiale de finalisation: Septembre 2007
Nouvellz date estimative de fin: Aot 2008
Engagements: 763, 360

Fayments: § 61,262
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Contraintes

8. Diverses fournitures dans les prisons (Pas d'évolution majeure)

¥ Lacommande des assiettes et gobelets partiellemeant livrée.

¥ La commande des couvertures a &té confirmée et la livraison est préavue
courant JUIN 2008

# Le processus d'achat des uniformes et matelas est encours et sera terming
avant la fin du mois juin 2008

# Lacommande de la nourriture qui était en cours avec le PAM a &ta relancée
et le PAM s'est de nouveau montrée trés coopératif. Une proposition est
attendue dans le courant du mois juin 2008,

9. Réhabilitation des prisons

La lettre d'accord sur la rénovation des prisons a été signée avec les Ministére de
Justice et celui de la Défense Nationale, et les fonds engages pour un montant total
de §763,360. Une réunion préalable 3 Ia slgnature de la lettre d’accord a eu lieu avec
les Représentants des enlités ci-dessus citées pour finaliser les détails techniques
de I'opération. Il en ressort que le Ministére de la justice sera confronté & un
probiéme de financement de déplacement des prisonniers. De méme, un besoins de
tente pour un logement provisaire des prisonniers a été exprimé, Le Ministére de la
Justice s'est engagé a salsir officiellement le PNUD sur ces deux questions.

SECRETATARIAT PERMANENT DU CNCA

8. Renforcement des capacités du SPICNCA
Budget allowd: $204, 700

Approbation: fin décembre 2006

Date de debut: janvier 2007

Durée estimée: 10 mois

Date iniftiale de finalisation: octobre 2007
Nouvelle date estimative de fin: Février 2008

Engagements: 0
Paiements: $202, 106

Plan d’action

Les donateurs ont approuvé lors de la réunion sur lexamen du rapport du PU & fin
janvier 2008 que le soutien au CNCA devrait se poursuivra jusqu'a l'approbation du
nouveau financement du projet CNCA dans le cadre du « Basket Funds », Ce
support sera limité aux charges fixes mensuelles nécessaires au fonctionnement de
linstitution, Le PMLID est en attente de l'acceptation formelle des bailleurs de fonds
sur les justifications fournies par le SPICNGA par rapport leur derniére proposition
budgétaire .

9- Nouveaux projets soumis par le Gouvernement

Les nouveaux projets devraient &tre soumis pour approbation au plus tard l& 31 mars
2008 el ce, conformément aux Instructions de la demidme reunion du PU avec leg
partenaires. Trols nouveaux projets ont até introduits
1. Une proposition pour l'achat des médicaments qui par la suite n'a pas &ta
confirmée par le Ministére de la Santé.
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2. Le pavage des rues de Bwiza. Une réunion technigue d'examen du dossier a
eu lisu, mais la modalité de transferd des fonds & la Coopération Belge en
complament au projet qu'elle finance n' est pas conforme avec la modalité
d'exécution directe du pragramme d'urgence.

3. Le projel pour la construction de homes et 'approvisionnement en eau des
écoles a &t accepté, le CISNU préparera le dossier technique et I'évaluation
financiére & soumetire au comité des bailleurs de fonds avant publication des
offres.

Le Gouvenement devrait introduire de nouvelles propositions de projet .

1= Conclusions

L'exécution du Programme d'Urgence courant avril-mai 2008 a été pour l'essentiel
consacrée & la finalisation de différents processus d'achats et surtout au suivi des
actions de construction et de livralsen des commandes passées. Avec le lancement
des différents processus sur les prisons et le reste des équipements, nous oapérons
fermement atteindre nos objectifs.
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FIRGRCIAL REPORT OF EMERGEMCY PROGRAMME TRLUIST FUND Shusdion au 21 mal 2008

(bn LESD) total fumding approved span commitied ramairing
INCOME
CFID 10,568, 50E
Baigium 3,SEE m0E
Horsay ek [0 ]
Morceon 100000
EXPEMEES
Ministry of Education - Preducton of Schoal Textbooks in English, Swahili & Chic BEd 334,968 34 SER of [a] |
Minlstry of Educallcn - Congtructon of Frimary Schaols in 17 Provinces] 4,167,710 2871842 BY.20 1,178,818
Minisbry of Education « Training af Teachers in New Primary Schoal Comigdum 508,643 4E7, 7D o 11,063
inlatey of Educwlion- Trening of Teacharns 473434 43,484
Ministry of SHDMG - Canstnuctian af Housas for Repainated Refugsss and IDPs 1,255 000 1,218, 000 [x] al
Minlabry of SHDHG - Cominaclion ol Housss nr Repaiiaied Refugess and I0Fs 151 smandmant Z=0,000 -250, 10
Minlsbry of Health - Purchass of Madicsl Eguipment & Consumalibas: £ 531718 453,011 [ 1.978.707
Istry of Agefcuture = Food Sacurty and Agrculiural inpul Assstance mﬂ..m_.n&r BT, TG0 o o
intry of Juatics - Fehabiilsfon of Frisans 1 488350 E4,367 TH3. 380 B63.,728
SFCHEM - Sirerginening of the Insieutonsl Caaesdly of (he CHCA 204, TO0 02,108 1 2.584
17,138,081 Jﬂumm 10,356,883 EBBD 505 2,361,557
Managament fse [T% an appraved prajects) [___o50.534]
Total spent 11,307 5%
Eslence availakln [ a5sne=]
11,307,823

-BER,082
10,339,441 Montant des decaissements net a fin finoGes 2008,



Compte Rendu de la réunion du 11 juln 2008 concernant I'état d’avancement du Programme

d'Urgence 2006

Participants ;

Pamphile Muderega, CHCA

Sue Hogwaad, DFID

Anton Broecke, Ambassade de Belgique
Gustavo Gonzalez, Directeur Pays, PNUD
Daniel Molongandzeyi, CISNU, PNUD
Louis Nduwimana, Programme, PNUD
Juliz Keutgen, DDHES, BINUB

Objectif de |a réunion : faire un état des lieux des projets en cours de réalisation et s'accorder sur leg
projets encore & réaliser avec le solde du trust fund

1

istére de I* tion M ale
La lettre d’accord qui devait #tre signée avec le Ministére de I'Education pour la constructlon
d’écoles par la BPE n'a pas pu I'étre. La BPE estime gue son offre financiére de février 2008

n'est plus valable du fait de 'augmentation des prix dans le secteur de |2 construction. EPE
va soumettre une nouvelle affre financiére,

= Il & été decidé :
L Le PNUD centactera la CTB qui travallle avec la BPE courant la période allant du
16 au 20 juin pour se renseigner sur les couts des tonstructlons afin de mieux
pouvelr évaluer siles prix de BPE sont raisonnahbles
2. Une fois I'offre financiére évaluée, et si celle-ci ne répond pas aux prix
concurrentlels du marché, il faut repartir dans un processus competitif.

La remise technique des écoles se fera en présence du Président oy du Vice-présidant, La

réception de toutes les écoles se fera symboliguement en un seul lieu dans la province de
Bujumbura Rural,

= || 2 &te déchdéd

Monsieur Pamphile contactera les autorités concernées afin de fiker une date pour la
derniére semalne de juin.

Pdinistére de la Solidari tionale Droits de [a Personne et du Genre

La remise technique des maisons des rapatris se fera en présence du Président ou du Vice-
president. La réception de toutes les maisens des rapatriés se fera symbaoliquement en un
seul lieu. Mansieur Pamphile contactera les auterités cancernés pour suite & donner.



5.

= Il @ éte décide
Monsieur Famphile contactera les auterités concernées afin de fixer une date pour la
dernitre semaine de juln.

Min Publigue

Une partie des commandes ont déja été lvrées. La remise des équipements dans les
différentes localités a pris du retard du fait de 'absence d’un plan de distribution gui daoit
étre fourni au PNUD par |3 CAMEBU

= |l a été décidé

Monsieur Pamphile s¢ chargera d'établir les contacts avec les autorités avant le 20 juin 2008
pour gue le PNUD dispose de ce plan dans les meilleurs délais

Du fait de I'absence des espaces de stockage dans les entrepdts de la CAMEBL, le PNUD a
procéde a la location d'un entrepdt, vue le volume de liveaison attendu (prés de 1000 ma).

Ministere de |la lustice

Une demande complémentaire 2 été introduite par la DGAP pour effectuer des travaux dans
la prison de Muyinga qui ne seront pas pris en charge par le CICR,

= 1l a éte dacidé ;
Il y a un accord de princlpe moyennant une visite sur les lieux par un ingénieur du
CISMNL.
La mission du CISNU devra étre réalisée avant le 25 juin 2008, une fois Févaluation
réalisée et une décislon sera prise lors de la prochaine réunion du Comité de pllotage
qui aura liew avant le 4 juillst 2008,

Une autre demande complémentaire a également été introduite par la DGAP concernant un
appui financier supplémentalire pour le déplacement des prisonniers pendant la période des
travaux, I"achat et 'installation de tentes dans les prisons.

= Il a dté déeldé :

Cette demande est acceptée moyennant un réaménagement 3 [‘intérieur du budget
déja allows.

Secratariat Permanant du CNCA
La demande de financement additionnel est revue 3 la baisse concernant les rubriques frals
d'internet, frais de carburant et frais de conférences.

= Il & ébé décide :
Le nouveau budget a été approuve. Il a dté rappelé au CNCA de veiller 3 une gestion
salme des fonds,



6. HNoweaux P g Gouvernemen

Bl tedicaments

Le probléme de Putilisation du reliquat du budget du volet de sonté pour le financement d'une
nouvelle commaonde de produits de santé o été encore fait I'objet des discussions

=3 Il a dré décide
Cette commande supplémentaire risquerait de prendre beaucoup de termn ps. Cotte
option a été fortement découragée par les membres du comité du pilotage.

b, Povage des routes de Bwizg
Les études technigues et le dossier d'appel d'offres ont été remis par la CTE au

gouvernement qui peut les donner au PNUD pour faciliter les travaus,

=+ Il a éré décidé ;
- Le PNUD devra informer aux partenalres au ddbut de la semaine prochaine sur les
optlons suivantes :
-La modalité de restitution des fonds au bailleur (Belgique) afin que les travaux soient
exécutés par la CTB. Bien que possible du point de vue administratif, cette possibilité irait
contre le principe du fond fiduciaire et elle na pas trouvé de soutien élevé auprés des
bailleurs représentes aupris du Comite de pilotage.
- Lancer un appel d'offre ouvert avec llinconvénient de prendre beaucoup plus de temps
- Lancer un appel d'offres restrelnt 4 partir d’une liste établie par la CTB. Cette procédure
permottrait de gagner beaucoup plus de temps

e Approvisionnement d'eau dans les écoles

= Il & été diécidd :

L'UNISC devra, avant le 4 juillet prochain, analyser les conséquen ces budgétaires d'une
telle décision. Une fois l'information obtenue, FUNISC devra la circuler auprés du Comite
de Pilotage dans les meilleurs délais.

d. Construction de homes

=% Il & i didcide ;
Cette proposition a été acceptée pour un montant d'environ 1,5 millions USD.
En conclusion des nouveaux projets, et compte tenus des impdratifs budgétaires, Il a été décide de

prioritairement de financer le prajet de construction des Hormes ainsi que le projet de pavage des
routes de Bwisa.



