From: Daniel Molongandzeyi [mailto:daniel. molongandzeyi@undp.org]

Sent: 11 April 2008 14:16

To: “Saegaard Vibeke G.'; Sue Hogwood; 'Broecke Anton - Bujumbura - Minister Counsellor'; "Louis Nduwimana'; 'Julia
Keutgen'; Julia Knowlton; 'Pamphile Muderega'

Ce: 'Gustavo Gonzalez'; titus.osundina@undp.org; 'Elfrida Kaneza'; "Yalli Samake’; aicha.cherifi@undp.org

Subject: RE: Rapport du PU & Fin mars 08

Chers Partenaires
Mous voulons nous assurer de la disponibilité des uns ei des autres pour programmaiion de |a tenue le mardi prochain &
15 :00 au PNUD, de la réunion pour 'examen du rapport du programme d'Urgence a fin mars 2008

Mercl d'avance pour volre prompte réponses,

Dianiel
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INTRODUCTION

Le présent rapport fait &tat des activités menées au cours du mois de mars 2008 sur
‘es differents volels des Fonds d' Urgence et fait ressortir les progrés, les contraintes
et les mesures prises dans I'exécution du pragramme.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

1. Impression des manuels scolaires- Anglais, Swahili, Education Civigue

Un projet initial d'un montant da $334,9688 a été mend & son terme avec succés. Une
nouvelle activité est en cour d'élaboration et une letire d'accond pour un montant
estime & USD 425 3561 devrait dire signée avec le Ministére de 'Education Nationale
courant avrl 2008, Cette lettre d'accord n'a pu éire signde courant mars 2008 du fail
de I'absence des spécifications techniques définitive validée par le Ministére.

2. Construction de 42 Ecoles Primaires dans 17 Provinces

Budge! alloué: 34,147,710

Approbation; Janvier 2007

Dazte de début: Février 2007

Durde estimaea’ 8 mois

Date initiale de fin de projet | Septembre 2007
MNouvelle Date estimative de fin das travaux  Juln 2008
Engagement.§97, 249

Fafements: 82,8771, 642

Contraintes

Le BPE a été sélectionnd pour les fravaux des lots d'écoles non attribués,
nolamment les deux écoles dans la province de BUBANZA el les trois lots d'écoles
qui n'avaient pas trouvé de prenaurs lors des précédents appels d'offres.

Une letire d'accord est en cours d'établissement et sera signée avec le Ministére da
FEducation Nationale courant avril 2008 pour la construction de ces écoles dont e
montant est estime a 1, 280,000.

Accomplissements et ob tions

L'evolution des différents fravaux de construction des écoles est trés satisfaisante,
Les équipes du CISNU ont déja effectuées des réceptions techniques pour 7 écoles
dans les provinces sulvantes

1 Muyinga (2),

2 Kayanza (3)

3 Gitega (2)
Mous comptons organiser la remise officielle de ces 7 écoles aux autorités du
Ministére de I'Education Nationale au début du mois de mai 2008
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3. Formation des enseignants en anglais, Swahili, et éducation civique

Le projet initial est termingé avec succés pour un montant de 497 750 USS$. Une
deuxiéme activite a été organisée courant mars 2008 pour un montant global de
$423,484. Le rapport d'évaluation de l'activite est attendu avant Iz fin du mois
d"avril 2008,

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONMNE
DU GENR

Construction de 1200 maisons pour les rapatriés et autre déplacés dans les
provinces de Bujumbura Rural, Muyinga, Bururi, et Bubanza

Budget allowd: §1,535,687

Approbation: Ddeembre 2008

Date de adébut: Février 2007

Duirde estimées: 7 mols

Date initiale de finalisation: Septembre 2007
Nouvelle date estimative de fin: Mars 2008
Engagements: 50

Paiements: §1,535 687

Contrain

Le décaissement sur la rallonge budgétalre demandée a &té effectués et la fin des
travaux est prévues pour fin avril 2008,

MINISTERE DE MTE PU LIE

5. Achat d"égquipements médicaux et des consommables

Budget alloud: 34,631,718

Approbation: Novembroe 2006

Date de début; Décembre 2008

Durde astimée: 10 mois

Date initiale de fin: Septembre 2007
Nouvelle date estimative de fin: mai 2008
Engagements:§0

Palemanls: 3,453,011

Accomplissemant

Les guatre premiers containers représentant environ 10 tonnes des équipements
medicaux ont &té bien réceptionnés 4 Bujumbura et sont stockés dans les entrepats
de la CAMEBU. Un cinquiéme container est attendu a Bujurnbura pour le 30 avril
2008.

Les entrepdts de la CAMEBU na disposant plus d'assez d'espaces pour le stockage
de nouveaux équipements il a été décidé de procéder avant |a fin du mois d'avril, & la
remise de ce premier lol au Gouvernement pour initier Iz distribution dans les
différantes localités, afin de libérer ainsi de l'espace dans les entrepdts,

Une reunion est prévue avec le comité ministériel de |a réception des ces
equipements afin de s'assurer de la cobérence et du plan de distribution,
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La commande de |IAPS0 a été confimeée et finalisée et entidgrement payée. Le plan
de livraison s'étale de 19 3 22 semaine & compter du 20 mars 2008.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Activité complétée sans confrainte majeura pour un montant de 977 766 USSE.

IMIS E LA JUSTICE

7. Provision de fournitures diverses en prisons — réhabilitation des prisons,
pour de meilleures conditions des enfants et fernmes incarcérdes

Budget alloué: §1,488 350

Approbation: Décembre 2006

Date de début: Janvier 2007

Duirée estimés: 8 mols

Date initiale de finslisation: Septembre 2007
Mouvelle date estimative de fin: Aodt 2008
Engagements: 30

Paymenis: 3 61,262

Contralntes

Diverses fournitures dans les prisons (Pas d'évolution majeura)

# Lacommande des assiettes et gobalets partiellement livrée.

# La commande des couvertures a &té confirmée et |a livraison est prévue
courant avril 2008

* Le processus d'achat des uniformes et matelas est encours el sera terming
avant la fin du mols d'avril 2008

# La commande de la nourriture qui était en cours avec le PAM a été relancée
et le PAM s'est de nouveau montrée trés coopératif. Une proposition est
attendue dans le courant du mols d'avril 2008,

Reéhabilitation des prisons

L'offre du Genie Militaire pour la réhabilitation des prisons a &té regue pour environ
5880,000. Les conclusions sur I'évaluation des capacités sont disponibles el nous
espérons finaliser la lettre d'accord au cours de la deuxidme quinzaine du mois
d'avril 2008,

SECRETATARIAT PERMANENT DU CNCA

8. Renforcement des capacités du SP/ICNCA
Budget alloué; 3204, 700

Approbation: fin décembre 2006

Date de debut: famder 2007
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Durée estimée: 10 mois

Date initiale de finalisation: octobre 2007
Nouvelie date estimative de fin: Féwrier 2008
Engagements;

Paiements: §202, 106

Plan d'action

Les donateurs ont approuvé lors de la réunion sur Fexamen du rapport du PU 4 fin
janvier 2008 que le soutien au CNCA devrait se poursuivre jusqu'a I'approbation du
nouveau financement du projel CNCA dans le cadre du « Basket Funds ». Ce
support sera limité aux charges fixes mensuelles nécessaires au fonctionnement de
I'imstitution.

9= ux projets soumi rle Gouvearn t

Les nouveaux projets devralent étre soumis pour approbation au plus tard ie 31 mars
2008 et ce, conformément aux instructions de la demiére réunion du PU avec les
partenaires. 77?7 Louis

10- Conclusions

L'exécution du Programme d'Urgence courant mars 2008 a éte pour l'essential
consacrée a la finalisation de différents processus d'achats pour atteindre un niveau
glcbal de delivery de $11,317.836. Comme discuté et décidéd lors de nos réunions
precedentes ces décaissements on été affectés prioritairement aux Fond DEID pour
couvrir la totalite de sa contribution afin de respecter le deadline du 31 mars 2008,

Avec le lancement les prochains jours des activités sur les prisons avec le génie
militaire, les écoles dans les 3 provinces restantes avec BFE, les livres scolaires,
nous prenons le ferme engagement de poursuivre la réalisation des activités du
Programme d'urgence dans le méme élan et la méme rythme.
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PROJECT IDNOOO0S1189, DFID FUNDS: COMPARISOM BETWEEN THE BUDGET
AND THE EXPENDITURES [AWP, PEB, CBR B EXP. DETAILS

AVAILABLE FUNDS 17 OCT 2008
ACTIVITIES PROJECT  [GMms PROJECT |  GMS
15545
10111
248135.31
16-08: Mise en ceuvre, 18812 57
act. Education g48152 31838 27377131 18812.57
32000
17-08: Mise en (euvre, 2140
act. Justice 746E5 5228 320400 2240
11298
12000
1400.51
13867.36
2155324 64
18: Mise en ceuwre, act, 04794 64
Santé 21589850.51 304894654
473.11
TO927R.09
19-08: MiSe en euvre, 93244 .9
act. solidarité 530374 37126 709751.2 93244.9
302.67
2000
13500 5857.19
71194 42442.15
5223 5G17.54
S0aE 339.98
107.14
Bas5y 7783.59
10813 B350.21
22500 954062
Sh00 34217
HEGD 3060.22
20-08: Renforcement 10699 4448 27
des capacités du CHEA 152840 106499 82143.48 4448.27
21-08: Education, Farmation
des enseignants 22T2BIT 172704
16041.51
& Mise en ceuvre, act, 2048.12
Justice 16041.51 204812
10684
7-07: Gestion du 747
programme 106.64 7.47
8-07: Mise en ceuvre,
act. Education -62325.4 98736.22




1

9-07: Mise en teuvre,

£1493.19

9052544
act. Sante 61493.19 90525.44
Totals 3679928 | 2575095 | 331287244 614957.63
Tatal of DFID furnds as
per PEE & AP 3937523 3927830.07

Balance as per PRB

9652.93

CACH BALANCE REPORT
ON 20 OCT 2008

2640.72 J
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