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INTRODUCTION

Le présent rapport fait état des activités menées au cours du mois de JTuin 2008 sur les
différents volets des Fonds du Programme d'Urgence 2006 et fait ressortir les Progres,
les contraintes et les mesures prises dans I'exécution du programme.

MINISTERE DF | "EDUCATION NATIONALE

L. Impression des manuels scolaires Anglais, Swahili, Education Civique

Un projet initial d'un montant de 334 968 USD a été mené & son terme avec succes,
Une nouvelle activité a été élaborée . Le montant de cette nouvelle activité était
estimé a 425 351 USD, Les spécifications techniques de la nouvelle activité ont cté
recues du Ministére de 1'Education Nationale, ainsi qu'une offre financiére
correspondant pour un montant de 796 652 USD, presque le double de 1estimation
initiale. La lettre d’accord n'était pas signée & la fin de Juin 2008 & cause de I
différence du montant estimé et le montant de 1'offre financiére qu'il fallait bicn
analyser et accepter.

1. Construction de 42 Ecoles Primaires dans 17 Provinces

Budget alloue - 4 147 710 USD

Approbation : Janvier 2007

Date de début : Février 2007

Durée estimeée ; B mois

Date initiale de fin de projet : Septembre 2007
Nouvelle date estimative de fin des travauy : Aodt 2008
Engagement : 48 106 USD

Pajement : 2 921 085 USD

La lettre d'accord avec Ministére de I'Education Nationale pour le compte du BPE
pour un montant de 1 140 306 USD a été préparée aprés analyse et vérification de la
nouvelle offre financiére du BPE au CISNIJ.

La signature de la lettre d'accord est donc en attente jusqu'a I"acceptation de la
nouvelle offre par les deux parties. ;

Accomplissements et observations

Lévolution des différents travaux de construction des écoles primaires est trés
satisfaisante. Les équipes du CISNU ont déja effectué des réceptions provisoires et la
remise a étc faite aux autorités provinciales pour 14 écoles dans les provinces
suivantes :

# | Province Nombre d*¢coles | Etat de réception ef remise
1| Muyinga g Réception  provisoire et
- remise aux autorités
2 | Kayanza | 3 Réception  provisoire ef
TEMise aux autorites ]
3 | Gitega 2 Reception  provisoire et
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[EMISE aux autorics

4 | Ruyigi 3 Réception  provisoire et
) TCmise aux auforités
3 | Mwaro 2 Réception  provisoire et
Temise aux autorités
6 | Cankuzo 2 Réception  provisoire el
- rémise aux autorités
7 | Bujumbura Mairie 3 Réception technique : on

attend la dispombilité des
autorités pour organiser la
remise officielle prévue en

Juillet 2008,

Sur les quinze €coles restantes : les travaux pour deux écoles sont terminés et les
travaux pour 12 écoles sont en cours, leur réception technique devra avoir lieu en
Aodt 2008, avant la rentrée de Septembre

Contrainte

La réception technique de deux écoles de Cumba en commune Kabezi et de Tenga en
commune Mutimba a été reportée plusieurs fois 4 cause des problémes de sécurité &
Bujumbura Rural.

La réception officielle des écoles dont la construction est terminée par les autorités
nationales est attendue au courant du mois de juillet.

3. Formation des enseignants en anglais, swahili, et éducation civigue

Le projet initial est lerminé avec succés pour un montant de 497 750 USD. Une
deuxieme activité a ¢l organisée courant Mars 2008 pour un montant global de

423 484 USD. Le rapport de activité a été requ et 'évaluation faite , révéle que cette
activité n'a pas été terminé complétement (Les enseignants TEC n'ont pas bénéficié
de la formation comme attendu)

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES DROITS DE LA

PERSONNE ET DU GENRE

4. Construction de 1200 maisons pour les rapatriés et autres déplacés dans
les provinces de Bujumbura Rural, Muyinga, Bururi et Bubanza.

Budget alloué - 1 285 000 USD

Approbation : Décembre 2006

Date de début | Février 2007

Durée estimée : 7 mois

Date initiale de finalisation ;: Seplembre 2007
Nouvelle date estimative de fin : Mars 2008
Engapement : 0 USD

Paiement ; 1 285 000 USD
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Contraintes

Le montant de la rallonge budgétaire de 250 000 USD approuvée a bien été payé 4
PARESI au mois de Mars 2008 et les travaux de finition sont toujours en cours et la
réception technique des 3 sites restants a été retardée du fait de 'insécurité et surtout
de "augmentation de prix de I'essence et du gasoil, ainsi que des autres matériaux de
construction.

Pour des raisons citées ci-dessus telles que mentionnées dans le rapport précédent, la
situation n'a pas changé au cours du mois de Juin 2008, la réception n'a pas pu avoir
lien comme prévu,

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

5. Achat d’équipements médicaux et des consommables

Budget alloué ; 4 631 718 USD

Approbabon : Novembre 2006

Date de début ; Décembre 2006

Durée estimee @ 10 mois

Date initiale de fin : Septembre 2007

Nouvelle date estimative de fin : Septembre2008
Engagement : 0 LISD

Paiement : 3 453 011 USD

Accomplissement

Trois nouvelles livraisons ont été reques en Juin 2008. Ainsi sept des neuf livraisons
attendues sur la commande auprés de 1'IDA sont effectivement regues. La distribution
du matériel des quatre premiéres livraisons a eu lieu dans 17 provinces suivant le plan
de disiribution préparé par le Ministére. On attend de ce dernier le plan de distribution
pour les trois dermiéres livraisons de 'IDA. 11 faul noter que la premiére distribution a
été effectuée par les camions du BINUB.

Les Livraisons de la commande TAPSO commenceront & armiver en Aodt 2008 &t vont
s'¢taler jusqu’a la fin du mois de Septembre 2008 suivant le programme regu de
I'TAPSO.

Comme la CAMEBU ne disposait plus d’espace pour le stockage de nouveaux
équipement dans ses entrepdts et que nous attendons "arrivée de plus de 1000 m3 de
consommables et équipements meédicaux, un entrepdt a é¢ loué au centre ville par le
PNUD,

Lors de la demiére reunion, il a €té décidé que le monatnt dee le montant de 1 178 707
USD qui constitue le solde sur le volet de Santé soit reprogrammé dans le cadre de
nowvelles activités.

Programme d 'Urgensce, Juin 2008



MINISTERE DE L'AGRICT1

6. Sécoritd alimentaire

L'activité ctait complétée sans contrainte majeure pour un montant de 977 766 USD
et le rappont final a &€ envoyé par la FAQ

MINISTERE DE LA JUSTICE

e

Provision de fournitures diverses en prisons — réhabilitation des prisons et

amélioration des conditions des enfants et femmes incaredris

Budget alloué ; 1 488 350 USD

Approbation : Décembre 2006

Date de début : Janvier 2007

Durée eshimée : 9 moms

Date initiale de finalisation ; Septembre 2007

Nouvelle date estimative de fin : Décembre 2008 (Au vu de I'étan actuel, les
constructions ne pourront pas étre terminés fin Aot 2088)

Engagement ; 763 360 USD

Paiermnent - 6l 262 TI5D

8

9.

Diverses fournitures dans les prisons (Pas d’évolution majenre)

La commande des assiettes et gobelets particllement livrée : les assiettes ont
cté livrées, on attend la livraison des pobelets

La commande des couvertures - la livraison n'a pas ew lieu comme elle était
prévue.

Le processus de sélection du foumnisseur pour 'achat des uniformes et matelas
est terming, la commande sera passée au mois de Juillet,

La commande de la nourriture qui étail en cours avec le PAM a été relancée et
le PAM s'est de nouveau montré trés coopératif. Une proposition était
attendue dans le courant du mois de Juin 2008, mais elle n'a pas encore éié
regue.

Réhabilitation des 6 prisons

Une demande pour un appui finencier supplémentaire au déplacement des prisonniers
pendant la période des travaux a été introduite par le Ministére de la Justice ; il s agit
de "achat ¢t de I'installation des tentes dans les prisons. La demande a éié acceptde
moyennant un réaménagement a 'intéricur du budget déja alloué.

En plus des 6 prisons, le PNUD a aceepté de financer une septieme prison. Une
mission d'évaluation des besoins, composée des ingénteurs du PNUDVCISNLU et la
RMC a cu lieu & la prison de Muyinga.
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SECRETARIAT PERMANENT DU CNCA

10. Renforcement des capacités du SP/CNCA

Budget alloué : 204 700 USD

Approbation : Fin Décembre 2006

Date de début : Janvier 2007

Durée estimée : 10 mods

Date initiale de finalisation | Octobee 2007
Mouvelle dale estimative de fin - Février 2008
Engagement : 0 USD

Paiement : 202 106 USD

Plan d’action

Les donateurs ont approuvé lors de la réunion du Programme d'Urgence sur I'examen
du rapport du PU a fin Janvier 2008 que le soutien au CNCA devrait se poursuivre
Jusqu’a Papprobation du nouveau financement du projet CNCA dans le cadre du
« Basket Funds» atlendue fin juin. Ce support sera limité aux charges fixes
mensuelles nécessaires au fonctionnement de 1Minstitution. Le nouveau budget 2 éie
approuvé, Et il a été rappelé au CNCA de veiller 4 une gestion saine des fonds,

11. Nouveanx projets soumis par le Gouvernement

Les nouveaux projets devaient étre soumis pour approbation . Trois nouveaus projets
ont été done introduits :

1)
2)

3)

Une proposition pour I"achat des médicaments n’a pas été acceptée par
les baillewrs.

Le pavage des mues de Bwiza et Nyakabiga en Maire de Bujumbura:
La Coopération Technique Belge a restitué le dossier au PNUD. Clest
ce demnier qui va procéder 4 D'exécution. L'enveloppe financiére
requise est & évaluer en concertation avec la coopération Belge ; un
montant de 3 000 000 USH est initialement requis

Le projet pour la construction des logements du personnel enseignant
el I'approvisionnement en eau des écoles a été aussi accepté. Le budgel
pour la construction des logements a & &abli 4 1 500 000 USD, le
budget pour I"approvisionnement en eau n'était pas encore finalisé & la
fin du mois de Juin 2008, Le CISNU préparera le dossier technique et
I'évaluation financiére & soumetirs au comité des bailleurs de fonds
avant publication des offres.

Le Gouvemnement devrait introduire d'autres nouvelles propositions de projets en
fonction du religquat qui sera établi par le CISNU aprés évaluation financiére finale des
deux projets sus indiqués
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12, Conclusion

L'execution du Programme d’Urgence au cours du mois de Juin 2008 a porté
essenticllement sur le suivi des processus d'achat et les travaux de construction
entrepris dans la période antérieure, la distribution des équipements de santé et la
conslitution de dossiers pour les nouveaux projets acceptés lors de la demiére réunion
des partenaires. La plupart des livraisons auront lien au cours du mois d° Aot 2008 .
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