Daniel Mnlnnﬂand:e!i

From: Sue Hogwood [s-hogwood@&did. gov.uk]

Sent: Wednesday, March 04, 2009 9:52 AM

To: Thomas Mugabiyimana

Ce: Seegaard Vibeke G, Daniel Molongandzeyi, Titus Osunding; Pamphile Muderega; Dirk
Brems: Gustavo Gonzalez; Aissata De; Gerard Gravel

Subject: RE: Programme d'Urgencea

Thank you. | will attend.

Sua

From: Thomas Mugabiyimana [mailto:thomas.mugabiyimana@undp.org]

Sent: 03 March 2009 20:23

To: Sue Hogwood; Dirk Brems; Pamphile Muderega; Gustavo Gonzaler; Alssata De: Gerard Gravel
Cc: Seegaard Vibeke G.; Daniel Molongandzeyi; Titus Osundina

Subject: Programme d'Urgence

Chers Partenaires,

le voudrais vous inviter @ une réunion sur les activités du Programme d'Urgence couvrant la période de novembre 2008
a février 2009 qui aura liew le mardi 10 mars 2009 dans la salle de réunion du 3& étage au PNUD, & 15 heures. Prigre
confirmer votre disponibilité

Line copie électronique du rapport sur les activités correspondant a la période novembre 2008-février 2009 est
attachée a cette invitation en format word et excell. Le hard copy vous sera transmis par courrier ardinaire,

Cordialement,

Thamas Mugabiyimana

Team Leader,

Frocurement & Controcts Unit,
LINISC/UNDP CO Burundi

Tel +257 223011 27

This e-mail has been scanned for all viruses by Star, The

service is powered by MessageLabs, For more information on a proactive
anti-virus service working around the clock, around the globe, visit:
htp://www star.net.uk

DFID, the Department for International Development: leading the British Government's fight against world
poverty. Find out more about the major global poverty challenges and get the facts on what DFID is doing to
fight them: http://www.dfid. gov.uk/aboutdfid howwelightpoverty,asp. Subscribe 1o our e-bulletin:
hitp:/'www.dfid gov.uk/feedback
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Accemplissements et observations

Trentz deux (32) des quarante deux (42) écoles ont &t effectivement receplionnées et
Iransmises aux autorités locales.

Les travaux de construction des dix autres écoles confiées & BPE 4 la fin ociobre 2008 pour un
montant global de 1,120, 449 USD ont effectivement démarré dans les provinces de Bubanza

(2), Cibitoke (2), Karuzi (3) et Mgozi (3). ot

A la date du present rapport, I'8tat d'avancement global des chantiers est-Satisfaisant
l'exception du chanlier de Nyenkaranga qui a pris un leger retard du fait gaccessibilité. Les
fondations, éiévations des murs au niveau du chainage supérieur el pose des huisseries ont
eté effecluées.

Un besoin additionnel pour ka construction de deux écoles dans les villages de paix de Muyinga
et Bujumbura rural a ét¢ identifié par le Ministére de la solidarité. Les travaux de construction
de ces deux écoles complétes { 2 blocs de 3 salles de classes, 1 bloc de direction, 1 home
pour 8 enseignants, 3 blocs de latrines, 150 bancs pupitres, 8 tables et & chaises) pour un
montant tolal de 438,000 USD ont effectivement démaré sur les deux sites,

L'accessibllité aux chantiers étant devenue un obstacle majeur dans Favancement des fravau,
Il & ete necessaire que.la fin des travaux qui élall prévu au mois de décembre 2008 soit
reportde & mai 2009,

3. Formation des enseignants en anglais, swahili, et éducation civique

Acthviles prevues enfidrement réalisées pour les budgels respectifs de 497.750 USD el
423,484 USD.

ISTERE DE OLIDARITE NATIONALE, DES DROITS DE LA PERSONNE ET DU
GENRE

4. Construction de 1000 maisons pour les rapatriés et autres déplacés dans les
provinces de Bujumbura Rural, Muyinga, Bururi et Bubanza,

Budget alloué ; 1 535 000 USD

Approbation | Décembre 2006

Date de début : Février 2007

Durée estimée : 13 mois

Date initiale de finalisation | Septembre 2007

Nouvelle date estimative-de fin - 30 juin 2008 :
Engagement : 0 USD -.,__(\ 5N o il
Paiement - 1535000usn )€ (7. gftr—(.ﬂ

PU- mpport de novembre 2008 - fevrier 2009



Accomplissement

Le site de Muyinga a été officiellement remis au Gouvernement

La pré- réception technigue des 3 sites restants a &6 effectuée. Le fransfert officiel de ces trois
sites au Gouvemement n'a pas encore eu lieu, Toutefois, las populations rapatriées ont pris
possession de leur habitat,

Tel que mentionné ci-dessus, les besoins additionnels suivants ont &8 identifiés par les
services gouvernementaux (Ministére de la solidarité el Ministére de Ia santé) dans certain
villages de paix ;

= Canstruction de deux écoles complétes 439,000 USD
= Construction d'un centre de santé 4 Mutambara 350,000 USD
s Etude sur ladduction d'eau 5,000 UsD

Toutes ses activités ont & prises en compte et financées par le PNUD sur ses fonds propres
el sont en cours d'exécution,
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
6. Sécurité alimentaire

L'activité était réalisée sans confrainte majeure pour un montant de 977 766 USD et e rapport
final a é4& fransmis au PNUD par la FAD

MINISTERE DE LA JUSTICE

1. Provision de fournitures diverses dans les prisons - réhabilitation des prisons et
amélioration des conditions des enfants et femmes incarcérés

Budgel alloué : 1,488,350 USD

Approbation : Décembre 2006

Date de dabut ; Janvier 2007

Duréa astimée ; 9 mois

Date initizle de fnalization : Seplembee 2007 i =
Houvelle date estimative de fin : Décembre 2008 . s Lo 4
Engagement : 1 111 956 USD ' vy
Paiernent - 300 924 USD
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8. Diverses fournitures dans les prisons

La sélection du nowseau foumissaur pour les gobelets a ale effeciuée et le processus
de commande est en cours dexacution.

Les B 000 couvertures ont &ié livrées au PNUD et sont disinbuées au fur et 3 mesure
de la disponibilité des prisons

Les 8 (00 matelas ont &té livrés au PNUD et sont disfribuées au fur et 8 mesure de la
disponibilité des prisons.

La commande des uniformes a élé annulée pour défaillance du fournisseur et un appel
d'offres international a & refancé pour contracter un nouveau fournisseur.

9. Reéhabilitation des & prisons

La prison de BUBANZA a été officsellement réceptionnée par le Gouvernement.

La récaption proviscire des prisons de NGOZI.femme et MURAMVY A a eu lieu en février 2003,
La pré réception lechnique de la prison de MPIMBA, quartier femme, est prévue dans la
premiére semaine du mois de mars 2009

Les fravaux pour les prisons de NGOZ| homme, RUTANA et MPIMBA sonl programmés pour
débul mars, salon [a disponibilité des locaux.

Un appui financier & hauteur de 26,000 USD a é&té apporté 2 la DGAP pour faciliter le
deplacement et la logistique dans les  structures d'hébergement lemporaires des prisonniers
durant |a période des différents fravaw:

A la demande du Gouvemement, le PNUD a signé une letire d'accord pour un montant de
75, 000 USD sur ses fonds propres en vue de couvrir les collls des ravaux additionnels pour la
rehabilitation de a prison de Muyinga qui devait initialement &fre totalement réhabilitée par le
CICR.

SECRETARIAT PERMANENT DU CNCA
10. Renforcement des capacités du SP/CNCA

Budget alloué : 275,000 USD

Approbation : Décembre 2000

Date de début ; Janvier 2007

Dwrrée estiméa ; 10 mois

[Ciate initizke de finalisation : Ootobre 2007
Nouvelle date estimative de fin ; aodt 2008
Engagermant : 0 USD

Paiement : 275,000 USD

Activité complalement terminée en aolt 2008,

11. Nouveaux projets soumis par le Gouvernement

a, Pavage des rue de Bwiza et Nyakabiga en Mairie de Bujumbura
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En considérabon de la siuation financiére du Programme d'Urgence & fin octobre 2008,
Funique nouveau projet restant non encore execule a ce jour concerne ke pavage des rues de
Bwiza et Nyakabiga en Mairle de Bujumbura. Le PNUD a récaplionné Fanalyse des différents
nsques socic-environnementaux ligs 4 la mise en muvre de ce proet et 'analyse de ce rapport
et en cours au niveau de la Direction du PNUD pour une décision finale.

b. Balisage et éclairage de 'aéroport international de Bujumbura

Sur la demande du Gouvernement, le Royaume de Belgique a acceplé, au mois de Novembre
2008 de financer dans le cadre du Programme d'Urgence, a hauteur de 725 1680 EURD
equivalent de 851 674 USD, le projet des fravaux de balisage et éclarage de laéroport
international de Bujumbura afin que ce dernier remplisse les standards intemnationaux pour
Faviaticn civile. Ce montant couvre le codt du projet estimé & 677 738 EURO el les charges
administratives (GMS) du PNUD de 7%.

Le montant de 851 674 USD élait dépose au compte du PNUD en février 2009,

Le processus de recruterment d'un consultant expert en balisage qui va finaliser le cahier de

charges et assurer le suivi des fravau a é1é lancé ; 13 candidatures étzient regues en favrier
2009

12 Conclusion

L'exécution du Programme d'Ungence au cours des mois de novembre 2008 & février 2009 a
porié  essenfiellement sur le suivi des processus d'achat et les fravaux de construction
entrepris dans |a pénode antérieure. L'annulation des commandes des uniformes de prisons, 4
mois aprés la signature du contrat, et celle des gobelels a aussi constituée des point de
blocage et de refards dans la mise en cauvre du volet des fournitures des prisonniers,
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