Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – T4 – 2007

	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre les IST-Sida (SP/CNLS)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 2.000.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2007
	PNUD: 600.000 USD Gouvernement :  Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedegho 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida-IST est renforcée une antenne régionale est mise en place, et l’Unité de Suivi Evaluation est fonctionnelle et coordonne la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le Sida.  Le lien entre le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et le Sida est renforcé.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	249 812 $ US (NEX)  et 188 724 $ US (DEX) Total 420 791 $US (ce montant n’inclue pas l’avance NEX du 4ème trimestre qui objet de ce rapport de progrès) selon le CDR du 10/1/2008

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : 1 antenne régionale est opérationnelle
· La rémunération du personnel du projet est assurée pour le quatrième trimestre, les moyens de fonctionnement du Cabinet, du Département communication et relations publiques, de celui chargé du secteur privé et du Département chargé de l’administration et des finances (DAF) sont assurés.
· Des missions de plaidoyer ont été réalisées à Koudougou, à Ouahigouya et à Manga.
· Dans le cadre des rencontres avec le groupe des partenaires techniques et financiers, la deuxième réunion du Comité technique de programmation et de suivi du CSLS 2006-2010 a été réalisée.

· La rédaction et la publication de la revue contre le SIDA ont été faites.
· Les activités de plaidoyer pour l’adhésion du secteur privé dans la lutte contre le VIH/SIDA et les IST ont porté sur l’organisation d’un atelier d’orientation et de concertation du 10 au 13 octobre ainsi que l’élaboration d’un manuel d’opération de la coalition nationale du secteur privé et des entreprises. Le rapport définitif du consultant est déposé.
· Rencontres internationales : participation du Burkina Faso à la cérémonie de lancement officiel du Cadre stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2007-2011 du Bénin et du projet CORRIDOR.
· Organisation de la session du CNLS-IST : le rapport d’exécution physique et financière à mi-parcours du PNM 2007 a été validé le 07 décembre 2007 par le Comité technique de programmation et de suivi du CSLS 2006-2010 ainsi que le PNM 2008. Ensuite, le bilan général de la mise en œuvre du PNM 2007 ainsi que le PNM 2008 ont été ensuite soumis le 18 décembre 2007 à l’appréciation du Bureau du CNLS-IST qui a porté un avis favorable. De plus, pour la transmission des documents relatifs à la 7ème session, une société a été recrutée pour l’envoi des courriers. Enfin, les dits documents ont été adoptés par la session ordinaire du CNLS-IST qui s’est tenue le 21 décembre 2007.

· Formation : participation du Chef de département chargé du secteur privé à un séminaire de formation sur la définition et implantation des systèmes de suivi évaluation à Cotonou.
· Produit 4 et indicateurs: Le plaidoyer pour une plus grande implication des PTF dans la lutte contre le VIH/SIDA est renforcé

· Treize ateliers régionaux ont été réalisés dans le cadre du projet CFA-Burkina et 10 rapports d’ateliers sont disponibles.

· Le projet de mise en place du comité de suivi de la mobilisation des ressources annoncées à la table ronde du 03 juillet 2006 n’a pas encore été signé.
· Dans le cadre de l’organisation de la JMS 2007, on peut retenir l’organisation de missions préparatoires à Manga, la réalisation d’activités de documentation en support audiovisuel et en illustration, la conception et la réalisation d’affiches intitulé Ne tournez pas le dos au SIDA, l’animation et la traduction de discours en mooré, la diffusion de spot radio plus la couverture médiatique, la conception de dépliants en quadri recto-verso en 1000 exemplaires ainsi que la prise en charge de la cellule d’appui au comité d’organisation, des membres des comités ministériels de lutte contre le SIDA et des membres des structures associatives.
· Produit 5 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Le renforcement de l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation a permis d’élaborer le Bilan général du PNM 2007, les 5 bilans sectoriels et le PNM 2008. Des missions d’appui ont été réalisées au profit des ACD de coordination de la région de la Boucle du Mouhoun. Des fiches et référentiels de suivi évaluation ont été reproduits au profit des acteurs du secteur des entités territoriales (250), du secteur communautaire (300), du secteur des institutions et des ministères (150), du secteur privé et des entreprises (100). 1150 canevas de rédaction des plans d’actions ont également été reproduits ainsi que 585 documents d’orientation.
· Pour ce qui est du développement de la base de données, une mission d’investigation sur les facteurs explicatifs des prévalences élevées de la syphilis dans les sites sentinelles de Manga, de Ziniaré et de Kaya a été réalisée. Aussi, 177 fiches de collecte remplies ont été réceptionnées et saisies dans la base de données.
· Concernant la mise en place d’un cadre de concertation de la recherche, un atelier de réflexion a été réalisé et a abouti aux conclusions suivantes : le type d’observatoire à mettre en place, le champ d’action, but et objectifs, principes, ancrage institutionnel, les relations et les activités à mener. Le rapport de l’atelier est disponible.

· Produit 6 et indicateurs: Les études d'impact au niveau sectoriel sont renforcées
Une étude d’impact a été réalisée dans le secteur de l’éducation en vue de renseigner les indicateurs UNGASS et le rapport de l’étude a été validé en décembre 2007. Il ressort des conclusions que 25,7% des établissements secondaires et 7,1% des écoles primaires enseignent l’éducation sur le VIH fondée sur les compétences psychosociales. Ensuite, on note que les rapports sexuels sont une pratique assez répandue chez les élèves de 15 à 24 ans  et que l’utilisation des préservatifs lors des rapports sexuels demeure encore une pratique non généralisée dans ce groupe d’âge. On observe également un multi partenariat sexuel élevé chez les enseignements et l’utilisation du préservatif n’est pas systématique. Chez les élèves comme chez les enseignants, on a noté un changement de comportement vis-à-vis du SIDA. Enfin, il est ressorti que les personnes les plus efficaces pour faire passer des messages sur le SIDA auprès des élèves sont par ordre l’enseignant, le médecin et les parents.

· Produit 8 et indicateurs: Les activités de suivi et d'audits sont réalisées

· Le rapport de progrès est produit et le suivi quotidien est réalisé en collaboration avec le PNUD.


	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : Meilleure connaissance des effets du VIH/SIDA dans e secteur de l’éducation
b- Promotion de l’appropriation nationale : 
c- Influence sur les politiques : maîtrise de la problématique du secteur privé
d- Promotion de l’équité du genre :

e- Mise en place de partenariats stratégiques :

f- Coopération Sud-Sud :



	Contraintes/limitations rencontrées

(cf. issues.log et risks.log)
	· 

	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	

	Préparé par
	Dabou Irène TRAORE, Coordonnatrice de l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation

	Préparé le
	10 janvier 2008


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.
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