Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – T3 – 2007
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre les IST-Sida (SP/CNLS)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 2.000.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2007
	PNUD: 600.000 USD Gouvernement :  Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedegho 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida-IST est renforcée une antenne régionale est mise en place, et l’Unité de Suivi Evaluation est fonctionnelle et coordonne la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le Sida.  Le lien entre le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et le Sida est renforcé.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	250 475 $US (CDR Jan-septembre 2007) – dépenses 3ème trim de la partie nationale non incluses)

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	152 230 $US (CDR Jan-juin 2007) – dépenses 2ème trim de la partie nationale non incluses)

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : 1 antenne régionale est opérationnelle
· La rémunération du personnel du projet est assurée pour le troisième trimestre, les moyens de fonctionnement du Cabinet, du Département communication et relations publiques, de celui chargé du secteur privé et du Département chargé de l’administration et des finances (DAF) sont assurés. Aussi, suite à la clôture du projet financé par la Banque mondiale (PA-PMLS) et du projet d’appui institutionnel financé par le Pays-Bas, le Danemark et l’AFD, le Secrétariat permanent a reçu l’autorisation de prendre en charge une partie de son personnel au nombre de 12 sous forme de prestation de services. Par ailleurs, le projet a favorisé le renforcement des capacités du SP/CNLS-IST par le recrutement d’un gestionnaire comptable.
· Des sorties de supervisions et de suivi ont été réalisées.

· Dans le cadre des rencontres avec le groupe des partenaires techniques et financiers :

· Six (6) réunions hebdomadaires du SP/CNLS-IST avec le PNUD et l’ONUSIDA se sont tenues ;

· Des séances de travail ont eu lieu avec le Ministre de l’économie et des finances, l’Ambassade Royale des Pays-Bas,  le PAM, l’OMS, la BAD et la Banque mondiale ;

· Les réunions des instances décisionnelles des projets sous tutelle ont eu lieu (Sida Communauté, projet financé par la Coopération technique belge, projet financés par la BAD, Fonds de solidarité envers les malades et orphelins du SIDA) ;

· Une réunion du comité de pilotage du panier commun s’est tenue.

· Des comptes rendus hebdomadaires ont été faits à la Présidence du Faso. Les points essentiellement abordés ont tourné autour de l’organisation de la rencontre des CNLS des pays membres de l’UEMOA et de la Mauritanie puis et de la situation de remise des fonds collectés lors du Sidathon.
· Le processus d’élaboration de la revue contre le SIDA a été engagé par la tenue de deux (2) rencontres du comité de rédaction pour arrêter le menu et l’affectation des articles. A ce jour dix (10) projets d’articles existent et sont en cours de saisie.
· Appui divers en communication : des appuis ont été apportés aux structures associatives, au CMLS/sport et loisirs et au CILS/Présidence du Faso pour la réalisation de sketch de sensibilisation mis sur VHS et DVD, la production de messages lors du championnat d’Afrique d’athlétisme junior et la confection de dépliants. Aussi, le répertoire des médias et des communicateurs traditionnels impliqués ou à impliquer dans la diffusion des messages sur le VIH/SIDA au Burkina Faso a été finalisé et diffusé.
· Le fonctionnement du comité de validation (créé par décision n°2007-06/PRES/CNLS-IST/SP du 18 avril 2007) des textes à publier sur le site web du CNLS-IST a été assuré ; le site web a été mis à jour régulièrement..
· Mise en œuvre des antennes régionales : acquisition de deux ordinateurs de tables au profit des antennes régionales à mettre en place.
· Les activités de plaidoyer pour l’adhésion du secteur privé dans la lutte contre le VIH/SIDA et les IST se sont matérialisées par la tenue d’une rencontre de concertation et le recrutement de deux consultants pour l’élaboration d’un manuel d’opération de la coalition nationale du secteur privé et des entreprises afin de règlementer l’organisation et le  fonctionnement de la coalition et ses démembrements.
· Rencontres internationales : participation du Secrétaire permanent à la 57ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique à Brazzaville en août 2007 et à la 8ème rencontre du Comité de portefeuille au Secrétariat du Fonds mondial à Genève en septembre 2007.
· Organisation de la session du CNLS-IST : Dans le cadre de la préparation de la septième session ordinaire du CNLS-IST, il a été entrepris la rédaction du rapport d’exécution physique et financière à mi-parcours du PNM 2007. La validation du rapport provisoire fera partir de l’ordre du jour  du  Comité technique de programmation et de suivi du CSLS 2006-2010.
· Formation : participation d’un agent de l’UC-PSE à un séminaire de formation sur la bonne gouvernance, cadrage budgétaire à moyen terme et gestion de l’action publique du 03 au 27 août 2007 à Montréal (Canada).
· Produit 3 et indicateurs: Une stratégie nationale d'IEC/CCC est disponible pour l'ensemble des acteurs :  

· Suivi auprès du projet d’appui à la lutte contre le VIH/SIDA pour l’obtention de l’avis de non objection de la BAD.
· Produit 4 et indicateurs: Le plaidoyer pour une plus grande implication des PTF dans la lutte contre le VIH/SIDA est renforcé

· Quatre sorties pour la constitution du répertoire des projets ayant un volet lutte contre le SIDA se sont poursuivies dans 04 régions au mois de juillet (Direction régionales de l’économie et du développement du Sud ouest, des Cascades, des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun)
· Dans le cadre du suivi des ressources allouées à la lutte contre le VIH/SIDA au niveau national, les données financières du PNM 2007 et 2008 ont inscrites au Programme d’investissement public ;

· Un projet de mise en place du comité de suivi de la mobilisation des ressources annoncées à la table ronde du 03 juillet 2006 a été transmis à la Direction Générale de la Coopération pour signature, une rencontre du comité de pilotage du fonds commun s’est tenue et avait pour objet :
· la finalisation du protocole de financement commun ;

· le processus de planification et d’élaboration des plans d’action et du PNM ;

· les échanges sur les clés de répartition ;

· les annonces des contributions pour l’année 2008.

· Produit 5 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Le renforcement de l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation a permis de définir les orientations pour l’élaboration du PNM 2008, d’appuyer les agents de collecte des données (ACD) pour l’élaboration des microprojets et plans d’actions provinciaux pour l’année 2008, et de rédiger le rapport d’exécution physique et financière à mi-parcours sectoriel et général.
· Pour ce qui du développement de la base de données, une formation plus approfondie à été dispensées avec agents de collecte des données des CPLS, des CCLS et des RALIS des régions du Centre Est, de l’Est, du Plateau central et du Centre Sud afin de leur permettre de maîtriser davantage le système national de suivi évaluation pour mieux accompagner la collecte des données à la base. Le nombre d’ACD formé est 39. De plus, des missions de supervision des ACD ont été réalisées dans la région de la Boucle du mouhoun pour faciliter la compréhension des fiches et leur remplissage.
· Concernant la mise en place d’un cadre d’orientation et de concertation pour les acteurs de la recherche, des réflexions sont menées pour définir le contenu et le type d’organisation de l’observatoire,  sa relation avec les autres structures et pour identifier les activités à mettre.
· Le voyage d’étude n’a pu être réalisé.

· Produit 6 et indicateurs: Les études d'impact au niveau sectoriel sont renforcées

· Les TDR pour l’étude d’impact du VIH/SIDA dans le secteur de l’éducation sont finalisés ;
· La non objection de la Direction générale des marchés publics sur la liste restreinte a été obtenue ;

· 04 bureaux d’études ont été invités à soumissionner ;

· La date du dépouillement est prévue pour le 09 octobre 2007.

· Produit 7 et indicateurs: Les meilleures pratiques sont documentées

· Le consultant recruté dans le cadre du projet d’appui institutionnel Pays-Bas/Danemark/AFD a déposé son rapport provisoire d’examen et de sélection des meilleures pratiques. En rappel, 50 propositions de meilleures pratiques ont été reçues, reparties comme suit :
· 1 pour le sous secteur santé ;

· 12 pour le sous secteur des institutions et des ministères autres que celui de la santé ;

· 6 pour le secteur privé et des entreprises ;
· 31 pour le secteur communautaire.
· Produit 8 et indicateurs: Les activités de suivi et d'audits sont réalisées

· Le rapport de progrès est produit et le suivi quotidien est réalisé en collaboration avec le PNUD.


	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : capacités nationales renforcées en outils de gestion du PNUD : recyclage sur le formulaire FACE, formation/information sur le Dashboard des projets.
b- Promotion de l’appropriation nationale : participation du SP/CNLS à la rencontre des coordonnateurs de projets tenue le 5 septembre, les formations sur les outils de gestion du PNUD participent à l’appropriation nationale.
c- Influence sur les politiques :

d- Promotion de l’équité du genre :

e- Mise en place de partenariats stratégiques :

f- Coopération Sud-Sud :



	Contraintes/limitations rencontrées

(cf. issues.log et risks.log)
	· Au cours de trimestre, le projet a connu un ralentissement de ses activités à cause de la période des vacances.

· Difficulté de connectivité du site web

	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	Reprise du contrat de prestation du consultant pour l'enregistrement des premières données et pour la mise en relation du modèle avec le suivi financiers des activités de lutte contre le VIH/SIDA et les IST des projets et programmes ayant un volet VIH.
Les activités programmées au cours du quatrième trimestre : 
· l’autonomisation de la gestion du site web à partir du serveur du CNLS-IST ;

· l’achèvement de l’élaboration et de l’impression de la revue contre le SIDA ;

· les missions de sortie pour la diffusion des messages ;

· la préparation et la célébration de la Journée mondiale SIDA ;
· l’impression du répertoire des médias et des communicateurs traditionnels impliqués ou à impliquer dans la diffusion des messages sur le VIH/SIDA au Burkina Faso ;

· la finalisation de l’étude relative à l’élaboration du manuel d’opération de la coalition national du secteur privé et des entreprises ;

· l’organisation d’un atelier de concertation pour la mise en place des structures de coordination sectorielles du secteur privé pour la riposte au VIH/SIDA.

· la formation du chef de Département chargé du secteur privé en définition et implantation des systèmes de suivi évaluation à Cotonou ;

· la saisie du répertoire des projets et programmes ayant un volet VIH/SIDA ;
· la finalisation de la modélisation du cadrage budgétaire volet répartition des ressources annuelles ;
· les missions d’appui pour l’élaboration des plans d’actions et microprojets ;
· la collecte des données financières et physiques pour la rédaction du bilan général de la septième session du CNLS-IST ;

· la tenue de la septième session du CNLS-IST ;

· la poursuite de la mise en place de l’observatoire national pour la qualité de la prescription des ARV et le suivi des résistances aux ARV ;

· la réalisation de l’étude d’impact dans le secteur de l’éducation ;

· la documentation des meilleures pratiques en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST



	Préparé par
	Abdoulaye KI, pour la Coordonnatrice de l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation


	Préparé le
	05 octobre 2007



*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.
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