Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – T1 – 2009
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre les IST-sida (SP/CNLS-IST)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 3.297.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2008
	PNUD: ….. USD Gouvernement : Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedogo 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida-IST est renforcée une antenne régionale est mise en place, et l’Unité de Suivi Evaluation est fonctionnelle et coordonne la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le Sida.  Le lien entre le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et le Sida est renforcé.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	15 859 114 FCFA (Rapport Face du SP T1- NEX)

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	98,6% (T4 2008)

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : 1 antenne régionale est opérationnelle
· La rémunération du personnel du projet a été assurée pour le premier trimestre (13 personnes dont 04 cadres), les moyens de fonctionnement (fournitures de bureau, consommables informatiques, entretien des vehicules, motos et parc informations ainsi que les frais de communications, bureautiques) du Cabinet, des Départements chargés de la communication et des relations publiques, du secteur privé, du secteur santé et de l’administration et des finances sont assurés.
· Cadre de concertation : des réunions périodiques (13 réunions hebdomadaires et 2 réunions mensuelles) ont été tenues d’une part avec les responsables d’Unités, de Départements et de Projets et d’autre part avec l’ensemble du personnel en vue d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des activités de coordination. Ces rencontres ont permis la préparation de la huitième session du CNLS, la tenue effective des sessions de formation en leadership, management et bonne gouvernance en matière de lutte contre le sida ainsi que le suivi quotidien des actions de coordination.

· Activités de communication : l’activité majeure en matière de communication  réalisée, conerne le déjeuner de presse offert par le Secrétaire permanent aux organes de presse. Il a permis d’informer les journalistes de l’état de mise en œuvre du cadre stratégie de lutte contre le VIH/sida et les IST et les perspectives de la lutte, de porter à la connaissance du public les grandes conclusions de la 8ème session ordinaire ainsi que l’état de mise en œuvre du PNM 2008 et les grandes orientations du PNM 2009.

· Tenue effective de la huitième session ordinaire du CNLS-IST : la session ordinaire du CNLS s’est tenue le 6 février 2009. Elle a porté sur l’approbation du bilan de la mise en œuvre du plan national multisectoriel de lutte contre le VIH/sida et les IST (PNM) de l’année 2008, l’adoption de celui de l’année 2009, en tenant compte des conclusions de la revue à mi-parcours du CSLS 2006-2010, et de la stratégie nationale de communication sur le VIH/sida.
· Formation à l’étranger : la deuxième session de formation s’est tenue du 25 février au 11 mars 2009 à Accra (Ghana). Elle a regroupé 12 particpants sur le thème « leadership, management et gouvernance en matière de réponse au VIH ».
· Suivi du projet : les rapports de progrès et FACE du 1er trimestre de l’année 2009 ont été élaborés et transmis de concert avec le point focal du PNUD.
· Produit 7 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les moyens de fonctionnement de l’Unité ont été assurés. Ce renforcement a porté sur la mise à disposition des fournitures de bureau, des consommables informatiques ainsi que des frais de communication.
· Recommandations de la revue à mi-parcours du CSLS 2006-2010 : Un plan de mise en œuvre des recommandations issues de la revue à mi-parcours a été élaboré et transmis au PNUD. La mise en œuvre de ce plan sera principalement financé par le projet et devrait permettre pallier les insuffisances relevées lors de la revue.
· Plan d’actions pour le renforcement des capacités du SP : l’élaboration du plan d’action du SP a été financé par le projet et sa mise en œuvre se fera à partir du deuxième trimestre de l’année 2009.

	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : 
b- Promotion de l’appropriation nationale : 
c- Influence sur les politiques : 
d- Promotion de l’équité du genre :

e- Mise en place de partenariats stratégiques : 
f- Coopération Sud-Sud :

	Contraintes/limitations rencontrées (cf. issues.log et risks.log)
	Retard dans l’approvisionnement du compte du projet (virement effectué le 04 mars 2009

	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	Le niveau d’exécution des ressources par rapport au budget global de l’année est de …%. Au cours du deuxième trimestre de l’année, les principales actions concerneront :
· L’élaboration du plan de communication de la stratégie nationale de CCC ;

· L’organisation de journées portes ouvertes sur le CNLS-IST ;

· L’autonomisation du site du CNLS ;

· La parution de la revue Contre le sida ;

· Le recadrage budgétaire du CSLS 2006-2010 selon les nouveaux outils de planification ;

· L’élaboration du plan opérationnel 2009-2010 pour prendre en compte les recommandations de la revue à mi-parcours ;

· L’élaboration et la budgétisation du plan national de suivi évaluation ;

· La validation du plan d’action de l’observatoire national sur le suivi des résistances ;

· La finalisation du diagnostic organisationnel et institutionnel des comités ministériels de lutte contre le VIH/sida et les IST.

	Préparé par
	Abdoulaye Ki, Chargé de programmes à l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation


	Préparé le
	10 avril 2009


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.
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