Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – T4 – 2009
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre les IST-sida (SP/CNLS-IST)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 3.297.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2009
	PNUD: 712 164 USD Gouvernement : Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedogo 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida-IST est renforcée une antenne régionale est mise en place, et l’Unité de Suivi Evaluation est fonctionnelle et coordonne la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le Sida.  Le lien entre le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et le Sida est renforcé.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	91,6% du budget total de l’année 2009 au 10 décembre 2009, représentant des dépenses cumulées de 652,244.02 USD

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : 1 antenne régionale est opérationnelle
· La rémunération du personnel du projet a été assurée pour le quatre trimestre (13 personnes dont 04 cadres), les moyens de fonctionnement (fournitures de bureau, consommables informatiques, entretien des vehicules, motos et parc information ainsi que les frais de communications, bureautiques) du Cabinet, des Départements chargés de la communication et des relations publiques, du secteur privé, du secteur santé et de l’administration et des finances ainsi que de l’Unité centrale de planification et e suivi évaluation sont assurés.
· Cadre de concertation au sein du SP/CNLS-IST : des réunions périodiques (12 réunions hebdomadaires et 3 réunions mensuelles) ont été tenues d’une part avec les responsables d’Unités, de Départements et de Projets et d’autre part avec l’ensemble du personnel en vue d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des activités de coordination.
· Mission préparatoire pour l’organisation de la journée mondiale sida 2009 : des missions d’appui au comité régional d’organisation de la JMS ont été effectuées dans la région du Centre Ouest.
· Activités de communication : la reproduction de la revue contre le sida a été réalisée. Les autres activités de communications sont intégrées dans la JMS et le forum de la recherche sur le VIH.
· Suivi du projet : les rapports de progrès et FACE des mois de juin à septembre de l’année 2009 ont été élaborés et transmis de concert avec le point focal du PNUD.
· Produit 2 et indicateurs: Assurer les études
· Processus de documentation des meilleures pratiques de la lutte contre le VIH : 
La documentation des meilleures pratiques a été soutenue par le projet à travers la mise à disposition de 04 personnes ressources. Ces personnes ressources ont réalisé des missions dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest, des Hauts bassins et du Centre.
· Produit 5 et indicateurs: Editer normes et développement de stratégies

· National aids spending assessment (NASA) : le rapport final de REDES 2008 est disponible. La reproduction du rapport sera assurée par le Bureau régional du PNUD.
· Produit 6 et indicateurs: Renforcement plaidoyer VIH

· Cadre des dépenses à moyen terme du secteur sida : le draft de CDMT 2010-2012 est disponible.
· Journée mondiale sida : un midi magazine a été réalisé pour la commémoration de la JMS, des activités médiatiques ont été financées par le projet (diffusion de spots radio et télé, pavoisage des rues de Ouaga). Les projet a également apporté un appui à la région du Centre Ouest pour l’organisation de la JMS.
· Produit 7 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les moyens de fonctionnement de l’Unité ont été assurés. Ce renforcement a porté sur la mise à disposition des fournitures de bureau, des consommables informatiques ainsi que des frais de communication.
· Organisation du forum sur la recherche liée au VIH/sida et les IST : le projet a financé l’organisation du forum sur la recherche liée au VIH. Toutefois, les factures n’ont pas encore été totalement réglée.

	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : 
b- Promotion de l’appropriation nationale : 
c- Influence sur les politiques : 
d- Promotion de l’équité du genre : 
e- Mise en place de partenariats stratégiques : 
f- Coopération Sud-Sud :

	Contraintes/limitations rencontrées (cf. issues.log et risks.log)
	

	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	Du 10 au 31 décembre 2009, les principales actions concerneront :
· La contribution à la rédaction du bilan général de la session ;

· L’acquisition de fourniture pour l’organisation de la neuvième session du CNLS-IST ;

· La liquidation des dépenses relatives à l’organisation du forum sur la recherche ;

· La rédaction du document de synthèse des meilleures pratiques ;

	Préparé par
	Abdoulaye Ki, Chargé de programmes à l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation


	Préparé le
	15 décembre 2009


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.
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