Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – Juin et T3 – 2009
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre les IST-sida (SP/CNLS-IST)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 3.297.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2009
	PNUD: 650 000 USD Gouvernement : Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedogo 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida-IST est renforcée une antenne régionale est mise en place, et l’Unité de Suivi Evaluation est fonctionnelle et coordonne la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le Sida.  Le lien entre le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et le Sida est renforcé.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	110 015 451  FCFA (Rapport Face du SP Juin au 22 septembre 2009- NEX)

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	17,6% du budget total de l’année 2009 au 31 mai 2009, représentant des dépenses cumulées de 51 430 322 F.CFA

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : 1 antenne régionale est opérationnelle
· La rémunération du personnel du projet a été assurée pour les mois de juin à septembre (13 personnes dont 04 cadres), les moyens de fonctionnement (fournitures de bureau, consommables informatiques, entretien des vehicules, motos et parc information ainsi que les frais de communications, bureautiques) du Cabinet, des Départements chargés de la communication et des relations publiques, du secteur privé, du secteur santé et de l’administration et des finances ainsi que de l’Unité centrale de planification et e suivi évaluation sont assurés. Aussi, une relieuse a été acquise au profit de la reprographie.
· Cadre de concertation au sein du SP/CNLS-IST : des réunions périodiques (16 réunions hebdomadaires et 3 réunions mensuelles) ont été tenues d’une part avec les responsables d’Unités, de Départements et de Projets et d’autre part avec l’ensemble du personnel en vue d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des activités de coordination.
· Participation du secrétaire permanent à l’assemblée mondiale de la santé : le projet a financé la participation du Secrétaire permanent du CNLS-IST à la 59ème réunion de comité régionale de l’OMS pour l’Afrique/AFRO à Kigali qui s’est tenue du 31 août au 04 septembre 2009.
· Participation au cours sur la décentralisation rurale et gouvernance locale : le projet a appuyé l’inscription de la coordonnatrice de l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation à la session de formation sur le thème ci-dessus cité à Wageningen (Pays-Bas) du 05 septembre au 03 octobre.

· Genre et VIH : le projet a facilité la prise en charge de huit (8) agents du SP/CNLS-IST dont 7 provenant de l’Unité centrale de planification de planification et de suivi évaluation, à une formation organisée par l’unité VIH du PNUD à Tenkodogo. Cette formation a permis de renforcer la compréhension des agents du SP/CNLS sur les concepts et approches liés au genre et développement et VIH/sida, de les familiariser à l’utilisation des outils de base pour l’intégration de l’approche genre dans les interventions des programmes et projets et de développer leur sensibilité genre par rapport aux différentes sphères de la vie.
· Fonctionnement du secrétariat exécutif du Cadre de concertation des pays membres de l’UEMOA et de la Mauritanie : le secrétariat exécutif du cadre de concertation a été appuyé en logiciel emailing, en imprimante et en fourniture de bureau.

· Mission préparatoire pour l’organisation de la journée mondiale sida 2009 : des missions préparatoires ont été effectuées dans le chef-lieu de la région du centre-ouest qui abritera la JMS 2009. A cet effet, les budgets du niveau central et régional liés aux activités de la période consacrée à la journée ont élaborés, ainsi que la communication orale. Des documents ont été discutés avec les acteurs de la région.
· Activités de communication : l’organigramme du Département chargé de la communication et des relations publiques a été revu pour l’adapter à l’environnement actuel de la réponse nationale. Le département a été organisé en 3 services que sont le service IEC et production de support, le service audiovisuel et du site web et le service relation presse et grandes manifestations. Aussi, le projet a appuyé l’élaboration de la revue contre le sida du premier semestre ; pour la reproduction du document, le dépouillement des offres a eu lieu et le processus de signature du contrat est en cours de finalisation. Aussi, le document de la stratégie de communication a été reproduit, la rencontre de plaidoyer et de réflexion à l’endroit des organes de presse et des opérateurs de téléphonie a été tenue en vue de renforcer le partenariat entre eux et le SP/CNLS-IST et leur implication dans la diffusion de l’information sur le VIH. Enfin, le processus de rédaction du plan de communication institutionnelle du SP/CNLS-IST a été engagé.
· Elaboration d’un Plan d’amélioration des performances des Comités d’institutions et ministériels de lutte contre le Sida et les IST : Suite aux insuffisances constatées dans la mise en eouvre des interventions du sous secteur des institutions et des ministères, un atelier a été tenu à Bobo Dioulasso du 28 au 30 décembre 2008, en vue de réaliser une analyse approfondie des forces et faiblesses de la riposte de ce sous secteur. C’est ainsi que sur la base de la rencontre de concertation du Secrétariat permanent du CNLS-IST avec les différents comités sectoriels le 21 juillet 2009, un document de plan de renforcement a été élaboré et validé à Bobo Dioulasso du 2 au 3 septembre 2009. Ce document de plan constitue un cadre d’action cohérent susceptible d’améliorer les performances des CILS et des CMLS en vue de leur permettre de faire face aux défis et à l’agenda national.

· Suivi du projet : les rapports de progrès et FACE des mois de juin à septembre de l’année 2009 ont été élaborés et transmis de concert avec le point focal du PNUD.
· Produit 2 et indicateurs: Assurer les études
· Processus de documentation des meilleures pratiques de la lutte contre le VIH : le processus de documentation des meilleures pratiques a demarré au cours du mois d’août avec les ressources du Fonds mondial par la collecte des données dans les régions et auprès des structures clés retenues. Le projet a appuyé la définition des critères et le processus de sélection. Le tableau suivant présente les résultats de la sélection effectuée :
Thématique

Idées de pratiques

Propositions analysées

Pratiques sélectionnées

Prévention

113

65

10
Traitement

21

12

07
PEC

42

32

11
Appui/cap

28

10

07
Coordination

33

11

09
Suivi évauation

31

17

07
Plaidoyer

39

16

08
· Produit 5 et indicateurs: Editer normes et développement de stratégies

· National aids spending assessment (NASA) : dans le cadre du suivi et de la consolidation des ressources et des dépenses liées à la réponse au VIH pour l’année 2008, le projet a financé la collecte des données dans les 13 régions, le traitement des données et la saisie. La phase d’analyse et de rédaction du rapport est programmmée pour la fin septembre. Par ailleurs, la formation de l’équipe REDES a été assurée par l’ONUSIDA secrétariat.

· Produit 6 et indicateurs: Renforcement plaidoyer VIH

· Cadre des dépenses à moyen terme du secteur sida : les travaux d’élaboration du CDMT qui avaient demarré au cours de la mise en œuvre du projet CFA ont repris le 22 juillet avec l’implication des services du Premier ministère et du Ministère de l’économie et des finances (Direction générale du budget, Direction générale de l’économie et de la planification, le Secrétariat permanent des politiques et programmes financiers). L’objectif était d’aboutir à une expression des besoins sur 5 ans au délà de l’année 2010, année de fin de l’actuel CSLS 2006-2010. Ainsi, il est ressorti des besoins financiers sur 5 ans de 475 298 614,7 USD.

· Produit 7 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les moyens de fonctionnement de l’Unité ont été assurés. Ce renforcement a porté sur la mise à disposition des fournitures de bureau, des consommables informatiques ainsi que des frais de communication.
· Mission ACD : des missions d’appui/accompagnement ont été organisées au profit des agents de collecte des données dans les 45 provinces. Cette mission a permis d’actualiser la liste des ACD des structures impliquées dans le système national de suivi évaluation (SNSE), de remettre à niveau les principaux intervenants du SNSE pour un remplissage efficient des outils de collecte et de mettre à leur disposition des documents suivants : (i) 100 fiches de compte rendu par activité par province, 1 fiche sectorielle de collecte des données/de rapport trimestriel par trimestre par structure de coordination et d’exécution, 4 guides de remplissage des fiches, 5 manuel d’appui/accompagnement des ACD par province, 2 manuels de suivi évaluation par province, 1 Cadre stratégique de lutte contre le sida 2006-2010.
· Voyage d’études à Niamey : En vue de mieux préparer l’élaboration du prochain Cadre stratégique de lutte contre le sida, un voyage d’études a été organisé au Niger du 05 au 12 juillet afin de s’inspirer de l’expérience Nigérienne dans le pilotage du processus de planification stratégique régionale qui permis d’élaborer des plans régionaux multisectoriels de lutte contre le sida. Au cours de la mission les aspects suivants ont été abordés : (i) la stratégie de mobilisation de l’assistance technique nationale et internationale, (ii) le processus de définition des visions sectorielles, (iii) les outils de planification, (iv) la méthodologie globale d’élaboration du plan national de lutte contre le sida, (v) la méthodologie d’élaboration des plans régionaux de lutte contre le sida, (vi) le cadrage budgétaire et (vii) le processus de budgétisation des plans régionaux et du plan national.

· Elaboration et finalisation du bilan à mi-parcours du plan national multisectoriel 2009 : les travaux de revue du PNM 2009 ont été réalisés et ont permis de dégager les résultast atteints sur la période ainsi que les activités. Le bilan financier donne un taux d’exécution de 24% soit des dépenses cumulées de 8,15 milliards de F.CFA sur une prévision revisée de 33,98 milliards de F.CFA.

· Produit 8 et indicateurs: Participer au panier commun sida

· La participation au panier commun a été matérialisée par émission d’un chèque le 17 juin d’un montant équivalent à 30% des ressources annoncées par le PNUD au titre de sa contribution au dit instrument de gestion harmonisée.


	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : Gouvernance et leadership
b- Promotion de l’appropriation nationale : Planification stratégique régionale
c- Influence sur les politiques : Décentralisation rurale et gouvernance locale
d- Promotion de l’équité du genre : Genre et VIH dans les projets/programmes de développement
e- Mise en place de partenariats stratégiques : 
f- Coopération Sud-Sud :

	Contraintes/limitations rencontrées (cf. issues.log et risks.log)
	

	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	Le niveau d’exécution des ressources par rapport au budget global de l’année est de 55,2% ; le taux d’absorption des ressources de juin à septembre est de 96,5%. Au cours des mois à venir, les principales actions concerneront :
· Le virement des 70% restant de la contribution du PNUD au panier commun sida ;

· Elaborer et diffuser la deuxième de la revue contre le sida de l'année 2009 ;

· Reproduire le document de la stratégie nationale de communication ;

· Organiser la session 2008 du CNLS-IST ;

· Appui au processus d'indentification des meilleures pratiques ;

· Appui au processus de réflexion et d'élaboration du CSLS 2011-2015 ;

· Organiser la Journée mondiale sida ;

· Rédiger les documents de bilan pour l'organisation de la session 2009 du CNLS ;

· Appuyer l'organisation du forum national sur la recherche en matière de réponse au sida.

	Préparé par
	Abdoulaye Ki, Chargé de programmes à l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation


	Préparé le
	23 septembre 2009


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.
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