Projet appui institutionnel au SP/CNLS-IST : financement PNUD
IDENTITE DU PROJET

Responsable du projet        :   Dr Joseph André TIENDREBEOGO

Point focal


: Mme Dabou Irène TRAORE
Téléphone

: 50316782/85 ou 50 30 16 05
E-mail


:   spcnls@fasonet.bf 

Objectifs du projet : 

Appuyer la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre le VIH /SIDA et les IST 2006-2010 par le renforcement des capacités de coordination multisectorielle et de suivi-évaluation du SP/CNLS-IST.
Résultats attendus   : 

· Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du SP sont renforcés ; les structures décentralisées : 1 antenne régionale est opérationnelle

· Les normes et protocoles techniques nationaux (CDV, prise en charge médicale, etc.) sont édités et diffusés

· Une stratégie nationale d'IEC/CCC est disponible pour l'ensemble des acteurs

· Le plaidoyer pour une plus grande implication des PTF dans la lutte contre le VIH/SIDA est renforcé

· Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les études d'impact au niveau sectoriel sont renforcées

· Les meilleures pratiques sont documentées

· Les activités de suivi et d'audits sont réalisées

Localité d’intervention du projet          :  SP/CNLS-IST

Coût total du projet  (en millions de FCFA)    :    2 000, 000

Montant  acquis (en millions de FCFA)
:    2 000, 000

Année de démarrage 
:   2006

Année d’achèvement 
:    2010

ETAT D’AVANCEMENT

· Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : 1 antenne régionale est opérationnelle

· La rémunération du personnel du projet a été assurée pour le premier semestre (13 personnes dont 04 cadres), les moyens de fonctionnement (fournitures de bureau, consommables informatiques, entretien des véhicules, motos et parc informations ainsi que les frais de communications, bureautiques) du Cabinet, des Départements chargés de la communication et des relations publiques, du secteur privé, du secteur santé et de l’administration et des finances sont assurés.

· Cadre de concertation : des réunions périodiques (réunions hebdomadaires et mensuelles) ont été tenues d’une part avec les responsables d’Unités, de Départements et de Projets et d’autre part avec l’ensemble du personnel en vue d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des activités de coordination. Ces rencontres ont permis la préparation de la huitième session du CNLS, la tenue effective des sessions de formation en leadership, management et bonne gouvernance en matière de lutte contre le sida ainsi que le suivi quotidien des actions de coordination.

· Activités de communication : l’activité majeure en matière de communication  réalisée, concerne le déjeuner de presse offert par le Secrétaire permanent aux organes de presse, l’abonnement des Unités/départements et antennes régionales aux différents journaux de la place ainsi que l’autonomisation du site web du CNLS-IST. Par ailleurs, le déjeuner de presse a permis d’informer les journalistes de l’état de mise en œuvre du cadre stratégie de lutte contre le VIH/sida et les IST et les perspectives de la lutte, de porter à la connaissance du public les grandes conclusions de la 8ème session ordinaire ainsi que l’état de mise en œuvre du PNM 2008 et les grandes orientations du PNM 2009. L’organigramme du Département chargé de la communication et des relations publiques a été revu pour l’adapter à l’environnement actuel de la réponse nationale. Aussi, le projet a appuyé l’élaboration et la publication de la revue contre le sida ainsi que la reproduction du document de la stratégie de communication, la tenue de la rencontre de plaidoyer et de réflexion à l’endroit des organes de presse et des opérateurs de téléphonie et le processus de rédaction du plan de communication institutionnelle du SP/CNLS-IST.

· Tenue effective de la huitième session ordinaire du CNLS-IST : la session ordinaire du CNLS s’est tenue le 6 février 2009. Elle a porté sur l’approbation du bilan de la mise en œuvre du plan national multisectoriel de lutte contre le VIH/sida et les IST (PNM) de l’année 2008, l’adoption de celui de l’année 2009, en tenant compte des conclusions de la revue à mi-parcours du CSLS 2006-2010, et de la stratégie nationale de communication sur le VIH/sida.
· Participation du secrétaire permanent à l’assemblée mondiale de la santé : le projet a financé la participation du Secrétaire permanent du CNLS-IST à la 59ème réunion de comité régionale de l’OMS pour l’Afrique/AFRO à Kigali qui s’est tenue du 31 août au 04 septembre 2009.

· Formation en leadership, management et gouvernance en matière de réponse au VIH : Deux sessions de formation se sont tenues et regroupant 20 agents du SP/CNLS-IST en janvier et février 2009 à Accra (Ghana) sur le thème « leadership, management et gouvernance en matière de réponse au VIH ».
· Participation au cours sur la décentralisation rurale et gouvernance locale : le projet a appuyé l’inscription de la coordonnatrice de l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation à la session de formation sur le thème ci-dessus cité à Wageningen (Pays-Bas) du 05 septembre au 03 octobre.

· Participation au séminaire de formation en genre et VIH : le projet a facilité la prise en charge de huit (8) agents du SP/CNLS-IST dont 7 provenant de l’Unité centrale de planification de planification et de suivi évaluation, à une formation organisée par l’unité VIH du PNUD à Tenkodogo. Cette formation a permis de renforcer la compréhension des agents du SP/CNLS sur les concepts et approches liés au genre et développement et VIH/sida, de les familiariser à l’utilisation des outils de base pour l’intégration de l’approche genre dans les interventions des programmes et projets et de développer leur sensibilité genre par rapport aux différentes sphères de la vie.
· Fonctionnement du secrétariat exécutif du Cadre de concertation des pays membres de l’UEMOA et de la Mauritanie : le secrétariat exécutif du cadre de concertation a été appuyé en logiciel emailing, en imprimante et en fourniture de bureau.

· Mission préparatoire pour l’organisation de la journée mondiale sida 2009 : des missions d’appui au comité régional d’organisation de la JMS ont été effectuées dans la région du Centre Ouest qui abritera la JMS 2009.
· Elaboration d’un Plan d’amélioration des performances des Comités d’institutions et ministériels de lutte contre le Sida et les IST : Suite aux insuffisances constatées dans la mise en œuvre des interventions du sous secteur des institutions et des ministères, un atelier a été tenu à Bobo Dioulasso du 28 au 30 décembre 2008, en vue de réaliser une analyse approfondie des forces et faiblesses de la riposte de ce sous secteur. C’est ainsi que sur la base de la rencontre de concertation du Secrétariat permanent du CNLS-IST avec les différents comités sectoriels le 21 juillet 2009, un document de plan de renforcement a été élaboré et validé à Bobo Dioulasso du 2 au 3 septembre 2009. Ce document de plan constitue un cadre d’action cohérent susceptible d’améliorer les performances des CILS et des CMLS en vue de leur permettre de faire face aux défis et à l’agenda national.

· Suivi du projet : les rapports de progrès et FACE de l’année 2009 ont été régulièrement élaborés et transmis au PNUD.

· Produit 2 et indicateurs: Assurer les études

· Processus de documentation des meilleures pratiques de la lutte contre le VIH : le processus de documentation des meilleures pratiques a démarré au cours du mois d’août avec les ressources du Fonds mondial par la collecte des données dans les régions et auprès des structures clés retenues. Le projet a appuyé la définition des critères et le processus de sélection. Le tableau suivant présente les résultats de la sélection effectuée :

	Thématique
	Idées de pratiques
	Propositions analysées
	Pratiques sélectionnées

	Prévention
	113
	65
	10

	Traitement
	21
	12
	07

	PEC
	42
	32
	11

	Appui/cap
	28
	10
	07

	Coordination
	33
	11
	09

	Suivi évaluation
	31
	17
	07

	Plaidoyer
	39
	16
	08


La documentation des pratiques sélectionnées s’est déroulée au cours du décembre 2009 dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest, des Hauts bassins et du Centre.

· Produit 5 et indicateurs: Editer normes et développement de stratégies

· National aids spending assessment (NASA) : dans le cadre du suivi et de la consolidation des ressources et des dépenses liées à la réponse au VIH pour l’année 2008, le projet a financé la collecte des données dans les 13 régions, le traitement des données et la saisie. le rapport final de REDES 2008 est disponible. Par ailleurs, la formation de l’équipe REDES a été assurée par l’ONUSIDA secrétariat.

· Le plaidoyer pour une plus grande implication des PTF dans la lutte contre le VIH/SIDA est renforcé

· Cadre des dépenses à moyen terme du secteur sida : les travaux d’élaboration du CDMT qui avaient démarré au cours de la mise en œuvre du projet CFA ont repris le 22 juillet avec l’implication des services du Premier ministère et du Ministère de l’économie et des finances (Direction générale du budget, Direction générale de l’économie et de la planification, le Secrétariat permanent des politiques et programmes financiers). L’objectif était d’aboutir à une expression des besoins sur 5 ans au délà de l’année 2010, année de fin de l’actuel CSLS 2006-2010. Le draft de CDMT 2010-2012 est disponible.

· Journée mondiale sida : un midi magazine a été réalisé pour la commémoration de la JMS, des activités médiatiques ont été financées par le projet (diffusion de spots radio et télé, pavoisage des rues de Ouaga). Le projet a également apporté un appui à la région du Centre Ouest pour l’organisation de la JMS.

· Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les moyens de fonctionnement de l’Unité ont été assurés. Ce renforcement a porté sur la mise à disposition des fournitures de bureau, des consommables informatiques ainsi que des frais de communication.

· Recommandations de la revue à mi-parcours du CSLS 2006-2010 : Un plan de mise en œuvre des recommandations issues de la revue à mi-parcours a été élaboré et transmis au PNUD. La mise en œuvre de ce plan sera principalement financée par le projet et devrait permettre de pallier les insuffisances relevées lors de la revue.

· Plan d’actions pour le renforcement des capacités du SP : le projet a contribué au financement du plan d’action du SP.

· Elaboration du plan opérationnel 2009-2010 : le plan opérationnel 2009-2010 a été élaboré et le document est disponible.

· Plan d’actions pour l’opérationnalisation du système national de suivi évaluation : le plan d’action pour l’opérationnalisation du système national de suivi évaluation a été finalisé et budgétisé à hauteur de 1,23 milliards de F.CFA. Ce plan a pris en compte les recommandations de la revue à mi-parcours du CSLS 2006-2010.

· Consolidation du bilan général de la huitième session du CNLS-IST : pour répondre à une recommandation de la huitième session du CNLS-IST, le document de travail de la dite session qui concernait le bilan des activités de la réponse au sida de janvier à octobre, a été consolidé pour intégrer les activités des mois de novembre et de décembre.
· Mission ACD : des missions d’appui/accompagnement ont été organisées au profit des agents de collecte des données dans les 45 provinces. Cette mission a permis d’actualiser la liste des ACD des structures impliquées dans le système national de suivi évaluation (SNSE), de remettre à niveau les principaux intervenants du SNSE pour un remplissage efficient des outils de collecte et de mettre à leur disposition des documents suivants : (i) 100 fiches de compte rendu par activité par province, 1 fiche sectorielle de collecte des données/de rapport trimestriel par trimestre par structure de coordination et d’exécution, 4 guides de remplissage des fiches, 5 manuel d’appui/accompagnement des ACD par province, 2 manuels de suivi évaluation par province, 1 Cadre stratégique de lutte contre le sida 2006-2010.
· Voyage d’études à Niamey : En vue de mieux préparer l’élaboration du prochain Cadre stratégique de lutte contre le sida, un voyage d’études a été organisé au Niger du 05 au 12 juillet afin de s’inspirer de l’expérience Nigérienne dans le pilotage du processus de planification stratégique régionale. Au cours de la mission les aspects suivants ont été abordés : (i) la stratégie de mobilisation de l’assistance technique nationale et internationale, (ii) le processus de définition des visions sectorielles, (iii) les outils de planification, (iv) la méthodologie globale d’élaboration du plan national de lutte contre le sida, (v) la méthodologie d’élaboration des plans régionaux de lutte contre le sida, (vi) le cadrage budgétaire et (vii) le processus de budgétisation des plans régionaux et du plan national.

· Elaboration et finalisation du bilan à mi-parcours du plan national multisectoriel 2009 : les travaux de revue du PNM 2009 ont été réalisés et ont permis de dégager les résultats atteints sur la période ainsi que les activités. Le bilan financier donne un taux d’exécution de 24% soit des dépenses cumulées de 8,15 milliards de F.CFA sur une prévision révisée de 33,98 milliards de F.CFA.

· Organisation du forum sur la recherche liée au VIH/sida et les IST : le projet a contribué au financement du forum sur la recherche liée au VIH.
· Participer au panier commun sida

· Le projet a procédé au virement de la première tranche (30%) au titre de la contribution du PNUD (50 millions de F.CFA) au panier commun sida.
BILAN FINANCIER

	Produits
	Budget 2009
	Dépenses 2009
	Taux d'exécution

	Assurer la gestion administrative et financière
	204 134 630
	195 512 353
	95,8%

	Assurer les études
	12 440 430
	8 752 378
	70,4%

	Editer normes et développement de stratégies
	8 870 310
	27 490 540
	309,9%

	Renforcement plaidoyer VIH
	21 761 000
	21 659 630
	99,5%

	Renforcement de l'Unité de planification et de suivi évaluation
	72 520 530
	42 493 880
	58,6%

	Participer au panier commun sida
	14 990 180
	14 989 762
	100,0%

	Total général
	334 717 080
	310 898 542
	92,9%


