Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – 11 au 31 décembre – 2009
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre les IST-sida (SP/CNLS-IST)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 3.297.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2009
	PNUD: 712 164 USD Gouvernement : Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedogo 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida-IST est renforcée une antenne régionale est mise en place, et l’Unité de Suivi Evaluation est fonctionnelle et coordonne la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le Sida.  Le lien entre le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et le Sida est renforcé.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	4 170 441 F.CFA (NEX), soit un taux d’absorption de 95,01%

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	91,6% du budget total de l’année 2009 au 10 décembre 2009, représentant des dépenses cumulées de 652,244.02 USD

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : 1 antenne régionale est opérationnelle
· Fonctionnement des départements du SP/CNLS-IST : il a été assuré du 11 décembre au 31 décembre 2009.
· Cadre de concertation au sein du SP/CNLS-IST : 2 réunions hebdomadaires et ont été tenues avec les responsables d’Unités, de Départements et de Projets en vue d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des activités de coordination.
· Suivi du projet : les rapports de progrès et FACE du 11 au 31 décembre 2009 ont été élaborés et transmis de concert avec le point focal du PNUD.
· Produit 7 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les moyens de fonctionnement de l’Unité ont été assurés à travers la mise à disposition de fournitures de bureau, des consommables informatiques et la reprographie des documents de bilan.
· Organisation du forum sur la recherche liée au VIH/sida et les IST : le projet a réglé les dépenses relatives à l’organisation du forum sur la recherche tenu du 24 au 26 novembre 2009.

	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : 
b- Promotion de l’appropriation nationale : 
c- Influence sur les politiques : 
d- Promotion de l’équité du genre : 
e- Mise en place de partenariats stratégiques : 
f- Coopération Sud-Sud :

	Contraintes/limitations rencontrées (cf. issues.log et risks.log)
	

	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	les principales actions du premier trimestre de l’année 2010 concerneront :
· La contribution à la rédaction du bilan général de la session ;

· L’acquisition de fourniture pour l’organisation de la neuvième session du CNLS-IST ;

· Appui au processus d’élaboration du CSLS 2011-2015 ;

· Appui à l’élaboration du document UNGASS 2010 ;

· Appui au Panier Commun Sida.

	Préparé par
	Abdoulaye Ki, Chargé de programmes à l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation


	Préparé le
	14 janvier 2010


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.
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