Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – T1 – 2010
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre les IST-sida (SP/CNLS-IST)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 3.297.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2010
	PNUD: 700.000 USD Gouvernement : Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedegho 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Les capacités du  SP/CNLS sont renforcées pour lui permettre de suivre la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre le Sida (CSLS) 2006-2010, de formuler le CSLS 2011-2015, d’élaborer un plan directeur de la recherche, de rendre fonctionnelle deux antennes régionales et d’assurer la coordination du Panier Commun Sida.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	73 280 430 FCFA, soit 96% des montants reçus au T1 2010 (Rapport Face du SP T1- NEX)

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	99% (T4 2009)

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : deux antenne régionale est opérationnelle
· La rémunération du personnel a été assurée pour le premier trimestre (13 personnes dont 04 cadres), les moyens de fonctionnement (fournitures de bureau, consommables informatiques, entretien des véhicules, motos et des ordinateurs ainsi que les frais de communications, bureautiques) du Cabinet, des Départements chargés de la communication et des relations publiques, du secteur privé, du secteur santé et de l’administration et des finances sont assurés.
· Le fonctionnement de 2 antennes régionales (Région du Nord et du Sud ouest) a été assuré en termes de fournitures et de consommables informatiques.

· Apprentissage de l’anglais : le projet a acquis des ouvrages permettant de mieux comprendre l’anglais au profit de 3 cadres.
· Cadre de concertation : des réunions périodiques (13 réunions hebdomadaires et 2 réunions mensuelles) en vue d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des activités de coordination (préparation de la neuvième session du CNLS-IST, bilan de la JMS 2009, Bilan du 1er forum des acteurs de la recherche, préparation de la rédaction du CSLS 2011-2015, préparation de la rédaction du plan stratégique de la recherche).

· Activités de communication : les activités de communication réalisées sont essentiellement celles liées à la tenue de la neuvième session du CNLS-IST, à la poursuite de la rédaction du plan de communication institutionnel du SP/CNLS-IST et à l’abonnement aux quotidiens de la place.

· Tenue effective de la neuvième session ordinaire du CNLS-IST : la session ordinaire du CNLS s’est tenue le 29 janvier 2010. Elle a porté sur l’approbation du bilan de la mise en œuvre du plan national multisectoriel de lutte contre le VIH/sida et les IST (PNM) de l’année 2009 et à l’adoption de celui de l’année 2010.
· Suivi du projet : les rapports de progrès et FACE du 1er trimestre de l’année 2010 ont été élaborés et transmis de concert avec le point focal du PNUD.
· Produit 2 et indicateurs : les études sont assurées
· Processus de documentation des meilleures pratiques de la lutte contre le VIH
Le projet a participé à la finalisation de la documentation des meilleures pratiques en réglant la dernière tranche de la personne ressource recrutée à cet effet.

· Organisation du 1er forum des acteurs de la recherche
Le projet a réglé la dernière facture relative à l’impression des attestations de participation au forum
· Rédaction du CSLS 2011-2015

Le projet a contribué au financement des 7 ateliers de réflexions sectorielles et thématiques que sont : (i) secteur public, (ii) secteur communautaire, (iii) secteur santé, (iv) secteur privé, (v) secteur de la coordination, (vi) thématique genre, (vi) thématique contractualisation et (vii) thématique prise en charge psychosociale et économique. Ces ateliers ont permis de jeter les bases de la rédaction du CSLS 2011-2015 en termes de bilan, de nouvelles orientations stratégiques et de cadre organisationnel et institutionnel.
· Produit 6 et indicateurs: Renforcement plaidoyer VIH

· Tenue de la neuvième session du CNLS-IST : le projet a participé à l’organisation de la neuvième session du CNLS-IST en termes d’acquisition de fournitures, consommables informatiques et de transmission de courrier. Il a en outre financé l’atelier de rédaction du rapport général de la tenue de la neuvième session.
· Produit 7 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les moyens de fonctionnement de l’Unité ont été assurés. Ce renforcement a porté sur la mise à disposition des fournitures de bureau, des consommables informatiques ainsi que des frais de communication.
· Produit 8 et indicateurs: Participer au panier commun sida

· La participation au panier commun a été matérialisée par l’émission d’un chèque le 15 février d’un montant de 25.000.000 F.CFA équivalent à 50% des ressources annoncées par le PNUD au titre de sa contribution au dit instrument de gestion harmonisée.

	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : 
b- Promotion de l’appropriation nationale : 
c- Influence sur les politiques : 
d- Promotion de l’équité du genre :

e- Mise en place de partenariats stratégiques : 
f- Coopération Sud-Sud :

	Contraintes/limitations rencontrées (cf. issues.log et risks.log)
	Néant

	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	Le niveau d’exécution des ressources par rapport au budget global de l’année est de 22%. Au cours du deuxième trimestre de l’année, les principales actions concerneront :
· La participation au processus de rédaction du CSLS et à la tenue de la session extraordinaire du CNLS-IST pour l’adoption du CSLS 2011-2015 ;

· La poursuite du plan de communication institutionnel du SP/CNLS-IST ;

· La parution de la revue Contre le sida ;

· La rédaction et la finalisation du plan stratégique de la recherche ;
· La publication du document sur les meilleures pratiques ;

· L’acquisition par le PNUD d’un véhicule et de deux ordinateurs au profit des antennes régionales de la région du Nord et du Sud ouest ;
· L’implémentation des comptes nationaux sida (REDES) de l’année 2009.

	Préparé par
	Dabou Irène Traoré, Coordonnatrice de l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation


	Préparé le
	30 mars 2010


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.
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