Rapport de Progrès Trimestriel

Projet 00011565 – T3 – 2010
	Pays
	Burkina Faso

	Numéro de Projet
	00011565

	Nom du Projet
	Appui institutionnel au Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre les IST-sida (SP/CNLS-IST)

	Période
	2006-2010

	Budget total
	PNUD: 3.297.000 USD Gouvernement : Nature Autres bailleurs : Néant

	Budget 2010
	PNUD: 700.000 USD Gouvernement : Nature           Autres bailleurs :    

	Point focal/C. Programme
	Jeanne Marie Zongo-Sedegho 

	Outcome UNDAF 
	Effet UNDAF 7 : D’ici 2010 la réponse nationale au VIH/SIDA est renforcée et intensifiée 

	Outcome SRF 
	Les capacités du  SP/CNLS sont renforcées pour lui permettre de suivre la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre le Sida (CSLS) 2006-2010, de formuler le CSLS 2011-2015, d’élaborer un plan directeur de la recherche, de rendre fonctionnelle deux antennes régionales et d’assurer la coordination du Panier Commun Sida.

	Entité d’exécution
	Secrétariat permanent du CNLS-IST
	Modalité : NEX

	Dépenses et taux d’exécution à date (US$):
	30 286 331 FCFA, soit 97% du budget du T3 2010 (Rapport Face du SP T3- NEX)

	Taux d’exécution à la fin du trimestre précédent
	70% (T2  2010)

	Progrès accomplis en regard des produits escomptés et niveau d’atteinte des résultats en %
	· Produit 1 et indicateurs : Les départements communication, secteur privé et le Cabinet du Secrétariat Permanent sont renforcés ; les structures décentralisées : deux antenne régionale est opérationnelle
· La rémunération du personnel a été assurée pour les mois de juillet et août (13 personnes dont 04 cadres), les moyens de fonctionnement (fournitures de bureau, consommables informatiques, entretien des véhicules, motos et des ordinateurs ainsi que les frais de communications, bureautiques) du Cabinet, des Départements chargés de la communication et des relations publiques, du secteur privé, du secteur santé et de l’administration et des finances sont assurés.
· Le fonctionnement de 2 antennes régionales (Région du Nord et du Sud ouest) a été assuré en termes de fournitures et de consommables informatiques.

· Cadre de concertation : des réunions périodiques (8 réunions hebdomadaires et 2 réunions mensuelles) en vue d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des activités de coordination (préparation de la réunion extraordinaire et ordinaire du Bureau du CNLS-IST).

· Activités de communication : les activités de communication réalisées sont celles liées :

· à l’organisation du déjeuner de presse sur l’état de mise en œuvre du CSLS 2006-2010 et sur les nouvelles orientations 2011-2015.

· à l’édition de la Revue contre le Sida en 

· à la finalisation du plan de communication institutionnelle en vue de renforcer le fonctionnement et la visibilité du SP/CNLS-IST.

· Suivi du projet : les rapports de progrès et FACE du 3ème trimestre de l’année 2010 ont été élaborés et transmis de concert avec le point focal du PNUD.
· Produit 6 et indicateurs: Renforcement plaidoyer VIH

· Implémentation des ressources et dépenses de sida (REDES) : La phase de la rédaction a été réalisée et l’équipe est entrain de finaliser la rédaction du REDES 2009.
· Produit 7 et indicateurs: Le département chargé du système national de suivi évaluation est opérationnel et fournit régulièrement des données exploitables

· Les moyens de fonctionnement de l’Unité ont été assurés. Ce renforcement a porté sur la mise à disposition des fournitures de bureau, des consommables informatiques ainsi que des frais de communication.
· Mission ACD : en vue d’enrichir la base de données de l’UC-PSE, une mission d’appui au remplissage des fiches de collecte a été réalisée dans la province du Mouhoun (Dédougou) pour accompagner les agents de collecte des données (ACD).
· Guide d’élaboration des plans opérationnels national et régionaux : Le projet a contribué à la rédaction du guide d’élaboration des plans opérationnels de mise en œuvre du CSLS 2011-2015.

	Progrès en regard des moteurs du développement


	a- Renforcement des capacités nationales : 
b- Promotion de l’appropriation nationale : 
c- Influence sur les politiques : 
d- Promotion de l’équité du genre : 
e- Mise en place de partenariats stratégiques : Appui au fonctionnement du Cadre de concertation des CNLS de l’UEMOA élargie à la Mauritanie
f- Coopération Sud-Sud :

	Contraintes/limitations rencontrées (cf. issues.log et risks.log)
	Néant

	Commentaires généraux sur les progrès & Perspectives pour le trimestre suivant
	Le niveau d’exécution des ressources par rapport au budget global de l’année est de 41%. Au cours du mois de septembre et du quatrième trimestre de l’année, les principales actions concerneront :
· L’organisation de la journée mondiale sida 2010 ;
· La tenue de la session 2010 du CNLS-IST ;
· L’élaboration des plans opérationnels national (PO/N) et régionaux (PO/R) 2011-2013 de la mise en œuvre du CSLS 2011-2015 ;
· L’élaboration des plans national (PNM) et régionaux (PRM) multisectoriel de lutte contre le VIH, le Sida et les IST 2011 ;

· Les activités de clôture du projet au 31 décembre 2010.

	Préparé par
	Dabou Irène TRAORE, Coordonnatrice de l’Unité centrale de planification et de suivi évaluation


	Préparé le
	03 septembre 2010


*Merci de joindre à ce rapport le plan de travail de l’année.
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